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MG. DADES GENERALS 
 
MG.1. Identificació i objecte del projecte 
 

Projecte: 
Rehabilitació i ampliació de la planta baixa a l’ajuntament 

de Viladamat per adequar un centre cívic 

Tipus d’intervenció  Rehabilitació i ampliació 

Emplaçament             Plaça de l’1 d’octubre,1, Plaça de la Vila,2 

Municipi  Viladamat, Girona 

Codi postal  17137 

 
MG.2. Agents del projecte 
 

                                      ARQUITECTE TÈCNIC 

Nom Societat  Robert Vidal Pou 

Núm. col.legiat  1329 

Telèfon  669664594 

E‐mail  Robert.vidal@aparellador.cat 

 

PROMOTOR 

Nom Ajuntament de Viladamat 

Adreça 
Plaça de l’1 d’octubre,1, Plaça de la vila,2- 
Viladamat (Girona). 

 

4 de 498



 

MD.MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1. Objecte del projecte 
 
A petició de l'Ajuntament de Viladamat, es redacta aquest projecte, per tal de 
rehabilitar parcialment la planta baixa de l'Ajuntament i realitzar una petita 
ampliació de 16,25m2 per adequar l'espai en un centre cívic amb servei de bar. 
 
En la redacció d’aquest projecte, a part de la normativa d’àmbit estatal i 
autonòmic s’han seguit les normatives d’àmbit municipal recollides en la Normativa 
actual de Viladamat. 
 
MD 2. Descripció general del projecte 
 
MD 2.1. Descripció general i usos de l’edifici 
 
Actualment, l’edifici on s’ubica la seu de l’ajuntament de Viladamat és un edifici 
aïllat de planta baixa i un pis en una parcel.la d’equipaments. 
 
L’actuació es realitza a la planta baixa, al lateral oest de l’actual sala polivalent, 
connectant també al magatzem annex al garatge. 
 
Concretament les obres a realitzar son les següents: 
 

1- Reforma de l’actual sala polivalent per tal d’instal·lar una barra de bar i el seu 
equipament. 

2- Obertura de 2 passos a la paret lateral per connectar amb l’ampliació. 
3- Ampliació de 16,25 m2 amb un bany adaptat i una cuina. 
4- Transformar la posta actual del garatge en un pas per connectar aquest amb 

la cuina. El garatge passaria a ser magatzem del nou centre cívic.  
 
 
MD 2.2. Compliment de la normativa urbanística  
 
Tal com es pot veure al plànol 2, segons normes urbanístiques,  es tracta de zona SE 
d’equipament. 
 
 
 
MD 2.3. Superficies afectades 
 
Reforma:    73,60 m2 
Ampliació: 16,25 m2 
Total:          89,85 m2 
 
Peces resultants: 
Sala polivalent 45,50 m2 
Barra bar 9,15 m2 
Cuina 8,20 m2 
Magatzem 8,70 m2 
Bany adaptat 6,35 m2 
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MD.3. Prestacions de l’edifici 
 
Les  solucions  adoptades  en  el  projecte  tenen  com  objectiu  que  l’ampliació  disposi  de  les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 
d’Ordenació de l’Edificació. 
 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre 
redacción  de  proyectos  y  dirección  de  obras    de  edificación”,  i  també  en  compliment  del 
apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han 
observat  les  normes  sobre  la  construcció  vigents,  i  que  aquestes  estan  relacionades  a 
l’apartat de Normativa Aplicable d’aquesta memòria. 
 
S’estableixen  les  prestacions  de  l’edifici  per  requisits  bàsics,  en  relació  a  les  exigències 
bàsiques del CTE. S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que 
superin els llindars establerts al CTE. 
 
Els requisits bàsics de Seguretat  i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi 
Tècnic  d’Edificació,  que  conté  les  exigències  bàsiques  que  han  de  complir  els  edificis,  del 
compliment del Decret 141/2012 de condicions mínimes d’habitabilitat i del compliment del 
Decret 21/2006 d’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 
Aquest  compliment  del  CTE  es  pot  fer  a  través  dels Documents Bàsics  corresponents,  que 
incorporen  la  quantificació  de  les  exigències  i  els  procediments  necessaris.  Les  exigències 
bàsiques també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar que 
assoleixen les mateixes prestacions. 
 
MD 3.1. Seguretat estructural 
 
MD 3.1.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

 

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de 
l’emplaçament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats,  lliscaments, usos previs que hagin 
pogut  contaminar  el  sòl,  obstacles  enterrats,  modificacions  prèvies  de  la  topografia,  entre 
d’altres. 

MD 3.1.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

BASES DE CÀLCUL: 

Els  requisits  de  seguretat  estructural,  capacitat  portant  i  aptitud  al  servei  dels  elements  de 
fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE‐C. 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE‐C del CTE. 

L’ampliació projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a  les 
exigències  bàsiques  SE1:  Resistència  i  estabilitat  i  SE2  Aptitud  al  servei,  en  els  termes  de 
l’article  10  del  CTE.  Aquests  requisits  es  satisfan  segons  els  paràmetres  establerts  als 
Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

DB SE  Seguretat estructural 
DB SE‐AE Accions a l’edificació 
DB SE‐C Fonaments 
DB SE‐A Acer 
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DB SE‐F Fàbrica 

Els materials estructurals són Formigó i Acer laminat i conformat.  

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE‐08 Instrucció de formigó estructural. 
Pel  que  fa  a  la  sismicitat  en  el  que  s’estableix  a  la  NCSE‐02  Norma  de  construcció 
sismoresistent. 

Per l’estructura d’acer laminat i conformat, els elements metàl∙lics es dimensionen segons la 
norma CTE SE‐A. 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb 
els paràmetres establerts a: DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de 
la Memòria Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. 

Les  previsions  tècniques  considerades  en  el  projecte  pel  que  fa  al  sistema  estructural  es 
desenvolupen en aquest apartat. 

Per  garantir  la  resistència  i  l’estabilitat  de  l’estructura  s’ha  fet  la  comprovació  estructural 
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

o Estats Límit Últims 

o Estat Límit de Servei 

o Estat Límit de Durabilitat 

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i 
de  les  dades  geomètriques  (tots  ells  afectats  pels  corresponents  coeficients  parcials  de 
seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex 
de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

 

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de 
l’estructura 

o Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció 
o reparació de l’estructura 

o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

Per obtenir els valors de càlcul de  l’efecte de  les accions s’han  tingut en compte  les accions  
especificades  en  aquest  apartat  amb  les  combinacions  d’accions  i  els  coeficients  que 
s’especifiquen a continuació. 

 
 

Els  valors  de  càlcul  de  la  resistència  s’obtenen minorant  els  materials  estructurals  amb  els 
coeficients que s’indicaran a la Memòria de Càlcul del Projecte Executiu. 

‐ per situacions persistents o transitòries, 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  


G : coeficient parcial d’una 
acció permanent 

Q : coeficient parcial per a una 
acció variable 

Gk: valor característic d’una 
acció permanent 

Qk: valor característic d’una 

‐ per situacions extraordinàries, 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG  
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acció variable simple 

Ad: valor de càlcul d’una acció 
accidental 

0,1,2 : coeficients de 
simultaneïtat 

 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són 
els següents: 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i 
s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials 
estructurals emprats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Període de servei (1) 

Tipus d’estructura (2)  (Taula 5 de la EHE‐08)  Vida útil  

Estructures de caràcter temporal (3)  fins a 10 anys 

Elements estructurals substituïbles que no formen part de 
l’estructura principal (baranes, suports de conductes, etc) 

entre 10 i 25 
anys 

Coeficients de simultaneïtat  Categoria  0   1   2  

Sobrecàrrega superficial d’ús 

Zones residencials  A  0,7  0,5  0,3 

Zones comercials  D  0,7  0,7  0,6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles 
lleugers (pes total < 30 kN) 

E  0,7  0,7  0,6 

Cobertes transitables  F  0,7  0,5  0,6 

Cobertes accessibles només per a 
conservació 

G  0  0  0 

Neu 

per a alçades ≤ 1000 m    0,5  0,2  0 

Vent    0,6  0,5  0 

Accions variables del terreny    0,7  0,7  0,7 
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Edificis o instal∙lacions agrícoles o industrials 
entre 15 i 50 
anys 

Edificis d’habitatges i oficines  50 anys 

Edificis públics (docents, hospitalaris, etc.), en els que el 
seu canvi o substitució té una repercussió socioeconòmica 
important 

75 anys 

Edificis de caràcter monumental o d’importància especial  100 anys 

(1) A manca d’indicacions específiques, com a període de servei 
s’adoptarà 50 anys  
(2) Quan una estructura estigui constituïda per diferents parts, 

podran adoptar‐se diferents valors de vida útil en funció de les 
seves característiques  

(3) En cap cas es consideraran de caràcter temporal aquelles estructures de 
vida útil superior a 10 anys 

Els  elements  estructurals  reemplaçables  (baranes,  recolzament d’instal∙lacions,  etc.),  que no 
formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons 
les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

 
Característiques dels materials a utilitzar 
Els materials  a  utilitzar  així  com  les  característiques  que  els  defineixen,  nivells  de  control 
previstos, i coeficients de seguretat, s’ indiquen en el següent quadre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMIGÓ 
Fonaments i 

murs 

Suports 
(Comprimit

s) 

Forjats 
(Flectats) 

Altres 

Resistència Característica als 
28 dies: fck (N/mm2) 

25  25  25  25 

Tipus de ciment (RC‐03) 
CEM I/32.5 N

CEM I/32.5 
N 

CEM I/32.5 
N 

CEM I/32.5 
N 

Quantitat màxima/mínima de 
ciment (kp/m3) 

400/300  400/300  400/300  400/300 

Dimensió màxima de l àrid 
(mm) 

20  20  20  20 

Tipus d’ ambient (agressivitat)  IIa  IIa  IIa  IIa 

Consistència del formigó  Plàstica  Tova  Tova  Tova 

Assentament Con Abrams (cm)  3 a 5  6 a 9  6 a 9  6 a 9 

Sistema de compactació  Vibrat  Vibrat  Vibrat  Vibrat 

Nivell de Control Previst  Estadístic  Estadístic  Estadístic  Estadístic 

Coeficient de Minoració  1.5  1.5  1.5  1.5 

Resistència de càlcul del 
formigó: fcd (N/mm2) 

16.66  16.66  16.66  16.66 
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EXECUCIÓ  Fonaments Comprimits  Flectats  Altres 

A. Nivell de control previst  Normal  Normal  Normal  Normal

B. Coeficient de Majoració de les accions 
desfavorables 

Permanents/Variables 

1.35/1.5  1.35/1.5  1.35/1.5 1.35/1.5

 

ACERS LAMINATS  Fonaments  Comprimits  Flectats  Ancoratge 

Acero en 
perfiles 

Classe i Designació    S275    S275 

Límit Elàstic (N/mm2)    275    275 

 

UNIONS ENTRE ELEMENTS  Tota  obra 

Sistema y Designació 

Soldadures  s/plànol 

Cargols Ordinaris  ‐‐‐ 

Cargols Calibrats  ‐‐‐ 

Cargols Alta Resist.  ‐‐‐ 

Roblons  ‐‐‐ 

Perns o cargols d‘ancoratge  B‐500‐S 

 
ACCIONS: 
Càrregues permanents: 
‐  A  l’apartat  de  la memòria  de  càlcul  del  projecte  executiu  es  detallaran  el  conjunt  de  les 
accions considerades planta a planta, i es determinarà els pes propi dels diferents elements 
constructius. 
‐ Es consideraran les empentes del terreny segons l’Estudi Geotècnic. 
 

Pesos propis  Es definiran en el 

ACER EN BARRES 
Fonaments 

i murs 
Comprimits Flectats Altres 

Designació  B‐500‐S  B‐500‐S  B‐500‐S B‐500‐S 

Límit Elàstic (N/mm2)  500  500  500  500 

Nivell de Control Previst  Normal  Normal  Normal  Normal 

Coeficient de Minoració  1.15  1.15  1.15  1.15 

Resistència de càlcul de l’ acer 
(barres): fyd (N/mm2) 

434.82  434.82  434.82  434.82 

ACER EN MALLES  Fonaments  Comprimits  Flectats  Altres 

Designació  B‐500‐T  B‐500‐T  B‐500‐T  B‐500‐T 

Límit Elàstic (kp/cm2)  500  500  500  500 
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Pretesat  Projecte Executiu. 

 
Accions geotècniques (càrregues  i empentes) 

Accions de l’aigua (càrregues  i empentes) 
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Càrregues variables: 
 
‐ Les sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte acordades amb el promotor i no inferiors 
a les establertes al CTE són: 

Categoria d’ús  Subcategories d’ús 
Càrrega 

Uniforme (kN/m2) 

Càrrega 
Concentrada (kN) 

A 
Zones 
residencials 

A1 
Habitatges i zones d’habitacions en 
hospitals i hotels 

2,0  2,0 

A2  Trasters  3,0  2,0 

B  Zones administratives  2,0  2,0 

C 

Zones d’accés al 
públic (excepte 
les superfícies 
de les 
categories A, B i 
D) 

C1  Zones amb taules i cadires  3,0  4,0 

C2  Zones amb seients fixes  4,0  4,0 

C3 

Zones sense obstacles que 
impedeixin la lliure circulació de les 
persones (vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales 
d’exposició a museus, etc) 

5,0  4,0 

C4 
Zones destinats a gimnàs o altres 
activitats físiques 

5,0  7,0 

C5 
Zones d’aglomeració (sales de 
concerts, estadis, etc) 

5,0  4,0 

D 
Zones 
comercials 

D1  Locals comercials  5,0  4,0 

D2 
Supermercats, hipermercats o grans 
superfícies comercials 

5,0  7,0 

E 
Zones de trànsit i aparcament de vehicles lleugers (pes total 
< 30 kN) 

2,0  20,0 

F 

Cobertes accessibles privadament 

(A les cobertes transitables d’ús públic la sobrecàrrega és la 
que correspon a l’ús des del qual s’hi accedeix) 

1,0  2,0 

G 

Cobertes 
accessibles 
només per a 
conservació 

G1 

Cobertes amb pendent < 20º  1,0  2,0 

Cobertes lleugeres sobre corretges 
(sense forjat) 

0,4  1,0 

G2  Cobertes amb pendent > 40 º  0,0  2,0 

Zones d’accés i evacuació de les categories A i B 
La corresponent a l’ús incrementada en 
1,0 kN/m2 

Balcons volats 
La corresponent a l’ús de la zona amb què 
es comunica i una sobrecàrrega lineal de 
2,0 kN/ml a les vores 

Zones sobre un terreny 
que empeny 

Zones privades  1,0   

Zones públiques  3,0   

Altres usos no contemplats en el DB SE AE     

    ‐ Accions sobre baranes i divisòries, reducció per sobrecàrregues, acció del vent,   accions 
tèrmiques i càrrega de neu. 
Es detallaran en la Memòria de Càlcul  
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Accions sobre baranes i altres elements de protecció (Taula 3.3 DB SE‐AE) 
 

Categoria d’ús  Força horitzontal (kN/ml) 

C5  3,0 

C3, C4, E, F  1,6 

A1, A2, B, C1, C2, D1, D2, G1, G2  0,8 

A les zones de trànsit i aparcament 
≥100 kN/ml en un metre de longitud, aplicada a 
l’extrem superior o a 1,2m d’alçada 

 

Accions sobre divisòries 

Per a totes les categories d’ús  
Força horitzontal (kN/ml) de valor la meitat del que s’estableix pel 
cas de baranes  

Aplicació de la reducció de sobrecàrregues (Apartat 3.1.2 del DB SE‐AE) 

Categoria d’ús   Coeficients de reducció 

A, B, C i D 

Elements verticals 
nombre de plantes de mateix ús 

1 ‐ 2  1,0 

3 ‐ 4  0,9 

5 o més  0,8 

Elements horitzontals 
superfície associada (m2) 

16  1,0 

25  0,9 

50  0,8 

100  0,7 

Acció del vent (Apartat 3.3 DB SE‐AE) 

Classificació  Càrrega bàsica del vent qb (kN/m2) 

Zona A  0,42 

Zona B  0,45 

Zona C  0,52 

o en general,  a qualsevol punt de l’estat espanyol  0,50 

     
 

Classificació  Grau d’aspresa de l’entorn  

I 
Vora del mar o d’un llac, amb una superfície d’aigua en la direcció del vent de, com a 
mínim, 5 Km de longitud 

II  Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat d’importància 

III 
Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats, com ara arbres o 
construccions petites 

IV  Zona urbana en general, industrial o forestal 

V  Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió d’edificis en altura 

 
Altura de l’edifici a efectes del vent:  4,00 m
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Accions tèrmiques  (Apartat 3.4 DB SE‐AE) 
 

Estructures  Consideracions 

formigó o 
acer 

no es consideren efectes tèrmics pel fet de disposar de juntes de dilatació cada 40 
m com a màxim, o de no existir elements continus d’aquesta llargada es 
consideren els efectes tèrmics amb el salt tèrmic que s’especifica a la MC o a 
l’annex de càlcul 

fàbrica 
la distància màxima entre juntes de moviment s’especifica a la MC o a l’annex de 
càlcul en funció del tipus de fàbrica, de peça i de morter (segons taula 2.1 DB SE F)

fusta 
variacions dimensionals d’origen higrotèrmic es consideren a la MC o a l’annex de 
càlcul 

 
Incendi (Apartat 4.2 DB SE‐AE) 

Les accions degudes a l’agressió tèrmica del incendi estan definides al apartat DB SI 

A les zones de trànsit de vehicles destinats a protecció contra incendis:  

20 kN/m2 en una superfície de 3 x 8m2 a qualsevol posició d’una franja de 5m d’ample, i a les 
zones de maniobra, per on se’ls hi prevegi i senyalitzi el pas. 

100 kN per comprovació local, independent de l’anterior, en una superfície circular de 20cm de 
diàmetre. 

 
Impacte de vehicles Apartat 4.3.2 DB SE –AE 

des de l’exterior  es considera només si així ho estableix la normativa municipal 

des de l’interior 
es considera a totes les zones on el seu 
ús suposi la circulació de vehicles 

vehicles de pes total 
 ≤ 30 kN 

50 kN en direcció paral∙lela a la via 

25 kN en direcció perpendicular 

altres tipus de vehicle   

 

 

 

 

 

 

 

Neu  (Apartat 3.5 DB SE‐AE) 

Zona Climàtica d’hivern  2 

Altitud  8 m 

Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal  0,4 KN/m2 
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 Coeficients parcials de seguretat, , de les accions geotècniques  

Coeficients parcials de seguretat, ,de las acciones geotècniques (CTE SE‐C Taula 2.1) 

Situació del 
dimensionat 

Tipus 
Materials  Accions 

R  M  E  F 

 

 

 

 

 

Persistent o  
transitori 

En general: 

Enfonsament  3,0(1)  1,0  1,0  1,0 

Estabilitat global   1,0  1,8  1,0  1,0 

Capacitat estructural  ‐  (2)  (3)  1,0 

Fonaments directes i murs: 

Lliscament  1,5  1,0  1,0  1,0 

Bolc 
Accions 
estabilitzadores 

1,0  1,0  0,9(4)  1,0 

 
Accions 
desestabilitzadores 

1,0  1,0  1,8  1,0 

Pilons: 

Arrencada  3,5  1,0  1,0  1,0 

Trencament horitzontal  3,5  1,0  1,0  1,0 

Pantalles: 

Estabilitat de fons d’excavació   1,0   2,5(5)  1,0  1,0 

Sifonament   1,0   2,0  1,0  1,0 

Rotació o 
translació 

Equilibri límit  1  1,0  0,6(6)  1,0 

Model de Winkler  1  1,0  0,6(6)  1,0 

Elements finits  1,0  1,5  1,0  1,0 

 

 

Extraordinari 

En general: 

Enfonsament  2,0(7)  1,0  1,0  1,0 

Estabilitat global   1,0  1,2  1,0  1,0 

Capacitat estructural  ‐   (“2)  (3)  1,0 

Fonaments directes i murs: 

Lliscament  1,1  1,0  1,0  1,0 

Bolc 
Accions 
estabilitzadores 

1,0  1,0  0,9  1,0 

 
Accions 
desestabilitzadores 

1,0  1,0  1,2  1,0 

  Pilons: 

Arrencament  2,3  1,0  1,0  1,0 

Trencament horitzontal  2,3  1,0  1,0  1,0 

  Pantalles: 

Rotació o 
translació 

Equilibri límit  1,0  1,0  0,8  1,0 

Model de Winkler  1,0  1,0  0,8  1,0 

Elements finits  1,0  1,2  1,0  1,0 
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R : coeficient parcial de resistència del sòl 

M : coeficient parcial per les propietats dels materials, inclosos els del terreny 

E : coeficient parcial per l’efecte de les accions 

F : coeficient parcial per les accions 
(1)  En  pilons  es  refereix  a  mètodes  basats  ens  assaigs  de  camp  o  fórmules  analítiques  (llarg  termini),  per 
mètodes basats en fórmules analítiques (curt termini), mètodes basats en proves de càrrega fins trencament 
i mètodes basats en proves dinàmiques de clavament amb control electrònic del clavament i contrast amb 
prova de càrrega, es podrà prendre 2,0. 

(2) Els corresponents segons els  Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o 
la instrucció EHE en el cas del formigó armat. 

(3) Els coeficients parcials del efecte de les accions seran els que corresponguin segons el DB SE (per elements 
d’acer, fusta o fàbrica, veure Taula 4.1 de l’apartat 3.2) o l’ EHE  (en cas d’elements de formigó armat, veure 
taula 12.1.b del mateix apartat 3.2) 

(4) En fonaments directes, excepte justificació en contra, no es considerarà l’empenta passiva. 

(5) El coeficient M serà igual a 2,0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments a les proximitats de 
la pantalla 

(6) Afecta a l’empenta passiva 

(7) En pilons, es refereix a mètodes  basats en assaigs de camp o fórmules analítiques;  per mètodes basats en 
proves de càrrega fins trencament i mètodes en proves dinàmiques de clavament amb control electrònic del 
clavament i contrast amb prova de càrrega, es podrà prendre 1,5. 

 

  Coeficients parcials de seguretat, , de las accions sobre l’edifici 

Coeficients parcials de seguretat, , per a les accions en Estat Límit Últims.  

(CTE SE‐AE  Taula 4.1) 

Tipus de 
verificació  

Tipus d’acció  
Situació persistent / transitòria 

Situació 
extraordinària 

desfavorable  favorable  desfavorable 

Resistència  Permanent: 

Pes propi, pes terreny  1,35  0,80  1,0 

Empenta del terreny   1,35  0,70  1,0 

Pressió d’aigua  1,20  0,90  1,0 

Variable  1,50  0  1,0 

    desestabilitzadora  estabilitzadora   

Estabilitat  Permanent: 

Pes propi, pes terreny  1,10  0,90  1,0 

Empenta del terreny   1,35  0,80  1,0 

Variable  1,50  0  1,0 
 

o Deformacions admissibles de la fonamentació: 
- Valors límit de la distorsió angular 
- Valors límit de la distorsió horitzontal 
- Assentaments màxims, en el seu cas 
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Valors límit basats en la distorsió angular,  (CTE SE‐C  taula 2.2) 

Tipus d’estructura   Límit 

Estructures isostàtiques i murs de contenció  1/300 

Estructures reticulars amb envans de separació  1/500 

Estructures de panells prefabricats  1/700 

Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap a 
dalt 

1/1.000 

Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap a 
baix 

1/2.000 

Valors límit basats en la distorsió horitzontal (CTE SE‐C  taula 2.3) 

Tipus d’estructura   Límit 

Murs de càrrega  1/2.000 

o Deformacions admissibles en l’estructura: 

- Deformacions: fletxes i desplaçaments horitzontals 

Limitacions de fletxes a forjats i cobertes (CTE SE‐AE) 

‐ relatives a la integritat dels elements constructius  

Fletxa relativa < 1/500 a zones amb envans fràgils o paviments sense 
juntes 

Fletxa relativa < 1/400 a zones amb envans ordinaris o paviments 
amb juntes 

Fletxa relativa < 1/300 a la resta de casos 

‐ relatives al confort dels usuaris  

Fletxa relativa < 1/350 a la resta de casos 

‐ relatives a l’aparença de l’ obra  

Fletxa relativa < 1/300 a la resta de casos 

 
Limitacions de desplaçaments horitzontals (CTE SE‐AE) 

‐ relatius a la integritat dels elements constructius  

Desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

Desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta a qualsevol d’elles 

‐ relatius a l’aparença de l’obra  

Desplom relatiu < 1/250 

 
MD 3.3. Seguretat en cas d’incendi 

 
El projecte, per tal de garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els 
ocupants  de  l’edifici  dels  riscs  originats  per  un  incendi,  complirà  amb  els  paràmetres 
objectius i procediments del Document Bàsic DB‐SI,  per a totes les exigències bàsiques: 
 
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 
 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 
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SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que 
els ocupants puguin abandonar l’edifici. 
 
SI 4 Instal∙lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal∙lacions 
adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi. 
 
SI  5  Intervenció  dels  bombers,  per  facilitar  la  intervenció  dels  equips  de  rescat  i 
d’extinció 
 
SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura 
durant el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 
 

 
En el punt “Fitxes” de  la present memòria  s’aporta  la  fitxa  justificativa del  compliment del 
CTE DB SI.  
 

MD 3.4. Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

Les  condicions de  seguretat d’utilització  i  accessibilitat de  l’edifici projectat  compleixen  les 
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, 
el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització 
de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. Aquestes 
exigències  es  satisfan  adoptant  solucions  tècniques  basades  en  el  Document  Bàsic  de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, 
el D. 141/2012 de “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges” i al D. 135/1995 “Codi 
d’Accessibilitat  de  Catalunya”.  A  continuació  es  relacionen  els  aspectes  més  importants, 
ordenats  per  exigències  bàsiques  del  SUA  als  quals  es  dóna  resposta  des  del  disseny  de 
l’edifici  i que es recullen tots ells en  les  fitxes  justificatives que s’adjunten al  final d’aquest 
apartat.  
 
SUA 1. Seguretat enfront el risc de caigudes.  
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells,  
les característiques de les rampes i de les escales,  i la neteja de vidres compliran el DB SU 1. 

 
Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques 
també compliran el   Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

 
Les  característiques  de  les  escales  i    baranes  de  protecció  també  compliran  el  Decret 
141/2012 sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

 
 

SUA 2.  Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat. 

Es  limitarà  el  risc  de  que  els  usuaris  puguin  impactar  o  enganxar  amb  elements  fixes  o 
practicables de  l’edifici  complint el DB SU 2. A  totes  les  zones de  l’edifici  es  contemplen els 
elements  fixes  i  practicables  susceptibles  de  produir  impactes  i  aquells  elements  fràgils 
susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació. 
També  es  considera  la  protecció  a  enganxades  amb  elements  d’obertures  i  tancaments 
automàtics. 
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SUA 3.  Seguretat enfront del risc de quedar tancat. 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte 
complint el DB SU 3.  
 
SUA 4.  Seguretat enfront d’il∙luminació inadequada 
A  les  zones  de  circulació  dels  edificis  es  limitarà  el  risc  de  danys  a  les  persones  per 
il∙luminació  inadequada  complint  els  nivells  d’il∙luminació  assenyalats  i  disposant  un 
enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4, els nivells mínims d’il∙luminació seran: 
 
  Zona    Luminància mínima [lux] 

   Exterior  Exclusiva  per  a 
persones 
 

Escales  10 
Resta de zones  5 

Per a vehicles o mixtes    10 

   Interior  Exclusiva  per  a 
persones 

Escales  75 

    Resta de zones  50 
  Per a vehicles o mixtes    50 

       
factor d’uniformitat mitjà    fu ≥ 40% 
 
SUA 5.  Seguretat per alta ocupació. 
Aquesta exigència només ho és a edificis previstos per a més de 3000 espectadors drets. 
 
SUA 6.  Seguretat enfront del risc d’ofegament 
Aquesta exigència només ho és per a piscines d’ús col∙lectiu, i en aquest projecte no n’hi ha.  
 
SUA 7.  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable. 

 
SUA 8.  Seguretat enfront del risc de llamps 

Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8. No es preveu 
disposar d’instal∙lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar‐ne i calculat el 
nivell d’eficiència de la instal∙lació, el valor 4 del nivell de protecció està dins dels marges on la 
instal∙lació no és obligatòria.  

 
SUA 9.  Accessibilitat 
 
En el punt “3.9. Fitxes” de  la present memòria s’aporta  la fitxa  justificativa del compliment 
del CTE DB SU(A) r. També s’aporta la fitxa justificativa del compliment. 
 

MD 3.5. Salubritat 
 

L’edifici  projectat  dóna  resposta  a  les  exigències  bàsiques  de  salubritat  (HS)  garantint  la 
protecció  contra  la  humitat  (que  afecta  bàsicament  al  disseny  dels  tancaments),  disposant 
d’espais per a  la  recollida adequada dels  residus,    garantint  la qualitat de  l’aire  interior  i de 
l’entorn  exterior,  i  disposant  de  xarxes  de  subministrament  d’aigua  i  d’evacuació  d’aigües 
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residuals  i  pluvials.  A  continuació  es  desenvolupen  les  exigències  que  afecten  al  conjunt  de 
l’edifici. 

 
MD 3.5.1.Protecció contra la humitat:   

Es  limitarà  el  risc  previsible  de  presència  inadequada  d’aigua  o  humitat  a  l’interior  dels 
edificis i als seus tancaments complint el DB HS 1. L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 
de protecció contra la humitat. 

Els  seus  sistemes  s’han  dissenyat  d’acord  al  document  bàsic  HS1,  tenint  en  compte  els 
següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes (segons les taules 2.5 i 2.6 del HS 2.3 Façanes) : 

‐ grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

‐ zona pluviomètrica IV 

‐ l’altura de coronament de l’edifici ≤15m, en un entorn poc ventós 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 2 i un grau d’exposició al vent V3 

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB 
HE 1. 

 
En el punt “Fitxes” de  la present memòria  s’aporta  la  fitxa  justificativa del  compliment del 
CTE DB HS 1. 
 
MD 3.7. Estalvi d’energia  
 

Zona climàtica: C2 
Classe d’higrometria dels espais: 3  
 
 
MD 3.7.1.Limitació del consum energètic: 

 
L’actuació compleix amb l’exigència bàsica HE‐0 del CTE: Limitació del consum energètic.  
En el punt “Fitxes” de  la present memòria  s’aporta  la  fitxa  justificativa del  compliment del 
CTE DB HE 0. 
 
MD 3.7.2.Limitació de la demanda energètica: 
 
L’actuació  dóna  compliment  a  l’exigència  bàsica  HE‐1  del  CTE:  Limitació  de  la  demanda 
energètica.  En  el  punt  “Fitxes”  de  la  present  memòria  s’aporta  la  fitxa  justificativa  del 
compliment del CTE DB HE 1. 
 
MD 3.9. Fitxes 
 

1- Fitxa  d’aplicació  del  Decret  141/2012  “Condicions  mínimes  d’habitabilitat  dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat”. 

2- Fitxa d’aplicació de les disposicions recollides en el Document Bàsic SI “Seguretat en 
cas d’incendi” en edificis unifamiliars. 
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3- Fitxa justificativa del compliment dels paràmetres del DB SUA “Seguretat d’Utilització 
i Accessibilitat” en habitatges unifamiliars. 

4- Fitxa justificativa del compliment dels paràmetres del DB SUA “Seguretat d’Utilització 
i Accessibilitat” en instal∙lacions contra el llamp. 

5- Fitxa  d’aplicació  de  les  disposicions  recollides  en  el  DB  HS  1  “Protecció  enfront 
l’humitat”. 

6- Fitxa  d’aplicació  de  les  disposicions  recollides  en  el DB HE 0  “Limitació  del  consum 
energètic”. 

7- Fitxa d’aplicació de les disposicions recollides en el DB HE 1 “Limitació de la demanda 
energètica”. 
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MC. Memòria constructiva 
 
MC 0. Treballs previs i enderrocs 
 
S’enderrocaran els element indicats als plànols de la documentació gràfica. 
 
MC 1. Modificacions que afectin a l’estructura 
 
L’estructura  vertical  seguirà  la  existent  de  l’edifici.  L’estructura  horitzontal  estarà  formada 
per biguetes semirresistents.  
 
MC 2. Compartimentació i acabats 
 
A l’ampliació es reproduiran els acabats ja existents a la sala polivalent. 
 

MC 3. Instal∙lacions 
 

Subministrament elèctric i instal∙lació d’il∙luminació. 
 

La  previsió  d’espais  per  a  la  instal∙lació  elèctrica  i  les  seves  característiques  així  com 
l’equipament  elèctric  de  l’interior  es  realitzarà  segons  les  prescripcions  establertes  en  el 
REBT i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC). 

 
 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 
 

En el punt “Fitxes” del present document s’adjunten les fitxes  justificatives del compliment 
de les exigències del DB‐SI “Seguretat en cas d’incendi” per a la reforma.  
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
 
MN.1. Edificació. 
 

NOVEMBRE 2023 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al∙lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en 
el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de  l’edificació es basa en  la Llei d’Ordenació de  l’Edificació, que es desplega amb el Codi 
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i 
local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE‐EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral∙lelament, per garantir  les exigències de qualitat de l’edificació,  les característiques tècniques dels productes, 
equips  i  sistemes  que  s’incorporin  amb  caràcter  permanent  als  edificis,  hauran  de  dur  el  marcatge  CE,  de 
conformitat  amb  el  Reglament  (UE)  305/2011  pel  qual  s’estableixen  condicions  harmonitzades  per  a  la 
comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 
seva  aplicació.  S’ordena  en  aspectes  generals,  requisits  generals  de  l’edifici,  sistemes  constructius  i,  finalment, 
documentació  complementària del projecte  com  la  certificació energètica o el  control de qualitat.  S’identifica en 
color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen 
les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta  relació  de  normativa  tècnica  té  caràcter  genèric  i  caldrà  adequar‐la  i  completar‐la  en  cada  projecte  en 
funció del seu abast i dels usos previstos. 
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Normativa tècnica general d’Edificació   
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de  l’Edificació, en matèria d’accessibilitat  i no discriminació a 
persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat  

Condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las  personas  con  discapacidad  para  el  acceso  y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

24 de 498



 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança  Municipal  de  protecció  en  cas  d’incendi  de  Barcelona,  OMCPI  2008  (només  per  projectes  a 
Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 
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HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE‐0 Limitació del consum energètic 

HE‐1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE‐2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques 

HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 

HE‐4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE‐6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE‐AEOR‐93  Norma  reglamentària  d’edificació  sobre  accions  en  l’edificació  en  les  obres  de  rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis

Instal∙lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 
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CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos  esenciales  de  seguridad  para  la  comercialización  de  ascensores  y  componentes  de  seguridad  de 
ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción  Técnica  Complementaria  AEM  1  “Ascensores”  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y 
manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal∙lacions d’ascensors en edificis 
existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació  a  Catalunya  del  Reial  Decret  88/2013,  de  8  de  febrer,  pel  qual  s’aprova  la  Instrucció  tècnica 
complementària  AEM  1  “Ascensors”  del  Reglament  d’aparells  d’elevació  i  manutenció,  aprovat  pel  RD 
2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 
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Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal∙lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal∙lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
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RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus  instrucciones  técnicas 
complementarias. 

ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74  (BOE:  6/12/74)  i  les  seves posteriors modificacions, derogat  en  tot  allò  que  contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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Gas‐oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción  Técnica  complementaria  (ITC)  BT  52  “Instalaciones  con  fines  especiales.  Infraestructura  para  la 
recarga  de  vehículos  eléctricos”,  del  Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión,  y  se  modifican  otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD  1955/2000  (BOE:  27/12/2000)  i  les  seves  posteriors  modificacions.  Obligació  de  centre  de  transformació, 
distàncies línies elèctriques 

Reglamento  de  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  centrales  eléctricas  y  centros  de 
transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes  Tècniques  particulars  de  FECSA‐ENDESA  relatives  a  les  instal∙lacions  de  xarxa  i  a  les  instal∙lacions 
d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en 
ús no inscrites al Registre d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE‐6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

Instal∙lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden  ITC/1644/2011,  por  la  que  se  desarrolla  el  reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  las  edificaciones, 
aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 
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Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para  la  recepción  de  TDT  y  se  modifican  determinados  aspectos  administrativos  y  técnicos  de  las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
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RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas  generales  de  valorización  de  materiales  naturales  excavados  para  su  utilización  en  operaciones  de 
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de  la construcció de Catalunya  (PROGROC), es  regula  la producció  i gestió   de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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                                                                                      II.AMIDAMENTS 
I PRESSUPOST 
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1.7.- Encofrats, estintolaments i cintres
1.7.2.- Elements estructurals horitzontals

1.7.2.1 M² Execució d'estintolament de forjat horitzontal i voladís, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4
m, compost per 4 puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta
de pi, amortitzables en 10 usos, col·locats com travesses a la base inferior de recolzament dels
puntals i com sotaponts a la part superior d'aquests. Inclús anivellació, fixació amb claus
d'acer, minves, talls i treballs de muntatge, posada en càrrega i retirada de l'estintolament
després del seu ús, amb els mitjans adequats.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i cort de taulons. Col·locació
dels puntals. Instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. Desmuntatge i retirada de
l'estintolament després de la finalització de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000apuntalament provisional obertura

nous passos
10,000 10,000

Total m²  ......: 10,000

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament
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2.3.- Façanes
2.3.2.- Fàbriques

2.3.2.1 M² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full exterior de tancament de
façana, de fàbrica, vista, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou
el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 2,200 2,200nou pas cuina-barra
1 1,000 2,200 2,200nou pas wc-sala

4,400 4,400

Total m²  ......: 4,400

2.3.2.2 M² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full exterior de tancament de
façana, de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat i la demolició
del revestiment, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la
col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de la
fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 2,200 2,200nou pas cuina-barra (fulla interior)
1 1,000 2,200 2,200nou pas wc-sala (fulla interior)
1 1,000 2,200 2,200nou pas cuina - magatzem bar
5 5,000part proporcional lligades noves

parets amb parets existents
11,600 11,600

Total m²  ......: 11,600
2.7.- Instal·lacions
2.7.9.- Salubritat

2.7.9.1 M Desmuntatge de baixant exterior vista d'alumini, de 300 mm de diàmetre màxim, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou p.p. peça especial per re-conduir l'aigua baixant existent sobre la nova coberta plana.

Total m  ......: 3,000
2.13.- Ferms i paviments
2.13.1.- Paviments exteriors

2.13.1.1 M² Demolició de paviment exterior de formigó armat, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Gruix previst 15cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,5 16,500àmbit actuació-ampliació

16,500 16,500

Total m²  ......: 16,500

2.13.1.2 M² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,5 16,500àmbit actuació-ampliació

16,500 16,500

Total m²  ......: 16,500

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament

Centre cívic Viladamat Pàgina 338 de 498



3.1.- Moviment de terres en edificació
3.1.2.- Excavacions

3.1.2.1 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,150 0,450 0,450 0,638rases nous fonaments
1 2,800 0,450 0,450 0,567

16 0,200 3,200rebaix per base nou paviment
(zona ampliació)

1 5,000 0,400 0,600 1,200varis instal·lacions
5,605 5,605

Total m³  ......: 5,605
3.1.4.- Rebliments i compactacions

3.1.4.1 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 0,400 0,600 1,200varis instal·lacions

1,200 1,200

Total m³  ......: 1,200

3.1.4.2 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de
diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,5 0,200 3,300base nou paviment (zona

ampliació)
3,300 3,300

Total m³  ......: 3,300
3.2.- Xarxa de sanejament horitzontal
3.2.3.- Col·lectors

3.2.3.1 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema
integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Connexionat a xarxa existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000connexió ramal principal nou

bany/cuina
5,000 5,000

Total m  ......: 5,000
3.4.- Anivellament
3.4.2.- Soleres
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3.4.2.1 M² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada
superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final
dels junts de retracció.
Acabat fi per col·locar el paviment a sobre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,5 16,500ampliació

16,500 16,500

Total m²  ......: 16,500
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4.6.- Superficials
4.6.2.- Sabates corregudes

4.6.2.1 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/F/40/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o
altres elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de
tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament
de fonaments. Curat del formigó. P.p. encofrat.
Inclou p.p. connexionat armat en fonament existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,150 0,450 0,400 0,567rases nous fonaments
1 2,800 0,450 0,400 0,504

1,071 1,071

Total m³  ......: 1,071
4.11.- Formigons, acers i encofrats
4.11.1.- Formigons

4.11.1.1 M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,150 0,450 0,050 0,071rases nous fonaments
1 2,800 0,450 0,050 0,063

0,134 0,134

Total m³  ......: 0,134
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5.4.- Formigó armat
5.4.8.- Sostres unidireccionals

5.4.8.1 M² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m,
cantell 25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/F/20/X0 fabricat en central, i abocament amb
cubilot amb un volum total de formigó de 0,101 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total de 15 kg/m²;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per
revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i
perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó de formigó,
60x20x20 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús agent filmogen, per
la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Inclou p.p. connexionat nous cèrcols amb estructura existent, segons projecte.
Inclou p.p. encaixos per recolzament sobre forjat existent magatzem.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,8 16,800nou forjat sostra pl.baixa -

ampliació
16,800 16,800

Total m²  ......: 16,800
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6.4.- Fàbrica no estructural
6.4.7.- Full interior per revestir en façana de dos fulls

6.4.7.1 M² Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs. Llinda de fàbrica armada de maons tallats per revestir;
muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient de la primera filada sobre capa de
morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els
treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,850 3,050 8,693contraenvà noves façanes
1 3,450 3,050 10,523

19,216 19,216

Total m²  ......: 19,216
6.4.9.- Full per a revestir en partició

6.4.9.1 M² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades
a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,200 2,800 6,160paret separadora magatzem - pas
1 3,100 1,100 3,410formació de barra

1,100 1,100 1,210
10,780 10,780

Total m²  ......: 10,780
6.5.- Fàbrica estructural
6.5.1.- Murs de fàbrica sense armar

6.5.1.1 M² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x9 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,850 3,050 8,693fulla exterior noves façanes
1 3,450 3,050 10,523

19,216 19,216

Total m²  ......: 19,216
6.6.- Llindars, carregadors i calaixos de persianes
6.6.3.- Prefabricats de formigó

6.6.3.1 M Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de
longitud, recolzades sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb
revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de
fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de
recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó
ceràmic en ambdues cares.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,400 1,400nou pas cuina-barra (fulla interior)
1 1,400 1,400nou pas wc-sala (fulla interior)
1 1,400 1,400nou pas cuina - magatzem bar
2 0,600 1,200obertures bany-cuina

5,400 5,400

Total m  ......: 5,400
6.15.- Defenses
6.15.6.- Reixes metàl·liques

6.15.6.1 M² Reixa d'alumini lacat estàndard composada per barrots verticals de 30x15 mm, amb 12 cm de
separació i fixats a bastidor de 40x25 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en
obra de fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,400 0,600 0,240obertura nou bany
1 0,400 0,600 0,240obertura cuina

0,480 0,480

Total m²  ......: 0,480

Pressupost parcial nº 6 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament

Centre cívic Viladamat Pàgina 944 de 498



7.1.- Fusteria
7.1.2.- D'alumini

7.1.2.1 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla abatible, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 400x600 mm, acabat lacat estàndard, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68
mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000nou bany
1 1,000cuina

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
7.3.- Portes interiors
7.3.2.- De fusta

7.3.2.1 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de
203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, acabat lacat en color
blanc en les seves cares i caires, bastidor de tauler de fibres tipus MDF (tauler de DM) i
bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 150x40 mm. Inclús pomel·les,
maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a
reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança
entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments
de tancament i accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000porta nou bany
1 1,000porta cuina

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
7.7.- Portes tallafocs
7.7.1.- D'acer

7.7.1.1 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm
de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús
moderat. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000magatzem

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

7.7.1.2 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
2000x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de
llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5
mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles
provistes de tancaportes per a ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat
tancament de les portes. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Inclou pany i clau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000separació local - vestíbul principal
ajuntament

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
7.14.- Vidres
7.14.1.- Doble envidriament

7.14.1.1 M² Doble envidriament estàndard, 6/8/6, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 6 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 8 mm,
i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, per a fulles de vidre de superfície menor de 2
m²; 20 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora compatible amb el
material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara interior, per a
fulles de vidre de superfície menor de 2 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,400 0,600 0,240nou bany
1 0,400 0,600 0,240cuina

0,480 0,480

Total m²  ......: 0,480
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8.1.- Acabats de façana
8.1.5.- D'alumini

8.1.5.1 M Escopidor de xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula
seca, espessor 1,5 mm, desenvolupament 200 mm i 2 plecs, amb goteró, encastat en els
brancals; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred; i segellat dels junts entre
peces i de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport.
Col·locació i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i aplomades. Segellat de juntes i
neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,500 0,500obertura nou bany
1 0,500 0,500obertura cuina

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000
8.2.- Ajudes de ram de paleta
8.2.1.- Per instal·lacions

8.2.1.1 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de instal·lacions diverses, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,5 16,500ampliació

20 20,000varis
36,500 36,500

Total m²  ......: 36,500
8.2.2.- Per a oficis

8.2.2.1 Pa Ajudes de paleta a treballs de fusteria/serralleria.

Total PA  ......: 1,000
8.2.3.- Neteja d'obra

8.2.3.1 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la
neteja periòdica de l'obra, en edifici d'altres usos, després de la terminació dels diferents oficis
que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de les restes generades sobre
camió o contenidor.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,5 16,500ampliació

20 20,000varis
36,500 36,500

Total m²  ......: 36,500

8.2.3.2 U Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 92 m²,
incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments
metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors,
eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i
retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el
contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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9.2.- Audiovisuals
9.2.1.- Xarxa de cables coaxials

9.2.1.1 U Re-col·locació televisió existent. En paret lateral est.
Inclou: Retirada de la televisió existent, protecció. Acondicionament del nou punt (ja existent).
Col·locació de la televisió al punt definitiu. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

Total U  ......: 1,000
9.3.- Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
9.3.1.- Aigua calenta

9.3.1.1 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 150 l,
potència 2,2 kW, de 1240 mm d'altura i 505 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat,
aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles,
tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua,
elèctrica i de terra. Posada en marxa.

Total U  ......: 1,000

9.3.1.2 U Re-col·locar termo existent, 50L. ubicació segons plànols.

Total U  ......: 1,000
9.3.14.- Dispositius de control centralitzat

9.3.14.1 U Control centralitzat, amb connexions per a les unitats hidràuliques amb protocol Modbus,
control de la temperatura ambient mitjançant posada en marxa en cascada de les unitats
hidràuliques, control de les bombes de circulació dels circuits secundaris, control d'una unitat
de calefacció auxiliar i control de la temperatura d'A.C.S. d'un dipòsit de centralitzat. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat.
SECTORITZAR 2 ZONES: VESTÍBUL - SALA BAR

Total U  ......: 1,000
9.5.- Elèctriques
9.5.8.- Instal·lacions interiors

9.5.8.1 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 92 m², composta dels següents elements:
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable de material
aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en
compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables unipolars
amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6
mm², sota tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP545, per a canalització encastada: 1
circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit
per ventilació, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per previsió cocció trifàsica;
MECANISMES: gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge
dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.

Total U  ......: 1,000
9.7.- Fontaneria
9.7.7.- Instal·lació interior

9.7.7.1 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta
la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida
per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Inclou p.p. connexió xarxa existent.

Total U  ......: 1,000
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9.7.7.2 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per
rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.

Total U  ......: 1,000

9.7.7.3 U Instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb dotació per: safareig,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta
la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida
per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000re-ubicar termo-zona brigada
1 1,000zona barra

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
9.9.- Il·luminació
9.9.1.- Interior

9.9.1.1 U Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 18 W, alimentació a 220/240
V i 50-60 Hz, de 214 mm de diàmetre d'encastament i 124 mm d'altura, amb llum LED no
reemplaçable, temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini
vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 82°, cercle embellidor de
plàstic, acabat termoesmaltat, de color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19,
índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1002 lúmens, grau de protecció
IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000previsió

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000
9.9.2.- Exterior

9.9.2.1 U Aplic per a exterior, d'alumini de color gris, acabat mat i difusor de policarbonat òpal,
eficiència energètica classe E, grau de protecció IP54, de 350x150x90 mm, de 34 W de
potència, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de
color 4000 K, flux lluminós 2200 lúmens. Instal·lació en superfície. Inclús elements de fixació
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000previsió lateral est

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
9.10.- Contra incendis
9.10.2.- Enllumenat d'emergència

9.10.2.1 U Lluminària d'emergència, amb autotest, de 2,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux
lluminós 350 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42
i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot
lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació encastada. Inclús
accessoris i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Centre cívic Viladamat Pàgina 1449 de 498



3 3,000previsió
3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

9.10.2.2 U Lluminària d'emergència, amb autotest, de 1,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux
lluminós 100 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42
i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot
lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclús
accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000previsió

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000
9.10.3.- Senyalització

9.10.3.1 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000previsió

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

9.10.3.2 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000previsió

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
9.10.7.- Extintors

9.10.7.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6
kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a
la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca,
anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

Total U  ......: 1,000

9.10.7.2 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat i vas difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

Total U  ......: 1,000
9.12.- Evacuació d'aigües
9.12.2.- Baixants

9.12.2.1 M Baixant rectangular d'alumini lacat, de 70x110 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió mitjançant esbocardat, col·locades amb suports especials
col·locats cada 50 cm, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,5 3,500nou baixant

3 3,000modificació baixant existent sobre
coberta nova (proporció)

6,500 6,500

Total m  ......: 6,500
9.12.4.- Derivacions individuals
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9.12.4.1 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de
servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Connexionat xarxa general.

Total U  ......: 1,000

9.12.4.2 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a
rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Connexionat xarxa general.

Total U  ......: 1,000

9.12.4.3 U Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per: safareig, realitzada amb
tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000re-ubicar pica neteja-zona brigada
1 1,000zona barra

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
9.13.- Ventilació
9.13.3.- Ventilació mecànica

9.13.3.1 U Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix nivell sonor, velocitat 2350 r.p.m.,
potència màxima de 16 W, cabal de descàrrega lliure 180 m³/h, nivell de pressió sonora de 33
dBA, de dimensions 180x119x180 mm, diàmetre de sortida 120 mm, color blanc, motor amb
rodaments de boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, equipat amb
pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000bany nou

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
9.13.5.- Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges

9.13.5.1 U Campana extractora amb xemeneia amb 1 motor tangencial, amb tram de connexió de tub de
PVC a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.

Total U  ......: 1,000

9.13.5.2 U Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida de 160 mm de diàmetre
exterior en coberta plana, acabat llis, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells,
valona de plom i coll de connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació.

Total U  ......: 1,000
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9.13.5.3 U Reixeta per a cuina, adequada per extracció, de 220x220 mm, amb acabat lacat color blanc, coll
de connexió a conducte circulaire DN 180 mm i filtre d'aire G3; muntada en la paret. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000previsió ventilació cuina

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
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10.1.- Aïllaments tèrmics
10.1.3.- Façanes i mitgeres

10.1.3.1 M² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica cara vista, amb
panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 80 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 250 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,035 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb paletades d'adhesiu cimentós.
Inclou: Revisió de la superfície del parament base en el que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,850 3,050 8,693noves façanes
1 3,450 3,050 10,523

19,216 19,216

Total m²  ......: 19,216
10.13.- Geosintètics
10.13.1.- Fonamentacions

10.13.1.1 M² Capa separadora sota base de formigó: film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m² de
massa superficial. Col·locació en obra: amb cavalcaments, directament sobre un emmacat de
graves o sobre una superficie de formigó.
Inclou: Col·locació de la capa separadora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,5 16,500zona ampliada

16,500 16,500

Total m²  ......: 16,500
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11.4.- Planes no transitables, no ventilades
11.4.2.- Amb grava

11.4.2.1 M² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent del 1% al
5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,0
MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment gris, amb
espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2
cm d'espessor, acabat remolinat; BARRERA DE VAPOR: làmina de betum additivat amb
plastòmer APP, LA-30-AL col·locada amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB;
AÏLLAMENT TÈRMIC: panell d'escuma de poliisocianurat soldable, de 80 mm d'espessor;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per una làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalment adherida amb bufador; CAPA SEPARADORA
SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200
g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó
lleuger fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa de
morter de regularització. Col·locació de la barrera de vapor. Revisió de la superfície base en la
que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota protecció. Abocament i estesa de la
capa de protecció de grava.
Inclou p.p. remats amb l'edificació existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,5 16,500nova coberta plana (zona

ampliada)
16,500 16,500

Total m²  ......: 16,500
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12.1.- De peces rígides en paraments verticals
12.1.3.- De gres de porcellana

12.1.3.1 M² Revestiment interior amb peces de gres porcellànic esmaltat, acabat polit, de 300x300x10 mm,
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT:
parament de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat,
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en
junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,400 2,800 29,120bany nou
1 11,600 2,800 32,480cuina

61,600 61,600

Total m²  ......: 61,600
12.4.- Pintures en paraments exteriors
12.4.2.- Plàstiques

12.4.2.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una
mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Color ídem a l'existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,900 3,050 8,845ampliació
1 3,500 3,050 10,675

25 25,000repassos / varis
44,520 44,520

Total m²  ......: 44,520
12.5.- Pintures en paraments interiors
12.5.2.- Plàstiques

12.5.2.1 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,000 2,800 92,400sala principal
1 12,700 2,800 35,560magatzem bar

25 25,000varis/repassos
152,960 152,960

Total m²  ......: 152,960

12.5.2.2 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45,5 45,500sala principal
9,15 9,150barra
6,35 6,350wc adaptat
8,2 8,200cuina
8,7 8,700magatzem bar

(Continua...)
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12.5.2.2 M² Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola. (Continuació...)
15 15,000repassos/varis

92,900 92,900

Total m²  ......: 92,900

12.5.2.3 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,100 1,100 6,820formació de barra
2 1,100 1,100 2,420

9,240 9,240

Total m²  ......: 9,240
12.9.- Conglomerats tradicionals
12.9.1.- Arrebossats

12.9.1.1 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir de
base a un posterior enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de malla de
fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de
forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments
en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball.
Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,400 2,800 29,120bany nou
1 11,600 2,800 32,480cuina

61,600 61,600

Total m²  ......: 61,600

12.9.1.2 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a bona vista, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial remolinat, amb
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per armar-lo i
reforçar-lo. Inclús, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades
entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament,
formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament
de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts
de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,900 3,050 8,845ampliació
1 3,500 3,050 10,675

25 25,000repassos / varis
44,520 44,520

Total m²  ......: 44,520

12.9.1.3 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial
remolinat. Inclús, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a
tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,100 1,100 6,820formació de barra
2 1,100 1,100 2,420

9,240 9,240

Total m²  ......: 9,240
12.15.- Paviments
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12.15.5.- Ceràmics

12.15.5.1 M² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 350x350x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd>45
segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT: de formigó. COL·LOCACIÓ:
en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja
final del paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,2 8,200cuina

6,35 6,350bany nou
14,550 14,550

Total m²  ......: 14,550
12.18.- Falsos sostres en interiors
12.18.3.- Continus, de plaques de guix laminat

12.18.3.1 M² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries
fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una
modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200
/ longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per
zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels
perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de
paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Tractament de junts.
Inclou p.p. tabica contorn barra (6m.x0,3m.)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,2 8,200cuina

6,35 6,350bany nou
9,15 9,150barra

23,700 23,700

Total m²  ......: 23,700
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13.2.- Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
13.2.1.- Seients, barres de recolzament i passamans

13.2.1.1 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 796x180 mm amb tub de
35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.

Total U  ......: 2,000

13.2.1.2 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'alumini i niló, de
604x678 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.

Total U  ......: 1,000
13.2.3.- Lavabos

13.2.3.1 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura fixa, de 715x570 mm, equipat amb aixeta de
monocomandament, amb broc extraïble d'accionament per palanca, cos de llautó cromat i
flexible de 1,25 m de longitud, fixat a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster,
encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm
d'altura. Inclús vàlvula de desguàs i sifó individual i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge
del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.

Total U  ......: 1,000
13.2.5.- Vàters

13.2.5.1 U Tassa de vàter de dipòsit alt, de porcellana sanitària, per adossar a la paret, color blanc, amb
cisterna de vàter vista, amb polsador a la paret, d'ABS blanc, seient de vàter extraïble i
antilliscant, amb possibilitat d'ús com bidet; per fixar al terra mitjançant 4 punts d'ancoratge.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.

Total U  ......: 1,000
13.3.- Banys
13.3.1.- Accessoris

13.3.1.1 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport
mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. Fixació al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

Total U  ......: 1,000
13.3.4.- Dosificadors de sabó

13.3.4.1 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa d'acer
inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

Total U  ......: 1,000
13.3.5.- Dispensadors de paper

13.3.5.1 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable
AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

Total U  ......: 1,000

13.3.5.2 U Tovalloler de paper ziga-zaga, d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat setinat, de 305x266x120
mm, per a 600 tovalloletes, plegades en Z.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

Total U  ......: 1,000
13.3.8.- Papereres i contenidors higiènics
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13.3.8.1 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de
tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.

Total U  ......: 1,000
13.5.- Cuines/eixides
13.5.2.- Aigüeres i safareigs

13.5.2.1 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de 900x490 mm,
amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb
cartutx ceràmic per a aigüera, gamma mitja, acabat cromat, compost de canella giratòria,
airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb
silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. Comprovació del seu
correcte funcionament.

Total U  ......: 1,000
13.6.- Taulell de cuina
13.6.1.- De pedra natural

13.6.1.1 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 320 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple rom, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral
de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i
trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i
neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000taulell cuina

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

13.6.1.2 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 350 cm de longitud, 70 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple rom, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora
recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació de cimal perimetral.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000barra 1

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

13.6.1.3 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 100 cm de longitud, 70 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple rom, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora
recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació de cimal perimetral.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000barra 2

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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14.1.- Clavegueram
14.1.1.- Pericons

14.1.1.1 U Tapa adaptada amb el paviment interior, tancat superiorment amb marc i base de ferro colat
classe B-125 segons UNE-EN 124, per posar el paviment interior enrasat. Tapa estanca. Inclús
morter per a segellat de junts.
Inclou:  Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris d'obertura.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Adaptar el nivell acabat amb el nou nivell ampliació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000tapa arquetes existents

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 14 Urbanització interior de la parcel·la
Nº U Descripció Amidament
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15.2.- Gestió de terres
15.2.1.- Transport de terres

15.2.1.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,150 0,450 0,450 0,638rases nous fonaments
1 2,800 0,450 0,450 0,567

16 0,200 3,200rebaix per base nou paviment
(zona ampliació)

1 5,000 0,400 0,600 1,200varis instal·lacions
5,605 5,605

Total m³  ......: 5,605
15.2.2.- Lliurament de terres a gestor autoritzat

15.2.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,150 0,450 0,450 0,638rases nous fonaments
1 2,800 0,450 0,450 0,567

16 0,200 3,200rebaix per base nou paviment
(zona ampliació)

1 5,000 0,400 0,600 1,200varis instal·lacions
5,605 5,605

Total m³  ......: 5,605
15.3.- Gestió de residus inertes
15.3.1.- Transport de residus inertes

15.3.1.1 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000previsió

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000
15.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

15.3.2.1 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000previsió

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 15 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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16.5.- Estructures de formigó
16.5.3.- Formigons fabricats en central

16.5.3.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30
cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 16 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament
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17.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

17.1.20.1 Pa Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Obertura del centre de treball. Llibre de
subcontractació.
Repercussió dels mitjans individuals i col·lectius necessaris segons el Pla de Seguretat.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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1.7 Encofrats, estintolaments i cintres
1.7.2 Elements estructurals horitzontals
1.7.2.1 0PC010 m² Execució d'estintolament de forjat horitzontal i voladís, amb altura

lliure de planta d'entre 3 i 4 m, compost per 4 puntals metàl·lics
telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi,
amortitzables en 10 usos, col·locats com travesses a la base inferior de
recolzament dels puntals i com sotaponts a la part superior d'aquests.
Inclús anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls i treballs de
muntatge, posada en càrrega i retirada de l'estintolament després del seu
ús, amb els mitjans adequats.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i cort de
taulons. Col·locació dels puntals. Instal·lació i posta en càrrega de
l'estintolament. Desmuntatge i retirada de l'estintolament després de la
finalització de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
apuntalame
nt
provisiona
l obertura
nous
passos 10 10,000

Total m² ............: 10,000 32,58 325,80

Centre cívic Viladamat Pàgina 1
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2.3 Façanes
2.3.2 Fàbriques
2.3.2.1 DFF011 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full

exterior de tancament de façana, de fàbrica, vista, formada per maó calat
de 11/12 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a
l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn
del forat, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament
del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del
forat. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
nou pas
cuina-barr
a 1 1,000 2,200 2,200
nou pas
wc-sala 1 1,000 2,200 2,200

Total m² ............: 4,400 8,89 39,12

2.3.2.2 DFF021 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full
exterior de tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó
calat de 11/12 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a
l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn
del forat i la demolició del revestiment, però no inclou el muntatge i
desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del
forat. Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
nou pas
cuina-barr
a (fulla
interior) 1 1,000 2,200 2,200
nou pas
wc-sala
(fulla
interior) 1 1,000 2,200 2,200
nou pas
cuina -
magatzem
bar 1 1,000 2,200 2,200
part
proporcion
al
lligades
noves
parets amb
parets
existents 5 5,000

Total m² ............: 11,600 9,35 108,46

2.7 Instal·lacions
2.7.9 Salubritat
2.7.9.1 DIS030 m Desmuntatge de baixant exterior vista d'alumini, de 300 mm de diàmetre

màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou p.p. peça especial per re-conduir l'aigua baixant existent sobre
la nova coberta plana.
Total m ............: 3,000 52,14 156,42

2.13 Ferms i paviments
2.13.1 Paviments exteriors

Centre cívic Viladamat Pàgina 2
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2.13.1.1 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó armat, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Gruix previst 15cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
àmbit
actuació-a
mpliació 16,5 16,500

Total m² ............: 16,500 25,83 426,20

2.13.1.2 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
àmbit
actuació-a
mpliació 16,5 16,500

Total m² ............: 16,500 10,75 177,38

Centre cívic Viladamat Pàgina 3
Pressupost parcial nº 2 Demolicions
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3.1 Moviment de terres en edificació
3.1.2 Excavacions
3.1.2.1 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en

terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
rases nous
fonaments 1 3,150 0,450 0,450 0,638

1 2,800 0,450 0,450 0,567
rebaix per
base nou
paviment
(zona
ampliació) 16 0,200 3,200
varis
instal·lac
ions 1 5,000 0,400 0,600 1,200

Total m³ ............: 5,605 51,05 286,14

3.1.4 Rebliments i compactacions
3.1.4.1 ADR010 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0

a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
varis
instal·lac
ions 1 5,000 0,400 0,600 1,200

Total m³ ............: 1,200 27,39 32,87

3.1.4.2 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de
20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
base nou
paviment
(zona
ampliació) 16,5 0,200 3,300

Total m³ ............: 3,300 28,28 93,32

3.2 Xarxa de sanejament horitzontal
3.2.3 Col·lectors
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3.2.3.1 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons,
mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Connexionat a xarxa existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
connexió
ramal
principal
nou
bany/cuina 5 5,000

Total m ............: 5,000 27,81 139,05

3.4 Anivellament
3.4.2 Soleres
3.4.2.1 ANS010 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor,

realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície;
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Acabat fi per col·locar el paviment a sobre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
ampliació 16,5 16,500

Total m² ............: 16,500 34,00 561,00

Centre cívic Viladamat Pàgina 5
Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Codi U Denominació Amidament Preu Total

69 de 498



4.6 Superficials
4.6.2 Sabates corregudes
4.6.2.1 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en

excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/40/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas
d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó. P.p. encofrat.
Inclou p.p. connexionat armat en fonament existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
rases nous
fonaments 1 3,150 0,450 0,400 0,567

1 2,800 0,450 0,400 0,504
Total m³ ............: 1,071 302,24 323,70

4.11 Formigons, acers i encofrats
4.11.1 Formigons
4.11.1.1 CHH005 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a

formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
rases nous
fonaments 1 3,150 0,450 0,050 0,071

1 2,800 0,450 0,050 0,063
Total m³ ............: 0,134 111,03 14,88

Centre cívic Viladamat Pàgina 6
Pressupost parcial nº 4 Fonamentacions
Codi U Denominació Amidament Preu Total

70 de 498



5.4 Formigó armat
5.4.8 Sostres unidireccionals
5.4.8.1 EHU024 m² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de

planta d'entre 3 i 4 m, cantell 25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó
HA-25/F/20/X0 fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un volum
total de formigó de 0,101 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia
total de 15 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu,
amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x20 cm; capa
de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús
agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Inclou p.p. connexionat nous cèrcols amb estructura existent, segons
projecte.
Inclou p.p. encaixos per recolzament sobre forjat existent magatzem.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
nou forjat
sostra
pl.baixa -
ampliació 16,8 16,800

Total m² ............: 16,800 113,30 1.903,44
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6.4 Fàbrica no estructural
6.4.7 Full interior per revestir en façana de dos fulls
6.4.7.1 FFR010 m² Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de

maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació
1:6, subministrat en sacs. Llinda de fàbrica armada de maons tallats per
revestir; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del
morter. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació
de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució
dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada
de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
contraenvà
noves
façanes 1 2,850 3,050 8,693

1 3,450 3,050 10,523
Total m² ............: 19,216 32,76 629,52

6.4.9 Full per a revestir en partició
6.4.9.1 FFQ010 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic

calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat
en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat
en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
paret
separadora
magatzem -
pas 1 2,200 2,800 6,160
formació
de barra 1 3,100 1,100 3,410

1,100 1,100 1,210
Total m² ............: 10,780 39,17 422,25

6.5 Fàbrica estructural
6.5.1 Murs de fàbrica sense armar
6.5.1.1 FEF010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat

(gero), per revestir, 29x14x9 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:5, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols
horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del
morter. Col·locació de les peces per filades a nivell.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
fulla
exterior
noves
façanes 1 2,850 3,050 8,693

1 3,450 3,050 10,523
Total m² ............: 19,216 49,49 951,00

6.6 Llindars, carregadors i calaixos de persianes
6.6.3 Prefabricats de formigó
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6.6.3.1 FCH020 m Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat
T-18 de 1,4 m de longitud, recolzades sobre capa de morter de ciment,
industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic en
ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema.
Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues
cares.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
nou pas
cuina-barr
a (fulla
interior) 1 1,400 1,400
nou pas
wc-sala
(fulla
interior) 1 1,400 1,400
nou pas
cuina -
magatzem
bar 1 1,400 1,400
obertures
bany-cuina 2 0,600 1,200

Total m ............: 5,400 34,55 186,57

6.15 Defenses
6.15.6 Reixes metàl·liques
6.15.6.1 FDR020 m² Reixa d'alumini lacat estàndard composada per barrots verticals de 30x15

mm, amb 12 cm de separació i fixats a bastidor de 40x25 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de
niló i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la
reixa. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions del bastidor als
paraments. Muntatge d'elements complementaris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
obertura
nou bany 1 0,400 0,600 0,240
obertura
cuina 1 0,400 0,600 0,240

Total m² ............: 0,480 218,37 104,82
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7.1 Fusteria
7.1.2 D'alumini
7.1.2.1 LCL060 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla

abatible, amb obertura cap a l'interior, dimensions 400x600 mm, acabat
lacat estàndard, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador
adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust
final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
nou bany 1 1,000
cuina 1 1,000

Total U ............: 2,000 418,62 837,24

7.3 Portes interiors
7.3.2 De fusta
7.3.2.1 LTM010 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús

públic, d'una fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de
tauler aglomerat de partícules, acabat lacat en color blanc en les seves
cares i caires, bastidor de tauler de fibres tipus MDF (tauler de DM) i
bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 150x40
mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris,
ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança
entre bastiment de base i bloc de porta.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat
del block de porta en el bastiment de base. Fixació del block de porta al
bastiment de base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i
block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
porta nou
bany 1 1,000
porta
cuina 1 1,000

Total U ............: 2,000 394,31 788,62

7.7 Portes tallafocs
7.7.1 D'acer
7.7.1.1 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm

d'espessor, 800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús moderat. Inclús silicona
neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del
cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la
fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
magatzem 1 1,000

Total U ............: 1,000 422,27 422,27
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7.7.1.2 LFA010b U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm
d'espessor, 2000x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per a
ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de
les portes. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del
cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la
fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Inclou pany i clau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
separació
local -
vestíbul
principal
ajuntament 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.057,12 1.057,12

7.14 Vidres
7.14.1 Doble envidriament
7.14.1.1 LVC010 m² Doble envidriament estàndard, 6/8/6, conjunt format per vidre exterior

Float incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 8 mm, i vidre interior Float
incolor de 6 mm d'espessor, per a fulles de vidre de superfície menor de
2 m²; 20 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora compatible amb el material suport, en la cara
exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara interior, per a
fulles de vidre de superfície menor de 2 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
nou bany 1 0,400 0,600 0,240
cuina 1 0,400 0,600 0,240

Total m² ............: 0,480 81,17 38,96
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8.1 Acabats de façana
8.1.5 D'alumini
8.1.5.1 HRL040 m Escopidor de xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60 micres de

gruix mínim de pel·lícula seca, espessor 1,5 mm, desenvolupament 200 mm i
2 plecs, amb goteró, encastat en els brancals; col·locació amb adhesiu
bituminós d'aplicació en fred; i segellat dels junts entre peces i de les
unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i
regularització del suport. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques, anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
obertura
nou bany 1 0,500 0,500
obertura
cuina 1 0,500 0,500

Total m ............: 1,000 36,64 36,64

8.2 Ajudes de ram de paleta
8.2.1 Per instal·lacions
8.2.1.1 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol

treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
instal·lacions diverses, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
ampliació 16,5 16,500
varis 20 20,000

Total m² ............: 36,500 16,62 606,63

8.2.2 Per a oficis
8.2.2.1 AJD01 PA Ajudes de paleta a treballs de fusteria/serralleria.

Total PA ............: 1,000 185,50 185,50

8.2.3 Neteja d'obra
8.2.3.1 HYL010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó

ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en edifici d'altres
usos, després de la terminació dels diferents oficis que intervenen
durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu
preu.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
ampliació 16,5 16,500
varis 20 20,000

Total m² ............: 36,500 2,03 74,10

8.2.3.2 HYL020 U Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície
construïda mitja de 92 m², incloent els treballs d'eliminació de la
sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja
i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons,
tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 402,28 402,28
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9.2 Audiovisuals
9.2.1 Xarxa de cables coaxials
9.2.1.1 IAA042 U Re-col·locació televisió existent. En paret lateral est.

Inclou: Retirada de la televisió existent, protecció. Acondicionament del
nou punt (ja existent). Col·locació de la televisió al punt definitiu.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Total U ............: 1,000 155,44 155,44

9.3 Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
9.3.1 Aigua calenta
9.3.1.1 ICA010 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència

blindada, capacitat 150 l, potència 2,2 kW, de 1240 mm d'altura i 505 mm
de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de
poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall
d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.
Total U ............: 1,000 561,67 561,67

9.3.1.2 ICA020 U Re-col·locar termo existent, 50L. ubicació segons plànols.
Total U ............: 1,000 104,02 104,02

9.3.14 Dispositius de control centralitzat
9.3.14.1 ICX040 U Control centralitzat, amb connexions per a les unitats hidràuliques amb

protocol Modbus, control de la temperatura ambient mitjançant posada en
marxa en cascada de les unitats hidràuliques, control de les bombes de
circulació dels circuits secundaris, control d'una unitat de calefacció
auxiliar i control de la temperatura d'A.C.S. d'un dipòsit de
centralitzat. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat.
SECTORITZAR 2 ZONES: VESTÍBUL - SALA BAR
Total U ............: 1,000 1.893,33 1.893,33

9.5 Elèctriques
9.5.8 Instal·lacions interiors
9.5.8.1 IEI040 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 92 m², composta

dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format
per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment
independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor
general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 4 interruptors diferencials de
40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 16 A, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables
unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de PVC flexible,
corrugat, amb IP545, per a canalització encastada: 1 circuit per
enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire
condicionat, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat
d'emergència, 1 circuit per previsió cocció trifàsica; MECANISMES: gamma
mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa
per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de
cables. Col·locació de mecanismes.
Total U ............: 1,000 2.107,63 2.107,63

9.7 Fontaneria
9.7.7 Instal·lació interior
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9.7.7.1 IFI011 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per:
vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X),
per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular
o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas
de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Inclou p.p. connexió xarxa existent.
Total U ............: 1,000 454,86 454,86

9.7.7.2 IFI012 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera,
presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè
reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Total U ............: 1,000 388,09 388,09

9.7.7.3 IFI014 U Instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb dotació
per: safareig, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una
de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
re-ubicar
termo-zona
brigada 1 1,000
zona barra 1 1,000

Total U ............: 2,000 353,44 706,88

9.9 Il·luminació
9.9.1 Interior
9.9.1.1 III101 U Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 18

W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de 214 mm de diàmetre
d'encastament i 124 mm d'altura, amb llum LED no reemplaçable,
temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb
alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum
extensiu 82°, cercle embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, de
color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de
reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1002 lúmens, grau de
protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 12 12,000

Total U ............: 12,000 120,58 1.446,96

9.9.2 Exterior
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9.9.2.1 IIX010 U Aplic per a exterior, d'alumini de color gris, acabat mat i difusor de
policarbonat òpal, eficiència energètica classe E, grau de protecció
IP54, de 350x150x90 mm, de 34 W de potència, alimentació a 220/240 V i
50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K, flux
lluminós 2200 lúmens. Instal·lació en superfície. Inclús elements de
fixació
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
lateral
est 2 2,000

Total U ............: 2,000 177,19 354,38

9.10 Contra incendis
9.10.2 Enllumenat d'emergència
9.10.2.1 IOA021 U Lluminària d'emergència, amb autotest, de 2,3 W, amb llum LED no

reemplaçable, flux lluminós 350 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm,
aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de
Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot
lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació
encastada. Inclús accessoris i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 3 3,000

Total U ............: 3,000 148,43 445,29

9.10.2.2 IOA021b U Lluminària d'emergència, amb autotest, de 1,3 W, amb llum LED no
reemplaçable, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm,
aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de
Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot
lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació
en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 3 3,000

Total U ............: 3,000 76,17 228,51

9.10.3 Senyalització
9.10.3.1 IOS010 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent,

amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 2 2,000

Total U ............: 2,000 13,50 27,00

9.10.3.2 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent,
amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 2 2,000

Total U ............: 2,000 17,00 34,00

9.10.7 Extintors
9.10.7.1 IOX110 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada

amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc
d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior
amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús
suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Total U ............: 1,000 50,83 50,83
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9.10.7.2 IOX210 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi
color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas difusor.
Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Total U ............: 1,000 69,94 69,94

9.12 Evacuació d'aigües
9.12.2 Baixants
9.12.2.1 ISB020 m Baixant rectangular d'alumini lacat, de 70x110 mm, per a recollida

d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant
esbocardat, col·locades amb suports especials col·locats cada 50 cm,
instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
nou
baixant 3,5 3,500
modificaci
ó baixant
existent
sobre
coberta
nova
(proporció
) 3 3,000

Total m ............: 6,500 27,47 178,56

9.12.4 Derivacions individuals
9.12.4.1 ISD021 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter,

lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i
amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i
caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa
sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Connexionat xarxa general.
Total U ............: 1,000 288,79 288,79

9.12.4.2 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de
desguàs per a rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per
a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Connexionat xarxa general.
Total U ............: 1,000 213,33 213,33
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9.12.4.3 ISD024 U Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per:
safareig, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per
a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció
a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
re-ubicar
pica
neteja-zon
a brigada 1 1,000
zona barra 1 1,000

Total U ............: 2,000 80,62 161,24

9.13 Ventilació
9.13.3 Ventilació mecànica
9.13.3.1 IVM014 U Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix nivell

sonor, velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de 16 W, cabal de
descàrrega lliure 180 m³/h, nivell de pressió sonora de 33 dBA, de
dimensions 180x119x180 mm, diàmetre de sortida 120 mm, color blanc, motor
amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
bany nou 1 1,000

Total U ............: 1,000 130,69 130,69

9.13.5 Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges
9.13.5.1 IVK015 U Campana extractora amb xemeneia amb 1 motor tangencial, amb tram de

connexió de tub de PVC a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Total U ............: 1,000 306,20 306,20

9.13.5.2 IVK040 U Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida de
160 mm de diàmetre exterior en coberta plana, acabat llis, amb malla de
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, valona de plom i coll de
connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Total U ............: 1,000 146,98 146,98

9.13.5.3 IVK045 U Reixeta per a cuina, adequada per extracció, de 220x220 mm, amb acabat
lacat color blanc, coll de connexió a conducte circulaire DN 180 mm i
filtre d'aire G3; muntada en la paret. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
ventilació
cuina 2 2,000

Total U ............: 2,000 120,83 241,66
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10.1 Aïllaments tèrmics
10.1.3 Façanes i mitgeres
10.1.3.1 NAF010 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble

full de fàbrica cara vista, amb panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 250 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb
paletades d'adhesiu cimentós.
Inclou: Revisió de la superfície del parament base en el que es realitza
la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a
emprar. Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de l'aïllament. Resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
noves
façanes 1 2,850 3,050 8,693

1 3,450 3,050 10,523
Total m² ............: 19,216 23,58 453,11

10.13 Geosintètics
10.13.1 Fonamentacions
10.13.1.1 NGI010 m² Capa separadora sota base de formigó: film de polietilè de 0,05 mm

d'espessor i 46 g/m² de massa superficial. Col·locació en obra: amb
cavalcaments, directament sobre un emmacat de graves o sobre una
superficie de formigó.
Inclou: Col·locació de la capa separadora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
zona
ampliada 16,5 16,500

Total m² ............: 16,500 4,92 81,18
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11.4 Planes no transitables, no ventilades
11.4.2 Amb grava
11.4.2.1 QDB010 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus

convencional, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant
vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit
doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,0 MPa i
690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment
gris, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; BARRERA DE
VAPOR: làmina de betum additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL col·locada
amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB; AÏLLAMENT TÈRMIC:
panell d'escuma de poliisocianurat soldable, de 80 mm d'espessor;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per una làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalment adherida amb
bufador; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ:
Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el
segellat dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments
i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i
traçat de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant
vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de
juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó lleuger
fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i
reglejat de la capa de morter de regularització. Col·locació de la
barrera de vapor. Revisió de la superfície base en la que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar.
Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa
separadora sota protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de
grava.
Inclou p.p. remats amb l'edificació existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
nova
coberta
plana
(zona
ampliada) 16,5 16,500

Total m² ............: 16,500 87,76 1.448,04
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12.1 De peces rígides en paraments verticals
12.1.3 De gres de porcellana
12.1.3.1 RAC010 m² Revestiment interior amb peces de gres porcellànic esmaltat, acabat

polit, de 300x300x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de
ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter
de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm
d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de
la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
bany nou 1 10,400 2,800 29,120
cuina 1 11,600 2,800 32,480

Total m² ............: 61,600 42,59 2.623,54

12.4 Pintures en paraments exteriors
12.4.2 Plàstiques
12.4.2.1 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir,

acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua
i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Color ídem a l'existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
ampliació 1 2,900 3,050 8,845

1 3,500 3,050 10,675
repassos /
varis 25 25,000

Total m² ............: 44,520 13,58 604,58

12.5 Pintures en paraments interiors
12.5.2 Plàstiques
12.5.2.1 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura

llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins
3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sala
principal 1 33,000 2,800 92,400
magatzem
bar 1 12,700 2,800 35,560
varis/repa
ssos 25 25,000

Total m² ............: 152,960 8,57 1.310,87
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12.5.2.2 RIP030b m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, fins
a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sala
principal 45,5 45,500
barra 9,15 9,150
wc adaptat 6,35 6,350
cuina 8,2 8,200
magatzem
bar 8,7 8,700
repassos/v
aris 15 15,000

Total m² ............: 92,900 10,15 942,94

12.5.2.3 RIP025 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de
fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
formació
de barra 2 3,100 1,100 6,820

2 1,100 1,100 2,420
Total m² ............: 9,240 8,29 76,60

12.9 Conglomerats tradicionals
12.9.1 Arrebossats
12.9.1.1 RPE012 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0,

reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior,
acabat superficial ratllat, per a servir de base a un posterior
enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície
del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre
elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament
de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges.
Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
bany nou 1 10,400 2,800 29,120
cuina 1 11,600 2,800 32,480

Total m² ............: 61,600 28,49 1.754,98
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12.9.1.2 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1,
a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
exterior, acabat superficial remolinat, amb col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per armar-lo i
reforçar-lo. Inclús, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis
per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de
forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts
de forjat. Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
ampliació 1 2,900 3,050 8,845

1 3,500 3,050 10,675
repassos /
varis 25 25,000

Total m² ............: 44,520 30,31 1.349,40

12.9.1.3 RPE005 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a
bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat. Inclús,
formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior
a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
formació
de barra 2 3,100 1,100 6,820

2 1,100 1,100 2,420
Total m² ............: 9,240 22,53 208,18

12.15 Paviments
12.15.5 Ceràmics
12.15.5.1 RSG110 m² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 350x350x10 mm, gamma

mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411,
amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat
classe 3 segons CTE. SUPORT: de formigó. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm
d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
cuina 8,2 8,200
bany nou 6,35 6,350

Total m² ............: 14,550 51,88 754,85

12.18 Falsos sostres en interiors
12.18.3 Continus, de plaques de guix laminat
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12.18.3.1 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor
de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït
per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb
connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa
de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb
les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones
humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta
de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de
la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de
l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Inclou p.p. tabica contorn barra (6m.x0,3m.)

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
cuina 8,2 8,200
bany nou 6,35 6,350
barra 9,15 9,150

Total m² ............: 23,700 32,82 777,83
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13.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
13.2.1 Seients, barres de recolzament i passamans
13.2.1.1 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a

inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló,
de dimensions totals 796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de
l'element.
Total U ............: 2,000 361,23 722,46

13.2.1.2 SPA050 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a
bany, d'alumini i niló, de 604x678 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.
Neteja de l'element.
Total U ............: 1,000 411,91 411,91

13.2.3 Lavabos
13.2.3.1 SPL010 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura fixa, de 715x570 mm,

equipat amb aixeta de monocomandament, amb broc extraïble d'accionament
per palanca, cos de llautó cromat i flexible de 1,25 m de longitud, fixat
a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster, encastat a
mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a
1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs i sifó individual i silicona
per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i
fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda
i calenta. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Total U ............: 1,000 785,53 785,53

13.2.5 Vàters
13.2.5.1 SPI010 U Tassa de vàter de dipòsit alt, de porcellana sanitària, per adossar a la

paret, color blanc, amb cisterna de vàter vista, amb polsador a la paret,
d'ABS blanc, seient de vàter extraïble i antilliscant, amb possibilitat
d'ús com bidet; per fixar al terra mitjançant 4 punts d'ancoratge. Inclús
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Total U ............: 1,000 756,33 756,33

13.3 Banys
13.3.1 Accessoris
13.3.1.1 SMA032 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat

setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió.
Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Total U ............: 1,000 54,94 54,94

13.3.4 Dosificadors de sabó
13.3.4.1 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de

capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de
100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Total U ............: 1,000 52,99 52,99

13.3.5 Dispensadors de paper
13.3.5.1 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural,

carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo de
paper de 240 m de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Total U ............: 1,000 81,09 81,09

Centre cívic Viladamat Pàgina 24
Pressupost parcial nº 13 Senyalització i equipament
Codi U Denominació Amidament Preu Total

88 de 498



13.3.5.2 SME020 U Tovalloler de paper ziga-zaga, d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat
setinat, de 305x266x120 mm, per a 600 tovalloletes, plegades en Z.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Total U ............: 1,000 59,33 59,33

13.3.8 Papereres i contenidors higiènics
13.3.8.1 SMH010 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430,

amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.
Total U ............: 1,000 49,80 49,80

13.5 Cuines/eixides
13.5.2 Aigüeres i safareigs
13.5.2.1 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1

escorredor, de 900x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de
cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a
aigüera, gamma mitja, acabat cromat, compost de canella giratòria,
airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó.
Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de
l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda
i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Total U ............: 1,000 424,44 424,44

13.6 Taulell de cuina
13.6.1 De pedra natural
13.6.1.1 SNP010 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 320 cm de longitud,

60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple rom, formació de 1 buit
amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm
de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats;
unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació
dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
taulell
cuina 1 1,000

Total U ............: 1,000 618,08 618,08

13.6.1.2 SNP010b U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 350 cm de longitud,
70 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple rom, i cimal perimetral
de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles,
cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments,
segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i
neteja.
Inclou: Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació de
cimal perimetral.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
barra 1 1 1,000

Total U ............: 1,000 673,84 673,84

13.6.1.3 SNP010c U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 100 cm de longitud,
70 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple rom, i cimal perimetral
de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig;
suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles,
cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments,
segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i
neteja.
Inclou: Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació de
cimal perimetral.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
barra 2 1 1,000

Total U ............: 1,000 200,34 200,34
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14.1 Clavegueram
14.1.1 Pericons
14.1.1.1 UAA010 U Tapa adaptada amb el paviment interior, tancat superiorment amb marc i

base de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, per posar el paviment
interior enrasat. Tapa estanca. Inclús morter per a segellat de junts.
Inclou:  Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i
els accessoris d'obertura. Comprovació del seu correcte funcionament.
Adaptar el nivell acabat amb el nou nivell ampliació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
tapa
arquetes
existents 2 2,000

Total U ............: 2,000 245,88 491,76
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15.2 Gestió de terres
15.2.1 Transport de terres
15.2.1.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de

qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
rases nous
fonaments 1 3,150 0,450 0,450 0,638

1 2,800 0,450 0,450 0,567
rebaix per
base nou
paviment
(zona
ampliació) 16 0,200 3,200
varis
instal·lac
ions 1 5,000 0,400 0,600 1,200

Total m³ ............: 5,605 6,54 36,66

15.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
15.2.2.1 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
rases nous
fonaments 1 3,150 0,450 0,450 0,638

1 2,800 0,450 0,450 0,567
rebaix per
base nou
paviment
(zona
ampliació) 16 0,200 3,200
varis
instal·lac
ions 1 5,000 0,400 0,600 1,200

Total m³ ............: 5,605 2,98 16,70

15.3 Gestió de residus inertes
15.3.1 Transport de residus inertes
15.3.1.1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,

produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 3 3,000

Total U ............: 3,000 135,24 405,72

15.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
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15.3.2.1 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 3 3,000

Total U ............: 3,000 152,02 456,06

Centre cívic Viladamat Pàgina 28
Pressupost parcial nº 15 Gestió de residus
Codi U Denominació Amidament Preu Total

92 de 498



16.5 Estructures de formigó
16.5.3 Formigons fabricats en central
16.5.3.1 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica

corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra segons
UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons
UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe
de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Total U ............: 2,000 97,16 194,32
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17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20.1 PLASEG01 PA Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Obertura del centre de

treball. Llibre de subcontractació.
Repercussió dels mitjans individuals i col·lectius necessaris segons el
Pla de Seguretat.
Total PA ............: 1,000 480,00 480,00
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Pressupost d'execució material

1. Actuacions prèvies ................................… 325,80
2. Demolicions ........................................ 907,58
3. Condicionament del terreny ........................… 1.112,38
4. Fonamentacions ....................................… 338,58
5. Estructures ........................................ 1.903,44
6. Façanes i particions ..............................… 2.294,16
7. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars ...… 3.144,21
8. Acabaments i ajudes ...............................… 1.305,15
9. Instal·lacions ....................................… 10.696,28
10. Aïllaments e impermeabilitzacions ................… 534,29
11. Cobertes ........................................ 1.448,04
12. Revestiments i extradossats ......................… 10.403,77
13. Senyalització i equipament .......................… 4.891,08
14. Urbanització interior de la parcel·la ............… 491,76
15. Gestió de residus ................................… 915,14
16. Control de qualitat i assaigs ....................… 194,32
17. Seguretat i salut ................................… 480,00

Total: 41.385,98

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
QUARANTA-U MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS.
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1 Actuacions prèvies
1.7 Encofrats, estintolaments i cintres
1.7.2 Elements estructurals horitzontals ..............................… 325,80

Total 1.7 Encofrats, estintolaments i cintres ..........: 325,80
Total 1 Actuacions prèvies ..........: 325,80

2 Demolicions
2.3 Façanes
2.3.2 Fàbriques .......................................................… 147,58

Total 2.3 Façanes ..........: 147,58
2.7 Instal·lacions
2.7.9 Salubritat ......................................................… 156,42

Total 2.7 Instal·lacions ..........: 156,42
2.13 Ferms i paviments
2.13.1 Paviments exteriors ............................................… 603,58

Total 2.13 Ferms i paviments ..........: 603,58
Total 2 Demolicions ..........: 907,58

3 Condicionament del terreny
3.1 Moviment de terres en edificació
3.1.2 Excavacions .....................................................… 286,14
3.1.4 Rebliments i compactacions ......................................… 126,19

Total 3.1 Moviment de terres en edificació ..........: 412,33
3.2 Xarxa de sanejament horitzontal
3.2.3 Col·lectors .....................................................… 139,05

Total 3.2 Xarxa de sanejament horitzontal ..........: 139,05
3.4 Anivellament
3.4.2 Soleres .........................................................… 561,00

Total 3.4 Anivellament ..........: 561,00
Total 3 Condicionament del terreny ..........: 1.112,38

4 Fonamentacions
4.6 Superficials
4.6.2 Sabates corregudes ..............................................… 323,70

Total 4.6 Superficials ..........: 323,70
4.11 Formigons, acers i encofrats
4.11.1 Formigons ......................................................… 14,88

Total 4.11 Formigons, acers i encofrats ..........: 14,88
Total 4 Fonamentacions ..........: 338,58

5 Estructures
5.4 Formigó armat
5.4.8 Sostres unidireccionals .........................................… 1.903,44

Total 5.4 Formigó armat ..........: 1.903,44
Total 5 Estructures ..........: 1.903,44

6 Façanes i particions
6.4 Fàbrica no estructural
6.4.7 Full interior per revestir en façana de dos fulls ...............… 629,52
6.4.9 Full per a revestir en partició .................................… 422,25

Total 6.4 Fàbrica no estructural ..........: 1.051,77
6.5 Fàbrica estructural
6.5.1 Murs de fàbrica sense armar .....................................… 951,00

Total 6.5 Fàbrica estructural ..........: 951,00
6.6 Llindars, carregadors i calaixos de persianes
6.6.3 Prefabricats de formigó .........................................… 186,57

Total 6.6 Llindars, carregadors i calaixos de persianes ..........: 186,57
6.15 Defenses
6.15.6 Reixes metàl·liques ............................................… 104,82

Total 6.15 Defenses ..........: 104,82
Total 6 Façanes i particions ..........: 2.294,16

7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
7.1 Fusteria
7.1.2 D'alumini .......................................................… 837,24

Total 7.1 Fusteria ..........: 837,24
7.3 Portes interiors
7.3.2 De fusta ........................................................… 788,62

Total 7.3 Portes interiors ..........: 788,62
7.7 Portes tallafocs
7.7.1 D'acer ..........................................................… 1.479,39

Total 7.7 Portes tallafocs ..........: 1.479,39
7.14 Vidres
7.14.1 Doble envidriament .............................................… 38,96

Total 7.14 Vidres ..........: 38,96
Total 7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars ..........: 3.144,21

8 Acabaments i ajudes
8.1 Acabats de façana
8.1.5 D'alumini .......................................................… 36,64

Total 8.1 Acabats de façana ..........: 36,64
8.2 Ajudes de ram de paleta
8.2.1 Per instal·lacions ..............................................… 606,63
8.2.2 Per a oficis ....................................................… 185,50
8.2.3 Neteja d'obra ...................................................… 476,38

Projecte: Centre cívic Viladamat
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Total 8.2 Ajudes de ram de paleta ..........: 1.268,51
Total 8 Acabaments i ajudes ..........: 1.305,15

9 Instal·lacions
9.2 Audiovisuals
9.2.1 Xarxa de cables coaxials ........................................… 155,44

Total 9.2 Audiovisuals ..........: 155,44
9.3 Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
9.3.1 Aigua calenta ...................................................… 665,69
9.3.14 Dispositius de control centralitzat ............................… 1.893,33

Total 9.3 Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S. ..........: 2.559,02
9.5 Elèctriques
9.5.8 Instal·lacions interiors ........................................… 2.107,63

Total 9.5 Elèctriques ..........: 2.107,63
9.7 Fontaneria
9.7.7 Instal·lació interior ...........................................… 1.549,83

Total 9.7 Fontaneria ..........: 1.549,83
9.9 Il·luminació
9.9.1 Interior ........................................................… 1.446,96
9.9.2 Exterior ........................................................… 354,38

Total 9.9 Il·luminació ..........: 1.801,34
9.10 Contra incendis
9.10.2 Enllumenat d'emergència ........................................… 673,80
9.10.3 Senyalització ..................................................… 61,00
9.10.7 Extintors ......................................................… 120,77

Total 9.10 Contra incendis ..........: 855,57
9.12 Evacuació d'aigües
9.12.2 Baixants .......................................................… 178,56
9.12.4 Derivacions individuals ........................................… 663,36

Total 9.12 Evacuació d'aigües ..........: 841,92
9.13 Ventilació
9.13.3 Ventilació mecànica ............................................… 130,69
9.13.5 Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges .....… 694,84

Total 9.13 Ventilació ..........: 825,53
Total 9 Instal·lacions ..........: 10.696,28

10 Aïllaments e impermeabilitzacions
10.1 Aïllaments tèrmics
10.1.3 Façanes i mitgeres .............................................… 453,11

Total 10.1 Aïllaments tèrmics ..........: 453,11
10.13 Geosintètics
10.13.1 Fonamentacions ................................................… 81,18

Total 10.13 Geosintètics ..........: 81,18
Total 10 Aïllaments e impermeabilitzacions ..........: 534,29

11 Cobertes
11.4 Planes no transitables, no ventilades
11.4.2 Amb grava ......................................................… 1.448,04

Total 11.4 Planes no transitables, no ventilades ..........: 1.448,04
Total 11 Cobertes ..........: 1.448,04

12 Revestiments i extradossats
12.1 De peces rígides en paraments verticals
12.1.3 De gres de porcellana ..........................................… 2.623,54

Total 12.1 De peces rígides en paraments verticals ..........: 2.623,54
12.4 Pintures en paraments exteriors
12.4.2 Plàstiques .....................................................… 604,58

Total 12.4 Pintures en paraments exteriors ..........: 604,58
12.5 Pintures en paraments interiors
12.5.2 Plàstiques .....................................................… 2.330,41

Total 12.5 Pintures en paraments interiors ..........: 2.330,41
12.9 Conglomerats tradicionals
12.9.1 Arrebossats ....................................................… 3.312,56

Total 12.9 Conglomerats tradicionals ..........: 3.312,56
12.15 Paviments
12.15.5 Ceràmics ......................................................… 754,85

Total 12.15 Paviments ..........: 754,85
12.18 Falsos sostres en interiors
12.18.3 Continus, de plaques de guix laminat ..........................… 777,83

Total 12.18 Falsos sostres en interiors ..........: 777,83
Total 12 Revestiments i extradossats ..........: 10.403,77

13 Senyalització i equipament
13.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
13.2.1 Seients, barres de recolzament i passamans .....................… 1.134,37
13.2.3 Lavabos ........................................................… 785,53
13.2.5 Vàters .........................................................… 756,33

Total 13.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques ..........: 2.676,23
13.3 Banys
13.3.1 Accessoris .....................................................… 54,94
13.3.4 Dosificadors de sabó ...........................................… 52,99
13.3.5 Dispensadors de paper ..........................................… 140,42
13.3.8 Papereres i contenidors higiènics ..............................… 49,80

Total 13.3 Banys ..........: 298,15
13.5 Cuines/eixides
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13.5.2 Aigüeres i safareigs ...........................................… 424,44
Total 13.5 Cuines/eixides ..........: 424,44

13.6 Taulell de cuina
13.6.1 De pedra natural ...............................................… 1.492,26

Total 13.6 Taulell de cuina ..........: 1.492,26
Total 13 Senyalització i equipament ..........: 4.891,08

14 Urbanització interior de la parcel·la
14.1 Clavegueram
14.1.1 Pericons .......................................................… 491,76

Total 14.1 Clavegueram ..........: 491,76
Total 14 Urbanització interior de la parcel·la ..........: 491,76

15 Gestió de residus
15.2 Gestió de terres
15.2.1 Transport de terres ............................................… 36,66
15.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat .......................… 16,70

Total 15.2 Gestió de terres ..........: 53,36
15.3 Gestió de residus inertes
15.3.1 Transport de residus inertes ...................................… 405,72
15.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat ...............… 456,06

Total 15.3 Gestió de residus inertes ..........: 861,78
Total 15 Gestió de residus ..........: 915,14

16 Control de qualitat i assaigs
16.5 Estructures de formigó
16.5.3 Formigons fabricats en central .................................… 194,32

Total 16.5 Estructures de formigó ..........: 194,32
Total 16 Control de qualitat i assaigs ..........: 194,32

17 Seguretat i salut
17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva ..................… 480,00

Total 17.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: 480,00
Total 17 Seguretat i salut ..........: 480,00

Pressupost d'execució material 41.385,98
13% de despeses generals 5.380,18
6% de benefici industrial 2.483,16
Suma 49.249,32
21% IVA 10.342,36

Pressupost d'execució per contracta 59.591,68

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-NOU MIL
CINC-CENTS NORANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.
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1 Actuacions prèvies

1.7 Encofrats, estintolaments i cintres
1.7.2 Elements estructurals horitzontals

1.7.2.1 0PC010 m² Execució d'estintolament de forjat horitzontal i voladís, amb altura lliure
de planta d'entre 3 i 4 m, compost per 4 puntals metàl·lics telescòpics,
amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10
usos, col·locats com travesses a la base inferior de recolzament dels
puntals i com sotaponts a la part superior d'aquests. Inclús anivellació,
fixació amb claus d'acer, minves, talls i treballs de muntatge, posada en
càrrega i retirada de l'estintolament després del seu ús, amb els mitjans
adequats.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i cort de
taulons. Col·locació dels puntals. Instal·lació i posta en càrrega de
l'estintolament. Desmuntatge i retirada de l'estintolament després de la
finalització de les obres.

mt50spa050n 0,004 m³ 455,360 1,82Tauló de fusta de pi, dimensions 20x10
cm.

mt50spa101 0,045 kg 1,940 0,09Claus d'acer.
mt50spa081c 0,027 U 27,440 0,74Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 4 m

d'altura.
mo042 0,640 h 23,530 15,06Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,640 h 20,780 13,30Ajudant estructurista.
% 2,000 % 31,010 0,62Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,630 0,95

Preu total per m²  .................................................. 32,58
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2 Demolicions

2.3 Façanes
2.3.2 Fàbriques

2.3.2.1 DFF011 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full exterior
de tancament de façana, de fàbrica, vista, formada per maó calat de 11/12
cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat del
full o dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del
forat, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del
buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat.
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq05mai030 0,141 h 4,690 0,66Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,141 h 7,950 1,12Compressor portàtil dièsel mitja pressió

10 m³/min.
mo112 0,156 h 19,770 3,08Peó especialitzat construcció.
mo113 0,192 h 18,730 3,60Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 8,460 0,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,630 0,26

Preu total per m²  .................................................. 8,89

2.3.2.2 DFF021 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full exterior
de tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó calat de
11/12 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat
del full o dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del
forat i la demolició del revestiment, però no inclou el muntatge i
desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat.
Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

mq05mai030 0,149 h 4,690 0,70Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,149 h 7,950 1,18Compressor portàtil dièsel mitja pressió

10 m³/min.
mo112 0,164 h 19,770 3,24Peó especialitzat construcció.
mo113 0,202 h 18,730 3,78Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 8,900 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,080 0,27

Preu total per m²  .................................................. 9,35

2.7 Instal·lacions
2.7.9 Salubritat

2.7.9.1 DIS030 m Desmuntatge de baixant exterior vista d'alumini, de 300 mm de diàmetre
màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou p.p. peça especial per re-conduir l'aigua baixant existent sobre la
nova coberta plana.

mo113 2,650 h 18,730 49,63Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 49,630 0,99Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 50,620 1,52

Preu total per m  .................................................. 52,14
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2.13 Ferms i paviments
2.13.1 Paviments exteriors

2.13.1.1 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó armat, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Gruix previst 15cm.

mq01exn050c 0,215 h 74,720 16,06Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,088 h 47,070 4,14Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo112 0,222 h 19,770 4,39Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 24,590 0,49Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,080 0,75

Preu total per m²  .................................................. 25,83

2.13.1.2 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq05mai030 0,283 h 4,690 1,33Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 0,142 h 4,380 0,62Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de

cabal.
mo112 0,151 h 19,770 2,99Peó especialitzat construcció.
mo113 0,283 h 18,730 5,30Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 10,240 0,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,440 0,31

Preu total per m²  .................................................. 10,75
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3 Condicionament del terreny

3.1 Moviment de terres en edificació
3.1.2 Excavacions

3.1.2.1 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.

mq01exn020b 0,687 h 55,800 38,33Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,548 h 18,730 10,26Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 48,590 0,97Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 49,560 1,49

Preu total per m³  .................................................. 51,05

3.1.4 Rebliments i compactacions
3.1.4.1 ADR010 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a

5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

mt01var010 1,100 m 0,310 0,34Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 9,250 16,65Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mq04dua020b 0,129 h 10,600 1,37Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mq02rod010d 0,192 h 7,290 1,40Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,

amplada de treball 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,013 h 120,990 1,57Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,253 h 18,730 4,74Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 26,070 0,52Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 26,590 0,80

Preu total per m³  .................................................. 27,39

3.1.4.2 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de
20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa
del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

mt01arr010b 2,100 t 11,880 24,95Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de
diàmetre.

mq04dua020b 0,129 h 10,600 1,37Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mo113 0,032 h 18,730 0,60Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 26,920 0,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 27,460 0,82

Preu total per m³  .................................................. 28,28

3.2 Xarxa de sanejament horitzontal
3.2.3 Col·lectors
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3.2.3.1 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons,
mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del
2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces
especials i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant.
Connexionat a xarxa existent.

mt01ara010 0,299 m³ 14,770 4,42Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt11tpb020j 1,050 m 8,430 8,85Tub de PVC llis, per sanejament soterrat

sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior i 2,7 mm de gruix, segons
UNE-EN 1401-1, inclús junts de goma.

mt11ade100a 0,002 kg 22,300 0,04Lubrificant per a unió mitjançant junt
elàstica de tubs i accessoris.

mt11tpb021j 1,000 U 2,530 2,53Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces especials per
a tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-4, de 110 mm de
diàmetre exterior.

mq04dua020b 0,031 h 10,600 0,33Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,230 h 3,990 0,92Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,003 h 120,990 0,36Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,064 h 23,560 1,51Oficial 1ª construcció.
mo113 0,194 h 18,730 3,63Peó ordinari construcció.
mo008 0,112 h 24,320 2,72Oficial 1ª lampista.
mo107 0,056 h 20,760 1,16Ajudant lampista.
% 2,000 % 26,470 0,53Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 27,000 0,81

Preu total per m  .................................................. 27,81

3.4 Anivellament
3.4.2 Soleres
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3.4.2.1 ANS010 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície;
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final
dels junts de retracció.
Acabat fi per col·locar el paviment a sobre.

mt07aco020n 2,000 U 1,100 2,20Separador homologat per malla
electrosoldada superior.

mt07ame010d 1,200 m² 2,600 3,12Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010tOb 0,158 m³ 89,940 14,21Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en
central.

mt16pea020c 0,050 m² 2,100 0,11Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mq06vib020 0,111 h 5,320 0,59Regla vibrant de 3 m.
mq06cor020 0,117 h 10,830 1,27Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó.
mo112 0,123 h 19,770 2,43Peó especialitzat construcció.
mo020 0,160 h 23,560 3,77Oficial 1ª construcció.
mo113 0,160 h 18,730 3,00Peó ordinari construcció.
mo077 0,080 h 20,800 1,66Ajudant construcció.
% 2,000 % 32,360 0,65Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 33,010 0,99

Preu total per m²  .................................................. 34,00
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4 Fonamentacions

4.6 Superficials
4.6.2 Sabates corregudes

4.6.2.1 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en
excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/40/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó. P.p. encofrat.
Inclou p.p. connexionat armat en fonament existent.

mt07aco020a 7,000 U 0,150 1,05Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 100,000 kg 1,650 165,00Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,400 kg 1,540 0,62Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010ctmA 1,100 m³ 93,150 102,47Formigó HA-25/F/40/XC2, fabricat en
central.

mt11var300 0,020 m 6,860 0,14Tub de PVC llis, de varis diàmetres.
mo043 0,219 h 23,530 5,15Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,219 h 20,780 4,55Ajudant ferrallista.
mo045 0,068 h 23,530 1,60Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,342 h 20,780 7,11Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 287,690 5,75Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 293,440 8,80

Preu total per m³  .................................................. 302,24

4.11 Formigons, acers i encofrats
4.11.1 Formigons

4.11.1.1 CHH005 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.

mt10hmf011fb 1,050 m³ 78,700 82,64Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat
en central.

mo045 0,520 h 23,530 12,24Oficial 1ª estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

mo092 0,520 h 20,780 10,81Ajudant estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

% 2,000 % 105,690 2,11Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 107,800 3,23

Preu total per m³  .................................................. 111,03
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5 Estructures

5.4 Formigó armat
5.4.8 Sostres unidireccionals

5.4.8.1 EHU024 m² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de
planta d'entre 3 i 4 m, cantell 25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó
HA-25/F/20/X0 fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un volum
total de formigó de 0,101 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia
total de 15 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu,
amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant
de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables
en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibigueta
pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x20 cm; capa de compressió
de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús
agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Inclou p.p. connexionat nous cèrcols amb estructura existent, segons
projecte.
Inclou p.p. encaixos per recolzament sobre forjat existent magatzem.

mt08eft030a 0,044 m² 46,760 2,06Tauler de fusta tractada, de 22 mm
d'espessor, reforçat amb varetes i perfils.

mt08eva030 0,007 m² 104,820 0,73Estructura suport per a encofrat
recuperable, composta de: sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge.

mt50spa081c 0,027 U 27,440 0,74Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 4 m
d'altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 365,310 1,10Fusta de pi.
mt08var060 0,040 kg 8,990 0,36Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,030 l 1,850 0,06Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua, per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt07bho010b 5,250 U 0,800 4,20Revoltó de formigó, 60x20x20 cm. Inclús
peces especials.

mt07vse010a 0,165 m 4,650 0,77Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
<4 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010b 0,908 m 5,010 4,55Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010c 0,495 m 5,320 2,63Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010d 0,083 m 5,790 0,48Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
>6 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07aco010c 15,000 kg 1,650 24,75Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,150 kg 1,540 0,23Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt07ame010d 1,100 m² 2,600 2,86Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010atms 0,106 m³ 93,010 9,86Formigó HA-25/F/20/X0, fabricat en
central.

mt08cur020a 0,150 l 1,600 0,24Agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.

mo044 0,854 h 23,530 20,09Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,839 h 20,780 17,43Ajudant encofrador.
mo043 0,220 h 23,530 5,18Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,220 h 20,780 4,57Ajudant ferrallista.
mo045 0,047 h 23,530 1,11Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,185 h 20,780 3,84Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 107,840 2,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 110,000 3,30
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Preu total per m²  .................................................. 113,30
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6 Façanes i particions

6.4 Fàbrica no estructural
6.4.7 Full interior per revestir en façana de dos fulls

6.4.7.1 FFR010 m² Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó
ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació
1:6, subministrat en sacs. Llinda de fàbrica armada de maons tallats per
revestir; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del
morter. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica
amb el forjat superior. Neteja del parament.

mt04lcc010b 24,000 U 0,360 8,64Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,010 m³ 1,540 0,02Aigua.
mt01arg005a 0,012 t 18,600 0,22Sorra de pedrera, per a morter preparat

en obra.
mt08cem011a 2,154 kg 0,100 0,22Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.
mt07aco010c 0,400 kg 1,650 0,66Ferralla elaborada en taller industrial amb

acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt01arg006 0,001 t 18,080 0,02Sorra de cantera, per a formigó preparat
en obra.

mt01arg007b 0,001 t 17,190 0,02Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida
màxima 12 mm.

mt50spa050m 0,001 m³ 455,360 0,46Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2
cm.

mt50spa081a 0,003 U 19,960 0,06Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'altura.

mt50spa101 0,011 kg 1,940 0,02Claus d'acer.
mq06hor010 0,007 h 3,510 0,02Formigonera elèctrica amb una capacitat

de pastat de 160 l.
mo021 0,554 h 23,560 13,05Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta.
mo114 0,399 h 18,730 7,47Peó ordinari construcció en treballs de

ram de paleta.
% 3,000 % 30,880 0,93Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,810 0,95

Preu total per m²  .................................................. 32,76

6.4.9 Full per a revestir en partició
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6.4.9.1 FFQ010 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de
10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en
sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de
les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.

mt04lpc010c 35,000 U 0,380 13,30Maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,540 0,01Aigua.
mt01arg005a 0,033 t 18,600 0,61Sorra de pedrera, per a morter preparat

en obra.
mt08cem011a 5,080 kg 0,100 0,51Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.
mq06hor010 0,018 h 3,510 0,06Formigonera elèctrica amb una capacitat

de pastat de 160 l.
mo021 0,538 h 23,560 12,68Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta.
mo114 0,540 h 18,730 10,11Peó ordinari construcció en treballs de

ram de paleta.
% 2,000 % 37,280 0,75Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 38,030 1,14

Preu total per m²  .................................................. 39,17

6.5 Fàbrica estructural
6.5.1 Murs de fàbrica sense armar

6.5.1.1 FEF010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x9 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:5, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals
ni la formació de les llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació del morter.
Col·locació de les peces per filades a nivell.

mt04lpc010g 34,650 U 0,380 13,17Maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), categoria I, resistència a
compressió 10 N/mm², densitat 805
kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,540 0,01Aigua.
mt01arg005a 0,032 t 18,600 0,60Sorra de pedrera, per a morter preparat

en obra.
mt08cem011a 6,078 kg 0,100 0,61Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.
mq06hor010 0,018 h 3,510 0,06Formigonera elèctrica amb una capacitat

de pastat de 160 l.
mo021 0,647 h 23,560 15,24Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta.
mo114 0,930 h 18,730 17,42Peó ordinari construcció en treballs de

ram de paleta.
% 2,000 % 47,110 0,94Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 48,050 1,44

Preu total per m²  .................................................. 49,49

6.6 Llindars, carregadors i calaixos de persianes
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6.6.3 Prefabricats de formigó
6.6.3.1 FCH020 m Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat

T-18 de 1,4 m de longitud, recolzades sobre capa de morter de ciment,
industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic en
ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema.
Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues
cares.

mt07vau010a 2,000 m 5,370 10,74Bigueta pretesada, T-18, amb una
longitud mitjana menor de 4 m, segons
UNE-EN 15037-1.

mt08aaa010a 0,012 m³ 1,540 0,02Aigua.
mt09mif010da 0,030 t 54,310 1,63Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-7,5
(resistència a compressió 7,5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt04lcc010a 10,159 U 0,300 3,05Maó ceràmic buit (maó), per revestir,
29x14x4 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 860 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt09mif010ca 0,025 t 52,890 1,32Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mo020 0,381 h 23,560 8,98Oficial 1ª construcció.
mo113 0,381 h 18,730 7,14Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 32,880 0,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 33,540 1,01

Preu total per m  .................................................. 34,55

6.15 Defenses
6.15.6 Reixes metàl·liques

6.15.6.1 FDR020 m² Reixa d'alumini lacat estàndard composada per barrots verticals de 30x15
mm, amb 12 cm de separació i fixats a bastidor de 40x25 mm. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de
niló i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa.
Aplomat i anivellació. Resolució de les unions del bastidor als
paraments. Muntatge d'elements complementaris.

mt25rej010m 1,000 m² 90,680 90,68Reixa d'alumini lacat estàndard, formada
per barrots verticals de 30x15 mm, cada
12 cm, fixats a bastidor de 40x25 mm.

mt26aaa033b 4,000 U 0,850 3,40Ancoratge mecànic amb tac de niló i
cargol d'acer inoxidable AISI 316, de cap
aixamfranat.

mo018 2,540 h 23,920 60,76Oficial 1ª serraller.
mo059 2,540 h 20,870 53,01Ajudant serraller.
% 2,000 % 207,850 4,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 212,010 6,36

Preu total per m²  .................................................. 218,37
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7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

7.1 Fusteria
7.1.2 D'alumini

7.1.2.1 LCL060 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla abatible, amb obertura cap a l'interior, dimensions 400x600 mm,
acabat lacat estàndard, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix
i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de
2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la
fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.

mt25pfx217acb 1,000 U 336,110 336,11Finestra d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, una fulla
abatible, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 400x600 mm, acabat lacat
estàndard, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 68
mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5,
segons UNE-EN 12210.

mt25pem015a 2,000 m 2,280 4,56Bastiment de base d'alumini, de
36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles d'ancoratge per a
la fixació al parament i cargols per a la
fixació de la fusteria.

mt22www010a 0,340 U 5,440 1,85Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a
base de polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i als raigs UV i
elongació fins a ruptura 750%.

mt22www050a 0,160 U 4,860 0,78Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color blanc, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C,
amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >=
800%, segons UNE-EN ISO 8339.

mo018 1,525 h 23,920 36,48Oficial 1ª serraller.
mo059 0,895 h 20,870 18,68Ajudant serraller.
% 2,000 % 398,460 7,97Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 406,430 12,19

Preu total per U  .................................................. 418,62

7.3 Portes interiors
7.3.2 De fusta
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7.3.2.1 LTM010 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic,
d'una fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler
aglomerat de partícules, acabat lacat en color blanc en les seves cares i
caires, bastidor de tauler de fibres tipus MDF (tauler de DM) i bastiment
de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 150x40 mm. Inclús
pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de
penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre
bastiment de base i bloc de porta.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del
block de porta en el bastiment de base. Fixació del block de porta al
bastiment de base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i
block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris.

mt22aap011Ca 1,000 U 32,560 32,56Bastiment de base de fusta de pi, 150x40
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22bta020a 1,000 U 276,970 276,97Block de porta interior tècnica abatible, de
fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per
ànima de tauler aglomerat de partícules,
acabat lacat en color blanc en les seves
cares i caires, bastidor de tauler de fibres
tipus MDF (tauler de DM) i bastiment de
fusta de pi, amb tapajunts, perns, maneta
i pany d'acer inoxidable, accessoris i
ferraments de penjar.

mt22www040 0,100 U 8,600 0,86Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva
autoexpansiva, elàstica, de poliuretà
monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat,
conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK),
135% d'expansió, elongació fins a ruptura
45% i 7 N/cm² de resistència a tracció,
estable de -40°C a 90°C; per a aplicar
amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mo017 1,573 h 23,970 37,70Oficial 1ª fuster.
mo058 1,299 h 20,960 27,23Ajudant fuster.
% 2,000 % 375,320 7,51Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 382,830 11,48

Preu total per U  .................................................. 394,31

7.7 Portes tallafocs
7.7.1 D'acer

7.7.1.1 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm
d'espessor, 800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat
de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús tancaportes per a ús moderat. Inclús silicona neutra per al segellat
dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol
al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
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mt26pca020cd 1,000 U 269,750 269,75Porta tallafocs pivotant homologada, EI2
60-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una
fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm
de llum i altura de pas, per a un forat
d'obra de 900x2050 mm, acabat lacat en
color blanc formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús tres frontisses
de doble pala regulables en altura,
soldades al marc i cargolades a la fulla,
segons UNE-EN 1935, ferradura embotida
de tancament a un punt, escuts, cilindre,
claus i manovelles antienganxament RF
de niló color negre.

mt26pca100a 1,000 U 100,590 100,59Tancaportes per a ús moderat de porta
tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN
1154.

mt22www050b 0,896 U 4,860 4,35Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color gris, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C,
amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >=
800%, segons UNE-EN ISO 8339.

mo020 0,614 h 23,560 14,47Oficial 1ª construcció.
mo077 0,614 h 20,800 12,77Ajudant construcció.
% 2,000 % 401,930 8,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 409,970 12,30

Preu total per U  .................................................. 422,27

7.7.1.2 LFA010b U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm
d'espessor, 2000x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color
blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat
de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús moderat,
selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes.
Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol
al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Inclou pany i clau.

mt26pca020dB 1,000 U 725,190 725,19Porta tallafocs pivotant homologada, EI2
60-C5, segons UNE-EN 1634-1, de dues
fulles de 63 mm d'espessor, 2000x2000
mm de llum i altura de pas, per a un forat
d'obra de 2100x2050 mm, acabat lacat en
color blanc formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús sis frontisses
de doble pala regulables en altura,
soldades al marc i cargolades a la fulla,
segons UNE-EN 1935, ferradura embotida
de tancament a un punt, escuts, cilindre,
claus i manovelles antienganxament RF
de niló color negre.
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mt26pca100j 2,000 U 88,150 176,30Tancaportes per a ús moderat de porta
tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN
1154.

mt26pca105a 1,000 U 53,120 53,12Selector de tancament per a assegurar
l'adequat tancament de les portes per a
porta tallafocs de dues fulles, segons
UNE-EN 1158.

mt22www050b 1,280 U 4,860 6,22Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color gris, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C,
amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >=
800%, segons UNE-EN ISO 8339.

mo020 1,023 h 23,560 24,10Oficial 1ª construcció.
mo077 1,023 h 20,800 21,28Ajudant construcció.
% 2,000 % 1.006,210 20,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.026,330 30,79

Preu total per U  .................................................. 1.057,12

7.14 Vidres
7.14.1 Doble envidriament

7.14.1.1 LVC010 m² Doble envidriament estàndard, 6/8/6, conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 8 mm, i vidre interior Float
incolor de 6 mm d'espessor, per a fulles de vidre de superfície menor de
2 m²; 20 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora compatible amb el material suport, en la cara
exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara interior, per a fulles de
vidre de superfície menor de 2 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.

mt21veg011aegcb 1,006 m² 51,040 51,35Doble envidriament estàndard, 6/8/6,
conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 8
mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm
d'espessor, per a fulles de vidre de
superfície menor de 2 m²; 20 mm de gruix
total.

mt21vva015a 0,290 U 6,040 1,75Cartutx de 310 ml de silicona neutra,
incolora, duresa Shore A aproximada de
23, segons UNE-EN ISO 868 i
recuperació elàstica >=80%, segons
UNE-EN ISO 7389.

mt21vva025 1,667 m 0,940 1,57Perfil continu de neoprè per a la
col·locació del vidre.

mt21vva021 1,000 U 1,320 1,32Material auxiliar per la col·locació de
vidres.

mo055 0,445 h 25,380 11,29Oficial 1ª vidrier.
mo110 0,445 h 22,420 9,98Ajudant vidrier.
% 2,000 % 77,260 1,55Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 78,810 2,36

Preu total per m²  .................................................. 81,17
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8 Acabaments i ajudes

8.1 Acabats de façana
8.1.5 D'alumini

8.1.5.1 HRL040 m Escopidor de xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60 micres de
gruix mínim de pel·lícula seca, espessor 1,5 mm, desenvolupament 200
mm i 2 plecs, amb goteró, encastat en els brancals; col·locació amb
adhesiu bituminós d'aplicació en fred; i segellat dels junts entre peces i
de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i
regularització del suport. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques,
anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.

mt20wwr010 0,200 kg 6,300 1,26Adhesiu bituminós d'aplicació en fred, per
a xapes metàl·liques.

mt20vme010qm 1,000 m 9,260 9,26Escopidor de xapa plegada d'alumini lacat
en color, amb 60 micres de gruix mínim
de pel·lícula seca, espessor 1,5 mm,
desenvolupament 200 mm i 2 plecs, amb
goteró.

mt22www010d 0,200 U 5,440 1,09Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a
base de polímer MS, color transparent,
amb resistència a la intempèrie i als raigs
UV i elongació fins a ruptura 750%.

mo020 0,550 h 23,560 12,96Oficial 1ª construcció.
mo113 0,550 h 18,730 10,30Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 34,870 0,70Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 35,570 1,07

Preu total per m  .................................................. 36,64

8.2 Ajudes de ram de paleta
8.2.1 Per instal·lacions

8.2.1.1 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució
de instal·lacions diverses, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.

mt09pye010b 0,015 m³ 153,960 2,31Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,540 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 57,030 1,08Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,006 h 28,740 0,17Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

mo020 0,175 h 23,560 4,12Oficial 1ª construcció.
mo113 0,418 h 18,730 7,83Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 15,520 0,62Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,140 0,48

Preu total per m²  .................................................. 16,62

8.2.2 Per a oficis
8.2.2.1 AJD01 PA Ajudes de paleta a treballs de fusteria/serralleria.

Sense descomposició 180,097
3,000 % Costos indirectes 180,097 5,40

Preu total arrodonit per PA  ..................................… 185,50
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8.2.3 Neteja d'obra
8.2.3.1 HYL010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó

ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en edifici d'altres usos,
després de la terminació dels diferents oficis que intervenen durant
l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.

mo113 0,103 h 18,730 1,93Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,930 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,970 0,06

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 2,03

8.2.3.2 HYL020 U Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda
mitja de 92 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols
acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de
banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements,
recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi
d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a
abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mo113 20,443 h 18,730 382,90Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 382,900 7,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 390,560 11,72

Preu total arrodonit per U  ....................................… 402,28
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9 Instal·lacions

9.2 Audiovisuals
9.2.1 Xarxa de cables coaxials

9.2.1.1 IAA042 U Re-col·locació televisió existent. En paret lateral est.
Inclou: Retirada de la televisió existent, protecció. Acondicionament del
nou punt (ja existent). Col·locació de la televisió al punt definitiu.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

mt40cfr020a 1,000 U 35,250 35,25petit material
mo001 2,500 h 24,320 60,80Oficial 1ª instal·lador de

telecomunicacions.
mo056 2,500 h 20,760 51,90Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 147,950 2,96Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 150,910 4,53

Preu total arrodonit per U  ....................................… 155,44

9.3 Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
9.3.1 Aigua calenta

9.3.1.1 ICA010 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada,
capacitat 150 l, potència 2,2 kW, de 1240 mm d'altura i 505 mm de
diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de
poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera,
tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.

mt38tew021nn 1,000 U 449,120 449,12Termos elèctric per al servei d'A.C.S.,
mural vertical, resistència blindada,
capacitat 150 l, potència 2,2 kW, de 1240
mm d'altura i 505 mm de diàmetre, format
per bóta d'acer vitrificat, aïllament
d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici
de magnesi.

mt38tew010a 2,000 U 8,520 17,04Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de
diàmetre.

mt37sve010b 2,000 U 5,310 10,62Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1/2".

mt37svs050a 1,000 U 6,700 6,70Vàlvula de seguretat antiretorn, de llautó
cromat, amb rosca de 1/2" de diàmetre,
tarada a 8 bar de pressió, amb maneta de
purga.

mt38www011 1,000 U 2,540 2,54Material auxiliar per a instal·lacions
d'A.C.S.

mo008 1,078 h 24,320 26,22Oficial 1ª lampista.
mo107 1,078 h 20,760 22,38Ajudant lampista.
% 2,000 % 534,620 10,69Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 545,310 16,36

Preu total arrodonit per U  ....................................… 561,67

9.3.1.2 ICA020 U Re-col·locar termo existent, 50L. ubicació segons plànols.

mt38www011 1,000 U 2,540 2,54Material auxiliar per a instal·lacions
d'A.C.S.

mo008 2,140 h 24,320 52,04Oficial 1ª lampista.
mo107 2,140 h 20,760 44,43Ajudant lampista.
% 2,000 % 99,010 1,98Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 100,990 3,03

Preu total arrodonit per U  ....................................… 104,02

9.3.14 Dispositius de control centralitzat
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9.3.14.1 ICX040 U Control centralitzat, amb connexions per a les unitats hidràuliques amb
protocol Modbus, control de la temperatura ambient mitjançant posada
en marxa en cascada de les unitats hidràuliques, control de les bombes
de circulació dels circuits secundaris, control d'una unitat de calefacció
auxiliar i control de la temperatura d'A.C.S. d'un dipòsit de centralitzat.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat.
SECTORITZAR 2 ZONES: VESTÍBUL - SALA BAR

mt42dai469a 1,000 U 1.441,500 1.441,50Control centralitzat, amb connexions per a
les unitats hidràuliques amb protocol
Modbus, control de la temperatura
ambient mitjançant posada en marxa en
cascada de les unitats hidràuliques,
control de les bombes de circulació dels
circuits secundaris, control d'una unitat de
calefacció auxiliar i control de la
temperatura d'A.C.S. d'un dipòsit de
centralitzat.

mo005 8,000 h 24,320 194,56Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 8,000 h 20,760 166,08Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 1.802,140 36,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.838,180 55,15

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.893,33

9.5 Elèctriques
9.5.8 Instal·lacions interiors

9.5.8.1 IEI040 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 92 m², composta dels
següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ format per caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en
compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 4 interruptors
diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2
interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts
per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de
PVC flexible, corrugat, amb IP545, per a canalització encastada: 1 circuit
per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire
condicionat, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat
d'emergència, 1 circuit per previsió cocció trifàsica; MECANISMES:
gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc).
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al
quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de
cables. Col·locació de mecanismes.

mt35cgm040m 1,000 U 30,040 30,04Caixa encastable amb porta opaca, per
allotjament del interruptor de control de
potència (ICP) en compartiment
independent i precintable i els interruptors
de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4
mòduls (ICP) + 2 files de 24 mòduls.
Fabricada en ABS autoextingible, amb
grau de protecció IP40, doble aïllament
(classe II), color blanc RAL 9010. Segons
UNE-EN 60670-1.

mt35cgm021abeah 1,000 U 84,560 84,56Interruptor general automàtic (IGA), de 4
mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA de
poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal,
corba C, inclús accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029ah 1,000 U 168,540 168,54Interruptor diferencial instantani,
4P/40A/300mA, de 2 mòduls, inclús
accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.
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mt35cgm029ab 3,000 U 100,630 301,89Interruptor diferencial instantani,
2P/40A/30mA, de 2 mòduls, inclús
accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbbab 2,000 U 13,340 26,68Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbad 2,000 U 13,590 27,18Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbah 2,000 U 15,120 30,24Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35aia010a 71,226 m 0,400 28,49Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35aia010c 35,613 m 0,590 21,01Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 25 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35caj020a 3,000 U 1,920 5,76Caixa de derivació per a encastar de
105x105 mm, amb grau de protecció
normal, reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj020b 1,000 U 2,460 2,46Caixa de derivació per a encastar de
105x165 mm, amb grau de protecció
normal, reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj010a 10,000 U 0,180 1,80Caixa universal, amb enllaç per els 2
costats, per a encastar.

mt35caj010b 7,000 U 0,230 1,61Caixa universal, amb enllaç per els 4
costats, per a encastar.

mt35cun020b 257,445 m 0,730 187,93Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mt35cun020d 214,537 m 1,700 364,71Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE
211025.
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mt33seg200a 3,000 U 9,630 28,89Interruptor unipolar, gamma mitja, amb
tecla de color blanc, marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg211a 1,000 U 14,380 14,38Doble interruptor, gamma mitja, amb tecla
de color blanc, marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg201a 3,000 U 14,980 44,94Interruptor bipolar, gamma mitja, amb
tecla de color blanc, marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg202a 2,000 U 10,040 20,08Commutador, gamma mitja, amb tecla de
color blanc, marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg212a 1,000 U 16,740 16,74Doble commutador, gamma mitja, amb
tecla de color blanc, marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg204a 1,000 U 10,540 10,54Polsador, gamma mitja, amb tecla amb
símbol de timbre de color blanc, marc d'1
element de color blanc i embellidor de
color blanc.

mt33seg205a 1,000 U 25,490 25,49Brunzidor 230 V, gamma mitja, amb tecla
de color blanc, marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg207a 5,000 U 9,930 49,65Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma
mitja, amb tecla de color blanc, marc d'1
element de color blanc i embellidor de
color blanc.

mt35www010 3,000 U 1,590 4,77Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 11,608 h 24,320 282,31Oficial 1ª electricista.
mo102 10,859 h 20,760 225,43Ajudant electricista.
% 2,000 % 2.006,120 40,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.046,240 61,39

Preu total arrodonit per U  ....................................… 2.107,63

9.7 Fontaneria
9.7.7 Instal·lació interior

9.7.7.1 IFI011 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per:
vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de
les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Inclou p.p. connexió xarxa existent.

mt37tpu400a 8,100 U 0,130 1,05Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ag 8,100 m 3,380 27,38Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37tpu400b 17,000 U 0,170 2,89Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bg 17,000 m 4,400 74,80Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Centre cívic Viladamat Pàgina 22120 de 498



mt37avu022b 2,000 U 30,380 60,76Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mo008 5,902 h 24,320 143,54Oficial 1ª lampista.
mo107 5,902 h 20,760 122,53Ajudant lampista.
% 2,000 % 432,950 8,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 441,610 13,25

Preu total arrodonit per U  ....................................… 454,86

9.7.7.2 IFI012 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera,
presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè
reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.

mt37tpu400a 8,100 U 0,130 1,05Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ag 8,100 m 3,380 27,38Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37tpu400b 11,000 U 0,170 1,87Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bg 11,000 m 4,400 48,40Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 2,000 U 30,380 60,76Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mt31gcg070a 1,000 U 27,490 27,49Aixeta de pas per rentadora o
rentavaixelles, per roscar, gamma bàsica,
de 1/2" de diàmetre.

mo008 4,491 h 24,320 109,22Oficial 1ª lampista.
mo107 4,491 h 20,760 93,23Ajudant lampista.
% 2,000 % 369,400 7,39Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 376,790 11,30

Preu total arrodonit per U  ....................................… 388,09
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9.7.7.3 IFI014 U Instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb dotació
per: safareig, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.

mt37tpu400b 25,400 U 0,170 4,32Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bg 25,400 m 4,400 111,76Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 2,000 U 30,380 60,76Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mo008 3,540 h 24,320 86,09Oficial 1ª lampista.
mo107 3,540 h 20,760 73,49Ajudant lampista.
% 2,000 % 336,420 6,73Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 343,150 10,29

Preu total arrodonit per U  ....................................… 353,44

9.9 Il·luminació
9.9.1 Interior

9.9.1.1 III101 U Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 18 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de 214 mm de diàmetre d'encastament
i 124 mm d'altura, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color
3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat,
acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 82°, cercle
embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, de color blanc, índex
d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica
major de 80, flux lluminós 1002 lúmens, grau de protecció IP40, amb
fleixos de fixació. Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34lle070a 1,000 U 98,540 98,54Lluminària circular fixa de sostre tipus
Downlight, no regulable, de 18 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de
214 mm de diàmetre d'encastament i 124
mm d'altura, amb llum LED no
reemplaçable, temperatura de color 3000
K, òptica formada per reflector recobert
amb alumini vaporitzat, acabat molt
brillant, d'alt rendiment, feix de llum
extensiu 82°, cercle embellidor de plàstic,
acabat termoesmaltat, de color blanc,
índex d'enlluernament unificat menor de
19, índex de reproducció cromàtica major
de 80, flux lluminós 1002 lúmens, grau de
protecció IP40, amb fleixos de fixació, per
a encastar.

mo003 0,360 h 24,320 8,76Oficial 1ª electricista.
mo102 0,360 h 20,760 7,47Ajudant electricista.
% 2,000 % 114,770 2,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 117,070 3,51

Preu total arrodonit per U  ....................................… 120,58
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9.9.2 Exterior
9.9.2.1 IIX010 U Aplic per a exterior, d'alumini de color gris, acabat mat i difusor de

policarbonat òpal, eficiència energètica classe E, grau de protecció IP54,
de 350x150x90 mm, de 34 W de potència, alimentació a 220/240 V i 50-60
Hz, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K, flux
lluminós 2200 lúmens. Instal·lació en superfície. Inclús elements de
fixació
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

mt34est120c 1,000 U 55,960 55,96Aplic per a exterior, d'alumini de color gris,
acabat mat i difusor de policarbonat òpal,
eficiència energètica classe E, grau de
protecció IP54, de 350x150x90 mm, de 34
W de potència, alimentació a 220/240 V i
50-60 Hz, amb llum LED no
reemplaçable, temperatura de color 4000
K, flux lluminós 2200 lúmens, amb
elements de fixació.

mo003 2,500 h 24,320 60,80Oficial 1ª electricista.
mo102 2,500 h 20,760 51,90Ajudant electricista.
% 2,000 % 168,660 3,37Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 172,030 5,16

Preu total arrodonit per U  ....................................… 177,19

9.10 Contra incendis
9.10.2 Enllumenat d'emergència

9.10.2.1 IOA021 U Lluminària d'emergència, amb autotest, de 2,3 W, amb llum LED no
reemplaçable, flux lluminós 350 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm,
aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd,
autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós
indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació encastada.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

mt34aem113j 1,000 U 130,550 130,55Lluminària d'emergència, amb autotest,
de 2,3 W, amb llum LED no
reemplaçable, flux lluminós 350 lúmens,
carcassa de 210x110x41 mm, aïllament
classe II, graus de protecció IP42 i IK07,
amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot
lluminós indicador de càrrega color verd.
Inclús accessoris i elements de fixació.

mo003 0,238 h 24,320 5,79Oficial 1ª electricista.
mo102 0,238 h 20,760 4,94Ajudant electricista.
% 2,000 % 141,280 2,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 144,110 4,32

Preu total arrodonit per U  ....................................… 148,43
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9.10.2.2 IOA021b U Lluminària d'emergència, amb autotest, de 1,3 W, amb llum LED no
reemplaçable, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm,
aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd,
autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós
indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en
superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

mt34aem113e 1,000 U 64,470 64,47Lluminària d'emergència, amb autotest,
de 1,3 W, amb llum LED no
reemplaçable, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 210x110x41 mm, aïllament
classe II, graus de protecció IP42 i IK07,
amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot
lluminós indicador de càrrega color verd.
Inclús accessoris i elements de fixació.

mo003 0,178 h 24,320 4,33Oficial 1ª electricista.
mo102 0,178 h 20,760 3,70Ajudant electricista.
% 2,000 % 72,500 1,45Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 73,950 2,22

Preu total arrodonit per U  ....................................… 76,17

9.10.3 Senyalització
9.10.3.1 IOS010 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC

fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.

mt41sny010ga 1,000 U 6,160 6,16Placa de senyalització de equips contra
incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons
UNE 23035-4, de 210x210 mm, segons
UNE 23033-1. Inclús elements de fixació.

mo113 0,357 h 18,730 6,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 12,850 0,26Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,110 0,39

Preu total arrodonit per U  ....................................… 13,50

9.10.3.2 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent,
amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224
mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.

mt41sny020da 1,000 U 9,490 9,49Placa de senyalització de mitjans
d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons
UNE 23035-4, de 224x224 mm, segons
UNE 23034. Inclús elements de fixació.

mo113 0,357 h 18,730 6,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 16,180 0,32Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,500 0,50

Preu total arrodonit per U  ....................................… 17,00

9.10.7 Extintors
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9.10.7.1 IOX110 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada
amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc
d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior
amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús
suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

mt41ixi110v 1,000 U 38,400 38,40Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent, amb pressió incorporada amb
nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer
amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura
epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de
palanca, anella de seguretat, manòmetre,
base de plàstic i mànega amb filtre
difusor, amb suport i accessoris de
muntatge, segons UNE-EN 3.

mo113 0,533 h 18,730 9,98Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 48,380 0,97Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 49,350 1,48

Preu total arrodonit per U  ....................................… 50,83

9.10.7.2 IOX210 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi
color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas difusor. Inclús
suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

mt41ixo110a 1,000 U 56,590 56,59Extintor portàtil de neu carbònica CO2,
amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B,
amb casc d´acer amb acabat exterior amb
pintura epoxi color vermell, vàlvula de
palanca, anella de seguretat i vas difusor,
amb suport i accessoris de muntatge,
segons UNE-EN 3.

mo113 0,533 h 18,730 9,98Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 66,570 1,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 67,900 2,04

Preu total arrodonit per U  ....................................… 69,94

9.12 Evacuació d'aigües
9.12.2 Baixants

9.12.2.1 ISB020 m Baixant rectangular d'alumini lacat, de 70x110 mm, per a recollida
d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant
esbocardat, col·locades amb suports especials col·locats cada 50 cm,
instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

mt36cal020h 1,100 m 17,810 19,59Baixant rectangular d'alumini lacat, de
70x110 mm. Inclús connexions, colzes i
peces especials.

mt36cal021d 0,500 U 2,470 1,24Brida per baixant rectangular d'alumini
lacat, de 70x110 mm.

mo008 0,118 h 24,320 2,87Oficial 1ª lampista.
mo107 0,118 h 20,760 2,45Ajudant lampista.
% 2,000 % 26,150 0,52Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 26,670 0,80

Preu total arrodonit per m  ....................................… 27,47

9.12.4 Derivacions individuals
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9.12.4.1 ISD021 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i
amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i
caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa
sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Connexionat xarxa general.

mt36tit010bc 2,120 m 1,960 4,16Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tit010gc 2,125 m 5,790 12,30Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,276 l 39,680 10,95Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,138 l 50,570 6,98Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt36tie010fd 0,700 m 6,590 4,61Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de

diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb extrem
atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, amb
el preu incrementat el 15% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt36bsj010aa 1,000 U 19,850 19,85Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de
diàmetre, amb cinc entrades de 40 mm de
diàmetre i una sortida de 50 mm de
diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable.

mt36tit010ca 1,000 m 2,280 2,28Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1.

mo008 6,160 h 24,320 149,81Oficial 1ª lampista.
mo107 3,080 h 20,760 63,94Ajudant lampista.
% 2,000 % 274,880 5,50Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 280,380 8,41

Preu total arrodonit per U  ....................................… 288,79

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Centre cívic Viladamat Pàgina 28126 de 498



9.12.4.2 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de
desguàs per a rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar
per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Connexionat xarxa general.

mt36tit010bc 4,300 m 1,960 8,43Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt30del010a 1,000 U 3,030 3,03Presa de desguàs per a electrodomèstic,
amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40
mm de diàmetre.

mt11var009 0,215 l 39,680 8,53Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,108 l 50,570 5,46Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 5,119 h 24,320 124,49Oficial 1ª lampista.
mo107 2,559 h 20,760 53,12Ajudant lampista.
% 2,000 % 203,060 4,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 207,120 6,21

Preu total arrodonit per U  ....................................… 213,33

9.12.4.3 ISD024 U Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per:
safareig, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

mt36tit010bc 1,650 m 1,960 3,23Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,083 l 39,680 3,29Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,041 l 50,570 2,07Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 1,964 h 24,320 47,76Oficial 1ª lampista.
mo107 0,982 h 20,760 20,39Ajudant lampista.
% 2,000 % 76,740 1,53Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 78,270 2,35

Preu total arrodonit per U  ....................................… 80,62

9.13 Ventilació
9.13.3 Ventilació mecànica
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9.13.3.1 IVM014 U Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix nivell sonor,
velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de 16 W, cabal de descàrrega
lliure 180 m³/h, nivell de pressió sonora de 33 dBA, de dimensions
180x119x180 mm, diàmetre de sortida 120 mm, color blanc, motor amb
rodaments de boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.

mt42ebs020a 1,000 U 113,750 113,75Ventilador helicoïdal de baix nivell sonor,
velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de
16 W, cabal de descàrrega lliure 180
m³/h, nivell de pressió sonora de 33 dBA,
de dimensions 180x119x180 mm,
diàmetre de sortida 120 mm, color blanc,
motor amb rodaments de boles per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz
de freqüència, equipat amb pilot indicador
d'acció i comporta antiretorn.

mo003 0,236 h 24,320 5,74Oficial 1ª electricista.
mo102 0,236 h 20,760 4,90Ajudant electricista.
% 2,000 % 124,390 2,49Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 126,880 3,81

Preu total arrodonit per U  ....................................… 130,69

9.13.5 Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges
9.13.5.1 IVK015 U Campana extractora amb xemeneia amb 1 motor tangencial, amb tram de

connexió de tub de PVC a conducte d'extracció per sortida de fums.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat
i comprovació del seu correcte funcionament.

mt32ces010l 1,000 U 245,500 245,50Campana extractora, amb xemeneia, amb
1 motor tangencial, segons UNE-EN
60335-1, amb elements de fixació.

mt42cpi010be 3,000 m 11,770 35,31Tub llis de PVC, de 120 mm de diàmetre,
color blanc, temperatura de treball de fins
80°C, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mo003 0,236 h 24,320 5,74Oficial 1ª electricista.
mo102 0,236 h 20,760 4,90Ajudant electricista.
% 2,000 % 291,450 5,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 297,280 8,92

Preu total arrodonit per U  ....................................… 306,20

9.13.5.2 IVK040 U Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida de
160 mm de diàmetre exterior en coberta plana, acabat llis, amb malla de
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, valona de plom i coll de
connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació.

mt42svs270fc 1,000 U 133,540 133,54Barret contra la pluja de xapa
galvanitzada, per a conducte de sortida de
160 mm de diàmetre exterior en coberta
inclinada amb cobertura de teula, acabat
llis, amb malla de protecció contra
l'entrada de fulles i ocells, valona de plom
i coll de connexió a conducte.

mo011 0,183 h 24,320 4,45Oficial 1ª muntador.
mo080 0,092 h 20,800 1,91Ajudant muntador.
% 2,000 % 139,900 2,80Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 142,700 4,28

Preu total arrodonit per U  ....................................… 146,98
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9.13.5.3 IVK045 U Reixeta per a cuina, adequada per extracció, de 220x220 mm, amb acabat
lacat color blanc, coll de connexió a conducte circulaire DN 180 mm i
filtre d'aire G3; muntada en la paret. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

mt42wol790a 1,000 U 101,700 101,70Reixeta per a cuina, adequada per
extracció, de 220x220 mm, amb acabat
lacat color blanc, coll de connexió a
conducte circulaire DN 180 mm i filtre
d'aire G3.

mo011 0,295 h 24,320 7,17Oficial 1ª muntador.
mo080 0,295 h 20,800 6,14Ajudant muntador.
% 2,000 % 115,010 2,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 117,310 3,52

Preu total arrodonit per U  ....................................… 120,83
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10 Aïllaments e impermeabilitzacions

10.1 Aïllaments tèrmics
10.1.3 Façanes i mitgeres

10.1.3.1 NAF010 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de
fàbrica cara vista, amb panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície
llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 250 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,035 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb paletades
d'adhesiu cimentós.
Inclou: Revisió de la superfície del parament base en el que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar.
Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de
l'aïllament. Resolució de punts singulars.

mt16aaa040b 1,000 kg 0,470 0,47Adhesiu cimentós per a fixació de panells
aïllants, en paraments verticals.

mt16pxa010dee 1,050 m² 16,190 17,00Panell rígid de poliestirè extrudit, segons
UNE-EN 13164, de superfície llisa i
mecanitzat lateral encadellat, de 80 mm
d'espessor, resistència a compressió >=
250 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK),
Euroclasse E de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació.

mo054 0,110 h 24,320 2,68Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,110 h 20,800 2,29Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 22,440 0,45Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 22,890 0,69

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 23,58

10.13 Geosintètics
10.13.1 Fonamentacions

10.13.1.1 NGI010 m² Capa separadora sota base de formigó: film de polietilè de 0,05 mm
d'espessor i 46 g/m² de massa superficial. Col·locació en obra: amb
cavalcaments, directament sobre un emmacat de graves o sobre una
superficie de formigó.
Inclou: Col·locació de la capa separadora.

mt16png010a 1,400 m² 0,180 0,25Film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i
46 g/m² de massa superficial.

mo029 0,100 h 23,560 2,36Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo067 0,100 h 20,800 2,08Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

% 2,000 % 4,690 0,09Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,780 0,14

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 4,92
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11 Cobertes

11.4 Planes no transitables, no ventilades
11.4.2 Amb grava

11.4.2.1 QDB010 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
convencional, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS:
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó
ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió
2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila
expandida i ciment gris, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de
regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor,
acabat remolinat; BARRERA DE VAPOR: làmina de betum additivat amb
plastòmer APP, LA-30-AL col·locada amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell d'escuma de
poliisocianurat soldable, de 80 mm d'espessor; IMPERMEABILITZACIÓ:
tipus monocapa, adherida, formada per una làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalment adherida amb bufador;
CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ:
Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat
dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i
desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat
de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes
amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar
el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa
de morter de regularització. Col·locació de la barrera de vapor. Revisió de
la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord
amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota protecció.
Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Inclou p.p. remats amb l'edificació existent.

mt04lcc010c 3,000 U 0,360 1,08Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt01arl030b 0,105 m³ 121,910 12,80Argila expandida, subministrada en sacs
Big Bag, segons UNE-EN 13055-1.

mt08cem011a 20,000 kg 0,100 2,00Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

mt08aaa010a 0,012 m³ 1,540 0,02Aigua.
mt16pea020b 0,010 m² 1,400 0,01Panell rígid de poliestirè expandit, segons

UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt09mif010ca 0,038 t 52,890 2,01Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt14lad010i 1,050 m² 7,690 8,07Làmina de betum additivat amb plastòmer
APP, LA-30-AL, de 2 mm d'espessor,
massa nominal 3 kg/m², amb armadura
d'alumini, de superfície no protegida.
Segons UNE-EN 13707.

mt14iea020c 0,300 kg 3,390 1,02Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB, segons UNE 104231.
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mt16pol020e 1,050 m² 16,770 17,61Panell d'escuma de poliisocianurat
soldable, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió 200 kPa,
resistència tèrmica 2,95 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,028 W/(mK),
protegit superiorment amb vel de vidre
amb acabat asfàltic i inferiorment amb vel
de vidre, Euroclasse B-s2, d0 de reacció
al foc segons UNE-EN 13501-1.

mt14lba010g 1,100 m² 6,070 6,68Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm d'espessor, massa nominal 4 kg/m²,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

mt14gsa020ce 1,050 m² 0,960 1,01Geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de
1,63 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de
con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
mm, resistència CBR a punxonament 0,4
kN i una massa superficial de 200 g/m²,
segons UNE-EN 13252.

mt01arc010 0,180 t 22,370 4,03Cantells rodats rentats, de granulometria
compresa entre 16 i 32 mm.

mq06hor010 0,082 h 3,510 0,29Formigonera elèctrica amb una capacitat
de pastat de 160 l.

mo020 0,285 h 23,560 6,71Oficial 1ª construcció.
mo113 0,507 h 18,730 9,50Peó ordinari construcció.
mo029 0,177 h 23,560 4,17Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo067 0,177 h 20,800 3,68Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo054 0,063 h 24,320 1,53Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,063 h 20,800 1,31Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 83,530 1,67Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 85,200 2,56

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 87,76
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12 Revestiments i extradossats

12.1 De peces rígides en paraments verticals
12.1.3 De gres de porcellana

12.1.3.1 RAC010 m² Revestiment interior amb peces de gres porcellànic esmaltat, acabat
polit, de 300x300x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter
de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3
mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la
disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.

mt09mcp100d 4,000 kg 0,530 2,12Adhesiu cimentós, C1 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat, color blanc, a base
de ciment d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i resines
sintètiques, per a la col·locació en capa
fina de tot tipus de peces ceràmiques en
paraments verticals interiors i paviments
interiors i exteriors.

mt19abp100eeba 1,050 m² 16,870 17,71Peces de gres porcellànic esmaltat,
acabat polit, de 300x300x10 mm, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua
E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN
14411.

mt09mcp020lE 0,330 kg 1,480 0,49Morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm, a base de ciment
d'alta resistència, àrids seleccionats,
additius especials i pigments, amb efecte
antifloridura, antiverdet i preventiu de les
eflorescències, hidrorepel·lent, especial
per a rejuntat de tot tipus de peces
ceràmiques i pedres naturals en zones de
proliferació de microorganismes.

mt18acc100a 0,222 U 2,490 0,55Kit de creuetes de PVC per garantir un
gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i paviments
ceràmics.

mo024 0,579 h 23,560 13,64Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,290 h 20,800 6,03Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 40,540 0,81Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 41,350 1,24

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 42,59

12.4 Pintures en paraments exteriors
12.4.2 Plàstiques
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12.4.2.1 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir,
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i
la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Color ídem a l'existent.

mt27pfs100db 0,096 l 9,030 0,87Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció a base de copolímers acrílics,
color a escollir, amb un contingut de
substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5
g/l, per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

mt27pii020lk 0,200 l 13,460 2,69Pintura per a exterior, a base de polímers
acrílics a emulsió aquosa, color a escollir,
acabat mat, textura llisa,
impermeabilitzant i transpirable, amb un
contingut de substàncies orgàniques
volàtils (VOC) < 5 g/l, amb Etiqueta
Ecològica Europea (EEE); per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola, segons
UNE-EN 1504-2.

mo038 0,211 h 23,560 4,97Oficial 1ª pintor.
mo076 0,211 h 20,800 4,39Ajudant pintor.
% 2,000 % 12,920 0,26Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,180 0,40

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 13,58

12.5 Pintures en paraments interiors
12.5.2 Plàstiques

12.5.2.1 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3
m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.

mt27pfs010b 0,058 l 7,280 0,42Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27pii070d 0,200 l 9,400 1,88Pintura plàstica per a interior, a base de
polímers acrílics, color a escollir, acabat
mat, textura llisa, de gran resistència al
frec humit; per a aplicar amb brotxa, corró
o pistola.

mo038 0,132 h 23,560 3,11Oficial 1ª pintor.
mo076 0,132 h 20,800 2,75Ajudant pintor.
% 2,000 % 8,160 0,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,320 0,25

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 8,57
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12.5.2.2 RIP030b m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, fins a 3
m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.

mt27pfs010b 0,058 l 7,280 0,42Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27pii070d 0,200 l 9,400 1,88Pintura plàstica per a interior, a base de
polímers acrílics, color a escollir, acabat
mat, textura llisa, de gran resistència al
frec humit; per a aplicar amb brotxa, corró
o pistola.

mo038 0,166 h 23,560 3,91Oficial 1ª pintor.
mo076 0,166 h 20,800 3,45Ajudant pintor.
% 2,000 % 9,660 0,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,850 0,30

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 10,15

12.5.2.3 RIP025 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de fins 3
m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.

mt27pfs010b 0,058 l 7,280 0,42Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27pii070d 0,200 l 9,400 1,88Pintura plàstica per a interior, a base de
polímers acrílics, color a escollir, acabat
mat, textura llisa, de gran resistència al
frec humit; per a aplicar amb brotxa, corró
o pistola.

mo038 0,126 h 23,560 2,97Oficial 1ª pintor.
mo076 0,126 h 20,800 2,62Ajudant pintor.
% 2,000 % 7,890 0,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,050 0,24

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 8,29

12.9 Conglomerats tradicionals
12.9.1 Arrebossats
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12.9.1.1 RPE012 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII
W0, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
interior, acabat superficial ratllat, per a servir de base a un posterior
enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de malla
de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament,
formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no
superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en
els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en
la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de
panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació
de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de
juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,540 0,01Aigua.
mt28mif010a 0,028 t 47,280 1,32Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús

corrent, de ciment, tipus GP CSII W0,
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-1.

mt09var030a 0,210 m² 1,610 0,34Malla de fibra de vidre teixida, amb
impregnació de PVC, de 10x10 mm de
llum de malla, antiàlcalis, de 115 a 125
g/m² i 500 µm d'espessor, per a armar
gotejats tradicionals, esquerdejats i
morters.

mo020 0,632 h 23,560 14,89Oficial 1ª construcció.
mo113 0,564 h 18,730 10,56Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 27,120 0,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 27,660 0,83

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 28,49

12.9.1.2 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII
W1, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
exterior, acabat superficial remolinat, amb col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per armar-lo i
reforçar-lo. Inclús, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a
reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un
20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres
amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de
forjat. Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,540 0,01Aigua.
mt28mif010e 0,028 t 49,040 1,37Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús

corrent, de ciment, tipus GP CSIII W1,
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-1.

mt09var030a 1,260 m² 1,610 2,03Malla de fibra de vidre teixida, amb
impregnació de PVC, de 10x10 mm de
llum de malla, antiàlcalis, de 115 a 125
g/m² i 500 µm d'espessor, per a armar
gotejats tradicionals, esquerdejats i
morters.

mo020 0,690 h 23,560 16,26Oficial 1ª construcció.
mo113 0,490 h 18,730 9,18Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 28,850 0,58Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 29,430 0,88

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 30,31
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12.9.1.3 RPE005 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII
W0, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat. Inclús, formació
de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,540 0,01Aigua.
mt28mif010a 0,028 t 47,280 1,32Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús

corrent, de ciment, tipus GP CSII W0,
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-1.

mo020 0,552 h 23,560 13,01Oficial 1ª construcció.
mo113 0,379 h 18,730 7,10Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 21,440 0,43Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 21,870 0,66

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 22,53

12.15 Paviments
12.15.5 Ceràmics

12.15.5.1 RSG110 m² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 350x350x10 mm, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN
14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT: de formigó. COL·LOCACIÓ:
en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós millorat,
C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc,
en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes. Col·locació
de les peces a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals
i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja
final del paviment.

mt09mcp100f 4,000 kg 0,500 2,00Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat, color blanc, a base
de ciment d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i resines
sintètiques, per a la col·locació en capa
fina de tot tipus de peces ceràmiques en
paraments verticals interiors i paviments
interiors i exteriors.

mt18bde100gn 1,050 m² 24,500 25,73Peces de gres esmaltat, de 350x350x10
mm, gamma mitja, capacitat d'absorció
d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN
14411, amb resistència al lliscament
Rd>45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE.

mt18acc100a 0,196 U 2,490 0,49Kit de creuetes de PVC per garantir un
gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i paviments
ceràmics.

mt09mcp020bE 0,860 kg 1,680 1,44Morter de junts cimentós, tipus L, color
blanc, per junts de fins a 3 mm, a base de
ciment blanc d'alta resistència i additius
especials, per a rejuntat de peces
ceràmiques amb grau d'absorció mitjà-alt.

mo023 0,581 h 23,560 13,69Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,290 h 20,800 6,03Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 49,380 0,99Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 50,370 1,51

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 51,88
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12.18 Falsos sostres en interiors
12.18.3 Continus, de plaques de guix laminat

12.18.3.1 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de
4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per:
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i
mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries
amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES:
una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix
hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la
fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de
paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la
banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Tractament de junts.
Inclou p.p. tabica contorn barra (6m.x0,3m.)

mt12psg160a 0,400 m 0,880 0,35Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm.
mt12psg220 2,000 U 0,060 0,12Fixació composta per tac i cargol 5x27.
mt12psg210a 1,200 U 0,370 0,44Penjat per a falsos sostres suspesos.
mt12psg210b 1,200 U 0,040 0,05Segur per a la fixació del penjant, en

falsos sostres suspesos.
mt12psg210c 1,200 U 0,580 0,70Connexió superior per fixar la vareta al

penjant, en falsos sostres suspesos.
mt12psg190 1,200 U 0,380 0,46Barnilla de penjament.
mt12psg050c 3,200 m 0,860 2,75Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat,

d'ample 60 mm, segons UNE-EN 14195.
mt12pek020la 0,600 U 0,200 0,12Connector, per a mestra 60/27.
mt12pek020da 2,300 U 0,240 0,55Connector tipus cavalló, per a mestra

60/27.
mt12psg010p 1,080 m² 7,410 8,00Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 -

1200 / longitud / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades, amb ànima de guix
hidrofugat, per zones humides.

mt12psg081c 17,000 U 0,010 0,17Cargol autoperforant 3,5x25 mm.
mt12psg041b 0,400 m 0,250 0,10Banda autoadhesiva desolidaritzant

d'escuma de poliuretà de cel·les
tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm
d'amplada, resistència tèrmica 0,10
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK).

mt12psg030a 0,300 kg 0,920 0,28Pasta de segellament, segons UNE-EN
13963.

mt12psg040a 1,200 m 0,040 0,05Cinta microperforada de paper, segons
UNE-EN 13963.

mo015 0,379 h 24,320 9,22Oficial 1ª muntador de falsos sostres.
mo082 0,379 h 20,800 7,88Ajudant muntador de falsos sostres.
% 2,000 % 31,240 0,62Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,860 0,96

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 32,82
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13 Senyalització i equipament

13.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
13.2.1 Seients, barres de recolzament i passamans

13.2.1.1 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a
inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de
dimensions totals 796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de
l'element.

mt31abp135aa 1,000 U 321,990 321,99Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals
796x180 mm amb tub de 35 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb
porta-rotlles de paper higiènic, inclús
fixacions d'acer inoxidable.

mo107 1,052 h 20,760 21,84Ajudant lampista.
% 2,000 % 343,830 6,88Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 350,710 10,52

Preu total arrodonit per U  ....................................… 361,23

13.2.1.2 SPA050 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany,
d'alumini i niló, de 604x678 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja
de l'element.

mt31abp170a 1,000 U 381,150 381,15Mirall reclinable per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a bany,
d'alumini i niló, de 604x678 mm.

mo107 0,526 h 20,760 10,92Ajudant lampista.
% 2,000 % 392,070 7,84Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 399,910 12,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 411,91

13.2.3 Lavabos
13.2.3.1 SPL010 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura fixa, de 715x570 mm,

equipat amb aixeta de monocomandament, amb broc extraïble
d'accionament per palanca, cos de llautó cromat i flexible de 1,25 m de
longitud, fixat a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster,
encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 mm
d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs i sifó
individual i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i fixació
de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.

mt30lpp020c 1,000 U 548,300 548,30Lavabo de porcellana sanitària, mural,
d'altura fixa, de 715x570 mm, equipat
amb aixeta de monocomandament, amb
broc extraïble d'accionament per palanca,
cos de llautó cromat i flexible de 1,25 m
de longitud; inclús vàlvula de desguàs i
sifó individual.

mt30asp030a 1,000 U 164,230 164,23Bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat
amb polièster, com a suport de lavabo
suspès, per a encastar a mur de fàbrica o
a envà de plaques de guix, de 495 mm
d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura;
inclús ancoratges, varetes de connexió,
colze de desguàs de 40 mm de diàmetre i
embellidor de les varetes de connexió.
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mt30www005 0,012 U 8,050 0,10Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat
de junts en ambients humits.

mo008 1,442 h 24,320 35,07Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 747,700 14,95Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 762,650 22,88

Preu total arrodonit per U  ....................................… 785,53

13.2.5 Vàters
13.2.5.1 SPI010 U Tassa de vàter de dipòsit alt, de porcellana sanitària, per adossar a la

paret, color blanc, amb cisterna de vàter vista, amb polsador a la paret,
d'ABS blanc, seient de vàter extraïble i antilliscant, amb possibilitat d'ús
com bidet; per fixar al terra mitjançant 4 punts d'ancoratge. Inclús
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.

mt30ipp010aa 1,000 U 678,360 678,36Tassa de vàter de dipòsit alt, de
porcellana sanitària, per adossar a la
paret, color blanc, amb cisterna de vàter
vista, amb polsador a la paret, d'ABS
blanc, seient de vàter extraïble i
antilliscant, amb possibilitat d'ús com
bidet; per fixar al terra mitjançant 4 punts
d'ancoratge.

mt30www005 0,012 U 8,050 0,10Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat
de junts en ambients humits.

mo008 1,704 h 24,320 41,44Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 719,900 14,40Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 734,300 22,03

Preu total arrodonit per U  ....................................… 756,33

13.3 Banys
13.3.1 Accessoris

13.3.1.1 SMA032 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat
setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió.
Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

mt31abp010be 1,000 U 49,570 49,57Portaescombreta de paret, per a bany,
d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat,
amb suport mural, amb sistema de
tancament mitjançant pressió.

mo107 0,131 h 20,760 2,72Ajudant lampista.
% 2,000 % 52,290 1,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 53,340 1,60

Preu total arrodonit per U  ....................................… 54,94

13.3.4 Dosificadors de sabó
13.3.4.1 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de

capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de
100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

mt31abp020bic 1,000 U 44,980 44,98Dosificador de sabó líquid manual amb
disposició mural, de 0,5 l de capacitat,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304,
acabat brillant, de 100x150x55 mm.

mo107 0,263 h 20,760 5,46Ajudant lampista.
% 2,000 % 50,440 1,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 51,450 1,54

Preu total arrodonit per U  ....................................… 52,99
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13.3.5 Dispensadors de paper
13.3.5.1 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural,

carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo de
paper de 240 m de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

mt31abp040a 1,000 U 73,100 73,10Porta-rotlles de paper higiènic, industrial,
amb disposició mural, carcassa d'acer
inoxidable AISI 304 amb acabat cromat,
per a un rotllo de paper de 240 m de
longitud, amb tancament mitjançant pany i
clau.

mo107 0,197 h 20,760 4,09Ajudant lampista.
% 2,000 % 77,190 1,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 78,730 2,36

Preu total arrodonit per U  ....................................… 81,09

13.3.5.2 SME020 U Tovalloler de paper ziga-zaga, d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat
setinat, de 305x266x120 mm, per a 600 tovalloletes, plegades en Z.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

mt31abp080c 1,000 U 52,380 52,38Tovalloler de paper ziga-zaga, d'acer
inoxidable AISI 430 amb acabat setinat,
de 305x266x120 mm, per a 600
tovalloletes, plegades en Z.

mo107 0,197 h 20,760 4,09Ajudant lampista.
% 2,000 % 56,470 1,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 57,600 1,73

Preu total arrodonit per U  ....................................… 59,33

13.3.8 Papereres i contenidors higiènics
13.3.8.1 SMH010 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430,

amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.

mt31abp100a 1,000 U 46,030 46,03Paperera higiènica, de 3 litres de
capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb
pedal d'obertura de tapa, de 270 mm
d'altura i 170 mm de diàmetre.

mo107 0,066 h 20,760 1,37Ajudant lampista.
% 2,000 % 47,400 0,95Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 48,350 1,45

Preu total arrodonit per U  ....................................… 49,80

13.5 Cuines/eixides
13.5.2 Aigüeres i safareigs
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13.5.2.1 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1
escorredor, de 900x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de
cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per
a aigüera, gamma mitja, acabat cromat, compost de canella giratòria,
airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó.
Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de
l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts.
Comprovació del seu correcte funcionament.

mt30fxs010m 1,000 U 205,570 205,57Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació
en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de
900x490 mm, amb vàlvula de desguàs.

mt31gmg030d 1,000 U 114,920 114,92Aixetes monocomandament amb cartutx
ceràmic per a aigüera, gamma mitja,
acabat cromat, compost de canella
giratòria, airejador i enllaços d'alimentació
flexibles, segons UNE-EN 200.

mt30lla030 2,000 U 21,820 43,64Aixeta de regulació de 1/2", per aigüera o
safareig, acabat cromat.

mt30sif020a 1,000 U 4,370 4,37Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera
de 1 cubeta, amb vàlvula extensible.

mo008 0,882 h 24,320 21,45Oficial 1ª lampista.
mo107 0,677 h 20,760 14,05Ajudant lampista.
% 2,000 % 404,000 8,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 412,080 12,36

Preu total arrodonit per U  ....................................… 424,44

13.6 Taulell de cuina
13.6.1 De pedra natural

13.6.1.1 SNP010 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 320 cm de longitud, 60
cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple rom, formació de 1 buit amb
els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de
gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions
entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i
encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels
suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.

mt19egn010c 2,080 m² 122,740 255,30Taulell de granit nacional, Blanc Castelo
polit, de 2 cm d'espessor.

mt19ewa030aba 4,400 m 7,390 32,52Formació de cantell simple rom, en
taulells de cuina de pedra natural.

mt19ewa040a 3,200 m 5,280 16,90Formació de cantell recte en cimal de
pedra natural, per a la trobada entre el
taulell de cuina i el parament vertical.

mt19ewa010d 1,000 U 41,230 41,23Formació de buit amb els cantells polits,
en taulell de granit.

mt19ewa020 3,200 U 11,190 35,81Material auxiliar per ancoratge de taulell.
mt32war010 0,043 kg 11,240 0,48Segellador elàstic de poliuretà

monocomponent per juntes.
mo011 4,462 h 24,320 108,52Oficial 1ª muntador.
mo080 4,690 h 20,800 97,55Ajudant muntador.
% 2,000 % 588,310 11,77Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 600,080 18,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 618,08
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13.6.1.2 SNP010b U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 350 cm de longitud, 70
cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple rom, i cimal perimetral de 5
cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació de
cimal perimetral.

mt19egn010c 2,625 m² 122,740 322,19Taulell de granit nacional, Blanc Castelo
polit, de 2 cm d'espessor.

mt19ewa030aba 4,900 m 7,390 36,21Formació de cantell simple rom, en
taulells de cuina de pedra natural.

mt19ewa040a 3,500 m 5,280 18,48Formació de cantell recte en cimal de
pedra natural, per a la trobada entre el
taulell de cuina i el parament vertical.

mt19ewa020 3,500 U 11,190 39,17Material auxiliar per ancoratge de taulell.
mt32war010 0,047 kg 11,240 0,53Segellador elàstic de poliuretà

monocomponent per juntes.
mo011 4,880 h 24,320 118,68Oficial 1ª muntador.
mo080 5,102 h 20,800 106,12Ajudant muntador.
% 2,000 % 641,380 12,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 654,210 19,63

Preu total arrodonit per U  ....................................… 673,84

13.6.1.3 SNP010c U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 100 cm de longitud, 70
cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple rom, i cimal perimetral de 5
cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació de
cimal perimetral.

mt19egn010c 0,750 m² 122,740 92,06Taulell de granit nacional, Blanc Castelo
polit, de 2 cm d'espessor.

mt19ewa030aba 2,400 m 7,390 17,74Formació de cantell simple rom, en
taulells de cuina de pedra natural.

mt19ewa040a 1,000 m 5,280 5,28Formació de cantell recte en cimal de
pedra natural, per a la trobada entre el
taulell de cuina i el parament vertical.

mt19ewa020 1,000 U 11,190 11,19Material auxiliar per ancoratge de taulell.
mt32war010 0,017 kg 11,240 0,19Segellador elàstic de poliuretà

monocomponent per juntes.
mo011 1,394 h 24,320 33,90Oficial 1ª muntador.
mo080 1,458 h 20,800 30,33Ajudant muntador.
% 2,000 % 190,690 3,81Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 194,500 5,84

Preu total arrodonit per U  ....................................… 200,34
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14 Urbanització interior de la parcel·la

14.1 Clavegueram
14.1.1 Pericons

14.1.1.1 UAA010 U Tapa adaptada amb el paviment interior, tancat superiorment amb marc i
base de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, per posar el
paviment interior enrasat. Tapa estanca. Inclús morter per a segellat de
junts.
Inclou:  Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris d'obertura. Comprovació del seu correcte funcionament.
Adaptar el nivell acabat amb el nou nivell ampliació.

mt10hmf010rRb 0,175 m³ 118,420 20,72Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lmb010a 90,000 U 0,660 59,40Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica, per revestir, 29x14x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat
2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,021 m³ 1,540 0,03Aigua.
mt09mif010ca 0,083 t 52,890 4,39Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11ppl030a 1,000 U 8,660 8,66Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm.
mt09mif010la 0,035 t 65,510 2,29Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 U 8,710 8,71Conjunt d'elements necessaris per
garantir el tancament hermètic al pas
d'olors mefítics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus
elements de fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres accessoris.

mt11tfa010c 1,000 U 58,730 58,73Marc i base tapa de ferro colat, 60x60 cm,
per pericó registrable, classe B-125
segons UNE-EN 124.

mo041 1,640 h 23,560 38,64Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,561 h 20,800 32,47Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 234,040 4,68Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 238,720 7,16

Preu total arrodonit per U  ....................................… 245,88
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15 Gestió de residus

15.2 Gestió de terres
15.2.1 Transport de terres

15.2.1.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.

mq04cab010e 0,129 h 48,300 6,23Camió basculant de 20 t de càrrega, de
213 kW.

% 2,000 % 6,230 0,12Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,350 0,19

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 6,54

15.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
15.2.2.1 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació,

en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

mq04res035a 1,292 m³ 2,190 2,83Cànon d'abocament per lliurament de
terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

% 2,000 % 2,830 0,06Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,890 0,09

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 2,98

15.3 Gestió de residus inertes
15.3.1 Transport de residus inertes

15.3.1.1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

mq04res010cpa 1,292 U 99,640 128,73Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

% 2,000 % 128,730 2,57Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 131,300 3,94

Preu total arrodonit per U  ....................................… 135,24

15.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
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15.3.2.1 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

mq04res020cK 1,292 U 112,000 144,70Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

% 2,000 % 144,700 2,89Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 147,590 4,43

Preu total arrodonit per U  ....................................… 152,02
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16 Control de qualitat i assaigs

16.5 Estructures de formigó
16.5.3 Formigons fabricats en central

16.5.3.1 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del
con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb
fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del
mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de
les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

mt49hob020g 1,000 U 92,480 92,48Assaig per determinar la consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i la resistència
característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb
fabricació i endurit de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot
segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i
ruptura a compressió segons UNE-EN
12390-3, inclús desplaçament a obra,
presa de mostra de formigó fresc segons
UNE-EN 12350-1 i informe de resultats.

% 2,000 % 92,480 1,85Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 94,330 2,83

Preu total arrodonit per U  ....................................… 97,16
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17 Seguretat i salut

17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

17.1.20.1 PLASEG01 PA Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Obertura del centre de
treball. Llibre de subcontractació.
Repercussió dels mitjans individuals i col·lectius necessaris segons el
Pla de Seguretat.

Sense descomposició 466,019
3,000 % Costos indirectes 466,019 13,98

Preu total arrodonit per PA  ..................................… 480,00
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Quadre de preus nº 1

1 m² Execució d'estintolament de forjat
horitzontal i voladís, amb altura lliure de
planta d'entre 3 i 4 m, compost per 4
puntals metàl·lics telescòpics,
amortitzables en 150 usos i taulers de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos,
col·locats com travesses a la base inferior
de recolzament dels puntals i com sotaponts
a la part superior d'aquests. Inclús
anivellació, fixació amb claus d'acer,
minves, talls i treballs de muntatge,
posada en càrrega i retirada de
l'estintolament després del seu ús, amb els
mitjans adequats.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i cort de taulons.
Col·locació dels puntals. Instal·lació i
posta en càrrega de l'estintolament.
Desmuntatge i retirada de l'estintolament
després de la finalització de les obres. 32,58 TRENTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
2 m³ Excavació de rases per fonamentacions

fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades. 51,05 CINQUANTA-U EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
3 m³ Reblert envoltant i principal de rases

per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm
de diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador
de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la
instal·lació. Compactació. 27,39 VINT-I-SET EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
4 m³ Base de paviment realitzada mitjançant

reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30
mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. 28,28 VINT-I-VUIT EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
5 PA Ajudes de paleta a treballs de

fusteria/serralleria. 185,50 CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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6 m² Solera de formigó amb malla
electrosoldada de 15 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de
camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant,
sense tractament de la seva superfície; amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús
panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i
de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Replanteig dels junts de
retracció. Cort del formigó. Neteja final
dels junts de retracció.
Acabat fi per col·locar el paviment a
sobre. 34,00 TRENTA-QUATRE EUROS

7 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal
de sanejament, sense pericons, mitjançant
sistema integral enregistrable, amb una
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials, format per
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús
accessoris, registres, unions, peces
especials i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Connexionat a xarxa existent. 27,81 VINT-I-SET EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
8 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central

i abocament des de camió, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de
fons de fonamentació, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó. 111,03 CENT  ONZE EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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9 m³ Sabata correguda de fonamentació, de
formigó armat, realitzada en excavació
prèvia, amb formigó HA-25/F/40/XC2 fabricat
en central, i abocament des de camió, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures
d'espera dels pilars o altres elements,
filferro de lligar, separadors i tubs per a
pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i
dels pilars o altres elements estructurals
que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó. P.p.
encofrat.
Inclou p.p. connexionat armat en fonament
existent. 302,24 TRES-CENTS DOS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
10 m² Obertura de buit per a posterior

col·locació de la fusteria, en full
exterior de tancament de façana, de
fàbrica, vista, formada per maó calat de
11/12 cm d'espessor, amb martell pneumàtic,
sense afectar a l'estabilitat del full o
dels elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el tall previ del contorn del forat,
però no inclou el muntatge i desmuntatge de
l'estintolament del buit ni la col·locació
de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament.
Tall previ del contorn del forat. Demolició
de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor. 8,89 VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS
11 m² Obertura de buit per a posterior

col·locació de la fusteria, en full
exterior de tancament de façana, de fàbrica
revestida, formada per maó calat de 11/12
cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense
afectar a l'estabilitat del full o dels
elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el tall previ del contorn del forat
i la demolició del revestiment, però no
inclou el muntatge i desmuntatge de
l'estintolament del buit ni la col·locació
de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament.
Tall previ del contorn del forat. Demolició
de la fàbrica i els seus revestiments.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 9,35 NOU EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Centre cívic Viladamat Pàgina 3151 de 498



12 m Desmuntatge de baixant exterior vista
d'alumini, de 300 mm de diàmetre màxim, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou p.p. peça especial per re-conduir
l'aigua baixant existent sobre la nova
coberta plana. 52,14 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
13 m² Demolició de paviment exterior de

llambordins i capa de morter, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 10,75 DEU EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS
14 m² Demolició de paviment exterior de

formigó armat, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Gruix previst 15cm. 25,83 VINT-I-CINC EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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15 m² Forjat unidireccional de formigó armat,
horitzontal, amb altura lliure de planta
d'entre 3 i 4 m, cantell 25 = 20+5 cm,
realitzat amb formigó HA-25/F/20/X0
fabricat en central, i abocament amb
cubilot amb un volum total de formigó de
0,101 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de reforç de negatius i connectors de
biguetes i cèrcols, amb una quantia total
de 15 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat
tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos, estructura suport
horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en
150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó
de formigó, 60x20x20 cm; capa de compressió
de 5 cm de gruix, amb armadura de
repartiment formada per malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús agent filmogen,
per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat.
Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig
de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació de biguetes i
revoltons. Col·locació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge
del sistema d'encofrat.
Inclou p.p. connexionat nous cèrcols amb
estructura existent, segons projecte.
Inclou p.p. encaixos per recolzament sobre
forjat existent magatzem. 113,30 CENT  TRETZE EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
16 m Llinda realitzada amb dues biguetes

auto-resistents de formigó pretensat T-18
de 1,4 m de longitud, recolzades sobre capa
de morter de ciment, industrial, M-7,5, de
2 cm de gruix, amb revestiment de maó
ceràmic en ambdues cares; per la formació
de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
recolzament del sistema. Replantejament del
nivell de recolzament de les biguetes.
Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Revestiment de maó ceràmic en
ambdues cares. 34,55 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
17 m² Reixa d'alumini lacat estàndard

composada per barrots verticals de 30x15
mm, amb 12 cm de separació i fixats a
bastidor de 40x25 mm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en obra de
fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a
obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat
i anivellació. Resolució de les unions del
bastidor als paraments. Muntatge d'elements
complementaris. 218,37 DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
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18 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de
fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x9 cm, resistència a
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb
300 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:5, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Preparació del morter. Col·locació de les
peces per filades a nivell. 49,49 QUARANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
19 m² Full de partició interior, de 14 cm

d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre
dels envans a realitzar. Marcat en els
pilars dels nivells de referència general
de planta i de nivell de paviment.
Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Estesa de fils
entre mires. Preparació del morter.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Neteja del
parament. 39,17 TRENTA-NOU EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
20 m² Full interior de façana de dos fulls, de

7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs. Llinda de fàbrica
armada de maons tallats per revestir;
muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat
en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment.
Preparació del morter. Seient de la primera
filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de ploms
fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Realització de
tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Trobades de la
fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament. 32,76 TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
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21 U Transport de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 135,24 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
22 U Cànon d'abocament per lliurament de

contenidor de 7 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 152,02 CENT  CINQUANTA-DOS EUROS AMB

DOS CÈNTIMS
23 m³ Transport de terres amb camió dels

productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles. 6,54 SIS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
24 m³ Cànon d'abocament per lliurament de

terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 2,98 DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT

CÈNTIMS
25 m Escopidor de xapa plegada d'alumini lacat

en color, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, espessor 1,5 mm,
desenvolupament 200 mm i 2 plecs, amb
goteró, encastat en els brancals;
col·locació amb adhesiu bituminós
d'aplicació en fred; i segellat dels junts
entre peces i de les unions amb els murs
amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de
les peces. Preparació i regularització del
suport. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques, anivellades i aplomades.
Segellat de juntes i neteja. 36,64 TRENTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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26 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de instal·lacions
diverses, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions. 16,62 SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS
27 m² Repercussió per m² de superfície

construïda d'obra de les hores de peó
ordinari dedicades a la neteja periòdica de
l'obra, en edifici d'altres usos, després
de la terminació dels diferents oficis que
intervenen durant l'execució de l'obra, i
no tinguin inclosa la neteja en el seu
preu.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la càrrega manual de les restes
generades sobre camió o contenidor.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega
manual de les restes generades sobre camió
o contenidor. 2,03 DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS

28 U Neteja final d'obra en edifici d'altres
usos, amb una superfície construïda mitja
de 92 m², incloent els treballs
d'eliminació de la sucietat i la pols
acumulada en paraments i tancaments
metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i
lavavos, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de
guix i morter adherits en terres i altres
elements, recollida i retirada de plàstics
i cartrons, tot això junt amb les restes de
fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador
autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega
manual de les restes generades sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 402,28 QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
29 U Re-col·locació televisió existent. En

paret lateral est.
Inclou: Retirada de la televisió existent,
protecció. Acondicionament del nou punt (ja
existent). Col·locació de la televisió al
punt definitiu. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. 155,44 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS

AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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30 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S.,
mural vertical, resistència blindada,
capacitat 150 l, potència 2,2 kW, de 1240
mm d'altura i 505 mm de diàmetre, format
per bóta d'acer vitrificat, aïllament
d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici
de magnesi. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament, vàlvula de seguretat
antiretorn, claus de tall d'esfera,
tirantets flexibles, tant a l'entrada
d'aigua com a la sortida. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en
parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en
marxa. 561,67 CINC-CENTS SEIXANTA-U EUROS

AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
31 U Re-col·locar termo existent, 50L.

ubicació segons plànols. 104,02 CENT  QUATRE EUROS AMB DOS
CÈNTIMS

32 U Control centralitzat, amb connexions per
a les unitats hidràuliques amb protocol
Modbus, control de la temperatura ambient
mitjançant posada en marxa en cascada de
les unitats hidràuliques, control de les
bombes de circulació dels circuits
secundaris, control d'una unitat de
calefacció auxiliar i control de la
temperatura d'A.C.S. d'un dipòsit de
centralitzat. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
dels elements. Connexionat.
SECTORITZAR 2 ZONES: VESTÍBUL - SALA BAR 1.893,33 MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES

EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
33 U Xarxa elèctrica de distribució interior

per a local de 92 m², composta dels
següents elements: QUADRE GENERAL DE
COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa
encastable de material aïllant amb porta
opaca, per a allotjament del interruptor de
control de potència (ICP) en compartiment
independent i precintable i dels següents
dispositius: 1 interruptor general
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 4
interruptors diferencials de 40 A, 2
interruptors automàtics magnetotèrmics de
10 A, 2 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 16 A, 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS
INTERIORS constituïts per cables unipolars
amb conductors de coure ES07Z1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5
mm² i 5G6 mm², sota tub protector de PVC
flexible, corrugat, amb IP545, per a
canalització encastada: 1 circuit per
enllumenat, 1 circuit per preses de
corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1
circuit per ventilació, 1 circuit per
enllumenat d'emergència, 1 circuit per
previsió cocció trifàsica; MECANISMES:
gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc:
blanc; embellidor: blanc). Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de
canalitzacions. Col·locació de la caixa per
al quadre. Muntatge dels components.
Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i
d'encastar. Estesa i connexionat de cables.
Col·locació de mecanismes. 2.107,63 DOS MIL CENT  SET EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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34 U Instal·lació interior de fontaneria per
cambra de bany amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, realitzada amb tub de
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades i claus.
Inclou p.p. connexió xarxa existent. 454,86 QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

35 U Instal·lació interior de fontaneria per
cuina amb dotació per: aigüera, presa i
aixeta de pas per rentavaixelles,
realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, derivació particular, accessoris
de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades i claus. 388,09 TRES-CENTS VUITANTA-VUIT

EUROS AMB NOU CÈNTIMS
36 U Instal·lació interior de fontaneria per

usos complementaris amb dotació per:
safareig, realitzada amb tub de polietilè
reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, derivació particular, accessoris
de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades i claus. 353,44 TRES-CENTS CINQUANTA-TRES

EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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37 U Lluminària circular fixa de sostre tipus
Downlight, no regulable, de 18 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de 214
mm de diàmetre d'encastament i 124 mm
d'altura, amb llum LED no reemplaçable,
temperatura de color 3000 K, òptica formada
per reflector recobert amb alumini
vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt
rendiment, feix de llum extensiu 82°,
cercle embellidor de plàstic, acabat
termoesmaltat, de color blanc, índex
d'enlluernament unificat menor de 19, índex
de reproducció cromàtica major de 80, flux
lluminós 1002 lúmens, grau de protecció
IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació
encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 120,58 CENT  VINT EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
38 U Aplic per a exterior, d'alumini de color

gris, acabat mat i difusor de policarbonat
òpal, eficiència energètica classe E, grau
de protecció IP54, de 350x150x90 mm, de 34
W de potència, alimentació a 220/240 V i
50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable,
temperatura de color 4000 K, flux lluminós
2200 lúmens. Instal·lació en superfície.
Inclús elements de fixació
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 177,19 CENT  SETANTA-SET EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS
39 U Lluminària d'emergència, amb autotest, de

2,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux
lluminós 350 lúmens, carcassa de 210x110x41
mm, aïllament classe II, graus de protecció
IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd,
autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i
50-60 Hz i pilot lluminós indicador de
càrrega color verd, en zones comuns.
Instal·lació encastada. Inclús accessoris i
elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. 148,43 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
40 U Lluminària d'emergència, amb autotest, de

1,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux
lluminós 100 lúmens, carcassa de 210x110x41
mm, aïllament classe II, graus de protecció
IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd,
autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i
50-60 Hz i pilot lluminós indicador de
càrrega color verd, en zones comuns.
Instal·lació en superfície. Inclús
accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. 76,17 SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
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41 U Placa de senyalització de equips contra
incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. 13,50 TRETZE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
42 U Placa de senyalització de mitjans

d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. 17,00 DISSET EUROS

43 U Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent, amb pressió incorporada amb
nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb
revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura
epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de
palanca, anella de seguretat, manòmetre,
base de plàstic i mànega amb filtre
difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport.
Col·locació de l'extintor. 50,83 CINQUANTA EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
44 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2,

amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B,
amb casc d´acer amb acabat exterior amb
pintura epoxi color vermell, vàlvula de
palanca, anella de seguretat i vas difusor.
Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport.
Col·locació de l'extintor. 69,94 SEIXANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
45 m Baixant rectangular d'alumini lacat, de

70x110 mm, per a recollida d'aigües,
formada per peces preformades, amb sistema
d'unió mitjançant esbocardat, col·locades
amb suports especials col·locats cada 50
cm, instal·lada a l'exterior de l'edifici.
Inclús, connexions, colzes i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
baixant i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. 27,47 VINT-I-SET EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
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46 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de
bany amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B
per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la caixa
sifònica i amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de
servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm
de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació
de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat
i comprovació del seu correcte
funcionament.
Connexionat xarxa general. 288,79 DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS

AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
47 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb

dotació per: aigüera, presa de desguàs per
a rentavaixelles, realitzada amb tub de
PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Connexionat xarxa general. 213,33 DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
48 U Xarxa interior d'evacuació, per usos

complementaris amb dotació per: safareig,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació
dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús líquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. 80,62 VUITANTA EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
49 U Campana extractora amb xemeneia amb 1

motor tangencial, amb tram de connexió de
tub de PVC a conducte d'extracció per
sortida de fums. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Col·locació i fixació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 306,20 TRES-CENTS SIS EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
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50 U Barret contra la pluja de xapa
galvanitzada, per a conducte de sortida de
160 mm de diàmetre exterior en coberta
plana, acabat llis, amb malla de protecció
contra l'entrada de fulles i ocells, valona
de plom i coll de connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació. 146,98 CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
51 U Reixeta per a cuina, adequada per

extracció, de 220x220 mm, amb acabat lacat
color blanc, coll de connexió a conducte
circulaire DN 180 mm i filtre d'aire G3;
muntada en la paret. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 120,83 CENT  VINT EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
52 U Extractor per a bany format per

ventilador helicoïdal de baix nivell sonor,
velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de
16 W, cabal de descàrrega lliure 180 m³/h,
nivell de pressió sonora de 33 dBA, de
dimensions 180x119x180 mm, diàmetre de
sortida 120 mm, color blanc, motor amb
rodaments de boles per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
equipat amb pilot indicador d'acció i
comporta antiretorn. Inclús accessoris i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. 130,69 CENT  TRENTA EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
53 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb

trencament de pont tèrmic, una fulla
abatible, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 400x600 mm, acabat lacat
estàndard, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés
de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc
de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46
mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús segellador adhesiu i silicona neutra
per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i
l'obra.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les
fulles. Segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament. 418,62 QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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54 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2
60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat
lacat en color blanc formada per 2 xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia de llana de roca d'alta densitat
i plaques de cartró guix, sobre bastiment
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a
obra, inclús tancaportes per a ús moderat.
Inclús silicona neutra per al segellat dels
junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al
parament. Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris. 422,27 QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
55 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2

60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
2000x2000 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color blanc formada per 2
xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix,
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5
mm d'espessor amb junta intumescent i
garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues
fulles provistes de tancaportes per a ús
moderat, selector de tancament per a
assegurar l'adequat tancament de les
portes. Inclús silicona neutra per al
segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i
aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al
parament. Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla. Col·locació de
ferraments de tancament i accessoris.
Inclou pany i clau. 1.057,12 MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS
56 U Block de porta interior tècnica abatible,

de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una
fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost
per ànima de tauler aglomerat de
partícules, acabat lacat en color blanc en
les seves cares i caires, bastidor de
tauler de fibres tipus MDF (tauler de DM) i
bastiment de fusta de pi; sobre bastiment
de base de pi país de 150x40 mm. Inclús
pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable,
accessoris, ferraments de penjar i escuma
de poliuretà per a reomplert de la folgança
entre bastiment de base i bloc de porta.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja
instal·lat. Allotjament i calçat del block
de porta en el bastiment de base. Fixació
del block de porta al bastiment de base.
Reomplert de la folgança entre bastiment de
base i block de porta amb escuma de
poliuretà. Col·locació de ferraments de
tancament i accessoris. 394,31 TRES-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS
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57 m² Doble envidriament estàndard, 6/8/6,
conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 8 mm, i vidre
interior Float incolor de 6 mm d'espessor,
per a fulles de vidre de superfície menor
de 2 m²; 20 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica
incolora compatible amb el material suport,
en la cara exterior, i amb perfil continu
de neoprè en la cara interior, per a fulles
de vidre de superfície menor de 2 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles. 81,17 VUITANTA-U EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
58 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full

exterior, en façana de doble full de
fàbrica cara vista, amb panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i
mecanitzat lateral encadellat, de 80 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 250
kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK).
Col·locació en obra: a topall, amb
paletades d'adhesiu cimentós.
Inclou: Revisió de la superfície del
parament base en el que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar.
Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació
de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament.
Resolució de punts singulars. 23,58 VINT-I-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
59 m² Capa separadora sota base de formigó:

film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i
46 g/m² de massa superficial. Col·locació
en obra: amb cavalcaments, directament
sobre un emmacat de graves o sobre una
superficie de formigó.
Inclou: Col·locació de la capa separadora. 4,92 QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
60 PA Redacció i aplicació del Pla de

Seguretat i Salut. Obertura del centre de
treball. Llibre de subcontractació.
Repercussió dels mitjans individuals i
col·lectius necessaris segons el Pla de
Seguretat. 480,00 QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS
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61 m² Coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava, tipus convencional,
pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS:
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó ceràmic buit
doble i capa de formigó lleuger, de
resistència a compressió 2,0 MPa i 690
kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb
argila expandida i ciment gris, amb
espessor medi de 10 cm; amb capa de
regularització de morter de ciment,
industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat
remolinat; BARRERA DE VAPOR: làmina de
betum additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL
col·locada amb emulsió asfàltica aniònica
amb càrregues tipus EB; AÏLLAMENT TÈRMIC:
panell d'escuma de poliisocianurat
soldable, de 80 mm d'espessor;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa,
adherida, formada per una làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalment adherida amb
bufador; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²);
CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats
rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'execució i el segellat dels junts
ni l'execució d'acabats en les trobades amb
paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Formació de
pendents mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocada i reglejat del formigó lleuger fins
arribar el nivell de coronació de les
mestres. Abocat, estesa i reglejat de la
capa de morter de regularització.
Col·locació de la barrera de vapor. Revisió
de la superfície base en la que es realitza
la fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament. Neteja
i preparació de la superfície. Col·locació
de la impermeabilització. Col·locació de la
capa separadora sota protecció. Abocament i
estesa de la capa de protecció de grava.
Inclou p.p. remats amb l'edificació
existent. 87,76 VUITANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Centre cívic Viladamat Pàgina 17165 de 498



62 m² Revestiment interior amb peces de gres
porcellànic esmaltat, acabat polit, de
300x300x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de
ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant
encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE,
segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït
i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter
de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en
junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes
de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició
de peces i dels junts. Tall i encaixonat de
les peces. Preparació i aplicació del
material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces.
Rejuntat. Acabat i neteja final. 42,59 QUARANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
63 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica, color a escollir, acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un
15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb
un 5 a 10% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament
exterior de morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ
del suport. Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Color ídem a l'existent. 13,58 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
64 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica, acabat mat, textura llisa,
diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de morter de ciment, vertical, de
fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat. 8,29 VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
65 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica, acabat mat, textura llisa,
diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix o escaiola, vertical, de
fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat. 8,57 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS
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66 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa,
diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix o escaiola, horitzontal,
fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat. 10,15 DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

67 m² Formació de revestiment continuu de
morter de ciment, tipus GP CSII W0, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un
parament vertical interior fins a 3 m
d'altura, acabat superficial remolinat.
Inclús, formació de juntes, racons, mestres
amb separació entre elles no superior a
tres metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball.
Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del
morter. 22,53 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
68 m² Formació de revestiment continuu de

morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un
parament vertical exterior, acabat
superficial remolinat, amb col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis al
centre del gruix del morter, per armar-lo i
reforçar-lo. Inclús, col·locació de malla
de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç
de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, a un 20% de la
superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre
elles no superior a tres metre, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabaments en
els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre
diferents materials i en els fronts de
forjat. Especejament de panys de treball.
Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del
morter. 30,31 TRENTA EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
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69 m² Formació de revestiment continuu de
morter de ciment, tipus GP CSII W0,
reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre
un parament vertical interior, acabat
superficial ratllat, per a servir de base a
un posterior enrajolat. Inclús preparació
de la superfície suport, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a
reforç de trobades entre materials
diferents i en els fronts de forjat, a un
20% de la superfície del parament, formació
de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a un metre,
arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la
seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre
diferents materials. Especejament de panys
de treball. Col·locació de regles i estès
de corretges. Col·locació de tocs.
Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del
morter. 28,49 VINT-I-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
70 m² Paviment interior de peces de gres

esmaltat, de 350x350x10 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència
al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT:
de formigó. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós tipus L, color blanc, en junts de
2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la
superfície suport. Replanteig dels nivells
d'acabat. Replanteig de la disposició de
les peces i junts de moviment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta.
Formació de junts de partició, perimetrals
i estructurals. Rejuntat. Eliminació i
neteja del material sobrant. Neteja final
del paviment. 51,88 CINQUANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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71 m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+27+27, situat a una altura menor de 4
m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una
modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats
combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus
cavalló amb una modulació de 500 mm;
PLAQUES: una capa de plaques de guix
laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / amb les vores longitudinals
afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per
zones humides. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la
fixació de les plaques, pasta de
segellament, cinta microperforada de paper
i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de
l'estructura metàl·lica. Col·locació de la
banda acústica. Anivellació i col·fixació
dels perfils perimetrals. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de
l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i
punts singulars. Tractament de junts.
Inclou p.p. tabica contorn barra
(6m.x0,3m.) 32,82 TRENTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS
72 U Aigüera d'acer inoxidable per

instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1
escorredor, de 900x490 mm, amb vàlvula de
desguàs, per a taulell de cuina, equipat
amb aixetes monocomandament amb cartutx
ceràmic per a aigüera, gamma mitja, acabat
cromat, compost de canella giratòria,
airejador i enllaços d'alimentació
flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó.
Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda
i calenta i a la xarxa d'evacuació
existents, fixació de l'aparell i closa amb
silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament
suport de la situació de l'aparell.
Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Anivellació, aplomat i
col·locació de l'aparell. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de junts. Comprovació
del seu correcte funcionament. 424,44 QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

73 U Portaescombreta de paret, per a bany,
d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat,
amb suport mural, amb sistema de tancament
mitjançant pressió. Fixació al suport amb
les subjeccions subministrades pel
fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 54,94 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
74 U Dosificador de sabó líquid manual amb

disposició mural, de 0,5 l de capacitat,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat
brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 52,99 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
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75 U Porta-rotlles de paper higiènic,
industrial, amb disposició mural, carcassa
d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat
cromat, per a un rotllo de paper de 240 m
de longitud, amb tancament mitjançant pany
i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 81,09 VUITANTA-U EUROS AMB NOU

CÈNTIMS
76 U Tovalloler de paper ziga-zaga, d'acer

inoxidable AISI 430 amb acabat setinat, de
305x266x120 mm, per a 600 tovalloletes,
plegades en Z.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 59,33 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
77 U Paperera higiènica, de 3 litres de

capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb
pedal d'obertura de tapa, de 270 mm
d'altura i 170 mm de diàmetre. 49,80 QUARANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
78 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo

polit, de 320 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple
rom, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm
d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora
recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de
cantonades, angles, cantells i acabats;
unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes
i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Col·locació de cimal perimetral. 618,08 SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS
79 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo

polit, de 350 cm de longitud, 70 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple
rom, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i
2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat;
eliminació de restes i neteja.
Inclou: Col·locació i fixació dels suports
i ancoratges. Col·locació de cimal
perimetral. 673,84 SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS

AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
80 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo

polit, de 100 cm de longitud, 70 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple
rom, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i
2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat;
eliminació de restes i neteja.
Inclou: Col·locació i fixació dels suports
i ancoratges. Col·locació de cimal
perimetral. 200,34 DOS-CENTS EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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81 U Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals
796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix, amb
porta-rotlles de paper higiènic. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament
de la situació de la barra. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de
suport. Neteja de l'element. 361,23 TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS

AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
82 U Mirall reclinable per a minusvàlids,

rehabilitació i tercera edat, per a bany,
d'alumini i niló, de 604x678 mm. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Neteja de
l'element. 411,91 QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
83 U Tassa de vàter de dipòsit alt, de

porcellana sanitària, per adossar a la
paret, color blanc, amb cisterna de vàter
vista, amb polsador a la paret, d'ABS
blanc, seient de vàter extraïble i
antilliscant, amb possibilitat d'ús com
bidet; per fixar al terra mitjançant 4
punts d'ancoratge. Inclús silicona per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge
de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua
freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts. 756,33 SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
84 U Lavabo de porcellana sanitària, mural,

d'altura fixa, de 715x570 mm, equipat amb
aixeta de monocomandament, amb broc
extraïble d'accionament per palanca, cos de
llautó cromat i flexible de 1,25 m de
longitud, fixat a bastidor metàl·lic
regulable, d'acer pintat amb polièster,
encastat a mur de fàbrica o a envà de
plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120
a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de
desguàs i sifó individual i silicona per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del bastidor. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a
la xarxa d'evacuació. Muntatge de
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts. 785,53 SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS

AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
85 U Tapa adaptada amb el paviment interior,

tancat superiorment amb marc i base de
ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124,
per posar el paviment interior enrasat.
Tapa estanca. Inclús morter per a segellat
de junts.
Inclou:  Realització del tancament hermètic
i col·locació de la tapa i els accessoris
d'obertura. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Adaptar el nivell acabat amb el nou nivell
ampliació. 245,88 DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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86 U Assaig a realitzar en laboratori
acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, agafada
en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinació de les següents
característiques: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del
formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i tractament de
sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del
mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat
i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats. 97,16 NORANTA-SET EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Actuacions prèvies
1.1 Desconnexió d'escomeses
1.1.1 Instal·lacions audiovisuals
1.1.2 Instal·lacions de seguretat
1.1.3 Instal·lacions elèctriques
1.1.4 Instal·lacions de abasteixement d'aigua
1.1.5 Instal·lacions de gas
1.1.6 Instal·lacions de sanejament
1.2 Treballs de camp, assajos i informes
1.2.1 Cales d'inspecció
1.3 Desratització, desinfecció i eliminació de plantes
1.3.1 Desratitzacions
1.3.2 Desinfeccions
1.3.3 Eliminació de plantes
1.4 Pressa de mostres i assaigs per a estudi de patologies
1.4.1 Assajos i inspeccions d'elements estructurals
1.4.2 Assajos d'informació del formigó endurit
1.4.3 Control de fissures
1.4.4 Proves de càrrega
1.5 Actes i informes sobre patologies
1.5.1 Actes i informes
1.6 Equipament
1.6.1 Embalatge
1.6.2 Protecció
1.6.3 Trasllat i transport
1.7 Encofrats, estintolaments i cintres
1.7.1 Elements estructurals verticals
1.7.2 Elements estructurals horitzontals

1.7.2.1 m² Execució d'estintolament de forjat horitzontal i voladís, amb altura lliure de planta d'entre 3
i 4 m, compost per 4 puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos, col·locats com travesses a la base inferior de
recolzament dels puntals i com sotaponts a la part superior d'aquests. Inclús anivellació,
fixació amb claus d'acer, minves, talls i treballs de muntatge, posada en càrrega i retirada de
l'estintolament després del seu ús, amb els mitjans adequats.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i cort de taulons. Col·locació
dels puntals. Instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. Desmuntatge i retirada de
l'estintolament després de la finalització de les obres.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª estructurista. 0,640 h 23,530 15,06
Ajudant estructurista. 0,640 h 20,780 13,30
(Materials)
Tauló de fusta de pi, dimensions 20x10 cm. 0,004 m³ 455,360 1,82
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 4 … 0,027 U 27,440 0,74
Claus d'acer. 0,045 kg 1,940 0,09
(Resta d'obra) 0,62
3% Costos indirectes 0,95

32,58

1.7.3 Arcs i voltes
1.7.4 Escales
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1.8 Bastides i maquinària d'elevació
1.8.1 Bastides
1.8.2 Plataformes elevadores
1.8.3 Grues torre
1.8.4 Grues autopropulsades
1.8.5 Muntacàrregues
1.9 Estabilitzadors de façana
1.9.1 Contrapesos
1.9.2 Exteriors
1.10 Abocament de residus
1.10.1 Baixant de runa
1.11 Proteccions provisionals
1.11.1 Voreres i vorades
1.11.2 Arbrat
1.11.3 Enllumenat públic
1.11.4 Paviments i escales
1.11.5 Façanes
1.11.6 Cobertes
1.11.7 Instal·lacions
1.12 Proteccions permanents
1.12.1 Cobertes
1.13 Treballs arqueològics
1.13.1 Excavacions arqueològiques i transports
1.13.2 Documentació de la intervenció arqueològica
1.13.3 Treballs de supervisió arqueològica

2 Demolicions
2.1 Fonamentacions
2.1.1 Contencions
2.1.2 Superficials
2.2 Estructures
2.2.1 Acer
2.2.2 Pedreria
2.2.3 Fàbrica
2.2.4 Formigó
2.2.5 Fusta
2.2.6 Terra
2.3 Façanes
2.3.1 Ventilades
2.3.2 Fàbriques
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2.3.2.1 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full exterior de tancament de
façana, de fàbrica, vista, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou
el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,156 h 19,770 3,08
Peó ordinari construcció. 0,192 h 18,730 3,60
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,141 h 4,690 0,66
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,141 h 7,950 1,12
(Resta d'obra) 0,17
3% Costos indirectes 0,26

8,89

2.3.2.2 m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full exterior de tancament de
façana, de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat i la demolició
del revestiment, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la
col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de la
fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,164 h 19,770 3,24
Peó ordinari construcció. 0,202 h 18,730 3,78
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,149 h 4,690 0,70
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,149 h 7,950 1,18
(Resta d'obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,27

9,35

2.3.3 Lleugeres
2.3.4 Pesades
2.3.5 Defenses en exteriors
2.3.6 Tancaments envidrats
2.3.7 Elements ancorats a façana
2.4 Particions
2.4.1 Mampares
2.4.2 Envà de fàbrica
2.4.3 Envà d'entramat autoportant
2.4.4 Defenses
2.5 Fusteria, vidres i proteccions solars
2.5.1 Fusteria
2.5.2 Portes
2.5.3 Armaris
2.5.4 Vidres
2.5.5 Proteccions solars
2.6 Acabaments
2.6.1 D'exteriors
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2.6.2 Folrats
2.7 Instal·lacions
2.7.1 Audiovisuals
2.7.2 Calefacció, climatització i A.C.S.
2.7.3 Elèctriques
2.7.4 Fontaneria
2.7.5 Gas
2.7.6 Il·luminació
2.7.7 Contra incendis
2.7.8 Protecció enfront al raig
2.7.9 Salubritat

2.7.9.1 m Desmuntatge de baixant exterior vista d'alumini, de 300 mm de diàmetre màxim, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou p.p. peça especial per re-conduir l'aigua baixant existent sobre la nova coberta plana.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 2,650 h 18,730 49,63
(Resta d'obra) 0,99
3% Costos indirectes 1,52

52,14

2.7.10 Transport
2.7.11 Bancades i dipòsits
2.8 Aïllaments e impermeabilitzacions
2.8.1 Canonades i baixants
2.8.2 Façanes i mitgeres
2.8.3 Particions
2.9 Cobertes
2.9.1 Planes
2.9.2 Inclinades
2.9.3 Capa de protecció
2.9.4 Aïllaments e impermeabilitzacions
2.9.5 Capa de cobertura
2.9.6 Formació de pendents
2.9.7 Punts singulars
2.9.8 Lluernaris
2.9.9 Acabaments
2.10 Revestiments i extradossats
2.10.1 Terres i paviments
2.10.2 Extradossats
2.10.3 Falsos sostres
2.10.4 Revestiments continus
2.10.5 Enrajolats
2.10.6 Xapats
2.10.7 Decoratius
2.10.8 Escales
2.10.9 Morters monocapa
2.11 Equipament
2.11.1 Banys
2.11.2 Cuines
2.12 Urbanització interior de la parcel·la
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2.12.1 Tancaments exteriors
2.12.2 Aparcaments
2.12.3 Il·luminació exterior
2.12.4 Obra complementària
2.13 Ferms i paviments
2.13.1 Paviments exteriors

2.13.1.1 m² Demolició de paviment exterior de formigó armat, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Gruix previst 15cm.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,222 h 19,770 4,39
(Maquinària)
Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 k… 0,215 h 74,720 16,06
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de … 0,088 h 47,070 4,14
(Resta d'obra) 0,49
3% Costos indirectes 0,75

25,83

2.13.1.2 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,151 h 19,770 2,99
Peó ordinari construcció. 0,283 h 18,730 5,30
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,283 h 4,690 1,33
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de … 0,142 h 4,380 0,62
(Resta d'obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,31

10,75

3 Condicionament del terreny
3.1 Moviment de terres en edificació
3.1.1 Esbrossar i neteja
3.1.2 Excavacions

3.1.2.1 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,548 h 18,730 10,26
(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,687 h 55,800 38,33
(Resta d'obra) 0,97
3% Costos indirectes 1,49

51,05

3.1.3 Estabilització de talussos
3.1.4 Rebliments i compactacions
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3.1.4.1 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,253 h 18,730 4,74
(Maquinària)
Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,013 h 120,990 1,57
Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg… 0,192 h 7,290 1,40
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,129 h 10,600 1,37
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 1,800 t 9,250 16,65
Cinta plastificada. 1,100 m 0,310 0,34
(Resta d'obra) 0,52
3% Costos indirectes 0,80

27,39

3.1.4.2 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de
diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,032 h 18,730 0,60
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,129 h 10,600 1,37
(Materials)
Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmet… 2,100 t 11,880 24,95
(Resta d'obra) 0,54
3% Costos indirectes 0,82

28,28

3.1.5 Càrregues i transports dins de l'obra
3.1.6 Excavacions per geotèrmia
3.2 Xarxa de sanejament horitzontal
3.2.1 Pericons
3.2.2 Connexions de servei
3.2.3 Col·lectors
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3.2.3.1 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema
integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals
i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110
mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant.
Connexionat a xarxa existent.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,112 h 24,320 2,72
Oficial 1ª construcció. 0,064 h 23,560 1,51
Ajudant lampista. 0,056 h 20,760 1,16
Peó ordinari construcció. 0,194 h 18,730 3,63
(Maquinària)
Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,003 h 120,990 0,36
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,230 h 3,990 0,92
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,031 h 10,600 0,33
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,299 m³ 14,770 4,42
Lubrificant per a unió mitjançant junt el… 0,002 kg 22,300 0,04
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat … 1,050 m 8,430 8,85
Repercussió, per m de canonada, d'accesso… 1,000 U 2,530 2,53
(Resta d'obra) 0,53
3% Costos indirectes 0,81

27,81

3.2.4 Drenatges
3.2.5 Sistemes d'evacuació de terres
3.3 Exhauriments i esgotaments
3.3.1 Pous de bombament
3.3.2 Bombes submergibles
3.3.3 Sistema Wellpoint
3.4 Anivellament
3.4.1 Empedrats
3.4.2 Soleres
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3.4.2.1 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada
superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals
de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del
formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Acabat fi per col·locar el paviment a sobre.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,160 h 23,560 3,77
Ajudant construcció. 0,080 h 20,800 1,66
Peó especialitzat construcció. 0,123 h 19,770 2,43
Peó ordinari construcció. 0,160 h 18,730 3,00
(Maquinària)
Equip per a tall de juntes en soleres de … 0,117 h 10,830 1,27
Regla vibrant de 3 m. 0,111 h 5,320 0,59
(Materials)
Separador homologat per malla electrosold… 2,000 U 1,100 2,20
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,200 m² 2,600 3,12
Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en centra… 0,158 m³ 89,940 14,21
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,050 m² 2,100 0,11
(Resta d'obra) 0,65
3% Costos indirectes 0,99

34,00

3.4.3 Soleres ventilades
3.5 Millores del terreny
3.5.1 Compactacions
3.5.2 Injeccions
3.5.3 Jet Grouting
3.5.4 Replens
3.6 Recalços
3.6.1 Moviment de terres
3.6.2 Apuntalaments
3.6.3 Gestió de l'aigua
3.7 Apuntalaments
3.7.1 Rases i pous

4 Fonamentacions
4.1 Profundes
4.1.1 Micropilons
4.1.2 Pilons-pantalla (barrettes)
4.2 Semiprofundes
4.2.1 Pous de fonamentació
4.3 Regularització
4.3.1 Formigó de neteja
4.4 Encepats
4.4.1 De micropilons
4.5 Contencions
4.5.1 Murs pantalla
4.5.2 Murs de soterrani
4.5.3 Sistemes de murs pantalla
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4.5.4 Murs de contenció de formigó
4.6 Superficials
4.6.1 Lloses
4.6.2 Sabates corregudes

4.6.2.1 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia,
amb formigó HA-25/F/40/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels
pilars o altres elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de
tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament
de fonaments. Curat del formigó. P.p. encofrat.
Inclou p.p. connexionat armat en fonament existent.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,219 h 23,530 5,15
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 0,068 h 23,530 1,60
Ajudant ferrallista. 0,219 h 20,780 4,55
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 0,342 h 20,780 7,11
(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a… 100,000 kg 1,650 165,00
Separador homologat per fonamentacions. 7,000 U 0,150 1,05
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 0,400 kg 1,540 0,62
Formigó HA-25/F/40/XC2, fabricat en centr… 1,100 m³ 93,150 102,47
Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 0,020 m 6,860 0,14
(Resta d'obra) 5,75
3% Costos indirectes 8,80

302,24

4.6.3 Sabates
4.7 Travaments
4.7.1 Bigues entre sabates
4.8 Anivellament
4.8.1 Nans de fonamentació
4.8.2 Murets de fonamentació
4.9 Elements singulars
4.9.1 Fossat d'ascensor
4.9.2 Dipòsits de gas
4.9.3 Buits en fonamentacions
4.10 Recalçats
4.10.1 Ampliació del fonament sota de l'existent
4.10.2 Ataconats
4.10.3 Ampliació lateral del fonament existent
4.10.4 Connexió entre fonaments
4.10.5 Reforç del fonament amb injeccions
4.10.6 Micropilotatge en fonament
4.10.7 Reforç del terreny amb injeccions
4.11 Formigons, acers i encofrats
4.11.1 Formigons
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4.11.1.1 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 0,520 h 23,530 12,24
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 0,520 h 20,780 10,81
(Materials)
Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat e… 1,050 m³ 78,700 82,64
(Resta d'obra) 2,11
3% Costos indirectes 3,23

111,03

4.11.2 Acers
4.11.3 Sistemes d'encofrat

5 Estructures
5.1 Acer
5.1.1 Escales, passarel·les i plataformes de treball
5.1.2 Forja de Sostres
5.1.3 Muntatges industrialitzats
5.1.4 Entramats lleugers (light steel framing)
5.1.5 Pilars
5.1.6 Estructures per a cobertes
5.1.7 Cobertes autoportants
5.1.8 Biguetes
5.1.9 Bigues
5.1.10 Preparació de la superfície
5.1.11 Reforços
5.1.12 Panells estructurals
5.2 Pedreria
5.2.1 Murs
5.2.2 Columnes
5.2.3 Arcs
5.2.4 Elements arquitectònics
5.2.5 Reparacions
5.3 Fàbrica
5.3.1 Voltes
5.3.2 Pilars
5.3.3 Arcs
5.3.4 Reparacions
5.4 Formigó armat
5.4.1 Escales
5.4.2 Pilars
5.4.3 Bigues
5.4.4 Lloses massisses
5.4.5 Lloses mixtes
5.4.6 Lloses posttesades
5.4.7 Sostres reticulars
5.4.8 Sostres unidireccionals
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5.4.8.1 m² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4
m, cantell 25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/F/20/X0 fabricat en central, i
abocament amb cubilot amb un volum total de formigó de 0,101 m³/m², i acer UNE-EN 10080
B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia
total de 15 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus
industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats
amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó de
formigó, 60x20x20 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús
agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Inclou p.p. connexionat nous cèrcols amb estructura existent, segons projecte.
Inclou p.p. encaixos per recolzament sobre forjat existent magatzem.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,220 h 23,530 5,18
Oficial 1ª encofrador. 0,854 h 23,530 20,09
Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 0,047 h 23,530 1,11
Ajudant ferrallista. 0,220 h 20,780 4,57
Ajudant encofrador. 0,839 h 20,780 17,43
Ajudant estructurista, en treballs de pos… 0,185 h 20,780 3,84
(Materials)
Ferralla elaborada en taller industrial a… 15,000 kg 1,650 24,75
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,100 m² 2,600 2,86
Revoltó de formigó, 60x20x20 cm. Inclús p… 5,250 U 0,800 4,20
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = … 0,165 m 4,650 0,77
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = … 0,908 m 5,010 4,55
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = … 0,495 m 5,320 2,63
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = … 0,083 m 5,790 0,48
Fusta de pi. 0,003 m³ 365,310 1,10
Agent filmogen, per la cura de formigons … 0,150 l 1,600 0,24
Agent desemmotllant, a base d'olis especi… 0,030 l 1,850 0,06
Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espe… 0,044 m² 46,760 2,06
Estructura suport per a encofrat recupera… 0,007 m² 104,820 0,73
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 0,150 kg 1,540 0,23
Puntes d'acer de 20x100 mm. 0,040 kg 8,990 0,36
Formigó HA-25/F/20/X0, fabricat en centra… 0,106 m³ 93,010 9,86
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 4 … 0,027 U 27,440 0,74
(Resta d'obra) 2,16
3% Costos indirectes 3,30

113,30

5.4.9 Sistemes de forjats
5.4.10 Murs
5.4.11 Nuclis i pantalles
5.4.12 Motlles, passadors i complements
5.4.13 Preparació de la superfície
5.4.14 Proteccions
5.4.15 Reparacions
5.4.16 Reforços amb formigó
5.4.17 Reforços amb perfils metàl·lics
5.4.18 Reforços amb laminats i fulls, de fibra de carboni
5.4.19 Ancoratges estructurals
5.5 Fusta
5.5.1 Armadures per a cobertes
5.5.2 Biguetes
5.5.3 Sostres
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5.5.4 Pilars
5.5.5 Bigues
5.5.6 Panells i taulers estructurals
5.5.7 Empostissats
5.5.8 Entramats de panell contralaminat (CLT)
5.5.9 Entramats lleugers
5.5.10 Sistemes "in situ" de construccions amb fusta i palla
5.5.11 Sistemes prefabricats de construccions amb fusta i palla.
5.5.12 Porxos i marquesines
5.5.13 Elements auxiliars per a estructures de fusta
5.5.14 Preparació de la superfície
5.5.15 Tractaments preventius i curatius
5.5.16 Reparacions
5.5.17 Reforços
5.5.18 Substitucions
5.6 Formigó prefabricat
5.6.1 Escales
5.6.2 Lloses
5.6.3 Prelloses
5.6.4 Muntatges industrialitzats
5.6.5 Pilars
5.6.6 Bigues
5.7 Mixtes
5.7.1 Bigues
5.8 Elements especials
5.8.1 Dispositius d'ancoratge i empalmament d'armadures
5.8.2 Aparells de recolzament

6 Façanes i particions
6.1 Façanes ventilades
6.1.1 Full principal de fàbrica per a revestir
6.1.2 Full principal metàl·lic
6.1.3 Sistemes d'entramat autoportant per a full principal
6.1.4 Subestructura suport
6.1.5 Revestiment exterior de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
6.1.6 Revestiment exterior de plaques de guix laminat
6.1.7 Revestiment exterior de plaques de ciment
6.1.8 Revestiment exterior ceràmic
6.1.9 Revestiment exterior de plaques compactes de minerals amb polímers (Solid
Surface)
6.1.10 Revestiment exterior de plaques de llana mineral comprimida
6.1.11 Revestiment exterior metàl·lic
6.1.12 Revestiment exterior de teixits metàl·lics
6.1.13 Revestiment exterior de plaques de pedra natural
6.1.14 Revestiment exterior de plaques de formigó polímer
6.1.15 Revestiment exterior de lamel·les de fibrociment sense amiant
6.1.16 Revestiment exterior de panells compòsit
6.1.17 Revestiment exterior de lamel·les o llistons de fusta
6.1.18 Revestiment exterior de panells de fusta i ciment
6.1.19 Revestiment exterior de lamel·les de fusta tecnològica
6.1.20 Full exterior autoportant i passant de fábrica cara vista
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6.2 Façanes ETICS
6.2.1 Full principal de fàbrica per a revestir
6.2.2 Revestiment continu mineral o sintètic
6.2.3 Revestiment ceràmic
6.2.4 Revestiment de pedra natural
6.2.5 Revestiment de plaquetes acríliques
6.2.6 Ancoratges
6.3 Façanes ETICS amb aïllament tèrmic d'origen vegetal
6.3.1 Revestiment continu mineral o sintètic
6.3.2 Revestiment continu mineral a la calç
6.4 Fàbrica no estructural
6.4.1 Full exterior cara vista en façana de dos fulls
6.4.2 Full cara vista en partició
6.4.3 Façana d'un full per a revestir
6.4.4 Mitgera d'un full per a revestir
6.4.5 Full exterior per a revestir en façana de dos fulls
6.4.6 Full exterior per a revestir en mitgera de dos fulls
6.4.7 Full interior per revestir en façana de dos fulls

6.4.7.1 m² Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:6, subministrat en sacs. Llinda de fàbrica armada de maons tallats per revestir;
muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient de la primera filada sobre capa
de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica
amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del
parament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 0,554 h 23,560 13,05
Peó ordinari construcció en treballs de r… 0,399 h 18,730 7,47
(Maquinària)
Formigonera elèctrica amb una capacitat d… 0,007 h 3,510 0,02
(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e… 0,012 t 18,600 0,22
Sorra de cantera, per a formigó preparat … 0,001 t 18,080 0,02
Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxim… 0,001 t 17,190 0,02
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 24,000 U 0,360 8,64
Ferralla elaborada en taller industrial a… 0,400 kg 1,650 0,66
Aigua. 0,010 m³ 1,540 0,02
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 2,154 kg 0,100 0,22
Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 c… 0,001 m³ 455,360 0,46
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 … 0,003 U 19,960 0,06
Claus d'acer. 0,011 kg 1,940 0,02
(Resta d'obra) 0,93
3% Costos indirectes 0,95

32,76

6.4.8 Full interior per revestir en mitgera de dos fulls
6.4.9 Full per a revestir en partició
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6.4.9.1 m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica
amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del
parament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 0,538 h 23,560 12,68
Peó ordinari construcció en treballs de r… 0,540 h 18,730 10,11
(Maquinària)
Formigonera elèctrica amb una capacitat d… 0,018 h 3,510 0,06
(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e… 0,033 t 18,600 0,61
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 2… 35,000 U 0,380 13,30
Aigua. 0,004 m³ 1,540 0,01
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 5,080 kg 0,100 0,51
(Resta d'obra) 0,75
3% Costos indirectes 1,14

39,17

6.4.10 Full interior amb aïllament integrat en façana de dos fulls
6.4.11 Full interior amb aïllament integrat en mitgera de dos fulls
6.4.12 Reconstruccions, reparacions i reforços
6.5 Fàbrica estructural
6.5.1 Murs de fàbrica sense armar

6.5.1.1 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x9 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment,
color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció en treballs de ram… 0,647 h 23,560 15,24
Peó ordinari construcció en treballs de r… 0,930 h 18,730 17,42
(Maquinària)
Formigonera elèctrica amb una capacitat d… 0,018 h 3,510 0,06
(Materials)
Sorra de pedrera, per a morter preparat e… 0,032 t 18,600 0,60
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 2… 34,650 U 0,380 13,17
Aigua. 0,004 m³ 1,540 0,01
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 6,078 kg 0,100 0,61
(Resta d'obra) 0,94
3% Costos indirectes 1,44

49,49

6.5.2 Murs de fàbrica armada
6.5.3 Murs de fàbrica confinada
6.6 Llindars, carregadors i calaixos de persianes
6.6.1 D'acer
6.6.2 De formigó "in situ"
6.6.3 Prefabricats de formigó
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6.6.3.1 m Llinda realitzada amb dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de
longitud, recolzades sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb
revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de
fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell
de recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de
maó ceràmic en ambdues cares.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,381 h 23,560 8,98
Peó ordinari construcció. 0,381 h 18,730 7,14
(Materials)
Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x… 10,159 U 0,300 3,05
Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud… 2,000 m 5,370 10,74
Aigua. 0,012 m³ 1,540 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,025 t 52,890 1,32
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,030 t 54,310 1,63
(Resta d'obra) 0,66
3% Costos indirectes 1,01

34,55

6.6.4 Prefabricats ceràmics
6.6.5 De fàbrica de maons ceràmics cara vista
6.6.6 De fàbrica de blocs de formigó cara vista
6.6.7 De fàbrica de maons de formigó cara vista
6.6.8 De fàbrica de maons ceràmics per a revestir
6.6.9 De fàbrica de blocs ceràmics per a revestir
6.6.10 De fàbrica de blocs de formigó per a revestir
6.6.11 De poliestirè expandit
6.6.12 De fusta
6.6.13 D'alumini
6.7 Fronts de forjat
6.7.1 De peces ceràmiques
6.7.2 De peces de formigó
6.8 Envà d'entramat autoportant
6.8.1 De plaques de guix laminat
6.8.2 De plaques de guix natural
6.8.3 De plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
6.8.4 De plaques d'argila
6.8.5 De plaques de ciment
6.9 Sistemes d'envans
6.9.1 De fàbrica
6.9.2 De panells de guix
6.9.3 De plaques de silicat càlcic
6.10 Façanes lleugeres
6.10.1 De xapes d'acer i panells sandwich
6.10.2 De panells aïllants amb malla d'acer
6.10.3 De panells de GRC
6.10.4 Sistemes de façana lleugera
6.10.5 De plaques de policarbonat
6.11 Particions lleugeres
6.11.1 Panells de sectorització
6.11.2 Panells per a cambres frigorífiques
6.12 Façanes pesades
6.12.1 Panells prefabricats de formigó
6.12.2 Panells arquitectònics de formigó
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6.13 Murs cortina
6.13.1 Alumini
6.13.2 Sistemes de mur cortina
6.13.3 Acabaments
6.14 Murs bioclimàtics
6.14.1 Full de fàbrica de blocs de terra comprimida (BTC)
6.14.2 Full de fàbrica de blocs de cànem
6.14.3 Fulla de fàbrica de tàpia
6.14.4 Full interior de mur Trombe
6.14.5 Full exterior de mur Trombe
6.15 Defenses
6.15.1 Ampits
6.15.2 Baranes i passamans
6.15.3 Sistemes de baranes de vidre
6.15.4 Balustrades
6.15.5 Tancaments metàl·lics
6.15.6 Reixes metàl·liques

6.15.6.1 m² Reixa d'alumini lacat estàndard composada per barrots verticals de 30x15 mm, amb 12
cm de separació i fixats a bastidor de 40x25 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements
complementaris.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 2,540 h 23,920 60,76
Ajudant serraller. 2,540 h 20,870 53,01
(Materials)
Reixa d'alumini lacat estàndard, formada … 1,000 m² 90,680 90,68
Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargo… 4,000 U 0,850 3,40
(Resta d'obra) 4,16
3% Costos indirectes 6,36

218,37

6.15.7 Gelosies
6.15.8 Balcons
6.15.9 Divisòries de balcons
6.16 Tancaments envidrats i particions de vidre
6.16.1 Tancaments envidrats
6.16.2 Tancaments envidrats amb perfils en "U" de vidre imprès
6.16.3 Tancaments de blocs de vidre emmotllat
6.16.4 Particions envidrades
6.16.5 Particions de vidre tallafocs
6.16.6 Particions de blocs de vidre emmotllat
6.17 Mampares i envans mòbils
6.17.1 D'acer
6.17.2 D'alumini
6.17.3 Modulars
6.18 Neteja i tractaments superficials
6.18.1 Neteja manual
6.18.2 Neteja mecànica
6.18.3 Neteja química
6.18.4 Neteges específiques
6.18.5 Protecció davant les aus

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Centre cívic Viladamat Pàgina 16188 de 498



6.19 Enjardinaments verticals
6.19.1 Subestructura suport i vegetació, per a exterior
6.19.2 Subestructura suport i vegetació, per a interior
6.19.3 Reg
6.19.4 Acabaments
6.19.5 Treballs de supervisió
6.20 Teixits metàl·lics
6.20.1 Revestiment exterior de teixits metàl·lics
6.20.2 Partició de teixits metàl·lics

7 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
7.1 Fusteria
7.1.1 D'acer
7.1.2 D'alumini

7.1.2.1 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla abatible, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 400x600 mm, acabat lacat estàndard, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68
mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª serraller. 1,525 h 23,920 36,48
Ajudant serraller. 0,895 h 20,870 18,68
(Materials)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 0,340 U 5,440 1,85
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,160 U 4,860 0,78
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5… 2,000 m 2,280 4,56
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb tren… 1,000 U 336,110 336,11
(Resta d'obra) 7,97
3% Costos indirectes 12,19

418,62

7.1.3 Sistemes d'alumini
7.1.4 De PVC
7.1.5 Sistemes de PVC
7.1.6 De fusta
7.1.7 De fusta i alumini
7.1.8 Sistemes de fusta
7.1.9 Sistemes de fusta i alumini
7.1.10 Finestres per a teulades
7.1.11 Mosquiteres
7.1.12 Marcs i bastiments de base
7.2 Portes d'entrada a habitatge
7.2.1 D'acer
7.2.2 D'alumini
7.2.3 De PVC
7.2.4 De fusta
7.3 Portes interiors
7.3.1 D'acer
7.3.2 De fusta
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7.3.2.1 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa,
de 203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, acabat lacat en
color blanc en les seves cares i caires, bastidor de tauler de fibres tipus MDF (tauler de DM) i
bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 150x40 mm. Inclús
pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de
poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de la folgança
entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments
de tancament i accessoris.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 1,573 h 23,970 37,70
Ajudant fuster. 1,299 h 20,960 27,23
(Materials)
Bastiment de base de fusta de pi, 150x40 … 1,000 U 32,560 32,56
Block de porta interior tècnica abatible,… 1,000 U 276,970 276,97
Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva auto… 0,100 U 8,600 0,86
(Resta d'obra) 7,51
3% Costos indirectes 11,48

394,31

7.4 Portes interiors tècniques
7.4.1 De fusta
7.5 Portes automàtiques d'accés per als vianants
7.5.1 Giratòries
7.5.2 Corredisses
7.6 Portes de registre per a instal·lacions
7.6.1 D'acer
7.6.2 D'alumini
7.7 Portes tallafocs
7.7.1 D'acer

7.7.1.1 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de
1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per
a ús moderat. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,614 h 23,560 14,47
Ajudant construcció. 0,614 h 20,800 12,77
(Materials)
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 0,896 U 4,860 4,35
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 … 1,000 U 269,750 269,75
Tancaportes per a ús moderat de porta tal… 1,000 U 100,590 100,59
(Resta d'obra) 8,04
3% Costos indirectes 12,30

422,27
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7.7.1.2 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor,
2000x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús moderat, selector de tancament per a
assegurar l'adequat tancament de les portes. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Inclou pany i clau.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,023 h 23,560 24,10
Ajudant construcció. 1,023 h 20,800 21,28
(Materials)
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxím… 1,280 U 4,860 6,22
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 … 1,000 U 725,190 725,19
Tancaportes per a ús moderat de porta tal… 2,000 U 88,150 176,30
Selector de tancament per a assegurar l'a… 1,000 U 53,120 53,12
(Resta d'obra) 20,12
3% Costos indirectes 30,79

1.057,12

7.7.2 De fusta
7.8 Portes estanques
7.8.1 D'acer
7.9 Portes acústiques
7.9.1 D'acer
7.9.2 De fusta
7.10 Portes de garatge
7.10.1 D'acer
7.10.2 D'alumini
7.10.3 De panells sandvitx aïllants metàl·lics
7.10.4 De fusta
7.11 Portes d'ús industrial
7.11.1 De lona
7.11.2 De panells sandvitx aïllants metàl·lics
7.11.3 Portes frigorífiques
7.12 Equipament per a molls de càrrega i descàrrega
7.12.1 Abrics
7.12.2 Rampes anivelladores
7.12.3 Complements d'acoblament i seguretat
7.13 Armaris
7.13.1 Modulars, de fusta
7.13.2 Fronts d'armari, de fusta
7.13.3 Folrats interiors
7.14 Vidres
7.14.1 Doble envidriament
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7.14.1.1 m² Doble envidriament estàndard, 6/8/6, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 6
mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de
8 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, per a fulles de vidre de superfície
menor de 2 m²; 20 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora compatible
amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara interior,
per a fulles de vidre de superfície menor de 2 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª vidrier. 0,445 h 25,380 11,29
Ajudant vidrier. 0,445 h 22,420 9,98
(Materials)
Doble envidriament estàndard, 6/8/6, conj… 1,006 m² 51,040 51,35
Cartutx de 310 ml de silicona neutra, inc… 0,290 U 6,040 1,75
Material auxiliar per la col·locació de v… 1,000 U 1,320 1,32
Perfil continu de neoprè per a la col·loc… 1,667 m 0,940 1,57
(Resta d'obra) 1,55
3% Costos indirectes 2,36

81,17

7.14.2 Triple envidriament
7.14.3 Impresos
7.14.4 Simples
7.14.5 Laminars de seguretat
7.14.6 Temperats
7.14.7 Fotovoltaics
7.14.8 Tallafocs
7.14.9 Làmines adhesives
7.15 Proteccions solars
7.15.1 Tendals
7.15.2 Gelosies
7.15.3 Paravents
7.15.4 Persianes enrotllables
7.15.5 Persianes venecianes
7.15.6 Persianes de cadeneta
7.15.7 Estors enrotllables
7.15.8 Cortines
7.15.9 Làmines de control solar
7.15.10 Pèrgoles bioclimàtiques
7.15.11 Veles tensades
7.16 Reparacions
7.16.1 En fusteria
7.16.2 En portes

8 Acabaments i ajudes
8.1 Acabats de façana
8.1.1 D'acer galvanitzat
8.1.2 D'acer prelacat
8.1.3 D'acer inoxidable
8.1.4 D'acer corten
8.1.5 D'alumini
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8.1.5.1 m Escopidor de xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca, espessor 1,5 mm, desenvolupament 200 mm i 2 plecs, amb goteró, encastat
en els brancals; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred; i segellat dels junts
entre peces i de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport.
Col·locació i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i aplomades. Segellat de juntes i
neteja.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,550 h 23,560 12,96
Peó ordinari construcció. 0,550 h 18,730 10,30
(Materials)
Escopidor de xapa plegada d'alumini lacat… 1,000 m 9,260 9,26
Adhesiu bituminós d'aplicació en fred, pe… 0,200 kg 6,300 1,26
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu m… 0,200 U 5,440 1,09
(Resta d'obra) 0,70
3% Costos indirectes 1,07

36,64

8.1.6 De zinctitani
8.1.7 De formigó polímer
8.1.8 Prefabricats de formigó
8.1.9 Ceràmics
8.1.10 De pedra natural
8.1.11 De fusta
8.1.12 De poliestirè expandit
8.2 Ajudes de ram de paleta
8.2.1 Per instal·lacions

8.2.1.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de instal·lacions diverses, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i
rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,175 h 23,560 4,12
Peó ordinari construcció. 0,418 h 18,730 7,83
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,006 h 28,740 0,17
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,540 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 57,030 1,08
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 153,960 2,31
(Resta d'obra) 0,62
3% Costos indirectes 0,48

16,62

8.2.2 Per a oficis
8.2.2.1 PA Ajudes de paleta a treballs de fusteria/serralleria.

Sense descomposició 180,10
3% Costos indirectes 5,40

185,50

8.2.3 Neteja d'obra
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8.2.3.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades
a la neteja periòdica de l'obra, en edifici d'altres usos, després de la terminació dels diferents
oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de les restes generades
sobre camió o contenidor.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de
les restes generades sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,103 h 18,730 1,93
(Resta d'obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

2,03

8.2.3.2 U Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 92 m²,
incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments
metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors,
eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i
retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el
contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de
les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 20,443 h 18,730 382,90
(Resta d'obra) 7,66
3% Costos indirectes 11,72

402,28

8.3 Ajudes en construccions de fusta
8.3.1 Per instal·lacions
8.4 Ajudes en construccions en sec
8.4.1 Per instal·lacions
8.5 Folrats
8.5.1 De conductes
8.5.2 D'elements estructurals
8.6 Rebuts
8.6.1 Aparells sanitaris
8.6.2 Baranes, reixes i passamans
8.6.3 Bastiments i bastiments de base
8.6.4 Fusteries
8.6.5 Persianes i tancaments
8.6.6 Elements singulars
8.6.7 Llistons
8.6.8 Reixetes de ventilació
8.7 Segellats
8.7.1 Fusteries
8.7.2 Vidres
8.7.3 Locals humits
8.8 Bancades
8.8.1 De formigó
8.9 Talls i perforacions
8.9.1 En elements de formigó
8.9.2 En falsos sostres
8.10 Ancoratges
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8.10.1 Sobre fàbrica
8.10.2 Sobre formigó
8.11 Perfils decoratius
8.11.1 Perfils per a junts entre paviments
8.11.2 Perfils cobre cables
8.11.3 Perfils per a cantonades
8.11.4 Perfils per a portes

9 Instal·lacions
9.1 Infrastructura de telecomunicacions
9.1.1 Connexions de servei
9.1.2 Canalitzacions d'enllaç
9.1.3 Equipament per recintes
9.1.4 Canalitzacions principals
9.1.5 Canalitzacions secundaries
9.1.6 Canalitzacions interiors
9.2 Audiovisuals
9.2.1 Xarxa de cables coaxials

9.2.1.1 U Re-col·locació televisió existent. En paret lateral est.
Inclou: Retirada de la televisió existent, protecció. Acondicionament del nou punt (ja existent).
Col·locació de la televisió al punt definitiu. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de telecomunicaci… 2,500 h 24,320 60,80
Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 2,500 h 20,760 51,90
(Materials)
petit material 1,000 U 35,250 35,25
(Resta d'obra) 2,96
3% Costos indirectes 4,53

155,44

9.2.2 Xarxa de cables de parells de coure
9.2.3 Xarxa de cables de fibra òptica
9.2.4 Megafonia
9.2.5 Interfonia i vídeo
9.3 Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
9.3.1 Aigua calenta

9.3.1.1 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 150 l,
potència 2,2 kW, de 1240 mm d'altura i 505 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat,
aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles,
tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua,
elèctrica i de terra. Posada en marxa.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 1,078 h 24,320 26,22
Ajudant lampista. 1,078 h 20,760 22,38
(Materials)
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r… 2,000 U 5,310 10,62
Vàlvula de seguretat antiretorn, de llaut… 1,000 U 6,700 6,70
Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàm… 2,000 U 8,520 17,04
Termos elèctric per al servei d'A.C.S., m… 1,000 U 449,120 449,12
Material auxiliar per a instal·lacions d'… 1,000 U 2,540 2,54
(Resta d'obra) 10,69
3% Costos indirectes 16,36

561,67
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9.3.1.2 U Re-col·locar termo existent, 50L. ubicació segons plànols.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 2,140 h 24,320 52,04
Ajudant lampista. 2,140 h 20,760 44,43
(Materials)
Material auxiliar per a instal·lacions d'… 1,000 U 2,540 2,54
(Resta d'obra) 1,98
3% Costos indirectes 3,03

104,02

9.3.2 Xemeneies, llars, cuines, cassets insertables i estufes
9.3.3 Emissors elèctrics per a calefacció
9.3.4 Combustible líquid
9.3.5 Calderes a gasoil
9.3.6 Calderes a gas
9.3.7 Calderes elèctriques
9.3.8 Calderes de biomassa
9.3.9 Calderes a carbó o llenya
9.3.10 Sistemes d'evacuació dels productes de la combustió
9.3.11 Sistemes de conducció d'aigua
9.3.12 Emissors per aigua per a calefacció i refrigeració
9.3.13 Captació solar
9.3.14 Dispositius de control centralitzat

9.3.14.1 U Control centralitzat, amb connexions per a les unitats hidràuliques amb protocol Modbus,
control de la temperatura ambient mitjançant posada en marxa en cascada de les unitats
hidràuliques, control de les bombes de circulació dels circuits secundaris, control d'una unitat
de calefacció auxiliar i control de la temperatura d'A.C.S. d'un dipòsit de centralitzat.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat.
SECTORITZAR 2 ZONES: VESTÍBUL - SALA BAR

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de climatització. 8,000 h 24,320 194,56
Ajudant instal·lador de climatització. 8,000 h 20,760 166,08
(Materials)
Control centralitzat, amb connexions per … 1,000 U 1.441,500 1.441,50
(Resta d'obra) 36,04
3% Costos indirectes 55,15

1.893,33

9.3.15 Sistemes de conducció d'aire
9.3.16 Unitats centralitzades per a calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
9.3.17 Unitats centralitzades de climatització a gas
9.3.18 Unitats no autònomes per a climatització
9.3.19 Unitats de tractament d'aire (climatitzadores)
9.3.20 Unitats autònomes de climatització
9.3.21 Geotèrmia
9.3.22 Bioclimatització
9.4 Sistemes de climatització
9.4.1 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries)
9.4.2 Sistema VRV (Daikin)
9.4.3 Sistema VRF (Mitsubishi Electric)
9.4.4 Sistema HVRF (Mitsubishi Electric)
9.4.5 Sistema VRF (Toshiba)
9.4.6 Sistema VRF (Bosch)
9.4.7 Sistema VRF (Fujitsu)
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9.4.8 Sistema Airzone
9.5 Elèctriques
9.5.1 Connexió a terra
9.5.2 Canalitzacions
9.5.3 Cables
9.5.4 Caixes generals de protecció
9.5.5 Línies generals d'alimentació
9.5.6 Centralització de comptadors
9.5.7 Derivacions individuals
9.5.8 Instal·lacions interiors

9.5.8.1 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 92 m², composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de
potència (ICP) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 2
interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics
de 16 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS INTERIORS
constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de PVC flexible, corrugat,
amb IP545, per a canalització encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de
corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat
d'emergència, 1 circuit per previsió cocció trifàsica; MECANISMES: gamma mitja (tecla o
tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge
dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 11,608 h 24,320 282,31
Ajudant electricista. 10,859 h 20,760 225,43
(Materials)
Interruptor unipolar, gamma mitja, amb te… 3,000 U 9,630 28,89
Interruptor bipolar, gamma mitja, amb tec… 3,000 U 14,980 44,94
Commutador, gamma mitja, amb tecla de col… 2,000 U 10,040 20,08
Polsador, gamma mitja, amb tecla amb símb… 1,000 U 10,540 10,54
Brunzidor 230 V, gamma mitja, amb tecla d… 1,000 U 25,490 25,49
Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma mitja, … 5,000 U 9,930 49,65
Doble interruptor, gamma mitja, amb tecla… 1,000 U 14,380 14,38
Doble commutador, gamma mitja, amb tecla … 1,000 U 16,740 16,74
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 71,226 m 0,400 28,49
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 35,613 m 0,590 21,01
Caixa universal, amb enllaç per els 2 cos… 10,000 U 0,180 1,80
Caixa universal, amb enllaç per els 4 cos… 7,000 U 0,230 1,61
Caixa de derivació per a encastar de 105x… 3,000 U 1,920 5,76
Caixa de derivació per a encastar de 105x… 1,000 U 2,460 2,46
Interruptor general automàtic (IGA), de 4… 1,000 U 84,560 84,56
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 2,000 U 13,340 26,68
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 2,000 U 13,590 27,18
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2… 2,000 U 15,120 30,24
Interruptor diferencial instantani, 2P/40… 3,000 U 100,630 301,89
Interruptor diferencial instantani, 4P/40… 1,000 U 168,540 168,54
Caixa encastable amb porta opaca, per all… 1,000 U 30,040 30,04
Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva… 257,445 m 0,730 187,93
Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva… 214,537 m 1,700 364,71
Material auxiliar per a instal·lacions el… 3,000 U 1,590 4,77
(Resta d'obra) 40,12
3% Costos indirectes 61,39

2.107,63

9.5.9 Equips per corregir el factor de potència
9.5.10 Sistemes d'alimentació
9.5.11 Generadors d'energia elèctrica
9.5.12 Solar fotovoltaica
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9.5.13 Aparellatge
9.5.14 Recàrrega de vehicles elèctrics
9.5.15 Mecanismes
9.6 Domòtiques i immòtiques
9.6.1 Sistema KNX
9.6.2 Components del sistema KNX
9.7 Fontaneria
9.7.1 Connexions de servei
9.7.2 Tubs d'alimentació
9.7.3 Comptadors
9.7.4 Sistemes de tractament d'aigua
9.7.5 Dipòsits/grups de pressió
9.7.6 Muntants
9.7.7 Instal·lació interior

9.7.7.1 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Inclou p.p. connexió xarxa existent.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 5,902 h 24,320 143,54
Ajudant lampista. 5,902 h 20,760 122,53
(Materials)
Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de … 2,000 U 30,380 60,76
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 8,100 m 3,380 27,38
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 17,000 m 4,400 74,80
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 8,100 U 0,130 1,05
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 17,000 U 0,170 2,89
(Resta d'obra) 8,66
3% Costos indirectes 13,25

454,86

9.7.7.2 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas
per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 4,491 h 24,320 109,22
Ajudant lampista. 4,491 h 20,760 93,23
(Materials)
Aixeta de pas per rentadora o rentavaixel… 1,000 U 27,490 27,49
Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de … 2,000 U 30,380 60,76
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 8,100 m 3,380 27,38
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 11,000 m 4,400 48,40
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 8,100 U 0,130 1,05
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 11,000 U 0,170 1,87
(Resta d'obra) 7,39
3% Costos indirectes 11,30

388,09
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9.7.7.3 U Instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb dotació per: safareig,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 3,540 h 24,320 86,09
Ajudant lampista. 3,540 h 20,760 73,49
(Materials)
Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de … 2,000 U 30,380 60,76
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 25,400 m 4,400 111,76
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 25,400 U 0,170 4,32
(Resta d'obra) 6,73
3% Costos indirectes 10,29

353,44

9.7.8 Elements
9.7.9 Sistemes d'estalvi d'aigua
9.7.10 Protecció contra incendis per a habitatges
9.8 Gas
9.8.1 Dipòsits
9.8.2 Connexions de servei
9.8.3 Comptadors
9.8.4 Conduccions
9.8.5 Instal·lació interior
9.8.6 Detecció i alarma
9.8.7 Elements
9.9 Il·luminació
9.9.1 Interior

9.9.1.1 U Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 18 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, de 214 mm de diàmetre d'encastament i 124 mm d'altura, amb llum
LED no reemplaçable, temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert
amb alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 82°, cercle
embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, de color blanc, índex d'enlluernament unificat
menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1002 lúmens, grau
de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,360 h 24,320 8,76
Ajudant electricista. 0,360 h 20,760 7,47
(Materials)
Lluminària circular fixa de sostre tipus … 1,000 U 98,540 98,54
(Resta d'obra) 2,30
3% Costos indirectes 3,51

120,58

9.9.2 Exterior
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9.9.2.1 U Aplic per a exterior, d'alumini de color gris, acabat mat i difusor de policarbonat òpal,
eficiència energètica classe E, grau de protecció IP54, de 350x150x90 mm, de 34 W de
potència, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable, temperatura
de color 4000 K, flux lluminós 2200 lúmens. Instal·lació en superfície. Inclús elements de
fixació
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 2,500 h 24,320 60,80
Ajudant electricista. 2,500 h 20,760 51,90
(Materials)
Aplic per a exterior, d'alumini de color … 1,000 U 55,960 55,96
(Resta d'obra) 3,37
3% Costos indirectes 5,16

177,19

9.9.3 Sistemes de control i regulació
9.10 Contra incendis
9.10.1 Detecció i alarma
9.10.2 Enllumenat d'emergència

9.10.2.1 U Lluminària d'emergència, amb autotest, de 2,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux
lluminós 350 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció
IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i
pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació encastada.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,238 h 24,320 5,79
Ajudant electricista. 0,238 h 20,760 4,94
(Materials)
Lluminària d'emergència, amb autotest, de… 1,000 U 130,550 130,55
(Resta d'obra) 2,83
3% Costos indirectes 4,32

148,43

9.10.2.2 U Lluminària d'emergència, amb autotest, de 1,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux
lluminós 100 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció
IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i
pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,178 h 24,320 4,33
Ajudant electricista. 0,178 h 20,760 3,70
(Materials)
Lluminària d'emergència, amb autotest, de… 1,000 U 64,470 64,47
(Resta d'obra) 1,45
3% Costos indirectes 2,22

76,17

9.10.3 Senyalització
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9.10.3.1 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria
de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,357 h 18,730 6,69
(Materials)
Placa de senyalització de equips contra i… 1,000 U 6,160 6,16
(Resta d'obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,39

13,50

9.10.3.2 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,357 h 18,730 6,69
(Materials)
Placa de senyalització de mitjans d'evacu… 1,000 U 9,490 9,49
(Resta d'obra) 0,32
3% Costos indirectes 0,50

17,00

9.10.4 Sistemes de forniment d'aigua
9.10.5 Columnes seques
9.10.6 Sistemes d'extinció fixos
9.10.7 Extintors

9.10.7.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb
6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent
a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca,
anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,533 h 18,730 9,98
(Materials)
Extintor portàtil de pols químic ABC poli… 1,000 U 38,400 38,40
(Resta d'obra) 0,97
3% Costos indirectes 1,48

50,83

9.10.7.2 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat i vas difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,533 h 18,730 9,98
(Materials)
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, a… 1,000 U 56,590 56,59
(Resta d'obra) 1,33
3% Costos indirectes 2,04

69,94

9.10.8 Escales d'emergència
9.10.9 Protecció passiva contra incendis: estructures
9.10.10 Protecció passiva contra incendis: instal·lacions
9.10.11 Protecció passiva contra incendis: junts
9.10.12 Protecció passiva contra incendis: franges tallafocs
9.11 Protecció enfront el llamp
9.11.1 Sistemes externs
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9.11.2 Sistemes interns
9.12 Evacuació d'aigües
9.12.1 Sistemes d'elevació
9.12.2 Baixants

9.12.2.1 m Baixant rectangular d'alumini lacat, de 70x110 mm, per a recollida d'aigües, formada per
peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant esbocardat, col·locades amb suports
especials col·locats cada 50 cm, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,118 h 24,320 2,87
Ajudant lampista. 0,118 h 20,760 2,45
(Materials)
Baixant rectangular d'alumini lacat, de 7… 1,100 m 17,810 19,59
Brida per baixant rectangular d'alumini l… 0,500 U 2,470 1,24
(Resta d'obra) 0,52
3% Costos indirectes 0,80

27,47

9.12.3 Canalons
9.12.4 Derivacions individuals

9.12.4.1 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt
de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Connexionat xarxa general.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 6,160 h 24,320 149,81
Ajudant lampista. 3,080 h 20,760 63,94
(Materials)
Líquid netejador per enganxat mitjançant … 0,276 l 39,680 10,95
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,138 l 50,570 6,98
Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàme… 1,000 U 19,850 19,85
Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetr… 0,700 m 6,590 4,61
Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre… 2,120 m 1,960 4,16
Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre… 1,000 m 2,280 2,28
Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetr… 2,125 m 5,790 12,30
(Resta d'obra) 5,50
3% Costos indirectes 8,41

288,79
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9.12.4.2 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a
rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Connexionat xarxa general.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 5,119 h 24,320 124,49
Ajudant lampista. 2,559 h 20,760 53,12
(Materials)
Líquid netejador per enganxat mitjançant … 0,215 l 39,680 8,53
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,108 l 50,570 5,46
Presa de desguàs per a electrodomèstic, a… 1,000 U 3,030 3,03
Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre… 4,300 m 1,960 8,43
(Resta d'obra) 4,06
3% Costos indirectes 6,21

213,33

9.12.4.3 U Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per: safareig, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells
amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 1,964 h 24,320 47,76
Ajudant lampista. 0,982 h 20,760 20,39
(Materials)
Líquid netejador per enganxat mitjançant … 0,083 l 39,680 3,29
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,041 l 50,570 2,07
Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre… 1,650 m 1,960 3,23
(Resta d'obra) 1,53
3% Costos indirectes 2,35

80,62

9.12.5 Col·lectors suspesos
9.13 Ventilació
9.13.1 Obertures per a ventilació
9.13.2 Ventilació híbrida
9.13.3 Ventilació mecànica

9.13.3.1 U Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal de baix nivell sonor, velocitat 2350
r.p.m., potència màxima de 16 W, cabal de descàrrega lliure 180 m³/h, nivell de pressió
sonora de 33 dBA, de dimensions 180x119x180 mm, diàmetre de sortida 120 mm, color
blanc, motor amb rodaments de boles per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència, equipat amb pilot indicador d'acció i comporta antiretorn. Inclús accessoris i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,236 h 24,320 5,74
Ajudant electricista. 0,236 h 20,760 4,90
(Materials)
Ventilador helicoïdal de baix nivell sono… 1,000 U 113,750 113,75
(Resta d'obra) 2,49
3% Costos indirectes 3,81

130,69
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9.13.4 Ventilació natural
9.13.5 Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges

9.13.5.1 U Campana extractora amb xemeneia amb 1 motor tangencial, amb tram de connexió de tub
de PVC a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,236 h 24,320 5,74
Ajudant electricista. 0,236 h 20,760 4,90
(Materials)
Campana extractora, amb xemeneia, amb 1 m… 1,000 U 245,500 245,50
Tub llis de PVC, de 120 mm de diàmetre, c… 3,000 m 11,770 35,31
(Resta d'obra) 5,83
3% Costos indirectes 8,92

306,20

9.13.5.2 U Barret contra la pluja de xapa galvanitzada, per a conducte de sortida de 160 mm de
diàmetre exterior en coberta plana, acabat llis, amb malla de protecció contra l'entrada de
fulles i ocells, valona de plom i coll de connexió a conducte.
Inclou: Replanteig. Col·locació.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,183 h 24,320 4,45
Ajudant muntador. 0,092 h 20,800 1,91
(Materials)
Barret contra la pluja de xapa galvanitza… 1,000 U 133,540 133,54
(Resta d'obra) 2,80
3% Costos indirectes 4,28

146,98

9.13.5.3 U Reixeta per a cuina, adequada per extracció, de 220x220 mm, amb acabat lacat color
blanc, coll de connexió a conducte circulaire DN 180 mm i filtre d'aire G3; muntada en la
paret. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,295 h 24,320 7,17
Ajudant muntador. 0,295 h 20,800 6,14
(Materials)
Reixeta per a cuina, adequada per extracc… 1,000 U 101,700 101,70
(Resta d'obra) 2,30
3% Costos indirectes 3,52

120,83

9.13.6 Conductes d'admissió i extracció per a ventilació
9.13.7 Ventilació mecànica per garatges
9.13.8 Purificadors d'aire
9.14 Transport
9.14.1 Ascensors
9.14.2 Muntacotxes
9.14.3 Muntacàrregues
9.14.4 Escales mecàniques i rampes mòbils
9.14.5 Salvaescales
9.14.6 Ascensors per a hospitals
9.14.7 Baixants per a descàrrega de roba bruta o residus, embossats
9.14.8 Plataformes giratòries
9.15 Seguretat
9.15.1 Sistemes antilladres
9.15.2 Barreres
9.15.3 Cables
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9.15.4 Detectors volumètrics
9.15.5 Detectors sísmics
9.15.6 Fonts d'alimentació
9.15.7 Contactes magnètics
9.15.8 Transmissors i comunicadors d'alarma
9.15.9 Bateries
9.15.10 Polsadors d'atracament
9.15.11 Centrals d'intrusió via radio
9.15.12 Centrals d'intrusió cablejades
9.15.13 Sirenes
9.16 Canonades per a fluids
9.16.1 Canonades d'acer
9.16.2 Canonades de coure
9.16.3 Canonades de polibutilè
9.16.4 Canonades de polietilè
9.16.5 Canonades de polipropilè
9.16.6 Canonades de PVC
9.16.7 Canonades multicapa
9.16.8 Canonades de polietilè, preaïllades
9.16.9 Canonades multicapa, preaïllades.
9.16.10 Canonades de polietilè, protegides amb tub corrugat
9.17 Suports, tubs i accessoris per a fluids
9.17.1 D'acer
9.18 Protecció enfront del radó
9.18.1 Despressurització del terreny
9.18.2 Sistemes de control automàtic
9.19 Reparacions
9.19.1 Neutralitzacions i desviaments
9.19.2 Reposicions

10 Aïllaments e impermeabilitzacions
10.1 Aïllaments tèrmics
10.1.1 Conductes metàl·lics
10.1.2 Canonades i baixants
10.1.3 Façanes i mitgeres

10.1.3.1 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica cara vista,
amb panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 80
mm d'espessor, resistència a compressió >= 250 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb paletades d'adhesiu
cimentós.
Inclou: Revisió de la superfície del parament base en el que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació
de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Resolució de punts singulars.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,110 h 24,320 2,68
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,110 h 20,800 2,29
(Materials)
Adhesiu cimentós per a fixació de panells… 1,000 kg 0,470 0,47
Panell rígid de poliestirè extrudit, sego… 1,050 m² 16,190 17,00
(Resta d'obra) 0,45
3% Costos indirectes 0,69

23,58

10.1.4 Façanes ventilades
10.1.5 Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanes
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10.1.6 Ponts tèrmics
10.1.7 Particions
10.1.8 Extradossats
10.1.9 Sòls flotants
10.1.10 Sòls de fusta i laminats
10.1.11 Forjats
10.1.12 Fonamentacions
10.1.13 Murs en contacte amb el terreny
10.1.14 Soleres en contacte amb el terreny
10.1.15 Falsos sostres
10.1.16 Cobertes planes
10.1.17 Cobertes inclinades
10.1.18 Xemeneies i llars de foc
10.1.19 Cambres frigorífiques
10.2 Aïllaments tèrmics d'aplicació mecànica
10.2.1 Façanes i mitgeres
10.2.2 Falsos sostres
10.2.3 Cobertes inclinades
10.3 Aïllaments tèrmics d'origen vegetal
10.3.1 Façanes i mitgeres
10.3.2 Façanes ventilades
10.3.3 Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanes
10.3.4 Particions
10.3.5 Extradossats
10.3.6 Sòls flotants
10.3.7 Forjats
10.3.8 Falsos sostres
10.3.9 Cobertes inclinades
10.4 Aïllaments tèrmics d'origen vegetal, d'aplicació mecànica
10.4.1 Façanes i mitgeres
10.4.2 Forjats
10.5 Aïllaments tèrmics reflexius
10.5.1 Façanes i mitgeres
10.5.2 Ponts tèrmics
10.5.3 Extradossats
10.5.4 Sòls flotants
10.5.5 Forjats
10.5.6 Cobertes inclinades
10.6 Aïllaments acústics
10.6.1 Canonades i baixants
10.6.2 Particions
10.6.3 Extradossats
10.6.4 Ponts acústics
10.6.5 Sòls flotants
10.6.6 Sòls de fusta i laminats
10.6.7 Sistemes d'aïllament de terres
10.6.8 Forjats
10.6.9 Falsos sostres
10.6.10 Maquinària i equips industrials
10.7 Amortiguació de vibracions
10.7.1 Amortidors i elements antivibració
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10.7.2 Bancades flotants antivibració
10.8 Condicionament acústic
10.8.1 Forjats
10.8.2 Paraments verticals
10.9 Impermeabilitzacions
10.9.1 Murs en contacte amb el terreny
10.9.2 Façanes
10.9.3 Envans pluvials
10.9.4 Junts
10.9.5 Fosses d'ascensor, depòsits i piscines
10.9.6 Galeries i balcons
10.9.7 Cobertes planes
10.9.8 Cobertes inclinades
10.9.9 Jardineres
10.9.10 Locals humits
10.9.11 Obertures en murs
10.10 Impermeabilitzacions líquides
10.10.1 Façanes
10.10.2 Fosses d'ascensor, depòsits i piscines
10.10.3 Cobertes, galeries i balcons
10.10.4 Jardineres
10.10.5 Locals humits
10.11 Drenatges
10.11.1 Murs en contacte amb el terreny
10.11.2 Façanes
10.11.3 Terres
10.11.4 Sòls flotants
10.11.5 Cobertes inclinades
10.12 Desolidaritzacions
10.12.1 Terres
10.13 Geosintètics
10.13.1 Fonamentacions

10.13.1.1 m² Capa separadora sota base de formigó: film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m²
de massa superficial. Col·locació en obra: amb cavalcaments, directament sobre un emmacat
de graves o sobre una superficie de formigó.
Inclou: Col·locació de la capa separadora.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,100 h 23,560 2,36
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,100 h 20,800 2,08
(Materials)
Film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i… 1,400 m² 0,180 0,25
(Resta d'obra) 0,09
3% Costos indirectes 0,14

4,92

10.13.2 Cobertes planes
10.13.3 Cobertes inclinades
10.14 Estanquitat
10.14.1 Obertures en murs
10.14.2 Fusteries
10.14.3 Instal·lacions
10.14.4 Façanes i mitgeres
10.14.5 Façanes ventilades
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10.14.6 Sòls de fusta i laminats
10.14.7 Forjats
10.14.8 Cobertes planes
10.14.9 Cobertes inclinades
10.15 Protecció enfront del radó
10.15.1 Fonamentacions
10.15.2 Murs en contacte amb el terreny
10.15.3 Soleres en contacte amb el terreny
10.15.4 Soleres ventilades
10.15.5 Forjats sanitaris
10.16 Sistemes multifunció
10.16.1 Terres
10.16.2 Fusteries
10.16.3 Cobertes
10.17 Tractament d'humitats per capil·laritat
10.17.1 Barreres físiques
10.17.2 Barreres químiques
10.17.3 Morters
10.17.4 Dispositius

11 Cobertes
11.1 Planes transitables, no ventilades
11.1.1 Amb solat fix, per a trànsit de vianants públic
11.1.2 Amb solat fix, per a trànsit de vianants privat
11.1.3 Amb pavimentació fixa, per a trànsit rodat
11.1.4 Amb pavimentació fixa, per a ús esportiu
11.1.5 Amb pavimentació flotant sobre suports
11.1.6 Amb solat flotant aïllant
11.1.7 Punts singulars
11.1.8 Substitucions
11.1.9 Reparacions
11.2 Planes transitables, no ventilades, sobre suport de fusta
11.2.1 Amb solat fix, per a trànsit de vianants privat
11.3 Planes transitables, ventilades
11.3.1 Amb solat fix, per a trànsit de vianants privat
11.3.2 Punts singulars
11.4 Planes no transitables, no ventilades
11.4.1 Autoprotegides
11.4.2 Amb grava
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11.4.2.1 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent del 1%
al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,0
MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment gris, amb
espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de
2 cm d'espessor, acabat remolinat; BARRERA DE VAPOR: làmina de betum additivat amb
plastòmer APP, LA-30-AL col·locada amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB;
AÏLLAMENT TÈRMIC: panell d'escuma de poliisocianurat soldable, de 80 mm d'espessor;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per una làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalment adherida amb bufador; CAPA
SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un
espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó
lleuger fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa
de morter de regularització. Col·locació de la barrera de vapor. Revisió de la superfície base
en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a
emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació
de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota protecció. Abocament i
estesa de la capa de protecció de grava.
Inclou p.p. remats amb l'edificació existent.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,285 h 23,560 6,71
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,177 h 23,560 4,17
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,063 h 24,320 1,53
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,177 h 20,800 3,68
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,063 h 20,800 1,31
Peó ordinari construcció. 0,507 h 18,730 9,50
(Maquinària)
Formigonera elèctrica amb una capacitat d… 0,082 h 3,510 0,29
(Materials)
Cantells rodats rentats, de granulometria… 0,180 t 22,370 4,03
Argila expandida, subministrada en sacs B… 0,105 m³ 121,910 12,80
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,… 3,000 U 0,360 1,08
Aigua. 0,012 m³ 1,540 0,02
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 20,000 kg 0,100 2,00
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,038 t 52,890 2,01
Geotèxtil no teixit compost per fibres de… 1,050 m² 0,960 1,01
Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues … 0,300 kg 3,390 1,02
Làmina de betum additivat amb plastòmer A… 1,050 m² 7,690 8,07
Làmina de betum modificat amb elastòmer S… 1,100 m² 6,070 6,68
Panell rígid de poliestirè expandit, sego… 0,010 m² 1,400 0,01
Panell d'escuma de poliisocianurat soldab… 1,050 m² 16,770 17,61
(Resta d'obra) 1,67
3% Costos indirectes 2,56

87,76

11.4.3 Enjardinades extensives
11.4.4 Enjardinades intensives
11.4.5 Deck
11.4.6 Punts singulars
11.5 Planes no transitables, no ventilades, sobre suport de fusta
11.5.1 Amb grava
11.5.2 Punts singulars
11.6 Planes no transitables, ventilades
11.6.1 Autoprotegides
11.6.2 Punts singulars
11.7 Components de cobertes planes
11.7.1 Capa de protecció de àrid
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11.7.2 Panells i taulers
11.8 Inclinades
11.8.1 Teulades
11.8.2 Sistemes de terrats
11.8.3 Preparació del suport
11.8.4 Reparacions i reforços
11.9 Components de cobertes inclinades
11.9.1 De plaques de fibrociment sense amiant
11.9.2 De plaques asfàltiques
11.9.3 De plaques de polièster
11.9.4 De plaques de policarbonat
11.9.5 De teules asfàltiques
11.9.6 De teules ceràmiques
11.9.7 De teules de formigó
11.9.8 De teules solars fotovoltaiques
11.9.9 De xapes d'acer i panells sandvitx
11.9.10 De safates de zinc
11.9.11 Enjardinades
11.9.12 Formació de pendents
11.9.13 Panells i taulers per a vessants
11.10 Lluernaris
11.10.1 Claraboies prefabricades
11.10.2 De rajoles de vidre emmotllat
11.10.3 De plaques translúcides sintètiques
11.10.4 De vidre
11.10.5 Lluerna
11.11 Acabaments
11.11.1 Barbacanes
11.11.2 Aiguafons, tremujals i careners
11.11.3 Encontres
11.11.4 Vora lateral
11.12 Sistemes de cobertes verdes
11.12.1 Extensives
11.12.2 Intensives
11.12.3 Semiintensives
11.12.4 Punts singulars
11.12.5 Acabaments
11.12.6 Reg

12 Revestiments i extradossats
12.1 De peces rígides en paraments verticals
12.1.1 De rajola de València
12.1.2 De gres esmaltat
12.1.3 De gres de porcellana

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Centre cívic Viladamat Pàgina 38210 de 498



12.1.3.1 m² Revestiment interior amb peces de gres porcellànic esmaltat, acabat polit, de 300x300x10
mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411.
SUPORT: parament de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en
capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004,
amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,579 h 23,560 13,64
Ajudant enrajolador. 0,290 h 20,800 6,03
(Materials)
Morter de junts cimentós millorat, amb ab… 0,330 kg 1,480 0,49
Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12… 4,000 kg 0,530 2,12
Kit de creuetes de PVC per garantir un gr… 0,222 U 2,490 0,55
Peces de gres porcellànic esmaltat, acaba… 1,050 m² 16,870 17,71
(Resta d'obra) 0,81
3% Costos indirectes 1,24

42,59

12.1.4 De vidre
12.1.5 De plaquetes de maó ceràmic cara vista
12.1.6 De plaquetes prefabricades de formigó
12.1.7 De pedra natural
12.1.8 Peces especials
12.1.9 Punts singulars
12.2 Decoratius
12.2.1 De suro
12.2.2 De fusta tecnològica
12.2.3 De fusta
12.2.4 De paper
12.2.5 Tèxtils
12.2.6 Flexibles
12.2.7 De PVC
12.2.8 Metàl·lics
12.3 Escales
12.3.1 De terratzo
12.3.2 De rajoles i peces ceràmiques
12.3.3 De fusta
12.3.4 De pedra natural
12.3.5 Flexibles
12.3.6 De vidre
12.3.7 Rematades d'esglaó
12.4 Pintures en paraments exteriors
12.4.1 A la calç
12.4.2 Plàstiques
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12.4.2.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una
mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Color ídem a l'existent.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,211 h 23,560 4,97
Ajudant pintor. 0,211 h 20,800 4,39
(Materials)
Emprimació acrílica, reguladora de l'abso… 0,096 l 9,030 0,87
Pintura per a exterior, a base de polímer… 0,200 l 13,460 2,69
(Resta d'obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,40

13,58

12.4.3 Minerals al silicat
12.4.4 Al Pliolite
12.4.5 Resines de silicona
12.4.6 Naturals d'origen mineral a la calç
12.4.7 Naturals d'origen mineral al silicat
12.4.8 Naturals d'origen mineral al silicat, fotocatalíticas
12.5 Pintures en paraments interiors
12.5.1 A la calç
12.5.2 Plàstiques

12.5.2.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb
un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,132 h 23,560 3,11
Ajudant pintor. 0,132 h 20,800 2,75
(Materials)
Emprimació acrílica, reguladora de l'abso… 0,058 l 7,280 0,42
Pintura plàstica per a interior, a base d… 0,200 l 9,400 1,88
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 0,25

8,57
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12.5.2.2 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb
un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,166 h 23,560 3,91
Ajudant pintor. 0,166 h 20,800 3,45
(Materials)
Emprimació acrílica, reguladora de l'abso… 0,058 l 7,280 0,42
Pintura plàstica per a interior, a base d… 0,200 l 9,400 1,88
(Resta d'obra) 0,19
3% Costos indirectes 0,30

10,15

12.5.2.3 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb
un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,126 h 23,560 2,97
Ajudant pintor. 0,126 h 20,800 2,62
(Materials)
Emprimació acrílica, reguladora de l'abso… 0,058 l 7,280 0,42
Pintura plàstica per a interior, a base d… 0,200 l 9,400 1,88
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 0,24

8,29

12.5.3 Minerals al silicat
12.5.4 Al tremp
12.5.5 Naturals d'origen mineral a la calç
12.5.6 Naturals d'origen mineral al silicat
12.5.7 Naturals d'origen mineral al silicat, fotocatalíticas
12.5.8 Naturals d'origen mineral, a base d'argila
12.6 Pintures i tractaments sobre suport de fusta
12.6.1 Vernissos
12.6.2 Esmalts
12.6.3 Laques
12.6.4 Lasurs
12.6.5 Lasurs naturals
12.7 Pintures sobre suport metàl·lic
12.7.1 Emprimacions
12.7.2 Esmalts
12.7.3 Especials
12.8 Pintures per ús específic
12.8.1 Antibacterianes
12.8.2 Garatges
12.8.3 Ús alimentari
12.8.4 En contacte amb aigua potable
12.8.5 Indústries amb sol·licitacions químiques
12.9 Conglomerats tradicionals
12.9.1 Arrebossats
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12.9.1.1 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir
de base a un posterior enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els
fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres
amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la
seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball.
Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,632 h 23,560 14,89
Peó ordinari construcció. 0,564 h 18,730 10,56
(Materials)
Aigua. 0,005 m³ 1,540 0,01
Malla de fibra de vidre teixida, amb impr… 0,210 m² 1,610 0,34
Morter industrial per a enlluït i lliscat… 0,028 t 47,280 1,32
(Resta d'obra) 0,54
3% Costos indirectes 0,83

28,49

12.9.1.2 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a bona vista,
de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial remolinat,
amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per
armar-lo i reforçar-lo. Inclús, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del
parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament
de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts
de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,690 h 23,560 16,26
Peó ordinari construcció. 0,490 h 18,730 9,18
(Materials)
Aigua. 0,005 m³ 1,540 0,01
Malla de fibra de vidre teixida, amb impr… 1,260 m² 1,610 2,03
Morter industrial per a enlluït i lliscat… 0,028 t 49,040 1,37
(Resta d'obra) 0,58
3% Costos indirectes 0,88

30,31

12.9.1.3 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista,
de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat
superficial remolinat. Inclús, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles
no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,552 h 23,560 13,01
Peó ordinari construcció. 0,379 h 18,730 7,10
(Materials)
Aigua. 0,005 m³ 1,540 0,01
Morter industrial per a enlluït i lliscat… 0,028 t 47,280 1,32
(Resta d'obra) 0,43
3% Costos indirectes 0,66

22,53

12.9.2 Enguixats i lliscats
12.9.3 Acabats
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12.9.4 Estucs
12.9.5 Reparacions
12.10 Sistemes monocapa industrials
12.10.1 Morters monocapa
12.10.2 Reparacions
12.11 Morters industrials per a enlluït i lliscat
12.11.1 Morters de calç
12.11.2 Morters naturals de calç sense additius
12.11.3 Micromorters de calç
12.11.4 Micromorters naturals de calç
12.11.5 Morters de ciment
12.11.6 Morters de ciment fotocatalític
12.11.7 Microciment
12.11.8 Morters de calç i ciment
12.11.9 Micromorters de calç i ciment
12.11.10 Morters d'argila
12.12 Sistemes de revestiment amb morters industrials per a arrebossat i enlluït
12.12.1 Morters de calç
12.12.2 Morters naturals de calç sense additius
12.13 Morters i revestiments acrílics
12.13.1 Revestiments i pastes pètries
12.13.2 Revestiments sintètic-minerals
12.13.3 Revestiments d'àrid projectat
12.14 Pintures, morters i revestiments per a aïllament tèrmic i acústic
12.14.1 Pintures termoaïllants
12.14.2 Pintures termoaïllants antibacterianes
12.14.3 Pintures termoaïllants antiinsectes
12.14.4 Pintures termoreflectores
12.14.5 Morters de calç i perlita
12.14.6 Morters de guix i perlita
12.14.7 Morters de calç i granulats de suro
12.14.8 Revestiment de suro
12.15 Paviments
12.15.1 Bases de paviment i grans recrescuts
12.15.2 Morters i pastes d'anivellació
12.15.3 De terratzo
12.15.4 De rajoles hidràuliques
12.15.5 Ceràmics
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12.15.5.1 m² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 350x350x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT: de formigó.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, C2
TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja
final del paviment.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,581 h 23,560 13,69
Ajudant enrajolador. 0,290 h 20,800 6,03
(Materials)
Morter de junts cimentós, tipus L, color … 0,860 kg 1,680 1,44
Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons … 4,000 kg 0,500 2,00
Kit de creuetes de PVC per garantir un gr… 0,196 U 2,490 0,49
Peces de gres esmaltat, de 350x350x10 mm,… 1,050 m² 24,500 25,73
(Resta d'obra) 0,99
3% Costos indirectes 1,51

51,88

12.15.6 De suro
12.15.7 De fusta tecnològica
12.15.8 De fusta
12.15.9 Laminats
12.15.10 De pedra natural
12.15.11 De cautxú, de linòleum i vinílics
12.15.12 Tèxtils (moquetes)
12.15.13 De vidre
12.15.14 Acabats de paviment
12.15.15 Junts en paviments continus de formigó
12.15.16 Continus de microciment
12.15.17 Continus de micromorter
12.15.18 Sistemes de paviments industrials i decoratius
12.15.19 Catifes i estores
12.15.20 Tècnics
12.15.21 Esportius indoor
12.15.22 Preparació de la superfície
12.15.23 Reparacions
12.16 Extradossats
12.16.1 De plaques de guix laminat
12.16.2 De plaques de guix laminat reforçat amb fibres
12.16.3 De plaques de guix natural
12.16.4 De plaques d'argila
12.16.5 De plaques de silicat càlcic
12.16.6 De plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
12.16.7 De panells de guix
12.16.8 De panells de llana mineral
12.16.9 De panells de poliestirè extrudit
12.16.10 De panells sandvitx
12.17 Falsos sostres en exteriors
12.17.1 Registrables, metàl·lics
12.17.2 Registrables, de fusta
12.17.3 Registrables, de fusta tecnològica
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12.18 Falsos sostres en interiors
12.18.1 Continus, de plaques d'escaiola
12.18.2 Registrables, de plaques d'escaiola
12.18.3 Continus, de plaques de guix laminat

12.18.3.1 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell
de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica
d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i
suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló
amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de
guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per
a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta
microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Tractament de junts.
Inclou p.p. tabica contorn barra (6m.x0,3m.)

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,379 h 24,320 9,22
Ajudant muntador de falsos sostres. 0,379 h 20,800 7,88
(Materials)
Connector tipus cavalló, per a mestra 60/… 2,300 U 0,240 0,55
Connector, per a mestra 60/27. 0,600 U 0,200 0,12
Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1… 1,080 m² 7,410 8,00
Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 0,920 0,28
Cinta microperforada de paper, segons UNE… 1,200 m 0,040 0,05
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escu… 0,400 m 0,250 0,10
Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, … 3,200 m 0,860 2,75
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,010 0,17
Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm. 0,400 m 0,880 0,35
Barnilla de penjament. 1,200 U 0,380 0,46
Penjat per a falsos sostres suspesos. 1,200 U 0,370 0,44
Segur per a la fixació del penjant, en fa… 1,200 U 0,040 0,05
Connexió superior per fixar la vareta al … 1,200 U 0,580 0,70
Fixació composta per tac i cargol 5x27. 2,000 U 0,060 0,12
(Resta d'obra) 0,62
3% Costos indirectes 0,96

32,82

12.18.4 Enregistrables, de plaques de guix laminat
12.18.5 Continus, de plaques de guix laminat reforçat amb fibres
12.18.6 Continus, de plaques de guix natural
12.18.7 Continus, de plaques d'argila
12.18.8 Continus, de plaques de ciment
12.18.9 Continus, de plaques de silicat càlcic
12.18.10 Continus, per a cambres frigorífiques
12.18.11 Continus, de fibres minerals
12.18.12 Registrables, de fibres minerals
12.18.13 Continus, de poliestirè extrudit
12.18.14 Registrables, metàl·lics
12.18.15 Prefabricats d'escaiola
12.18.16 Continus, de PVC
12.18.17 Registrables, de PVC
12.18.18 Continus, de fusta
12.18.19 Registrables, de fusta
12.19 Vidres
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12.19.1 Miralls
12.20 Tractaments superficials de protecció
12.20.1 Hidròfugs
12.20.2 Antigraffitis
12.20.3 Anticorrosió
12.20.4 Anticarbonatació
12.20.5 Consolidants
12.20.6 Fungicides
12.21 Preparacions, proteccions, reparacions i reforços de revestiments
12.21.1 Preparacions
12.21.2 Reparacions
12.21.3 Protecció d'arestes
12.22 Additius i fibres
12.22.1 Fibres

13 Senyalització i equipament
13.1 Aparells sanitaris
13.1.1 Rentamans
13.1.2 Lavabos
13.1.3 Vàters
13.1.4 Vàters portàtils
13.1.5 Bidets
13.1.6 Vàters bidet
13.1.7 Banyeres
13.1.8 Dutxes
13.1.9 Urinaris
13.1.10 Abocadors
13.1.11 Conjunts
13.2 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
13.2.1 Seients, barres de recolzament i passamans

13.2.1.1 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada
en paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 796x180 mm amb tub
de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 1,052 h 20,760 21,84
(Materials)
Barra de subjecció per a minusvàlids, reh… 1,000 U 321,990 321,99
(Resta d'obra) 6,88
3% Costos indirectes 10,52

361,23

13.2.1.2 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'alumini i niló,
de 604x678 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,526 h 20,760 10,92
(Materials)
Mirall reclinable per a minusvàlids, reha… 1,000 U 381,150 381,15
(Resta d'obra) 7,84
3% Costos indirectes 12,00

411,91

13.2.2 Dutxes
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13.2.3 Lavabos
13.2.3.1 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura fixa, de 715x570 mm, equipat amb aixeta de

monocomandament, amb broc extraïble d'accionament per palanca, cos de llautó cromat i
flexible de 1,25 m de longitud, fixat a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster,
encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320
mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs i sifó individual i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge
del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 1,442 h 24,320 35,07
(Materials)
Bastidor metàl·lic regulable, d'acer pint… 1,000 U 164,230 164,23
Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'… 1,000 U 548,300 548,30
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monoc… 0,012 U 8,050 0,10
(Resta d'obra) 14,95
3% Costos indirectes 22,88

785,53

13.2.4 Mampares
13.2.5 Vàters

13.2.5.1 U Tassa de vàter de dipòsit alt, de porcellana sanitària, per adossar a la paret, color blanc,
amb cisterna de vàter vista, amb polsador a la paret, d'ABS blanc, seient de vàter extraïble i
antilliscant, amb possibilitat d'ús com bidet; per fixar al terra mitjançant 4 punts d'ancoratge.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació
del seu correcte funcionament. Segellat de junts.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 1,704 h 24,320 41,44
(Materials)
Tassa de vàter de dipòsit alt, de porcell… 1,000 U 678,360 678,36
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monoc… 0,012 U 8,050 0,10
(Resta d'obra) 14,40
3% Costos indirectes 22,03

756,33

13.3 Banys
13.3.1 Accessoris

13.3.1.1 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb
suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. Fixació al suport amb les
subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,131 h 20,760 2,72
(Materials)
Portaescombreta de paret, per a bany, d'a… 1,000 U 49,570 49,57
(Resta d'obra) 1,05
3% Costos indirectes 1,60

54,94

13.3.2 Secadors de mans
13.3.3 Secadors de cabell
13.3.4 Dosificadors de sabó
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13.3.4.1 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa
d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,263 h 20,760 5,46
(Materials)
Dosificador de sabó líquid manual amb dis… 1,000 U 44,980 44,98
(Resta d'obra) 1,01
3% Costos indirectes 1,54

52,99

13.3.5 Dispensadors de paper
13.3.5.1 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable

AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,197 h 20,760 4,09
(Materials)
Porta-rotlles de paper higiènic, industri… 1,000 U 73,100 73,10
(Resta d'obra) 1,54
3% Costos indirectes 2,36

81,09

13.3.5.2 U Tovalloler de paper ziga-zaga, d'acer inoxidable AISI 430 amb acabat setinat, de
305x266x120 mm, per a 600 tovalloletes, plegades en Z.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,197 h 20,760 4,09
(Materials)
Tovalloler de paper ziga-zaga, d'acer ino… 1,000 U 52,380 52,38
(Resta d'obra) 1,13
3% Costos indirectes 1,73

59,33

13.3.6 Dispensadors ambientals
13.3.7 Miralls
13.3.8 Papereres i contenidors higiènics

13.3.8.1 U Paperera higiènica, de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal
d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre.

(Mà d'obra)
Ajudant lampista. 0,066 h 20,760 1,37
(Materials)
Paperera higiènica, de 3 litres de capaci… 1,000 U 46,030 46,03
(Resta d'obra) 0,95
3% Costos indirectes 1,45

49,80

13.3.9 Rentaülls i dutxes d'emergència
13.3.10 Fonts i sortidors d'aigua
13.3.11 Solucions per a nadons i nens
13.3.12 Mampares
13.3.13 Mobles
13.3.14 Cabines sanitàries
13.4 Aixeteries
13.4.1 Per a lavabos
13.4.2 Per a vàters
13.4.3 Per a bidets
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13.4.4 Per a banyeres
13.4.5 Per a dutxes
13.4.6 Per a urinaris
13.4.7 Per a aigüeres
13.4.8 Sistemes de control d'aixeteries
13.4.9 Accessoris
13.5 Cuines/eixides
13.5.1 Electrodomèstics
13.5.2 Aigüeres i safareigs

13.5.2.1 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de 900x490
mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament
amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma mitja, acabat cromat, compost de canella
giratòria, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús
connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de
l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. Comprovació del seu
correcte funcionament.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,882 h 24,320 21,45
Ajudant lampista. 0,677 h 20,760 14,05
(Materials)
Aigüera d'acer inoxidable per instal·laci… 1,000 U 205,570 205,57
Aixeta de regulació de 1/2", per aigüera … 2,000 U 21,820 43,64
Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigü… 1,000 U 4,370 4,37
Aixetes monocomandament amb cartutx ceràm… 1,000 U 114,920 114,92
(Resta d'obra) 8,08
3% Costos indirectes 12,36

424,44

13.5.3 Separadors de greixos
13.5.4 Mobles
13.6 Taulell de cuina
13.6.1 De pedra natural

13.6.1.1 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 320 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2
cm de gruix, cantell simple rom, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal
perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions
entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació
de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 4,462 h 24,320 108,52
Ajudant muntador. 4,690 h 20,800 97,55
(Materials)
Taulell de granit nacional, Blanc Castelo… 2,080 m² 122,740 255,30
Formació de buit amb els cantells polits,… 1,000 U 41,230 41,23
Material auxiliar per ancoratge de taulel… 3,200 U 11,190 35,81
Formació de cantell simple rom, en taulel… 4,400 m 7,390 32,52
Formació de cantell recte en cimal de ped… 3,200 m 5,280 16,90
Segellador elàstic de poliuretà monocompo… 0,043 kg 11,240 0,48
(Resta d'obra) 11,77
3% Costos indirectes 18,00

618,08

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Centre cívic Viladamat Pàgina 49221 de 498



13.6.1.2 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 350 cm de longitud, 70 cm d'amplada i 2
cm de gruix, cantell simple rom, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la
vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació de cimal perimetral.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 4,880 h 24,320 118,68
Ajudant muntador. 5,102 h 20,800 106,12
(Materials)
Taulell de granit nacional, Blanc Castelo… 2,625 m² 122,740 322,19
Material auxiliar per ancoratge de taulel… 3,500 U 11,190 39,17
Formació de cantell simple rom, en taulel… 4,900 m 7,390 36,21
Formació de cantell recte en cimal de ped… 3,500 m 5,280 18,48
Segellador elàstic de poliuretà monocompo… 0,047 kg 11,240 0,53
(Resta d'obra) 12,83
3% Costos indirectes 19,63

673,84

13.6.1.3 U Taulell de granit nacional, Blanc Castelo polit, de 100 cm de longitud, 70 cm d'amplada i 2
cm de gruix, cantell simple rom, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la
vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb
silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació de cimal perimetral.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 1,394 h 24,320 33,90
Ajudant muntador. 1,458 h 20,800 30,33
(Materials)
Taulell de granit nacional, Blanc Castelo… 0,750 m² 122,740 92,06
Material auxiliar per ancoratge de taulel… 1,000 U 11,190 11,19
Formació de cantell simple rom, en taulel… 2,400 m 7,390 17,74
Formació de cantell recte en cimal de ped… 1,000 m 5,280 5,28
Segellador elàstic de poliuretà monocompo… 0,017 kg 11,240 0,19
(Resta d'obra) 3,81
3% Costos indirectes 5,84

200,34

13.6.2 De fusta
13.6.3 D'aglomerat de quars
13.6.4 Ceràmics
13.7 Escales prefabricades
13.7.1 Rectes
13.7.2 De cargol
13.7.3 Escamotejables
13.7.4 De tisora
13.8 Indicadors, marcats, retolacions, ...
13.8.1 Lluminosos
13.8.2 Rètols i plaques
13.9 Vestuaris
13.9.1 Armariets
13.9.2 Bancs
13.9.3 Cabines
13.10 Zones comuns
13.10.1 Entrades
13.11 Seguretat
13.11.1 Caixes fortes
13.12 Proteccions
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13.12.1 Passamans protectors
13.12.2 Bandes protectores de paraments verticals
13.12.3 Protectors lineals per a paraments verticals
13.12.4 Protectors de cantonades
13.12.5 Làmines i panells protectors per a revestiments murals
13.12.6 Protectors per a portes
13.12.7 Protectors per a radiadors
13.12.8 Protectors per a pilars
13.12.9 Protectors per a escales
13.12.10 Protectors per a mobiliari
13.12.11 Protectors per a instal·lacions

14 Urbanització interior de la parcel·la
14.1 Clavegueram
14.1.1 Pericons

14.1.1.1 U Tapa adaptada amb el paviment interior, tancat superiorment amb marc i base de ferro
colat classe B-125 segons UNE-EN 124, per posar el paviment interior enrasat. Tapa
estanca. Inclús morter per a segellat de junts.
Inclou:  Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris d'obertura.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Adaptar el nivell acabat amb el nou nivell ampliació.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 1,640 h 23,560 38,64
Ajudant construcció d'obra civil. 1,561 h 20,800 32,47
(Materials)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica,… 90,000 U 0,660 59,40
Aigua. 0,021 m³ 1,540 0,03
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,083 t 52,890 4,39
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,035 t 65,510 2,29
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en ce… 0,175 m³ 118,420 20,72
Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm. 1,000 U 8,660 8,66
Marc i base tapa de ferro colat, 60x60 cm… 1,000 U 58,730 58,73
Conjunt d'elements necessaris per garanti… 1,000 U 8,710 8,71
(Resta d'obra) 4,68
3% Costos indirectes 7,16

245,88

14.1.2 Col·lectors soterrats
14.1.3 Buneres i embornals urbans
14.1.4 Pous de registre
14.1.5 Bombes de buidar
14.1.6 Pous de bombament
14.2 Aparcaments
14.2.1 Cobertes metàl·liques
14.2.2 Cobertes fotovoltaiques
14.3 Pistes esportives
14.3.1 Paviments de resines sintètiques
14.3.2 Paviments de gespa sintètica
14.3.3 Paviments de formigó
14.3.4 Revestiments
14.3.5 Equipaments
14.4 Il·luminació exterior
14.4.1 Enllumenat de zones per als vianants i jardí
14.4.2 Projectors
14.4.3 Enllumenat viari
14.4.4 LLums
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14.4.5 blocs òptics
14.4.6 Pericons
14.4.7 Lluminàries solars
14.5 Jardineria
14.5.1 Condicionament del terreny
14.5.2 Gleves i gespes
14.5.3 Massissos i rocalls
14.5.4 Subministrament i plantació d'espècies
14.5.5 Tancat i ocultació
14.5.6 Decoració i tractament de superfícies
14.6 Reg
14.6.1 Connexions de servei
14.6.2 Comptadors
14.6.3 Conduccions
14.6.4 Equips
14.6.5 Automatització
14.7 Piscines
14.7.1 Equips de control i cloració
14.7.2 Equips de control i cloració salina
14.7.3 Equips de depuració
14.7.4 Equipament exterior
14.7.5 Vasos, mènsules i escales
14.7.6 Complements per a vas de piscina
14.7.7 Piscines prefabricades
14.7.8 Acabaments prefabricats
14.7.9 Revestiments ceràmics
14.7.10 Revestiments continus de microciment
14.7.11 Pintures
14.7.12 Reparacions
14.7.13 Equips d'il·luminació
14.7.14 Ascensors aquàtics
14.8 Depuració d'aigües residuals domèstiques
14.8.1 Accessoris
14.8.2 Estacions depuradores
14.8.3 Dipòsits d'emmagatzematge d'aigües residuals
14.8.4 Fosses sèptiques i filtres
14.9 Acumulació i gestió d'aigües pluvials
14.9.1 Filtres
14.9.2 Dipòsits
14.9.3 Sistemes de conducció d'aigua
14.9.4 Equips de control
14.10 Tancaments exteriors
14.10.1 Malles metàl·liques
14.10.2 Teles metàl·liques ondulades
14.10.3 Tanques de fusta
14.10.4 Portes
14.10.5 Reixats modulars
14.10.6 Murs
14.10.7 Reixetes electrosoldades
14.10.8 Reixats tradicionals
14.10.9 Acabaments de mur de tancament
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14.10.10 Gelosia de fàbrica
14.10.11 Balustrades i paravents
14.11 Paviments exteriors
14.11.1 Esplanades, camins i senderes
14.11.2 De llambordes
14.11.3 Continus de formigó
14.11.4 Mescles i regs bituminosos
14.11.5 De rajoles ceràmiques
14.11.6 De rajoles i llosetes de formigó
14.11.7 Ribells
14.11.8 De pedra natural
14.11.9 De terratzo
14.11.10 Vores
14.11.11 Vorades
14.11.12 De gespa sintètica
14.11.13 De fusta tecnològica
14.11.14 De fusta
14.11.15 Elevats
14.12 Mobiliari urbà
14.12.1 Proteccions d'escocells
14.12.2 Bancs i taules
14.12.3 Papereres
14.12.4 Fonts
14.12.5 Jardineres
14.12.6 Pèrgoles
14.12.7 Proteccions de vianants
14.12.8 Fites i bol·lards
14.12.9 Jocs infantils
14.12.10 Paviments absorbidors d'impactes
14.13 Canalització d'instal·lacions
14.13.1 Calor i fred centralitzat
14.14 Obra civil complementària
14.14.1 Fornícules "in situ"
14.14.2 Fornícules prefabricades
14.15 Seccions de ferm
14.15.1 Flexible
14.15.2 Rígid
14.16 Contencions
14.16.1 Murs de contenció
14.16.2 Sistemes de murs de contenció
14.17 Reparacions
14.17.1 Àrees públiques
14.18 Proteccions i senyalització
14.18.1 Barreres acústiques

15 Gestió de residus
15.1 Tractaments previs dels residus
15.1.1 Classificació dels residus de la construcció
15.1.2 Trituració de residus
15.1.3 Picament de residus
15.2 Gestió de terres
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15.2.1 Transport de terres
15.2.1.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol

tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

(Maquinària)
Camió basculant de 20 t de càrrega, de 21… 0,129 h 48,300 6,23
(Resta d'obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,19

6,54

15.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
15.2.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de terre… 1,292 m³ 2,190 2,83
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,09

2,98

15.3 Gestió de residus inertes
15.3.1 Transport de residus inertes

15.3.1.1 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

(Maquinària)
Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, pe… 1,292 U 99,640 128,73
(Resta d'obra) 2,57
3% Costos indirectes 3,94

135,24

15.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
15.3.2.1 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de

residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de conte… 1,292 U 112,000 144,70
(Resta d'obra) 2,89
3% Costos indirectes 4,43

152,02

15.4 Gestió de residus perillosos
15.4.1 Emmagatzematge de residus perillosos
15.4.2 Transport de residus perillosos
15.4.3 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat
15.5 Gestió de residus vegetals
15.5.1 Transport de residus vegetals
15.5.2 Lliurament de residus vegetals a gestor autoritzat

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Centre cívic Viladamat Pàgina 54226 de 498



16 Control de qualitat i assaigs
16.1 Aigua
16.1.1 Aigua
16.2 Morters, guixos, cales, escaioles i ciments
16.2.1 Cales
16.2.2 Morters
16.2.3 Guixos i escaioles
16.2.4 Ciments
16.3 Paviments
16.3.1 De pedra natural
16.3.2 De terratzo
16.3.3 De rajoles de formigó
16.3.4 Paviments continus
16.4 Fusteria
16.4.1 Metàl·lica
16.4.2 De PVC
16.5 Estructures de formigó
16.5.1 Barres corrugades d'acer
16.5.2 Malles electrosoldades
16.5.3 Formigons fabricats en central

16.5.3.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
de formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les
següents característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del
formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a
compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa
de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.

(Materials)
Assaig per determinar la consistència del… 1,000 U 92,480 92,48
(Resta d'obra) 1,85
3% Costos indirectes 2,83

97,16

16.5.4 Assaigs informatius
16.6 Fonamentacions
16.6.1 Pilons
16.7 Vidres
16.7.1 Vidres
16.8 Materials ceràmics
16.8.1 Blocs
16.8.2 Maons
16.8.3 Revestiments
16.8.4 Teules
16.8.5 Revoltons
16.9 Estructures metàl·liques
16.9.1 Perfils laminats
16.9.2 Soldadures
16.10 Estudis geotècnics
16.10.1 Treballs de camp i assaigs
16.10.2 Assaigs de laboratori
16.10.3 Assaigs de camp
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16.10.4 Geotèrmia
16.11 Terres i àrids
16.11.1 Replens i compactacions
16.11.2 Àrids
16.11.3 Terres per a construcció de murs
16.12 Prefabricats de formigó
16.12.1 Blocs
16.12.2 Maons
16.12.3 Teules
16.12.4 Biguetes
16.13 Baranes
16.13.1 Baranes
16.14 Acústica
16.14.1 Soroll aeri i d'impacte
16.15 Proves de servei
16.15.1 Façanes
16.15.2 Cobertes
16.15.3 Instal·lacions
16.16 Conjunt de proves i assajos
16.16.1 Conjunt de proves i assajos
16.17 Control tècnic
16.17.1 Control tècnic
16.18 Eficiència energètica
16.18.1 Blower Door
16.18.2 Termografies

17 Seguretat i salut
17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.1 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts
17.1.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació
17.1.3 Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla
17.1.4 Protecció de talussos
17.1.5 Protecció d'escales
17.1.6 Protecció perimetral de vores de forjat
17.1.7 Protecció de grans buits horitzontals en estructures metàl·liques
17.1.8 Protecció de buits horitzontals en estructures
17.1.9 Protecció durant l'execució de forjats
17.1.10 Protecció d'extrems d'armadures
17.1.11 Protecció de buits verticals
17.1.12 Línies i dispositius d'ancoratge
17.1.13 Escales, marquesines, passarel·les i plataformes
17.1.14 Passarel·les en cobertes inclinades
17.1.15 Protecció elèctrica
17.1.16 Protecció de zones de treball
17.1.17 Protecció contra incendis
17.1.18 Protecció contra abocaments
17.1.19 Tanca provisional de solar
17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
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17.1.20.1 PA Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Obertura del centre de treball. Llibre de
subcontractació.
Repercussió dels mitjans individuals i col·lectius necessaris segons el Pla de Seguretat.
Sense descomposició 466,02
3% Costos indirectes 13,98

480,00

17.2 Formació
17.2.1 Reunions
17.2.2 Formació del personal
17.3 Equips de protecció individual
17.3.1 Per al cap
17.3.2 Contra caigudes d'alçada
17.3.3 Per els ulls i la cara
17.3.4 Per les mans i els braços
17.3.5 Per a les oïdes
17.3.6 Per els peus i les cames
17.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)
17.3.8 Per les vies respiratòries
17.3.9 Conjunt d'equips de protecció individual
17.4 Medicina preventiva i primers auxilis
17.4.1 Material mèdic
17.4.2 Reconeixements mèdics
17.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis
17.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
17.5.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades
17.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)
17.5.3 Mobiliari i equipament
17.5.4 Neteja
17.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
17.6 Senyalització provisional d'obres
17.6.1 Abalisament
17.6.2 Senyalització horitzontal
17.6.3 Senyalització vertical
17.6.4 Senyalització manual
17.6.5 Senyalització de seguretat i salut
17.6.6 Senyalització de zones de treball
17.6.7 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres
17.7 Seguretat enfront del contagi de COVID-19
17.7.1 Senyalització horitzontal
17.7.2 Senyalització vertical
17.7.3 Abalisament
17.7.4 Mampares separadores de protecció
17.7.5 Estacions d'higiene
17.7.6 Papereres i contenidors
17.7.7 Guants, màscares, pantalles facials i cobresabates
17.7.8 Productes viricides
17.7.9 Dosificadors i dispensadors
17.7.10 Estores per a la desinfecció del calçat
17.7.11 Neteja i desinfecció

18 Rehabilitació energètica
18.1 Tancaments verticals: addició d'aïllament tèrmic
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18.1.1 Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanes
18.1.2 Sistemes d'aïllament exterior per projecció
18.1.3 Sistemes Veture d'aïllament exterior de façanes
18.1.4 Sistemes d'aïllament interior mitjançant extradossat
18.1.5 Sistemes d'insuflació d'aïllament en cambra des de l'interior
18.1.6 Sistemes d'insuflació d'aïllament en cambra des de l'exterior
18.2 Tancaments verticals: substitució o millora de buits de façana
18.2.1 Substitució de vidres
18.2.2 Substitució de la fusteria exterior
18.2.3 Làmines de control solar
18.2.4 Protecció solar: tremujes
18.2.5 Protecció solar: gelosies
18.2.6 Millora de l'aïllament i l'estanquitat
18.3 Tancaments verticals: façanes ventilades
18.3.1 Façanes ventilades de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
18.3.2 Façanes ventilades de plaques de guix laminat
18.3.3 Façanes ventilades de plaques de ciment
18.3.4 Façanes ventilades ceràmiques
18.3.5 Façanes ventilades de plaques compactes de minerals amb polímers (Solid
Surface)
18.3.6 Façanes ventilades de plaques de llana mineral comprimida
18.3.7 Façanes ventilades metàl·liques
18.3.8 Façanes ventilades de pedra natural
18.3.9 Façanes ventilades de panells compòsit
18.3.10 Façanes ventilades de lamel·les de fusta tecnològica (WPC)
18.4 Tancaments verticals: revestiments de façana
18.4.1 Sistemes de revestiment exterior de plaques de ciment
18.5 Tancaments verticals: ponts tèrmics
18.5.1 Aïllament de calaix de persiana
18.5.2 Aïllament de escopidor
18.5.3 Extradossat interior de pilars integrats en façana
18.6 Tancaments horitzontals: addició d'aïllament tèrmic
18.6.1 Sistemes d'aïllament per l'exterior de coberta plana
18.6.2 Sistemes d'aïllament per l'exterior de coberta inclinada
18.6.3 Sistemes d'aïllament per l'interior de coberta inclinada, sobre espai no habitable
18.6.4 Sistemes d'aïllament per l'interior, sobre forjat o solera
18.6.5 Sistemes d'aïllament per l'interior, sota forjat
18.6.6 Sistemes d'aïllament per l'interior, sobre fals sostre
18.7 Calefacció, climatització i A.C.S.
18.7.1 Desmuntatge d'equip existent
18.7.2 Aigua calenta
18.7.3 Calderes a gasoil
18.7.4 Calderes a gas
18.7.5 Calderes elèctriques
18.7.6 Calderes de biomassa
18.7.7 Aïllament tèrmic de canonades
18.7.8 Unitats autònomes de climatització
18.7.9 Captació solar
18.7.10 Unitats centralitzades de climatització
18.7.11 Estufes
18.8 Il·luminació
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18.8.1 LLums
18.8.2 Aparells d'il·luminació
18.9 Instal·lacions elèctriques
18.9.1 Solar fotovoltaica
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1    Tipus 1 
 
13    FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
135    FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
13512CX1,13512CX2,13512CX3,1352BGX1,1352BGX2,1352BGX3. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
‐  Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 
‐  Mur de contenció de formigó armat 
‐  Llosa de fonaments de formigó armat 
‐  Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Neteja i preparació del pla de recolzament   
‐  Col∙locació dels separadors 
‐  Muntatge i col∙locació de l'armadura   
‐  Subjecció dels elements que formen l'armadura   
‐  Neteja del fons de l'encofrat   
‐  Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat 
‐  Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
‐  Tapat dels junts entre peces 
‐  Col∙locació dels dispositius de subjecció i travament 
‐  Aplomat i anivellament de l'encofrat 
‐  Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
‐  Humectació de l'encofrat   
‐  Abocada de formigó   
‐  Compactació del formigó mitjançant vibratge   
‐  Reglejat i anivellament de la cara superior   
‐  Cura del formigó   
‐  Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
‐  Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de suportar els esforços   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.   
No s'admeten les rebaves,  les discontinuïtats en el formigonament,  les superfícies deteriorades, els guerxaments,  les esquerdes,  les armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.   
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE‐08:   
‐  Elements formigó armat:   

‐  En classe d'exposició I:    <= 0,4 mm 
‐  En classe d'exposició IIa, IIb, H:    <= 0,3 mm 
‐  En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:    <= 0,2 mm 
‐  En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:    <= 0,1 mm   

‐  Elements formigó pretensat:   
‐  En classe d'exposició I:    <= 0,2 mm 
‐  En classe d'exposició IIa, IIb, H:    <= 0,2 mm   

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.   
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:   
Toleràncies d'execució:   
‐  Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm   
‐  Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, ‐ 50 mm   
‐  Dimensions en planta:   

‐  Fonaments encofrats:    + 40 mm; ‐20mm 
‐  Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):   

‐  D <= 1 m:    + 80 mm; ‐20mm 
‐  1 m < D <= 2,5 m:    + 120 mm , ‐20mm 
‐  D > 2,5 m:    + 200 mm , ‐20mm   

‐  Secció transversal (D:dimensió considerada):   
‐  En tots els casos:    + 5%(<= 120 mm), ‐ 5%(<= 20 mm) 
‐  D <= 30 cm:    + 10 mm, ‐ 8 mm 
‐  30 cm < D <= 100 cm:    + 12 mm, ‐ 10 mm 
‐  100 cm < D:    + 24 mm, ‐ 20 mm   

‐  Planor (EHE‐08 art.5.2.e):   
‐  Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
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‐  Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m   
MURS DE CONTENCIÓ:   
Toleràncies d'execució:   
‐  Distància entre junts: ± 200 mm   
‐  Amplària dels junts: ± 5 mm   
‐  Desviació de la vertical (H alçària del mur):   

‐  H <= 6 m.    Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
‐  H > 6 m.    Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm   

‐  Gruix (e):   
‐  e <= 50 cm: + 16 mm, ‐ 10 mm 
‐  e > 50 cm: + 20 mm, ‐ 16 mm 
‐  Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm   

‐  Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m   
‐  Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm   
‐  Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.   
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.   
Després  d'executar  cadascuna  de  les  operacions  que  configuren  la  unitat  d'obra,  i  abans  de  fer  una  operació  que  oculti  el  resultat  d'aquesta,  s'ha  de 
permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.   
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
Per  al  control  del  temps  de  desencofrat,  s'han  d'anotar  a  l'obra  les  temperatures  màximes  i  mínimes  diàries  mentre  durin  els  treballs  d'encofrat  i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
Els encofrats d'elements  rectes o plans de més de 6 m de  llum  lliure,  s'han de disposar amb  la contrafletxa necessària per a que, desencofrat  i  carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil∙lèsima de la llum.   
S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE‐08   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist‐i‐plau havent revisat armadures col∙locades en posició definitiva.   
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les deformacions d'encofrats.   
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, 
de les malles i d'altres elements.   
L'estesa del formigó ha d'iniciar‐se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.   
Durant  l'adormiment  i primer període d'enduriment del  formigó cal assegurar el manteniment de  la humitat de  l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE‐08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:   
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.   
No inclou cap operació de moviment de terres.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).   

 
14    ESTRUCTURES 
 
145    ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
145B3MX1,145B3MC7,145B3MX4,145B3MX2,145B3MX5,145CC973,145B3MX3,145BZMX3. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
‐  Pilar de formigó armat   
‐  Mur de formigó armat   
‐  Biga de formigó armat   
‐  Cèrcol de formigó armat   
‐  Sostre nervat unidireccional   
‐  Sostre nervat reticular   
‐  Llosa inclinada de formigó armat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Neteja i preparació del pla de recolzament   
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‐  Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament   
‐  Aplomat i anivellament de l'encofrat   
‐  Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant   
‐  Tapat dels junts entre peces de l'encofrat   
‐  Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses   
‐  Col∙locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres   
‐  Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres   
‐  Tallat i doblegat de l'armadura   
‐  Neteja de les armadures   
‐  Neteja del fons de l'encofrat   
‐  Col∙locació dels separadors   
‐  Muntatge i col∙locació de l'armadura   
‐  Subjecció dels elements que formen l'armadura   
‐  Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
‐  Humectació de l'encofrat   
‐  Abocada del formigó   
‐  Compactació del formigó mitjançant vibratge   
‐  Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses   
‐  Cura del formigó   
‐  Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst   
‐  Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul   
‐  Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural estigui en disposició de suportar els esforços     
CONDICIONS GENERALS:   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.   
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.   
No s'admeten les rebaves,  les discontinuïtats en el formigonament,  les superfícies deteriorades, els guerxaments,  les esquerdes,  les armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.   
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE‐08:   
‐  Elements formigó armat:   

‐  En classe d'exposició I:    <= 0,4 mm 
‐  En classe d'exposició IIa, IIb, H:    <= 0,3 mm 
‐  En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:    <= 0,2 mm 
‐  En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:    <= 0,1 mm   

‐  Elements formigó pretensat:   
‐  En classe d'exposició I:    <= 0,2 mm 
‐  En classe d'exposició IIa, IIb, H:    <= 0,2 mm   

Vibracions:    Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB‐HE   
Toleràncies d'execució:   
‐  Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):   

‐  H <= 6 m:    ± 24 mm 
‐  6 m < H <= 30 m:    ± 4H, ± 50 mm 
‐  H >= 30 m:    ± 5H/3, ± 150 mm   

‐  Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):   
‐  H <= 6 m:    ± 12 mm 
‐  6 m < H <= 30 m:    ± 2H, ± 24 mm 
‐  H >= 30 m:    ± 4H/5, ± 80 mm   

‐  Desviacions laterals:   
‐  Peces:    ± 24 mm 
‐  Junts:    ± 16 mm   

‐  Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):    ± 20 mm   
‐  Secció transversal (D: dimensió considerada):   

‐  D <= 30 cm:    + 10 mm, ‐ 8 mm 
‐  30 cm < D <= 100 cm:    + 12 mm, ‐ 10 mm 
‐  100 cm < D:    + 24 mm, ‐ 20 mm   

‐  Planor:   
‐  Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
‐  Per a revestir: ± 15 mm/m   

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.   
SOSTRES I LLOSES:   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell cara superior (abans de retirar puntals):    ± 20 mm   
‐  Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:   

‐  Acabat reglejat mecànic:    ± 12 mm/3 m 
‐  Acabat mestrejat amb regla:    ± 8 mm/3 m 
‐  Acabat llis:    ± 5 mm/3 m 
‐  Acabat molt llis:    ± 3 mm/3 m   
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SOSTRES:   
Toleràncies d'execució:   
‐  Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm   
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:   
Gruix de la capa de compressió:   
‐  Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:    40 mm 
‐  Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:    50 mm 
‐  Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:    50 mm   
SOSTRES NERVATS RETICULARS:   
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.   
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.   
Després  d'executar  cadascuna  de  les  operacions  que  configuren  la  unitat  d'obra,  i  abans  de  fer  una  operació  que  oculti  el  resultat  d'aquesta,  s'ha  de 
permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.   
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist‐i‐plau havent revisat armadures col∙locades en posició definitiva.   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
Per  al  control  del  temps  de  desencofrat,  s'han  d'anotar  a  l'obra  les  temperatures  màximes  i  mínimes  diàries  mentre  durin  els  treballs  d'encofrat  i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.   
La col∙locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer‐los malbé.   
No es col∙locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa   
L'estesa del formigó ha d'iniciar‐se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.   
Durant  l'adormiment  i primer període d'enduriment del  formigó cal assegurar el manteniment de  la humitat de  l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE‐08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS   
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.   
SOSTRES I LLOSES:   
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir‐se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).   

 
14    ESTRUCTURES 
 
14E    ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14E229EX,14E229E5. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Execució    de  parets  estructurals  portants  o  de  travament,  formades  amb  blocs  de  morter  de  ciment  o  d'argila  expandida  premoldejats,  foradats  o 

massissos, col∙ locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la col∙locació 

de l’armadura de reforç amb barrers corrugades d’acer i el massissat amb formigó    de traves i brancals. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Replanteig de les parets   

‐ Col∙locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

‐ Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

‐ Col∙locació de plomades en arestes i voladissos 

‐ Col∙locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
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‐ Col∙locació de l’armadura de reforç 

‐ Massissat de la paret amb formigó 

‐ Repà s dels junts i neteja del parament 

‐ Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

‐ Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

‐ Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 

En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB‐SE‐F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat 

dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 

S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts estructurals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver‐hi peces de mig bloc. 

Les peces han d'estar col∙locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

  El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre‐li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 

Ha d’haver‐hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La 

forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT. 

  Gruix dels junts: 

‐ Morter ordinari o lleuger (UNE‐EN 998‐2):    8‐15 mm 

‐ Morter de junt prim (UNE‐EN 998‐2):    1‐ 3 mm 

Cavalcament de la peça en una filada:    >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Massissat del junt vertical: 

‐ Alçària de morter:    Gruix de la peça 

‐ Fondària del morter:    >= 0,4 x través de la peça 

Recolzament de cà rregues puntuals:    >= 100 mm 

Toleràncies d'execució: 

L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 

‐ Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

‐ Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

‐ Distància entre obertures:    ± 20 mm 

‐ Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

‐ Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 

‐ Gruix dels junts: ± 2 mm 

‐ Aplomat en una planta: ± 20 mm 

‐ Aplomat total:    ± 50 mm 

‐ Axialitat:    ± 20 mm 

‐ Planor dels paraments en 1 m :    ± 5 mm 

‐ Planor dels paraments en 10 m:    ± 20 mm 

‐ Gruix: 

          ‐ Fàbrica al llarg o través:    + 5% 

          ‐ Altres fàbriques:    ± 25 mm 

ARMADURES: 

Les armadures col∙locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials. 

La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm. 

Els dià metres,  la  forma,  les dimensions  i  la disposició de  les armadures han de ser  les que s'especifiquen a  la DT. El nombre de barres no ha de ser mai 

inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

  Per  a  realitzar  un  altre  tipus  d'empalmament  es  requerirà  disposar  d'assaigs  que  demostrin  que  garanteixen  de  forma permanent  una  resistència  a  la 

ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

FORMIGONAMENT: 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
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No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col∙locat. 

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 

Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:    >= 5°C 

Temperatura dels elements on es fa l'abocada:    >= 0°C 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col∙locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. 

Les peces que han de reblir‐se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté 

additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a mà xim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les 

peces. 

Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 

Quan s’ interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment    els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l’execució de l’obra o d’altres. 

ARMADURES: 

El  doblegat de  les  armadures  s’ha de  fer  a  temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques  i  a  velocitat  constant,  amb  l’ajut de mandrí,  de 

manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

FORMIGONAMENT: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de  la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 

compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El formigó s'ha de col∙locar a l'obra abans que comenci a adormir‐se. 

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

‐ Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

‐ Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir‐se el 1 00% del 

forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en 

què aquesta col∙locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals  i ampit,  i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 

normalment conformen la unitat. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la  Edificación Parte 2. Documento Básico de  Seguridad estructural 

Fábrica DB‐SE‐F. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments. 

‐ Inspecció abans, durant i després de l’execució de les parets de cà rrega de blocs dels següents punts: 

          ‐ Humitat dels blocs 

          ‐ Col∙locació 

          ‐ Obertures 

          ‐ Travat 

          ‐ Junts de control 

‐ Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d’entrar en càrrega. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per 

la normativa vigent. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ    DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
14    ESTRUCTURES 
 
14L    FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
14LD   SOSTRES AMB SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14LDE68X. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de sostre amb elements resistents de formigó o acer, amb o sense elements d’entreb igat (revoltons), armadura amb barres corrugades i malla 
electrosoldada i capa de compressió de formigó. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

  ‐ Sostre amb elements lineals (bigueta o semibigueta) de formigó armat o pretesat i entrebigats amb revoltó de morter de ciment 

‐ Sostre amb plaques, semiplaques o lloses alveolars de formigó armat o pretesat 

‐ Sostre amb semiplaques d’acer galvanitzat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Preparació del perí metre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament 

‐ Replanteig i col∙locació dels elements resistents 

‐ Col∙locació dels revoltons, en el seu cas 

‐ Neteja de les armadures 

‐ Tallat i doblegat de l’armadura 

‐ Neteja del fons de l’encofrat 

‐ Col∙locació dels separadors 

‐ Muntatge i col∙locació de l’armadura 

‐ Subjecció dels elements que formen l’armadura 

‐ Humectació de l’encofrat 

‐ Abocada del formigó 

‐ Compactació del formigó mitjançant vibratge 

‐ Replanteig i anivellament de la cara superior del sostre 

‐ Cura del formigó 

‐ Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 

‐ Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element. 

  No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d 

'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

El  sostre,  un  cop  formigonat,  ha  de  ser monolític  per  a  garantir  la  rigidesa  en  el  seu  pla,  i  ha  d'estar  sòlidament  unit  als  elements  de  suport  on  s'han 

d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment. 

Les biguetes han d'estar col∙locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 

Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser: 

‐ Per penetració de la bigueta al suport 

‐ Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 

‐ Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport 

Enllaç per penetració: 

‐ Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció dels mateixos. 

‐ La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge. 
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Enllaç per perllongació: 

‐ La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada al plànols de muntatge. 

‐ Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins la cara del recolzament directe, o fins l'estrep de la biga 

plana, si el recolzament es indirecte. 

Enllaç per cavalcament: 

‐ La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la llargària d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha 

de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plà nols de muntatge. 

A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de formigó. 

La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm. 

En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d’aquest s’han de definir per càlcul d’acord amb l’apartat 7.1 de l’annex 12 de l’EHE‐08 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col∙locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la bigueta. 

Si el sostre te mes d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de disposar enfrontades.   

Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues primeres biguetes paral∙leles    a la trobada entre trams, per 

absorbir l'esforç de compressió de la part inferior del sostre. 

Als extrems de  les biguetes  s'haurà de col∙locar una armadura  superior, per absorbir  el moment negatiu, d'almenys una barra per nervi,  i de  llargà  ria  i 

diàmetre indicats als plànols de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva partida d'obra. 
El sostre ha de tenir una capa de compressió de formigó    i amb una armadura de repartiment, que han de complir les especificacions de les partides d’obra 
corresponents. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.    En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la 

DF valorarà la reparació. 

  En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE‐08: 

‐ Elements formigó armat: 

          ‐ En classe d'exposició I:    <= 0,4 mm 

          ‐ En classe d'exposició IIa, IIb, H:    <= 0,3 mm 

          ‐ En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:    <= 0,2 mm 

          ‐ En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:    <= 0,1 mm 

‐ Elements formigó pretensat: 

          ‐ En classe d’exposició I:    <= 0,2 mm 

          ‐ En classe d’exposició IIa, IIb, H:    <= 0,2 mm 

  Vibracions:    Ha de complir l’especificat en l’apartat 4.3.4 del DB‐HE 
Gruix de la capa de compressió: 
‐ Sobre els revoltons de morter de ciment o de ceràmica:    >= 4 cm 
‐ Sobre altres tipus de revoltons:    >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Nivell:    ± 10 mm 
‐ Separació    entre eixos (semibiguetes o biguetes):    ± 10 mm 

‐ Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm   
‐ Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
          ‐ Acabat reglejat mecànic:    ± 12 mm/3 m 
          ‐ Acabat mestrejat amb regla:    ± 8 mm/3 m 
          ‐ Acabat llis:    ± 5 mm/3 m 
          ‐ Acabat molt llis:    ± 3 mm/3 m 

‐ Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE‐08. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després  d’executar  cadascuna  de  les  operacions  que  configuren  la  unitat  d’  obra,  i  abans  de  fer  una  operació  que  oculti  el  resultat  d’aquesta,  s’ha  de 
permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació. 

El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plà nols, detalls d’esquema de muntatge i d’acord amb la fitxa tècnica. 

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà    especial cura amb les dimensions dels diferents elements i 

l’execució dels recolzaments, enllaços i unions 

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament, i 

l'esforç tallant de trencament. 

Per a començar el muntatge del sostre la DF. ha de signar o conformar els plànols d’execució    del sostre. Si els plànols son realitzats pel Projectista o per la 

Direcció  Facultativa,  com  a  projectista,  han  de  portar  la  signatura  d’aquest.  Si  l’autor  del  projecte  del  sostre  no  es  cap  dels  anteriors  (consult  or, 

prefabricador, etc.) els plànols han de portar la signatura de la persona física que els ha fet a mes del vist i plau de la DF. 

Un cop anivellats els sotapons, es col∙locaran les biguetes amb el intereix indicat en plànols, mitjançant les peces d’ entrebigat extremes. 
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Els revoltons s'han de col∙locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta. 

La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència. 

L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge. 

Els puntals es col∙locaran sobre soles    de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny 

cal asegurar que no assentaran   

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

En sostres de biguetes armades s’han de col∙locar els apuntalats a nivellats amb els recolzaments i sobre aquests s’han de col∙locar les biguetes 

En sostres de biguetes pretensades s’han de col∙locar les biguetes i s’han d’ ajustar tot seguit els apuntalats 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 

complir l’especificat en la taula    69.8.2 de la EHE‐08 
Les superfícies de peces de material porós han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l’aigua del formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist‐i‐plau havent revisat armadures col∙locades en posició    definitiva. 

No es col∙locarà en obra capes o tongades de formigó    amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i    sense que es produeixin disgregacions. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar‐se als extrems i avançar amb tota l'alçària del sostre. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó    cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat 

adequat i d’acord amb EHE‐08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i cavalcaments. 
No s’inclouen els encofrats dels cèrcols. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE‐08). 
 

15    COBERTES 
 
151    COBERTES PLANES 
 
1511   COBERTES PLANES TRANSITABLES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
15113AFF,1511XAFF,1511JAFF,1511XAFX. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de coberta plana transitable   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Coberta invertida:   

‐  Formació de pendents   
‐  Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit   
‐  Sistema d'impermeabilització amb làmines   
‐  Aïllament tèrmic   
‐  Capa separadora antipunxonament   
‐  Capa de protecció: Paviment flotant   

‐  Coberta amb cambra d'aire:   
‐  Formació de pendents amb envans de sostremort   
‐  Aïllament tèrmic amb barrera de vapor incorporada   
‐  Solera d'encadellat sobre envans   
‐  Capa de protecció de morter   
‐  Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit   
‐  Sistema d'impermeabilització amb làmines   
‐  Capa de protecció amb paviment fix   

‐  Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:   
‐  Barrera de vapor   
‐  Formació de pendents i aïllament tèrmic   
‐  Capa de protecció de morter   
‐  Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit   
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‐  Sistema d'impermeabilització amb làmines   
‐  Capa separadora antipunxonament, en el seu cas   
‐  Capa de protecció amb paviment fix   

‐  Coberta convencional amb pendents de formigó:   
‐  Formació de pendents   
‐  Barrera de vapor   
‐  Aïllament tèrmic   
‐  Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit   
‐  Sistema d'impermeabilització amb làmines   
‐  Capa separadora antipunxonament, en el seu cas   
‐  Capa de protecció amb paviment fix   

S'ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana:   
‐  Membrana amb làmina de PVC 
‐  Membrana amb làmina bituminosa 
‐  Membrana amb làmina elastomèrica   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Coberta invertida:   

‐  Formació de pendents 
‐  Col∙locació del geotèxtil, com a capa separadora 
‐  Col∙locació de la membrana impermeabilitzant 
‐  Col∙locació de les plaques d'aïllament 
‐  Col∙locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament   
‐  Col∙locació dels suports i les peces de paviment   

‐  Coberta amb cambra d'aire:   
‐  Execució dels envans de sostremort 
‐  Col∙locació de l'aïllament entre envans 
‐  Execució de la solera d'encadellat amb pasta de ciment ràpid 
‐  Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 
‐  Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
‐  Col∙locació de la membrana impermeabilitzant 
‐  Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica   

‐  Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:   
‐  Estesa de la barrera de vapor 
‐  Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec 
‐  Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 
‐  Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
‐  Col∙locació de la membrana impermeabilitzant   
‐  Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica   

‐  Coberta convencional amb pendents de formigó:   
‐  Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat 
‐  Estesa de la barrera de vapor 
‐  Col∙locació de les plaques d'aïllament 
‐  Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
‐  Execució de la membrana impermeabilitzant   
‐  Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica   

CONDICIONS GENERALS:   
La coberta ha de ser estanca a l'aigua de pluja i ha d'evitar l'aparició d'humitat de condensacions.   
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les indicades per la DF.   
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.   
La superfície d'acabat ha de ser llisa, plana i transitable.   
La barrera de vapor ha de quedar col∙locada immediatament sota l'aïllament.   
La barrera de vapor ha de quedar col∙locada sota el fons i els laterals de la capa d'aïllament.   
Cal garantir que tots els components que  formen el  sistema  i que han d'estar en contacte,  son químicament compatibles, en cas contrari,  cal  interposar 
entre ells una capa separadora.   
S'han de respectar les sortides d'aigua previstes a la coberta. Han d'estar connectades als baixants i protegides amb un morrió amb reixa.   
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d'afectar a les diferents capes, a partir de l'element que serveix de suport.   
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.   
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació entre els elements d'obra entre els quals 
s'intercala.   
Els junts de dilatació han de quedar situats en:   
‐  Encontre amb parament vertical 
‐  Junt estructural   
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.   
Pendent:    >= 1%; <= 5%   
Separació entre junts de dilatació:    <= 15 m   
Amplària del junt:    >= 3 cm   
COBERTA AMB CAMBRA D'AIRE:   
La cambra d'aire ventilada s'ha de situar en la banda exterior de l'aïllament.   
Ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, etc.)   
Ha de tenir forats oberts a l'exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació creuada.   
Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)):    > 3; < 30   
FORMACIÓ DE PENDENTS:   
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol∙licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la 
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resta  de  components  de  la  coberta. Quan  el material  constitutiu  no  tingui  la  resistència  i  cohesió  necessàries  per  a  les  sol∙licitacions mecàniques  de  la 
posada en obra, ha de quedar reforçat amb una capa de morter del gruix necessari per a aquest fi.   
Si es suport de la capa d'impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb el sistema d'unió de la 
capa d'impermeabilització, en cas contrari cal interposar una capa separadora.   
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:   
Ha de quedar ben adherit al suport.   
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.   
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.   
CAPA D'IMPERMEABILITZACIÓ:   
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.   
L'aplicació, col∙locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per a cada tipus de material.   
Si s'utilitza un sistema no adherit, la coberta s'ha de protegir amb una capa de protecció pesada.   
En el sistema d'impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que 
la traspassin.   
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema 
d'impermeabilització que s'utilitzi.   
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.   
La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta.   
L'acabament superior de la impermeabilització ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja, en el parament.   
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.   
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal.   
La unió de la impermeabilització amb la bonera o la canal ha de ser estanca.   
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.   
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:    >= 20 cm   
Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:    >= 10 cm   
CAPA SEPARADORA:   
La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema d'impermeabilització no adherit, ha de quedar col∙locada immediatament a sota de la 
membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta hagi d'anar adherida (perímetre, elements que traspassen la coberta, etc.).   
La  capa  separadora  com  a  protecció  de  la  impermeabilització,  quan  aquesta  te  poca  resistència  al  punxonament,  ha  d'evitar  el  contacte  de  la  capa  de 
protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta.   
La  capa  separadora  com a protecció de  l'aïllament ha d'evitar  el  contacte de  la  capa de protecció amb  l'aïllament en  tota  la  superfície  transitable de  la 
coberta.   
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.   
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.   
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.   
AÏLLAMENT TÈRMIC:   
El material constitutiu de l'aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per tal de proporcionar al sistema la solidesa necessària davant les 
sol∙licitacions mecàniques   
Si l'aïllament tèrmic es col∙loca per sobre de la capa d'impermeabilització i ha de quedar exposat al contacte amb l'aigua, ha de tenir unes característiques 
adequades per a aquesta situació.   
Quan l'aïllament es col∙loca sota la capa d'impermeabilització i el material no te les propietats adequades per a quedar exposat a l'acció de l'aigua, no ha de 
quedar sense protecció impermeable en cap punt.   
L'aïllament ha de quedar col∙locat sobre el suport sense adherir.   
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.   
CAPA DE PROTECCIÓ:   
Ha de servir de protecció a la capa d'impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per tal d'evitar l'acció de les radiacions ultraviolades i l'impacte 
tèrmic directe del sol.   
Ha de facilitar l'evacuació de l'aigua cap els punts de desgüàs.   
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials.   
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en ambdues direccions.   
PAVIMENT FIX:   
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.   
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment.   
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.   
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants.   
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.   
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:   
‐  Cobertes ventilades:    <= 5 m 
‐  Cobertes no ventilades:    <= 7,5 m   
Toleràncies d'execució:   
‐  Planor:    ± 5 mm/2 m   
‐  Nivells:    ± 10 mm/total   
‐  Alineació de les filades:    <= 5 mm/2 m   
PAVIMENT FLOTANT SOBRE SUPORTS:   
Les peces sobre suports, han de quedar horitzontals.   
Els suports han de tenir una plataforma de suport per a repartir les càrregues.   
Els suports han de quedar col∙locats sobre la capa separadora, en el pla inclinat de desgüàs.   
Les peces han de ser resistents als esforços de flexió a les que hagin d'estar sotmeses.   
Les peces han de quedar col∙locades amb el junt obert, sense emmorterar.   
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.   
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula.   
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Toleràncies d'execució:   
‐  Alçada mitjana del suport:    ± 20 cm   
‐  Nivell:    ± 10 mm   
‐  Planor:    ± 6 mm/2 m   
‐  Gruix dels junts:    <= 3 mm   
‐  Pendent:    ± 0,5%   
‐  Rectitud parcial dels junts:    <= 2 mm/m 
‐  Rectitud total dels junts:    <= 10 mm   
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:   
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar.   
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.   
Separació entre peces:    <= 0,2 cm   
Junts perimetrals:    >= 1 cm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Planor:    ± 5 mm/2 m   
‐  Nivells:    ± 10 mm/total   
‐  Alineació de les filades:    <= 2 mm/m,    <= 10 mm/total   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha d'estar net, sense irregularitats.   
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.   
Abans de col∙locar la làmina, han d'estar col∙locades les bases de les boneres, i aquestes han d'estar connectades als baixants.   
Els  components de  la  coberta  s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits en  les  corresponents especificacions 
d'aplicació.   
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.   
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.   
Després  d'executar  cadascuna  de  les  operacions  que  configuren  la  unitat  d'obra,  i  abans  de  fer  una  operació  que  oculti  el  resultat  d'aquesta,  s'ha  de 
permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.   
Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de protegir els elements de la coberta que ja estan col∙locats.   
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d'altres accions els desplacin.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB‐HS.   
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:   
*  UNE  104416:2001  Materiales  sintéticos.  Sistemas  de  impermeabilización  de  cubiertas  realizados  con  membranas  impermeabilizantes  formadas  con 
láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado. Instrucciones, control, utilización y mantenimiento.   
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:   
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.   
*  UNE  104400‐3:1999  Instrucciones  para  la  puesta  en  obra  de  sistemas  de  impermeabilización  con membranas  asfálticas  para  la  impermeabilización  y 
rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.   

 
1A    CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
 
1A2    DIVISORIAS INTERIORES PRACTICABLES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1A2313XX. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Carpintería interior colocada, formada por marco, forrado o no, puerta de una hoja batiente y tapajuntas , con o sin revestimiento de pintura. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

‐ Replanteo del marco 

‐ Colocación previa, aplomado y nivelado 

‐ Fijación directamente sobre la obra de fábrica a medida que ésta se va levantando 

‐ Presentación de la hoja 

‐ Colocación de los herrajes 

‐ Fijación definitiva de la hoja 

‐ Limpieza y protección 
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‐ Replanteo del tapajuntas 

‐ Fijación de los perfiles del tapajuntas 

‐ Sellado de los agujeros y juntas 

‐ Pintado de las superficies de madera, en su caso 
‐ Limpieza de todos los elementos 

Para marco de base forrado: 

‐ Preparación del premarco 

‐ Replanteo de las piezas que conforman el forro 

‐ Ajuste y colocación definitiva 

‐ Colocación de masilla en los agujeros de los clavos 

‐ Limpieza y protección 

CONDICIONES GENERALES: 

El conjunto estará bien aplomado, sin deformaciones,    en el nivel y el plano previstos. 

Estará bloqueado en la obra y la unión resistirá    los esfuerzos producidos por el accionamiento de la puerta. 

Todos los huecos de la carpinterí a originales para las protecciones del marco durante la obra, las fijaciones del tapajuntas, etc, quedarán sellados. 

La puerta abrirá y cerrará correctamente. 

Todos los herrajes estarán fijados al bastidor de cada hoja o bien al refuerzo. 

El tapajuntas cubrirá    de forma continua la junta entre el marco y el paramento acabado de la pared. 

El tapajuntas equidistará de las aristas del marco sobre el que esté colocado. 

Estará fijado sólidamente al marco en toda su longitud. 

La unión entre tapajuntas será a inglete, si la DF no fija otra condición. 

Cada montante del marco estará cubierto por un solo perfil de tapajuntas. 

Holgura entre las hojas y el marco:    <= 0,2 cm 

  Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Empotramiento de los largueros en el pavimento:    >= 5 cm 

  Tolerancias de ejecución: 

‐ Horizontalidad:    ± 1 mm 

‐ Aplomado:    ± 2 mm 

‐ Posición de los herrajes :    ± 2 mm 
MARCO FORRADO: 

Cada cara de los montantes y de los travesaños del premarco estará cubierta con una sola pieza del forro. 

El forro de los montantes quedará bien aplomado. 

El forro de los travesaños quedará horizontal. 

Los tapajuntas cubrirán completamente el marco y como mínimo, cabalgaran 1 cm sobre el revestimiento de la pared. 

El forro estará encolado y clavado a todo el perímetro del premarco. 

ACABADO PINTADO: 

El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos. 

Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 

En ventanas, balconeras y puertas, se admitirá que se hayan protegido todas las caras y pintado sólo las visibles. 
 
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar  cada una de  las operaciones que configuran  la unidad de obra,  y antes de hacer una operación que oculte el  resultado de ésta,  se 
permitirá que la DF verifique que se cumple el pliego de condiciones de la operación. 

Los componentes se colocará n de manera que se garantice la protección contra los impactos durante todo el proceso constructivo y que se mantenga el 

escuadrado hasta que el conjunto quede bien trabado en la obra. 

ACABADO PINTADO: 

La madera no habrá sido atacada por hongos o insectos, ni presentará otros defectos. 

El  contenido de humedad de  la madera, medido en  diferentes  puntos  y  a  una profundidad mínima de 5 mm,  será  inferior  a    un  15% para  coníferas  o 

maderas blandas y a un 12% para frondosas o maderas duras. 

Se eliminarán los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana de las mismas características. Los nudos sanos que presenten exudación 

de resina se taparán con goma laca. 

Previamente a la aplicación de la 1ª capa se corregirán y eliminarán los posibles defectos con masilla, segú n las instrucciones del fabricante; se pasará papel 

de lija en la dirección de las vetas y se eliminará el polvo. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. 
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4.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 

1R    JARDINERIA 
 
1R4    SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1R431130. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i plantació d'espècies vegetals.   
S'han considerat les espècies següents:   
‐  Plantes de petit port   
S'han considerat les formes de subministrament següents:   
‐  En contenidor   
‐  Amb l'arrel nua   
‐  Amb pa de terra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
‐  Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
‐  Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu   
‐  Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
‐  Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
‐  Plantació de l'espècie vegetal 
‐  Protecció de l'espècie vegetal plantada   
CONDICIONS GENERALS:   
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar‐se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats 
de les existències.   
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat  per  la  DF  S'ha  d'habilitar  una  rasa  on  s'ha  d'introduir  la  part  radical,  cobrint‐la  amb  palla,  sauló  o  algun material  porós  que  s'ha  d'humitejar 
degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.   
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.   
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.   
La capa de substrat s'ha de protegir enfront l'erosió fins que quedi totalment coberta per la vegetació si es trova exposada a vents forts.   
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent‐ho preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda.   
Cal plantar a la mateixa profunditat que estava al viver.   
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.   
L'espai entre les plantes ha de ser proporcional a les necessitats de les espècies cultivades.   
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.   
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col∙locar procurant que les 
arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.   
NTJ 11I:2000 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Enjardinaments especials. Cobertes enjardinades intensives.   

 
3    CONJUNTS DE PARTIDES D'ENGINYERIA CIVIL 
 
39    FERMS I PAVIMENTS 
 
393    FERMS I PAVIMENTS SEMIRÍGIDS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
39316111. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ferm per a carreteres definit segons la Instrucción de Carreteras DGC 6.1‐IC/2003.   
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S'han considerat les categories de tràfic pesat següents IMDp (vehicles pesats/dia):   
‐  T00:    >= 4000 
‐  T0:    < 4000, >= 2000 
‐  T1:    < 2000; >= 800 
‐  T2:    < 800; >= 200 
‐  T31:    < 200; >= 100 
‐  T32:    < 100; >= 50 
‐  T41:    < 50;    >= 25 
‐  T42:    < 25   
S'han considerat les categories d'esplanada següents, en funció del mòdul de compressibilitat en segon cicle de càrrega (assaig de càrrega amb placa NLT 
357)   
‐  E1:    >= 60 MPa 
‐  E2:    >= 120 MPa 
‐  E3:    >= 300 MPa   
S'han considerat els tipus de ferm següents, en funció dels materials constructius:   
‐  1: Mescles bituminoses sobre capa granular 
‐  2: Mescles bituminoses sobre sòl‐ciment 
‐  3: Mescles bituminoses sobre grava‐ciment construïda sobre sòl‐ciment 
‐  4: Paviment de formigó   
S'han considerat els tipus de ferms següents:   
‐  Ferm flexible: ferm format per capes granulares no tractades i per un paviment bituminós de gruix inferior a 15 cm o un tractament superficial 
‐  Ferm semiflexible: ferm format per capes de mescla bituminosa, de gruix total igual o superior a 15 cm, sobre capes granulares no tractades 
‐  Ferm semirígit: ferm format per un paviment bituminós de qualsevol gruix sobre una o més capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb un gruix 

del conjunt d'aquestes igual o superior a 20 cm   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Ferm de mescla bituminosa sobre capa granular:   
‐  Comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Aportació i estesa del material de base, humectació (si és necessària) i compactació de cada tongada 
‐  Allisat de la superfície de l'última tongada 
‐  Aplicació del reg d'imprimació 
‐  Estesa i compactació de cada capa de mescla bituminosa 
‐  Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 
‐  Execució dels junts de construcció 
‐  Protecció del paviment acabat   
Ferm de mescla bituminosa sobre capa tractada amb ciment:   
‐  Comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Aportació i estesa de la mescla 
‐  Compactació amb humectació de la base 
‐  Aplicació del reg d'adherència 
‐  Estesa i compactació de cada capa de mescla bituminosa 
‐  Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 
‐  Execució dels junts de construcció 
‐  Protecció del paviment acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La designació de la secció del ferm ha de ser numèrica, formada a partir de la classificació de la categoria de tràfic pesat, la categoria de l'esplanada i el tipus 
de ferm.   
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.   
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.   
Cada una de les capes que composen el ferm, ha de complir les especificacions del seu plec de condicions.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Marshall (NLT‐159).   
El gruix de cada una de les capes que formen el ferm, no ha de ser inferior en cap punt, al previst a la secció tipus de la DT.   
En qualsevol cas, per a alguns materials ha de complir:   
‐  Grava‐ciment:    >= 20 cm; <= 25 cm 
‐  Sòl‐ciment:    >= 20 cm; <= 30 cm 
‐  Grava‐emulsió:   

‐  T00 a T1: no admissible 
‐  T2‐T4:    6‐12 cm   

‐  Grava‐escòria:    >= 15 cm; <= 30 cm 
‐  Zahorra artificial:    >= 20 cm (15 cm en arcenes i en seccions 3221 i 4211); <= 30 cm   
En les seccions amb més d'una capa de mescla bituminosa, el gruix de la capa inferior ha de ser més gran o igual al gruix de les superiors.   
Cada capa ha de tenir una amplària en la seva cara superior igual a la de la capa immediatament superior més la suma dels sobreamples per vessaments o 
per criteris constructius, en el seu cas, els quals han de complir l'especificat en la taula 7 de la norma DGC 6.1‐IC/2003.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell de la capa de rodadura:    ± 10 mm   
‐  Nivell de les altres capes:    ± 15 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
En esplanades de categories E2 i E3, i per a categories de trànsit pesat de T00 a T2, si l'esplanada esta formada per capes de sòls inadequats o marginals amb 
fins plàstics i capes de sòl adequat o seleccionat, cal col∙locar una capa de separació entre amb dues capes (estabilització in situ amb calç en 15 cm de gruix, 
geotèxtil, membrana plàstica, etc.).   
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Sobre la capa granular que ha de rebre una capa de mescla bituminosa o un tractament superficial, cal realitzar prèviament un reg d'imprimació.   
Sobre  les capes de materials  tractats amb ciment  i  les capes de mescla bituminosa que hagin de  rebre una capa de mescla bituminosa,  s'ha de  realitzar 
prèviament un reg d'adherència.   
Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidràulic, cal aplicar un reg de cura.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes.  Si  en aquesta  superfície hi  ha defectes o  irregularitats que excedeixen  les  tolerables,  s'han de  corregir  abans de  l'execució de  la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.   
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.   
L'execució de cada capa s'ha de fer segons el seu plec de condicions tècniques.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment 
executada.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1‐IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   

 
E    PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2    ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22    MOVIMENTS DE TERRES 
 
E221   EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E22113C2,E221B472. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Neteja i esbrossada del terreny   
‐  Excavació per a caixa de paviment   
‐  Excavació per a buidat de soterrani   
‐  Excavació per a rebaix   
‐  Excavació per dames   
‐  Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:   
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Situació dels punts topogràfics 
‐  Excavació de les terres 
‐  Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas   
Excavació per dames:   
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Replanteig de l'amplària de les dames 
‐  Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
‐  Excavació de les terres 
‐  Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas   
Neteja i esbrossada del terreny:   
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Situació dels punts topogràfics 
‐  Protecció dels elements que s'han de conservar 
‐  Retirada de la capa superficial del terreny (10‐15 cm) amb la vegetació i la brossa 
‐  Càrrega dels materials sobre camió   
Excavació de roca amb morter expansiu:   
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Situació de les referències topogràfiques externes 
‐  Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
‐  Introducció del morter a les perforacions 
‐  Trossejat de les restes amb martell trencador 
‐  Càrrega de la runa sobre camió o contenidor   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
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Es  considera  terreny  no  classificat,  des  del  capaç  de  ser  foradat  amb  pala,  que  té  un  assaig  SPT  <  20,  fins  al  capaç  de  ser  foradat  amb  màquina  o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 
MPa.   
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 25 i 50 MPa.   
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar‐se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 
i 100 MPa.   
Es  considera  que  la  càrrega  de  terres  sobre  camió  és  directa  quan  l'existència  de  rampa  o  d'altres  condicionants  de  l'obra  permeten  que  els  mitjans 
d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.   
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans 
d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.   
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:   
S'ha  de  retirar  la  capa  superficial  del  terreny  i  qualsevol  material  existent  (brossa,  arrels,  runa,  escombraries,  etc.),  que  puguin  destorbar  el 
desenvolupament de treballs posteriors.   
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.   
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, 
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.   
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que 
el sòl i amb el mateix grau de compactació.   
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.   
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.   
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:   
L'excavació per  a  caixes de paviments  s'aplica en  superfícies petites o mitjanes  i  amb una profunditat exactament definida,  amb  lleugeres dificultats de 
maniobra de màquines o camions.   
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.   
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran 
dificultat.   
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.   
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.   
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.   
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig:    ± 100 mm   
‐  Nivells: + 10 mm, ‐ 50 mm   
‐  Planor:    ± 40 mm/m   
‐  Angle del talús:    ± 2°   
EXCAVACIÓ PER DAMES:   
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i 
prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:   
‐  Amplària inferior del talús. 
‐  Amplària superior del talús. 
‐  Amplària de la dama.   
Un  cop  replantejades  al  front  del  talús  les  dames  amb  l'amplària  definida,  s'iniciarà  per  un  dels  extreme  del  talús  l'excavació  alternativa  de  les  dames, 
deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels elements estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instal∙lació autoritzada de gestió de residus.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:   
‐  Amplària:    >= 4,5 m   
‐  Pendent:   

‐  Trams rectes:    <= 12% 
‐  Corbes:    <= 8% 
‐  Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:    <= 6%   

‐  El talús ha de ser fixat per la DF.   
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:   
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar‐les.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.   
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.   
EXCAVACIÓ PER DAMES:   
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.   
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:   
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.   
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els 
forats exclusivament per rotació.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:   
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.   
No inclou la tala d'arbres.   
EXCAVACIÓ:   
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les 
obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir‐lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau.   
Tan  sols  s'han  d'abonar  els  esllavissaments  no  provocats,  sempre  que  s'hagin  observat  totes  les  prescripcions  relatives  a  excavacions,  entibacions  i 
voladures.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB‐SE‐C.   

 
E2    ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22    MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225   REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225177F,E225AH90,E225AH70. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva 
cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades   
‐  Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades   
‐  Reblert de  rases amb canonades o  instal∙lacions amb sorra natural o sorra de  reciclatge de  residus de  la construcció o demolicions, provenint d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus   
‐  Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 

legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus   
‐  Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges   
‐  Repàs i piconatge d'esplanada   
‐  Repàs i piconatge de caixa de paviment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:   
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Situació dels punts topogràfics 
‐  Aportació del material si es tracta de graves, tot‐u o granulats reciclats 
‐  Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
‐  Compactació de les terres o sorres   
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:   
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Replanteig dels nivells 
‐  Aportació del material 
‐  Reblert i estesa per tongades succesives   
Repàs i piconatge:   
‐  Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
‐  Situació dels punts topogràfics 
‐  Execució del repàs 
‐  Compactació de les terres, en el seu cas   
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:   
Conjunt d'operacions d'estesa  i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el  reblert d'una 
rasa.   
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El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral∙leles a la rasant final.   
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (UNE 103501).   
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:   
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral∙leles a la rasant final.   
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.   
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.   
La composició granulomètrica de  la grava ha de complir  les condicions de  filtratge  fixades per  la DF d'acord amb el  terreny adjacent  i el  sistema previst 
d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:   
‐  Mida del granulat:    <= 76 mm 
‐  Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7‐050):    <= 5%   
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:   
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.   
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.   
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.   
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:   
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.   
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.   
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell:    ‐ 25 mm   
‐  Planor:    ± 15 mm/3 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:   
‐  0°C en reblert o estesa de grava   
‐  2°C en terraplenat amb terres adequades   
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.   
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).   
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.   
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.   
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.   
REPÀS I PICONATGE:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   
Els  llocs  que,  per  alguna  raó  (pendents,  obres  de  fàbrica  properes,  etc.),  no  es  puguin  compactar  amb  l'equip  habitual,  s'han  d'acabar  amb  els mitjans 
adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot‐u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i 
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.   
REPÀS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB‐SE‐C.   

 
E2    ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R    GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R3   TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R35039. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.   
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S'han considerat les operacions següents:   
‐  Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició   
‐  Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 
a una instal∙lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
‐  Identificació del productor dels residus 
‐  Identificació del posseïdor dels residus 
‐  Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
‐  Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 

també qui farà aquesta gestió 
‐  Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El  transport  s'ha de  realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi  transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament 
correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
TERRES:   
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:   
‐  Excavacions en terreny fluix: 15% 
‐  Excavacions en terreny compacte: 20% 
‐  Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
‐  Excavacions en roca: 25%   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.   

 
E3    FONAMENTS 
 
E32    MURS DE CONTENCIÓ 
 
E325   FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32516H4. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central 
o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.   
S'han considerat els elements a formigonar següents:   
‐  Murs de contenció   
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formigonament:   
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Humectació de l'encofrat 
‐  Abocada del formigó 
‐  Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
‐  Curat del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE‐08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i 
les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE‐08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar‐se en centrals específiques   
El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.   
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.   
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal∙lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF.   
MURS DE CONTENCIÓ:   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
‐  Replanteig total dels eixos: ± 50 mm   
‐  Distància entre junts: ± 200 mm   
‐  Amplària dels junts: ± 5 mm   
‐  Desviació de la vertical (H alçària del mur):   

‐  H <= 6 m.    Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
‐  H > 6 m.    Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm   

‐  Gruix (e):   
‐  e <= 50 cm: + 16 mm, ‐ 10 mm 
‐  e > 50 cm: + 20 mm, ‐ 16 mm 
‐  Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm   

‐  Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m   
‐  Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm   
‐  Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonament  s'ha  de  suspendre  quan  es  prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.   
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.   
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist‐i‐plau havent revisat armadures col∙locades en posició definitiva.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació.   
No es col∙locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa   
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal∙lació de bombeig prèviament al formigonament.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.   
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.   
El  formigonament  s'ha  de  suspendre  en  cas  de  pluja  o  de  vent  fort.  Eventualment,  la  continuació  dels  treballs,  en  la  forma  que  es  proposi,  ha  de  ser 
aprovada per la DF.   
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer‐ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius.   
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant  l'adormiment  i primer període d'enduriment del  formigó cal assegurar el manteniment de  la humitat de  l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE‐08.   
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de  la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions.   
El vibratge ha de fer‐se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.   
MURS DE CONTENCIÓ:   
Si  sobre  de  l'element  es  recolzen  altres  estructures,  s'ha  d'esperar  al menys  dues  hores  abans  d'executar‐los  per  tal  que  el  formigó  de  l'element  hagi 
assentat.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.   
‐  Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col∙locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.   
‐  Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.   
‐  Observació  de  la  superfície  sobre  la  que  s'ha  d'estendre  el  formigó  i  de  les  condicions  d'encofrat.  Mesura  de  les  dimensions  de  totes  les  unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.   
‐  Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.   
‐  Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.   
‐  Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   
‐  Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE‐08.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE‐08.   
‐  Assaigs d'informació complementària.   
De  les  estructures    projectades  i  construïdes  d'acord  a  la  Instrucció  EHE‐08,  en  les  que  els  materials  i  l'execució  hagin  assolit  la  qualitat  prevista, 
comprovada mitjançant  els  controls  preceptius,  sols  necessiten  sotmetre's  a  assaigs  d'informació  i  en  particular  a  proves  de  càrrega,  les  incloses  en  els 
següents supòsits:   
‐  Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.   
‐  Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix    certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 

prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar‐los i la manera 
d'interpretar els resultats.   

‐  Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE‐08.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si  s'aprecien  deficiències  importants  en  l'element  construït,  la  DF  podrà  encarregar  assaigs  d'informació  complementaria  (testimonis,  ultrasons, 
escleròmetre)  sobre  el  formigó  endurit,  per  tal  de  tenir  coneixement  de  les  condicions  de  resistència  assolides  o  altres  característiques  de  l'element 
formigonat.   

 
E3    FONAMENTS 
 
E32    MURS DE CONTENCIÓ 
 
E32B   ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32B300P. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col∙locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
‐  Fonaments   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació de la zona de treball 
‐  Tallat i doblegat de l'armadura 
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‐  Neteja de les armadures 
‐  Neteja del fons de l'encofrat 
‐  Col∙locació dels separadors 
‐  Muntatge i col∙locació de l'armadura 
‐  Subjecció dels elements que formen l'armadura 
‐  Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres,  la  forma,  les dimensions  i  la disposició de  les armadures han de ser  les que s'especifiquen a  la DT. El nombre de barres no ha de ser mai 
inferior a l'especificat a la DT.   
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les  armadures  han  de  ser  netes,  no  han  de  tenir  òxid  no  adherent,  pintura,  greix  ni  d'altres  substàncies  que  puguin  perjudicar  a  l'acer,  al  formigó  o  a 
l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la 
zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura 
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments 
en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol 
cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
La DF ha d'aprovar la col∙locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. 
de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els  sistemes auxiliars per a  l'armat de  la peça  formats per barres o  filferros, encara que no  formen part de  l'armadura, han de complir els  recobriments 
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura    parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:    >= 70 mm   
Distància lliure barra doblegada ‐ parament:    >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i  llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Llargària solapa:    ‐ 0 mm, + 50 mm   
‐  Llargària d'ancoratge i solapa: ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
‐  Posició:   

‐  En series de barres paral∙leles:    ± 50 mm 
‐  En estreps i cèrcols:    ± b/12 mm   

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col∙locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, 
on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup).   
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.   
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Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:   
‐  Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm   
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)   
Llargària de la solapa en malles superposades:   
‐  Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
‐  Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
El  doblegat  de  les  armadures  s'ha  de  fer  a  temperatura  ambient, mitjançant  doblegadores mecàniques  i  a  velocitat  constant,  amb  l'ajut  de mandrí,  de 
manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE‐08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta 
o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl∙lics.   
En cas de  realitzar  soldadures s'han de seguir  les disposicions de  la norma UNE 36832  i  les han d'executar operaris qualificats d'acord amb  la normativa 
vigent.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
‐  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
‐  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.   
‐  El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
‐  L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg 

de barra ferrallada, dins de l'element compost)   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la  Edificación Parte 2. Documento Básico de  Seguridad estructural 
DB‐SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.   
‐  Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:   

‐  Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col∙locades. 
‐  Rectitud. 
‐  Lligams entre les barres. 
‐  Rigidesa del conjunt. 
‐  Netedat dels elements.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Bàsicament el  control de  l'execució està  confiat a  la  inspecció visual de  les persones que  l'exerceixen, amb  la qual  cosa el  seu bon sentit,  coneixements 
tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

 
E3    FONAMENTS 
 
E32    MURS DE CONTENCIÓ 
 
E32D    ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32DFA03. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl∙lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Neteja i preparació del pla de recolzament 
‐  Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat 
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‐  Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
‐  Tapat dels junts entre peces 
‐  Col∙locació dels dispositius de subjecció i travament 
‐  Aplomat i anivellament de l'encofrat 
‐  Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
‐  Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
‐  Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:   
‐  Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
‐  Plànols executius del cindri i els seus components 
‐  Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl∙lics, tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que    comporta el seu formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment     
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙locació 
d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements 
que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas‐oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en 
aigua o greixos en dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
‐  Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
‐  Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
‐  Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
‐  Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
‐  Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
‐  Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Els  cindris  s'estabilitzaran  en  les  dues  direccions  per  a  que  l'apuntalament  resisteixi  els  esforços  horitzontals  produïts  durant  l'execució  dels  sostres, 
podent‐se    utilitzar els següents procediments:   
‐  Travament  dels  puntals  en  ambdues  direccions  amb  tubs  o  abraçadores,  resistint  les  empentes  horitzontals  i  un  2%  com a mínim de  les  càrregues 

verticals 
‐  Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
‐  Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer‐se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o 
els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, 
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.   
En encofrats  amb possibilitat de moviment durant  l'execució  (trepants o  lliscants)  la DF podrà exigir una proba  sobre un prototip, prèviament a  la  seva 
utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir 
pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar‐ho es podrà autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
‐  Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
‐  Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
‐  Planor:   

‐  Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
‐  Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦                          ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦                          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦                    ¦                ¦                              ¦ 
¦                          ¦Parcial ¦ Total    ¦                    ¦                ¦                              ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ‐ 30 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
¦                          ¦                ¦                ¦ + 60 mm    ¦                ¦                              ¦ 
¦Murs                  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm    ¦± 20 mm ¦        ± 50 mm        ¦ 
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¦Recalçats        ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦        ‐          ¦± 20 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Riostres          ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Basaments        ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Enceps              ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Pilars              ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Bigues              ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %    ¦ ± 2 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Llindes            ¦      ‐        ¦      ‐        ¦ ± 10 mm    ¦ ± 5 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Cèrcols            ¦      ‐        ¦      ‐        ¦ ± 10 mm    ¦ ± 5 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Sostres            ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦        ‐          ¦      ‐        ¦              ‐              ¦ 
¦Lloses              ¦      ‐        ¦± 50 mm ¦ ‐ 40 mm    ¦ ± 2 %    ¦        ± 30 mm/m    ¦ 
¦                          ¦                ¦                ¦ + 60 mm    ¦                ¦                              ¦ 
¦Membranes        ¦      ‐        ¦± 30        ¦        ‐          ¦      ‐        ¦              ‐              ¦ 
¦Estreps            ¦      ‐        ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col∙locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.   
FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col∙locar angulars metàl∙lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin 
ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col∙locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si  l'element  s'ha  de  pretensar,  abans  del  tesat  s'han  de  retirar  els  costers  dels  encofrats  i  qualsevol  element  dels  mateixos  que  no  sigui  portant  de 
l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per  al  control  del  temps  de  desencofrat,  s'han  d'anotar  a  l'obra  les  temperatures  màximes  i  mínimes  diàries  mentre  durin  els  treballs  d'encofrat  i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives 
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es  posarà  especial  cura  durant  el  desencofrat  en  la  retirada  de  qualsevol  element  que  pugui  impedir  el  lliure  moviment  de  les  juntes  de  retracció, 
assentament o dilatació així com de les articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar 
amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements  rectes o plans de més de 6 m de  llum  lliure,  s'han de disposar amb  la contrafletxa necessària per a que, desencofrat  i  carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil∙lèsima de la llum.   
Els puntals es col∙locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny 
cal asegurar que no assentaran.   
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill   
Als ponts s'haurà d'assegurar que  les deformacions del cindri durant el  formigonat no afecti negativament a altres parts de  l'estructura executades amb 
anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
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vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir‐se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

 
E3    FONAMENTS 
 
E3P    MURS DE CONTENCIÓ 
 
E3P2   FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3P2LOD1. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central 

o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i 

operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
‐ Murs de contenció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Humectació de l’encofrat 

‐ Abocada del formigó 

‐ Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

‐ Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE‐08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i 

les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE‐08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar‐se en centrals específiques 

El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE‐08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE‐08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No  s'accepten  toleràncies  en  el  replanteig  d'eixos  en  l'execució  de  fonaments  de mitgeres,  buits  d'ascensor,  passos  d’instal∙lacions  ,  etc.,  fora  que  ho 

autoritzi explícitament la DF. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

  ‐ Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

  ‐ Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

‐ Distància entre junts: ± 200 mm 

‐ Amplària dels junts: ± 5 mm 

‐ Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

          ‐ H <= 6 m.    Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 

          ‐ H > 6 m.    Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 

‐ Gruix (e): 

          ‐ e <= 50 cm: + 16 mm, ‐ 10 mm 

          ‐ e > 50 cm: + 20 mm, ‐ 16 mm 
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          ‐ Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 

‐ Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 

‐ Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 

‐ Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonament  s'ha  de  suspendre  quan  es  prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la 

temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions    explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 

fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist‐i‐plau havent revisat armadures col∙locades en posició    definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.    En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la 

DF valorarà la reparació. 

No es col∙locarà en obra capes o tongades de formigó    amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal∙lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 

retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i    sense que es produeixin disgregacions. 

La  compactació  del  formigó  es  realitzarà  mitjançant  processos  adequats  a  la  consistència  de  la  mescla  i  de  manera  que  s’  eliminin  forats  i  s’eviti  la 

segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El  formigonament  s'ha  de  suspendre  en  cas  de  pluja  o  de  vent  fort.  Eventualment,  la  continuació  dels  treballs,  en  la  forma  que  es  proposi,  ha  de  ser 

aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer‐ho no s'han 

d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó    cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat 

adequat i d’acord amb EHE‐08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de  la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 

compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer‐se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Si  sobre  de  l'element  es  recolzen  altres  estructures,  s'ha  d'esperar  al menys  dues  hores  abans  d'executar‐los  per  tal  que  el  formigó  de  l'element  hagi 

assentat. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

‐ Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col∙locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte. 

‐ Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

‐  Observació  de  la  superfície  sobre  la  que  s’ha  d’estendre  el  formigó  i  de  les  condicions  d’  encofrat.  Mesura  de  les  dimensions  de  totes  les  unitats 

estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
‐ Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 

‐ Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

‐ Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

‐ Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17    de la norma EHE‐08. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE‐08. 

‐ Assaigs d’informació complementària. 

De  les  estructures    projectades  i  construïdes  d’acord  a  la  Instrucció  EHE‐08,  en  les  que  els  materials  i  l’execució  hagin  assolit  la  qualitat  prevista, 

comprovada mitjanç ant els  controls preceptius,  sols necessiten  sotmetre’s a assaigs d’informació  i en particular a proves de  càrrega,  les  incloses en els 

següents supòsits: 

‐ Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars. 

‐ Quan degut a caràcter particular de  l’ estructura convingui comprovar que  la mateixa reuneix    certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 

prescripcions  tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de  realitzar,  indicant amb tota precisió    la  forma de realitzar‐los  i  la manera 

d’interpretar els resultats. 

‐ Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17    de la norma EHE‐08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ    DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si  s’aprecien  deficiències  importants  en  l’element  construït,  la  DF  podrà  encarregar  assaigs  d’informació    complementaria  (testimonis,  ultrasons, 

escleròmetre)  sobre  el  formigó  endurit,  per  tal  de  tenir  coneixement  de  les  condicions  de  resistència  assolides  o  altres  característiques  de  l’element 

formigonat. 
 

E4    ESTRUCTURES 
 
E44    ESTRUCTURES D'ACER 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E44ASI20. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.   
S'han considerat els elements següents:   
‐  Pilars   
‐  Elements d'ancoratge   
‐  Bigues   
‐  Biguetes   
‐  Llindes   
‐  Traves   
‐  Encavallades   
‐  Corretges   
‐  Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)   
S'han considerat els tipus de perfils següents:   
‐  Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE‐2011, 

UNE‐EN 10025‐2   
‐  Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons 

EAE‐2011, UNE‐EN 10025‐2   
‐  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE‐2011, UNE‐EN 10210‐1   
‐  Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE‐2011, UNE‐EN 10219‐1   
‐  Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE‐2011, UNE‐EN 10025‐2   
S'han considerat els acabats superficials següents:   
‐  Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant   
‐  Galvanitzat   
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:   
‐  Col∙locació amb soldadura   
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‐  Col∙locació amb cargols   
‐  Col∙locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació de la zona de treball   
‐  Replanteig i marcat dels eixos   
‐  Col∙locació i fixació provisional de la peça   
‐  Aplomat i anivellació definitius   
‐  Execució de les unions, en el seu cas   
‐  Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment 
de les característiques mecàniques.   
La peça ha d'estar col∙locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.   
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.   
Quan  la peça  sigui  composta,  la disposició dels diferents elements de  la peça,  les  seves dimensions,  tipus d'acer  i perfils  s'han de correspondre amb  les 
indicacions de la DT.   
Cada component de  l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de  ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar  feta amb 
entalladura cisellada.   
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.   
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.   
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.   
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.   
Si el perfil està galvanitzat, la col∙locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.   
L'element no s'ha d'adreçar un cop col∙locat definitivament.   
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.   
Toleràncies d'execució:   
‐  En obres d'edificació:    Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB‐SE A i a l'article 80 de l'EAE. 
‐  En obres d'enginyeria civil:    Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.     
PILARS:   
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.   
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.   
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.   
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.   
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:   
‐  Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
‐  Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
‐  Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi   
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.   
COL∙LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de 
complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.   
Després del collat  l'espiga del cargol ha de sobresortir de  la  rosca de  la  femella. Entre  la  superfície de  recolzament de  la  femella  i  la part no  roscada de 
l'espiga ha d'haver, com a mínim:   
‐  En cargols pretesats:    4 filets complerts més la sortida de la rosca 
‐  En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col∙locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col∙locades de la forma següent:   
‐  Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
‐  Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Toleràncies d'execució:   
‐  Franquícia màxima entre superfícies adjacents:   

‐  Si s'utilitzen cargols no pretesats:    2 mm 
‐  Si s'utilitzen cargols pretesats:    1 mm   

‐  Diàmetre dels forats:   
‐  En obres d'edificació:    Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB‐SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
‐  En obres d'enginyeria civil:    Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE   

‐  Posició dels forats:   
‐  En obres d'edificació:    Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB‐SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
‐  En obres d'enginyeria civil:    Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE   

COL∙LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.     
Els mètodes de protecció podran ser:   
‐  Metalització, segons l'UNE‐EN ISO 2063. 
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‐  Galvanització en calent, segons l'UNE‐EN ISO 1461. 
‐  Sistemes de pintura, segons l'UNE‐EN ISO 12944.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.   
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar‐la la DF i reflectir‐se posteriorment en els plànols de taller.   
Els  components estructurals  s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents  i  procurant que els desperfectes  superficials  siguin 
mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.   
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que 
sigui conforme.   
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar‐los afectarà al seu treball estructural, 
la peça ha de ser substituïda.   
Els  components  de  l'estructura  s'han  d'emmagatzemar  apilats  sobre  el  terreny  sense  estar  en  contacte  amb  el  terra  i  de  forma  que  no  es  produeixi 
acumulació d'aigua.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.   
Durant  les  operacions  de muntatge,  l'estructura  ha  de  resistir,  en  condicions  de  seguretat,  les  càrregues  provisionals  de muntatge  i  els  efectes  de  les 
càrregues de vent.   
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de 
forma segura.   
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.   
Durant  el  procés  de muntatge,  el  constructor  ha  de  garantir  que  ninguna  part  de  l'estructura  estigui  deformada  o  sobrecarregada  permanentment  per 
l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.   
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.   
No  s'han de  fer  unions permanents  fins  que una part  suficient  de  l'estructura no estigui  ben  alineada,  anivellada,  aplomada  i  unida provisionalment de 
manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   
Els desperfectes que  les operacions de magatzematge  i manipulació ocasionin en  l'acabat  superficial  de  l'estructura  s'han de  reparar  amb procediments 
adequats.   
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.   
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.     
Per  a  la  reparació de  superfícies  galvanitzades  s'han d'utilitzar  productes  de pintura  adequats  aplicats  sobre  àrees que  agafin,  com a mínim,  10 mm de 
galvanització intacta.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF 
i abans del muntatge.   
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE‐ENV 1090‐2.   
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE‐ENV 1090‐3.   
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE‐ENV 1090‐4.   
COL∙LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB‐SE A en obres d'edificació o els 
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir‐les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.   
S'han de col∙locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol,  femella  i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En 
grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
‐  Mètode de la clau dinamomètrica. 
‐  Mètode de la femella indicadora. 
‐  Mètode convinat.   
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat 
s'han de protegir amb cobertes impermeables.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
COL∙LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
‐  Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
‐  Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
‐  Per arc submergit amb fil/filferro 
‐  Per arc submergit amb elèctrode nu 
‐  Per arc amb gas inert 
‐  Per arc amb gas actiu 
‐  Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
‐  Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
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‐  Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
‐  Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.   
A  l'obra  i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida  i  tipus de  les 
unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, 
girs o voltes de les peces    necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE‐EN 287‐1.   
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes  les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament  la qualitat de  la soldadura o perjudicar el procés de 
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.   
Els components a soldar han d'estar correctament col∙locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera 
que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.   
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 
soldadures finals.   
Quan el  tipus de material de  l'acer  i/o  la velocitat de  refredament puguin produir un enduriment de  la zona  tèrmicament afectada s'ha de considerar  la 
utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB‐SE A    i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3    i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
‐  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
‐  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB‐SE‐A.   
* UNE‐ENV 1090‐1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.   
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:   
‐  creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
‐  Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
‐  En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE‐EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE‐EN ISO 15614‐1.   
La DF  comprovarà que els productes d'acer  subministrats pel  taller  a  l'obra,  s'acompanyen de  la  seva  fulla de  subministrament,  en  cas que no es pugui 
realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.   
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control 
segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.   
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant‐se les toleràncies al plec de 
condicions.   
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar‐les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
‐Identificació del elements. 
‐Situació dels eixos de simetria. 
‐Situació de les zones de suport contigües. 
‐Paral∙lelisme d'ales i platabandes. 
‐Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
‐Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
‐Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.     
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta    serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
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‐Memòria de muntatge. 
‐Plànols de muntatge. 
‐Programa d'inspecció.   
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
‐L'ordre de cada operació. 
‐Eines utilitzades. 
‐Qualificació del personal. 
‐Traçabilitat del sistema.   
UNIONS SOLDADES:   
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.   
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.   
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la    EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura 
més adient.     
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE‐EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.   
UNIONS CARGOLADES:   
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
La mesura de les  longituds es farà amb regla o cinta metàl∙lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre,  i no menor que 0,1 per mil en longituds 
majors.   
La  mesura  de  les  fletxes  de  les  barres  es  realitzarà  per  comparació  entre  la  directriu  del  perfil  i  la  línia  recta  definida  entre  les  seccions  extremes 
materialitzada amb un filferro tesat.   
UNIONS SOLDADES:   
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.   
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.   
UNIONS CARGOLADES:   
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en 
l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % 
de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.   
UNIONS SOLDADES:   
La qualificació dels defectes observats en  les  inspeccions  visuals  i  en  les  realitzades per mètodes no destructius,  es  farà d'acord amb  les especificacions 
fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
En l'estructura acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides 
per la normativa vigent.   
UNIONS SOLDADES:   
En l'estructura acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides 
per la normativa vigent.   
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
‐Inspecció visual de tots els cordons. 
‐Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
‐Líquids penetrants(LP) segons UNE‐EN 1289. 
‐Partícules magnètiques(PM),segons UNE‐EN 1290. 
‐Ultrasons(US), segons UNE‐EN 1714. 
‐Radiografies(RX), segons UNE‐EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.   
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE‐EN ISO 5817.   
UNIONS CARGOLADES:   
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
UNIONS SOLDADES:   
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.   
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.   
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats   
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E4    ESTRUCTURES 
 
E45    ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45B18H4,E45CA8C4. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central 

o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i 

operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

‐ Pilars 
‐ Murs 

‐ Bigues 

‐ Llindes 
‐ Cèrcols 

‐ Sostres amb elements resistents industrialitzats 

‐ Sostres nervats unidireccionals 

‐ Sostres nervats reticulars 

‐ Lloses i bancades 

‐ Membranes i voltes 
S’han considerat les operacions auxiliars següents: 
‐ Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Humectació de l’encofrat 

‐ Abocada del formigó 

‐ Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

‐ Curat del formigó 
Tractament de cura amb producte filmògen: 

‐ Preparació de la superfície a tractar 

‐ Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 

‐ Protecció de la zona tractada 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE‐08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i 

les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE‐08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar‐se en centrals específiques 

El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE‐08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE‐08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No  s'accepten  toleràncies  en  el  replanteig  d'eixos  en  l'execució  de  fonaments  de mitgeres,  buits  d'ascensor,  passos  d’instal∙lacions  ,  etc.,  fora  que  ho 

autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

‐ Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 

          ‐ H <= 6 m:    ± 24 mm   

          ‐ 6 m < H <= 30 m:    ± 4H, ± 50 mm 

          ‐ H >= 30 m:    ± 5H/3, ± 150 mm 

‐ Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

          ‐ H <= 6 m:    ±    12 mm 

          ‐ 6 m < H <= 30 m:    ± 2H, ± 24 mm 

          ‐ H >= 30 m:    ± 4H/5, ± 80 mm 
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‐ Desviacions laterals: 

          ‐ Peces:    ± 24 mm 

          ‐ Junts:    ± 16 mm 

  ‐ Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):    ± 20 mm 

‐ Secció transversal (D: dimensió considerada): 

          ‐ D <= 30 cm:      + 10 mm, ‐ 8 mm 

          ‐ 30 cm < D <= 100 cm:    + 12 mm, ‐ 10 mm 

          ‐ 100 cm < D:    + 24 mm, ‐ 20 mm 

‐ Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

          ‐ Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

          ‐ Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE‐08. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

‐ Sobre biguetes:    40 mm 

‐ Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:    40 mm 

‐ Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:    50 mm 

‐ Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:    50 mm 

‐ Sobre lloses alveolars pretensades:    40 mm 

Toleràncies d'execució: 
‐ Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
          ‐ Acabat reglejat mecànic:    ± 12 mm/3 m 
          ‐ Acabat mestrejat amb regla:    ± 8 mm/3 m 
          ‐ Acabat llis:    ± 5 mm/3 m 
          ‐ Acabat molt llis:    ± 3 mm/3 m 

‐ Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

‐ Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:    40 mm 

‐ Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:    50 mm 

‐ Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:    50 mm 

Toleràncies d'execució: 
‐ Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
          ‐ Acabat reglejat mecànic:    ± 12 mm/3 m 
          ‐ Acabat mestrejat amb regla:    ± 8 mm/3 m 
          ‐ Acabat llis:    ± 5 mm/3 m 
          ‐ Acabat molt llis:    ± 3 mm/3 m 

‐ Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm 

Toleràncies d'execució: 
‐ Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
          ‐ Acabat reglejat mecànic:    ± 12 mm/3 m 
          ‐ Acabat mestrejat amb regla:    ± 8 mm/3 m 
          ‐ Acabat llis:    ± 5 mm/3 m 
          ‐ Acabat molt llis:    ± 3 mm/3 m 

‐ Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

Ha de formar una pel∙lícula contínua, flexible    i uniforme, de color regular. 

Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó , sense que hi hagin despreniments de la pel∙lícula. 

La pel∙lícula ha de restar intacta al menys un mí nim de set dies després de la seva aplicació. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonament  s'ha  de  suspendre  quan  es  prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la 

temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions    explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 

fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
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No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist‐i‐plau havent revisat armadures col∙locades en posició    definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.    En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la 

DF valorarà la reparació. 

No es col∙locarà en obra capes o tongades de formigó    amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal∙lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 

retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i    sense que es produeixin disgregacions. 

La  compactació  del  formigó  es  realitzarà  mitjançant  processos  adequats  a  la  consistència  de  la  mescla  i  de  manera  que  s’  eliminin  forats  i  s’eviti  la 

segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El  formigonament  s'ha  de  suspendre  en  cas  de  pluja  o  de  vent  fort.  Eventualment,  la  continuació  dels  treballs,  en  la  forma  que  es  proposi,  ha  de  ser 

aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer‐ho no s'han 

d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó    cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat 

adequat i d’acord amb EHE‐08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de  la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 

compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer‐se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

FORMIGÓ LLEUGER: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es    reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 70% de la    utilitzada per 
a un formigó convencional 

S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat. 

L’acabat  superficial  de  la  cara  on  s’aboqui  el  formigó  es  realitzarà mitjançant  eines  adients  que  garanteixin  que  el  granulat  s’introdueixi  a  la massa  de 

formigó    i quedi recobert per la beurada 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat   

En cas d’emprar‐se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar‐se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 

S'ha  de  fer  des  d'una  alçària  inferior  a  1  m  i  en  el  sentit  dels  nervis,  sense    que  es  produeixin  disgregacions.  S'ha  d'evitar  la  desorganització  de  les 

armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 

En el  formigonat de  lloses alveolars  s’ha de compactar el  formigó de  junts amb un vibrador que pugui penetrar en  l’  ample d’aquests, excepte  s’utilitza 

formigó autocompactant 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de 

ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures a ctives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

No s’aplicarà el producte sense l’autorització    expressa de la DF. 

  S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

‐ Temperatures inferiors a 5°C o superiors a    30°C 

‐ Humitat relativa de l'aire > 60% 

‐ En exteriors:    Velocitat del vent > 50 km/h,    Pluja 

Cal  aplicar  una  capa  contínua  i  homogènia  immediatament  despré  s  d’abocar  el  formigó  i  preferiblement  dins  dels  trenta minuts  següents  del  acabat 

superficial. 

El sistema d'aplicació ha d’ estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Deducció    de la superfície corresponent a Obertures: 

‐ Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

‐ Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 

‐ Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 

E4    ESTRUCTURES 
 
E4B    ARMADURES PASSIVES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BB3000,E4BBDA66,E4BC3000,E4BCDA88,E4BCD866. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col∙locació    de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura 

passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

‐    Elements estructurals de formigó armat 
‐ Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Tallat i doblegat de l'armadura 

‐ Neteja de les armadures 

‐ Neteja del fons de l'encofrat 

‐ Col∙locació dels separadors 

‐ Muntatge i col∙locació de l'armadura 

‐ Subjecció dels elements que formen l'armadura 

‐ Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
‐ Perforació del formigó 
‐ Neteja del forat 
‐ Injecció de l’adhesiu al forat 
‐ Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres,  la  forma,  les dimensions  i  la disposició de  les armadures han de ser  les que s'especifiquen a  la DT. El nombre de barres no ha de ser mai 

inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

  Les  armadures han de  ser netes, no han de  tenir òxid no adherent, pintura,  greix ni d'altres  substàncies que puguin perjudicar  a  l’acer,  al  formigó o  a 

l’adherència entre ells. 
La disposició    de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
  En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

  Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la 

zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
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  Per  a  realitzar  un  altre  tipus  d'empalmament  es  requerirà  disposar  d'assaigs  que  demostrin  que  garanteixen  de  forma permanent  una  resistència  a  la 

ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.    La disposició dels punts de lligat ha de complir 

l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització    dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents 
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

  Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol 

cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple    o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb 

punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan  és  necessari  recobriments  superiors  a  50  mm,  s'ha  de  col∙locar  una  malla  de  repartiment  en  mig  d'aquest  gruix,  en  la  zona  de  tracció,  segons 

s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col∙locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

  Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. 

de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició    ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

  Els sistemes auxiliars per a  l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de complir els recobriments 

mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada ‐ parament:    >= 2 D 
  La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la 
EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Llargà ria solapa:    ‐ 0 mm, + 50 mm 

‐ Llargària d'ancoratge i solapa: ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

‐ Posició: 

          ‐ En series de barres paral∙leles:    ± 50 mm 

          ‐ En estreps i cèrcols :    ± b/12 mm 

              (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col∙locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, 

on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es    el de la secció circular equivalent a la suma de les 

seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

  Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

  En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

  El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

‐ Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

‐ Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
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‐ Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargà ria de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta 
d’ancoratge determinada segons l’article 69.5. 1.2 de la EHE. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El  doblegat de  les  armadures  s’ha de  fer  a  temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques  i  a  velocitat  constant,  amb  l’ajut de mandrí,  de 

manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 

complir l’especificat en la taula    69.8.2 de la EHE‐08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat  i han de complir  l’especificat en  l’article 37.2.5 de  la EHE. Es prohibeix  l’ús de 

fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl∙lics. 

  En cas de realitzar soldadures s'han de seguir  les disposicions de la norma UNE 36832 i  les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa 

vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols    abans de col∙locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40ºC. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

‐ El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

‐ Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

‐ El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de 

barra ferrallada, dins de l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la  Edificación Parte 2. Documento Básico de  Seguridad estructural 

DB‐SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
‐ Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts: 
          ‐ Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col∙locades. 
          ‐ Rectitud. 
          ‐ Lligams entre les barres. 
          ‐ Rigidesa del conjunt. 
          ‐ Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció    visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements 
tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ    DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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E4    ESTRUCTURES 
 
E4D    MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL∙LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4D9    ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS I RETICULARS, I PER A LLOSES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D93EC7. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col∙locació dels cassetons de ceràmica, de poliestirè o de morter de ciment, o alleugeridor cilíndric de malla metàl∙lica, que han de formar 
l'alleugeriment dels sostres nervats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Neteja i preparació del pla de recolzament 
‐  Marcat de les línies de replanteig dels cassetons 
‐  Col∙locació dels cassetons o del alleugeridor 
‐  Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis   
CONDICIONS GENERALS:   
L'encofrat ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les toleràncies dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.   
Els encofrats alleugeridors han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la beurada de formigó.   
Els cassetons han d'estar col∙locats a tocar i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts. Han d'estar alineats amb la cara exterior dels nervis.   
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la DT.   
Els encofrats alleugeridors cilíndrics de malla metàl∙lica, han d'estar subjectats de forma adient als encofrats exteriors perquè no es moguin durant l'abocat i 
compactació del formigó, de forma que no surin a l'interior de la massa de formigó fresc.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig parcial amb l'eix paral∙lel als nervis:    ± 5 mm/m 
‐  Replanteig total amb l'eix paral∙lel als nervis:    ± 50 mm   
‐  Planor:    ± 5 mm/m,    ± 15 mm/total   
Han d'estar col∙locats ben alineats de manera que no comportin cap disminució de la secció dels nervis del sostre.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col∙locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer‐los malbé.   
En  sostres unidireccionals de biguetes pretensades,  s'anivellaran els  sotaponts, es  col∙locaran  le bigues amb  l'intereix especificat als plànos mitjaçant els 
alleugeridors dels extrems, i enllestida aquesta fase s'ajustaran els puntals i es colocaran la resta de cassetons   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen. 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

 
E4    ESTRUCTURES 
 
E4D    MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL∙LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4DB    MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DB1DX0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl∙lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Neteja i preparació del pla de recolzament 
‐  Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat 
‐  Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
‐  Tapat dels junts entre peces 
‐  Col∙locació dels dispositius de subjecció i travament 
‐  Aplomat i anivellament de l'encofrat 
‐  Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
‐  Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
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‐  Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:   
‐  Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
‐  Plànols executius del cindri i els seus components 
‐  Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl∙lics, tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que    comporta el seu formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment     
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙locació 
d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements 
que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas‐oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en 
aigua o greixos en dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
‐  Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
‐  Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
‐  Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
‐  Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
‐  Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
‐  Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Els  cindris  s'estabilitzaran  en  les  dues  direccions  per  a  que  l'apuntalament  resisteixi  els  esforços  horitzontals  produïts  durant  l'execució  dels  sostres, 
podent‐se    utilitzar els següents procediments:   
‐  Travament  dels  puntals  en  ambdues  direccions  amb  tubs  o  abraçadores,  resistint  les  empentes  horitzontals  i  un  2%  com a mínim de  les  càrregues 

verticals 
‐  Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
‐  Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer‐se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o 
els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, 
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.   
En encofrats  amb possibilitat de moviment durant  l'execució  (trepants o  lliscants)  la DF podrà exigir una proba  sobre un prototip, prèviament a  la  seva 
utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir 
pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar‐ho es podrà autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
‐  Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
‐  Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
‐  Planor:   

‐  Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
‐  Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦                          ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦                          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦                    ¦                ¦                              ¦ 
¦                          ¦Parcial ¦ Total    ¦                    ¦                ¦                              ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ‐ 30 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
¦                          ¦                ¦                ¦ + 60 mm    ¦                ¦                              ¦ 
¦Murs                  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm    ¦± 20 mm ¦        ± 50 mm        ¦ 
¦Recalçats        ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦        ‐          ¦± 20 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Riostres          ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Basaments        ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Enceps              ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Pilars              ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Bigues              ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %    ¦ ± 2 mm ¦              ‐              ¦ 
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¦Llindes            ¦      ‐        ¦      ‐        ¦ ± 10 mm    ¦ ± 5 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Cèrcols            ¦      ‐        ¦      ‐        ¦ ± 10 mm    ¦ ± 5 mm ¦              ‐              ¦ 
¦Sostres            ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦        ‐          ¦      ‐        ¦              ‐              ¦ 
¦Lloses              ¦      ‐        ¦± 50 mm ¦ ‐ 40 mm    ¦ ± 2 %    ¦        ± 30 mm/m    ¦ 
¦                          ¦                ¦                ¦ + 60 mm    ¦                ¦                              ¦ 
¦Membranes        ¦      ‐        ¦± 30        ¦        ‐          ¦      ‐        ¦              ‐              ¦ 
¦Estreps            ¦      ‐        ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm    ¦± 10 mm ¦              ‐              ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col∙locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.   
FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col∙locar angulars metàl∙lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin 
ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col∙locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si  l'element  s'ha  de  pretensar,  abans  del  tesat  s'han  de  retirar  els  costers  dels  encofrats  i  qualsevol  element  dels  mateixos  que  no  sigui  portant  de 
l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per  al  control  del  temps  de  desencofrat,  s'han  d'anotar  a  l'obra  les  temperatures  màximes  i  mínimes  diàries  mentre  durin  els  treballs  d'encofrat  i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives 
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es  posarà  especial  cura  durant  el  desencofrat  en  la  retirada  de  qualsevol  element  que  pugui  impedir  el  lliure  moviment  de  les  juntes  de  retracció, 
assentament o dilatació així com de les articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar 
amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements  rectes o plans de més de 6 m de  llum  lliure,  s'han de disposar amb  la contrafletxa necessària per a que, desencofrat  i  carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil∙lèsima de la llum.   
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte de l'estructura si:   
‐  Pes propi dels sostres > 5 kN/m² 
‐  Alçària dels puntals > 3,5 m   
Els puntals es col∙locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny 
cal asegurar que no assentaran.   
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
En sostres de biguetes armades s'han de col∙locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre aquests s'han de col∙locar les biguetes   
En sostres de biguetes pretensades s'han de col∙locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats   
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill   
Els sotaponts es col∙locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució del sostre d'acord amb l'apartat 59.2. de l'EHE‐08     
Als ponts s'haurà d'assegurar que  les deformacions del cindri durant el  formigonat no afecti negativament a altres parts de  l'estructura executades amb 
anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
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vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir‐se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   

 
E4    ESTRUCTURES 
 
E4E    ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4E2   PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E2561L. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, 

col∙locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Replanteig de les parets   

‐ Col∙locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

‐ Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

‐ Col∙locació de plomades en arestes i voladissos 

‐ Col∙locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 

‐ Repà s dels junts i neteja del parament 

‐ Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

‐ Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

‐ Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 

En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB‐SE‐F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat 

dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 

Les filades han de ser horitzontals. 

Les peces han d’estar col∙locades a trencajunt.   

Els junts han d'estar plens de morter. 

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

  En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 

  El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre‐li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 

Ha d’haver‐hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La 

forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT. 

  Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions. 

En murs de gruix < 200 mm,    el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 

  Gruix dels junts: 

‐ Morter ordinari o lleuger (UNE‐EN 998‐2):    8‐15 mm 

‐ Morter de junt prim (UNE‐EN 998‐2):    1‐ 3 mm 

Cavalcament de la peça en una filada:    >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Massissat del junt vertical: 

‐ Alçària de morter:    Gruix de la peça 

‐ Fondària del morter:    >= 0,4 x través de la peça 

Recolzament de cà rregues puntuals:    >= 100 mm 
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Toleràncies d'execució: 

L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 

‐ Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

‐ Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

‐ Distància entre obertures:    ± 20 mm 

‐ Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

‐ Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 

‐ Gruix dels junts: ± 2 mm 

‐ Aplomat en una planta: ± 20 mm 

‐ Aplomat total:    ± 50 mm 

‐ Axialitat:    ± 20 mm 

‐ Planor dels paraments en 1 m :    ± 5 mm 

‐ Planor dels paraments en 10 m:    ± 20 mm 

‐ Gruix: 

          ‐ Fàbrica al llarg o través:    + 5% 

          ‐ Altres fàbriques:    ± 25 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col∙locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. 

Les peces que han de reblir‐se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté 

additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 

Les peces s’han de col∙locar refregant‐les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts 

horitzontal i vertical.   

No es poden moure    les peces una vegada col∙locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar‐l a a col∙locar. 

El formigó    de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 
En el moment de l’ abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc. 

Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 

Quan s’ interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment    els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l’execució de l’obra o d’altres. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

‐ Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

‐ Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir‐se el 1 00% del 

forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en 

què aquesta col∙locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals  i ampit,  i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 

normalment conformen la unitat. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la  Edificación Parte 2. Documento Básico de  Seguridad estructural 

Fábrica DB‐SE‐F. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

‐ Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments. 

‐ Inspecció abans, durant i després de l’execució de les parets de cà rrega de blocs dels següents punts: 

          ‐ Humitat dels blocs 

          ‐ Col∙locació 

          ‐ Obertures 
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          ‐ Travat 

          ‐ Junts de control 

‐ Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d’entrar en càrrega. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per 

la normativa vigent. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ    DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
E4    ESTRUCTURES 
 
E4E    ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4EZ   ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4EZ3000,E4EZQ024. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per a reforç d'estructura de fà brica de blocs de 

morter de ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

‐ Muntatge i col∙locació    de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per 

barres corrugades, col∙locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals 

‐ Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col∙locat manualment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas d'armadures: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Tallat i doblegat de l'armadura 

‐ Neteja de les armadures 

‐ Col∙locació dels separadors 

‐ Muntatge i col∙locació de l'armadura 

‐ Subjecció dels elements que formen l'armadura 

En el cas de formigonament: 

‐ Preparació de la zona de treball 

  ‐ Humectació de l'encofrat 

  ‐ Abocada del formigó 

  ‐ Compactació del formigó mitjançant vibratge 

  ‐ Cura del formigó 

  ‐ Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul 

  ARMADURES: 

Les armadures col∙locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials. 

Els dià metres,  la  forma,  les dimensions  i  la disposició de  les armadures han de ser  les que s'especifiquen a  la DT. El nombre de barres no ha de ser mai 

inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

El recobriment de protecció , en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l’armadura. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

L’ ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla. 

No s’accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm. 

No s’accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de compressió. 

Els ancoratges de les barres de l’armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l’especificat en l’ article 7.5.2 del DB‐SE‐F. 

Diàmetre nominal de les barres:    >= 6 mm 
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Distància lliure entre dues armadures solapades:    >= 2D, >= 20 mm 

Distància lliure entre armadures properes paral∙leles:    >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; >= 10 mm 

Gruix del recobriment de l’armadura:      >= 20 mm, >= D 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

FORMIGONAMENT: 

El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

ARMADURES: 

El  doblegat de  les  armadures  s’ha de  fer  a  temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques  i  a  velocitat  constant,  amb  l’ajut de mandrí,  de 

manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

S’ha d’utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el    recobriment mínim. 

Les armadures  s’han de  subjectar entre elles, quan  sigui necessari,  per  tal  de garantir que mantinguin  la  seva posició durant  la  col∙locació del morter o 

formigó. 

FORMIGONAMENT: 

La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonament  s'ha  de  suspendre  quan  es  prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la 

temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions    explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 

fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La zona que s’ ha de formigonar, ha d’estar neta, sense restes de morter o runa. 
En el moment de l’ abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de  la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 

compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 

  Ha de tenir la docilitat necessària per tal d’omplir completament els forats en els que s’aboca i sense segregacions. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARMADURES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

‐ El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 

  ‐ Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 

  Aquests  criteris  inclouen  les  pèrdues  de  material  com  a  conseqüència  de  les  operacions  específiques  d'aquests  treballs,  com  és  ara  retalls,  lligams  i 

cavalcaments. 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la  Edificación Parte 2. Documento Básico de  Seguridad estructural 

Fábrica DB‐SE‐F. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE‐08). 
 

E5    COBERTES 
 
E51    TERRATS 
 
E51Z   ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E51Z1H0P. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de filada amb peces ceràmiques col∙locades amb morter o pasta de ciment ràpid.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Replanteig de l'element 
‐  Col∙locació de les peces 
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‐  Acabat arrebossat, en el seu cas   
CONDICIONS GENERALS:   
La filada ha de ser estable i resistent.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig:    ± 20 mm   
ARREBOSSADA:   
Les cares superior i lateral externa ha d'estar arrebossades tot formant una mitjacanya a la trobada amb el suport.   
L'arrebossat ha de ser llis, sense esquerdes i amb una textura uniforme.   
Gruix de l'arrebossat:    1 cm   
Radi de la mitjacanya:    5 cm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Gruix de l'arrebossat:    ± 2 mm   
‐  Radi de la mitjacanya:    ± 5 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans 
i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.   
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.   
Si es col∙loca amb pasta de ciment ràpid, la pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.   
No es pot arrebossar la filada fins al cap de 24 h d'haver col∙locat els maons.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
E5    COBERTES 
 
E54    COBERTES DE PLANXES METÀL∙LIQUES 
 
E546   COBERTES DE PLANXES D'ACER AMB PENDENT SUPERIOR AL 30% 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E54677BE. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col∙locades amb fixacions mecàniques, d'una planxa o de dues amb 
aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils omega (sandvitx in situ).   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig dels eixos de les pendents. 
‐  Col∙locació de les planxes metàl∙liques mitjançant fixacions mecàniques. 
‐  Execució dels junts entre planxes. 
‐  Comprovació de l'estanquitat. 
‐  Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 
‐  Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ) 
‐  Col∙locació de les planxes metàl∙liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ) 
‐  Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ) 
‐  Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ)   
CONDICIONS GENERALS:   
La planxa no ha de tenir cops , ni defectes superficials.   
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.   
El conjunt dels elements col∙locats ha de ser estanc.   
Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent.   
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó.   
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, 
etc.).   
La planxa  s´ha de  fixar  amb cargols  autorroscants d´acer  cadmiat o  galvanitzat,  cargols  amb  rosca  tallant o  rematxes d´acer  cadmiat, d´alumini o d´acer 
inoxidable.   
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat.   
Cavalcament entre planxes:   
‐  Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:    15 ‐20 cm 
‐  Sobre la planxa lateral:    >= un nervi sencer   
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Volada de les planxes:   
‐  En la zona del ràfec:    >= 5 cm; <= 35 cm 
‐  En els laterals:    >= 5 cm;    <= un nervi   
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:    >= 5 cm   
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:    >= 20 cm   
Distància entre punts de fixació als punts singulars:   
‐  Corretges intermitges i d'aiguafons:    <= 333 mm 
‐  Corretges de ràfec i carener:    <= 250 mm   
Distància entre anelles de seguretat:    <= radi 5 mt   
PLANXA FIXADA AMB CARGOLS:   
Els cargols es col∙locaran en la zona superior o inferior dels nervis. 
La  planxa  s'ha  de  fixar  amb  cargols  autoroscants  d'acer  cadmiat  o  galvanitzat,  cargols  amb  rosca  tallant  o  remats  d'acer  cadmiat,  d'alumini  o  d'acer 
inoxidable 
Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.   
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.   
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç i de ciment portland frescos i amb les fustes dures ( roure, 
castanyer ,etc.), l'acer no protegit a la corrosió i amb l'aigua que previament ha estat amb contacte amb el coure.   
En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció prèvia de pintura.     
El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície    amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB‐HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual del material abans de la seva col∙locació, rebutjant les peces malmeses   
‐  Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports.   
‐  Neteja i repàs del suport.   
‐  Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i cavalcaments.   
‐  Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.   
‐  Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   

 
E5    COBERTES 
 
E5Z    ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z1   FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z1EUJ2,E5Z15N30. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 

S'han considerat els materials següents: 

‐ Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà 

‐ Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 

  ‐ Bigueta de formigó precomprimit 
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  ‐ Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 

  ‐ Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 

  L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 

‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 

  ‐ Replanteig dels pendents 

  ‐ Abocat del material i reglejat de la superfície 

  ‐ Execució de l'acabat, en el seu cas 

  ‐ Curat i protecció del material 

  Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent: 

‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 

  ‐ Replanteig dels pendents 

  ‐ Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 

  ‐ Abocat del material i reglejat de la superfície 

  Formació de pendents amb biguetes de formigó: 

‐ Replanteig 

‐ Col∙locació de l'element 

‐ Execució de les unions 

Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 

‐ Replanteig de les pendents 

  ‐ Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 

  ‐ Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 

  CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol∙licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’ adequada per tal de rebre la 

resta de components de la coberta.   

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. 

  El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Nivells:    ± 10 mm 

‐ Pendents:    ± 0,5% 

‐ Planor:    ± 10 mm/2 m 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits. 

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Alineació del junt de dilatació:    ± 5 mm/m,    <= 20 mm/total 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 

Gruix màxim:    <= 30 cm 

  Gruix mínim:    >= 5 cm 

  Distància entre mestres:    <= 2 m 

  FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 

Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 

Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça. 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col∙locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la bigueta. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Distància entre eixos de les biguetes:    ± 5 mm 

  FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 

Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats perpendicularment. 

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 

Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors. 

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 

Alçària:    <= 4 m 

  Llargària màxima sense travar:    <= 3,50 m 

  Desnivell entre dues travades successives:    <= 1 m 

  Toleràncies d'execució: 
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‐ Replanteig: 

          ‐ Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:    ± 5 mm 

          ‐ Amb totxana de 10 cm de gruix:    ± 20 mm 

‐ Aplomat: ± 10 mm 

‐ Separació entre les peces:    ± 10 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 

Els aiguaf ons i les esquenes d'ase han d’estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 

L'espai entre  les reglades s'ha d'omplir completament amb el material  i  reglejar  la superfície tot recolzant els regles en  les reglades; els  forats que restin 

s'han d'omplir manualment. 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C  i els 40°C  i sense pluja. Fora d'aquests  lí mits s'ha de revisar  l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

‐ 15 dies en temps calorós i sec 

‐ 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 

S'han de col∙locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 

Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

‐ Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB‐HS. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 

  ‐ Replanteig dels pendents 

  ‐ Abocat del material i reglejat de la superfície 

  ‐ Execució de l'acabat, en el seu cas 

  ‐ Curat i protecció del material 

  CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ    DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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E5    COBERTES 
 
E5Z    ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z2   SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z2FXLA,E5Z26D30. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 

  ‐ Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 

‐ Capa de protecció de rajola ceràmica col∙locada amb morter 

‐ Solera d'empostissat de fusta de pi col∙locada amb fixacions mecàniques 

‐ Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col∙locat amb fixacions mecàniques 

‐ Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col∙locat amb fixacions mecàniques 

‐ Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col∙locats amb morter o pasta de ciment rà pid i recolzats sobre envanets de 

sostremort 

‐ Solera de maó massís, col∙locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter 

‐ Solera de placa prefabricada de formigó col∙locada amb morter i recolzada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formació de capa de protecció de morter de ciment: 

‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 

‐ Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 

‐ Abocat del material i reglejat de la superfície 

‐ Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 

‐ Execució de l'acabat, en el seu cas 

‐ Cura i protecció del material 

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada: 

‐ Replanteig de les peces 

‐ Col∙locació de les peces amb morter 

Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 

‐ Replanteig de les peces 

  ‐ Clavat de les peces al suport 

  CAPA DE PROTECCIÓ: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport. 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 

Ha de tenir junts de retracció. 

Junts de retracció: 

‐ Fondària:    >= 0,7 cm 

‐ Amplària:    aprox. 0,4 cm 

‐ Separació entre els junts:    <= 500 cm 

  Toleràncies d'execució: 

‐ Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:    ± 5 mm 

  CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 

Ha de cobrir tota la superfície per armar. 

Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 

Ha de quedar ben adherida al revestiment. 

Cavalcaments:    >= 12 cm 

SOLERA: 

En  la solera formada amb elements fixats mecànicament,  la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat  inclinats. Els elements han d'estar ancorats al 

portell i fixats mecànicament als suports. 

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col∙locades    a trencajunt, en els elements 
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recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels suports. 

Els taulers han d'anar col∙locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors. 

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col∙locades a trencajunt. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Nivell de solera:    ± 10 mm 

‐ Planor: 

            ‐ Solera de material ceràmic:    ± 5 mm/2 m 

          ‐ Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:    ± 10 mm/2 m 

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 

Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i col∙locats a trencajunt. 

En el cas de cobertes de planxes metàl∙liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap    enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin 

fer malbè la planxa. 

Penetració de les fixacions:    >= 2 cm 

  Junts entre peces:    0,1 ‐ 0,2 cm 

  Recolzament sobre suport:    >= 2 cm 

  Toleràncies d'execució: 

‐ Pendent:    ± 0,5% 

  SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 

Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 

Penetració de les fixacions:    >= 2 cm 

  Junts entre peces:    0,1 ‐ 0,2 cm 

  Recolzament sobre suport:    >= 2 cm 

  Distància entre les fixacions situades en cantells:    <= 15 cm 

  Distància entre les fixacions situades a l'interior:    <= 30 cm 

  Distància entre els cargols de reforç:    <= 90 cm 

  Toleràncies d'execució: 

‐ Pendent:    ± 0,5% 

  EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 

La dimensió màxima de l’element ha d’ anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d’estar col∙locades a trencajunt. 

Els junts longitudinals han de ser a tocar. 

En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells. 

Separació de les fixacions de la vora del panell:    >= 2 cm 

Penetració de les fixacions al suport:    >= 2 cm 

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Junts amb elements i paraments verticals:    3 cm 

  Distància entre junts de dilatació:    <= 5 m 

  Toleràncies d'execució: 

‐ Separació d'elements verticals:    ± 5 mm 

  SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Les plaques s'han de col∙locar sobre envanets de sostremort. 

Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar alineats. 

Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. 

Junts amb elements i paraments verticals:    3 cm 

  Distància entre junts de dilatació:    <= 5 m 

  Distància entre els suports:    = llargària placa 

  Toleràncies d'execució: 

‐ Distància entre els suports:    + 20 mm 

  ‐ Alineació dels nervis:    ± 10 mm 

   
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL∙LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C  i els 40°C  i sense pluja. Fora d'aquests  lí mits s'ha de revisar  l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

298 de 498



Projecte de reforma i ampliació de sala polivalent per adequar un centre cívic a l’Ajuntament de Viladamat 
 
 
 

 
 Pàgina:  53 
 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 

Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es desplacin. La resta s'ha de col∙locar    en sec i s'ha de 

rejuntar amb morter. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

‐ Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

E5    COBERTES 
 
E5Z    ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZD   MINVELLS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZDZ5R6. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o 
façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col∙locat amb fixacions mecàniques.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig de l'element 
‐  Col∙locació de les làmines metàl∙liques mitjançant fixacions mecàniques 
‐  Execució dels junts entre làmines   
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.   
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.   
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.   
Cavalcament sobre les peces del vessant:    >= 5 cm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Alineacions:    ± 5 mm/m,    ± 20 mm/total   
‐  Cavalcaments:    ‐ 0 mm,    + 20 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.   
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.   
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer 
sense protecció contra la corrosió.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB‐HS.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
‐  Inspecció visual de les peces abans de la seva col∙locació, rebutjant les que presentin defectes.   
‐  Verificació del replanteig 
‐  Verificació dels suports 
‐  Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
‐  Geometria dels remats i de la façana 
‐  Estanquitat dels junts   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.   

 
E6    TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61    PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E612   PARETS DE CERÀMICA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E612NK4X,E612B51W,E612BR14FBDX,E612BR14FBDR,E612T5AV. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col∙locades amb morter.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Paret de tancament recolzada   
‐  Paret de tancament passant   
‐  Paret divisòria   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig de les parets 
‐  Col∙locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
‐  Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
‐  Col∙locació de plomades en arestes i voladissos 
‐  Col∙locació de les peces humitejant‐les i en filades senceres 
‐  Repàs dels junts i neteja del parament 
‐  Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
‐  Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
‐  Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter   
CONDICIONS GENERALS:   
La paret ha de ser no estructural.   
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE‐DB‐F i la DT del projecte.   
Ha de ser estable, plana i aplomada.   
Les peces han d'estar col∙locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.   
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.   
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB‐SE‐F, en especial les que fan referència a la durabilitat 
dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.   
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.   
Cavalcament de la peça en una filada:    >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm   
Les obertures han de portar una llinda resistent.   
Els junts han de ser plens i sense rebaves.   
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.   
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 
alternatives.   
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats 
amb maó calat de la mateixa modulació.   
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural  superior,  cal que hi hagi un espai de 2  cm entre  l'última  filada  i  aquell element. 
Aquest  espai  s'ha  d'haver  reblert  amb  un material  d'elasticitat  compatible  amb  la  deformació  prevista  del  sostre,  un  cop  l'estructura  hagi  adoptat  les 
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.   
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.   
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article    4.6.6 i de la taula 4.8 del DB‐SE‐F   
Gruix dels junts:   
‐  Morter ordinari o lleuger (UNE‐EN 998‐2):    8‐15 mm 
‐  Morter de junt prim (UNE‐EN 998‐2):    1‐ 3 mm   
Distància de l'última filada al sostre:    2 cm   
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB‐SE‐F.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig d'eixos:   

‐  Parcials:    ± 10 mm 
‐  Extrems:    ± 20 mm   
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‐  Planor:   
‐  Paret vista:    ± 5 mm/2 m 
‐  Paret per a revestir:    ± 10 mm/2 m   

‐  Horitzontalitat de les filades:   
‐  Paret vista:    ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
‐  Paret per revestir:    ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total   

‐  Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total   
‐  Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total   
‐  Gruix dels junts: ± 2 mm   
‐  Distància entre l'última filada i el sostre:    ± 5 mm   
PARET DE TANCAMENT PASSANT:   
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.   
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
Les peces s'han de col∙locar refregant‐les sobre un  llit de morter, sempre que ho permeti  la dimensió de  la peça,  fins que el morter sobresurti pels  junts 
horitzontal i vertical.   
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.   
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB‐SE‐F.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
‐  Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir‐se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments.   
Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què 
aquesta col∙locació es compta a part.   
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals  i ampit,  i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 
normalment conformen la unitat.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la  Edificación Parte 2. Documento Básico de  Seguridad estructural 
Fábrica DB‐SE‐F.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les 
instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
‐  Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.   
‐  Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:   

‐  Col∙locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
‐  Humitat dels maons. 
‐  Col∙locació de les peces. 
‐  Obertures. 
‐  Travat entre diferents parets en junts alternats. 
‐  Regates.   

‐  Presa de coordenades i cotes de totes les parets.   
‐  Repàs dels junts i neteja del parament   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
‐  En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
‐  Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE‐EN 13051.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   

 
E6    TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61    PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E614   PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E614CTAX,E614CTZX. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col∙locades amb morter.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Envà o paredó de tancament   
‐  Envà o paredó de tancament passant   
‐  Doble envà articulat   
‐  Envà pluvial   
‐  Envà o paredó interior   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
‐  Col∙locació de les peces 
‐  Repàs dels junts i neteja del parament   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.   
Les peces han d'estar col∙locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.   
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.   
Els junts han de ser plens i sense rebaves.   
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.   
Les obertures han de portar una llinda resistent.   
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig d'eixos:   

‐  Parcials:    ± 10 mm 
‐  Extrems:    ± 20 mm   

‐  Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total   
‐  Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total   
‐  Gruix dels junts: ± 2 mm   
‐  Distància entre l'última filada i el sostre:    ± 5 mm   
‐  Planor de les filades:   

‐  Paret vista:    ± 5 mm/2 m 
‐  Paret per a revestir:    ± 10 mm/2 m   

‐  Horitzontalitat de les filades:    ± 15 mm/total   
‐  Paret vista:    ± 2 mm/m 
‐  Paret per a revestir:    ± 3 mm/m   

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:   
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.   
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural  superior,  cal que hi hagi un espai de 2  cm entre  l'última  filada  i  aquell element. 
Aquest  espai  s'ha  d'haver  reblert  amb  un material  d'elasticitat  compatible  amb  la  deformació  prevista  del  sostre,  un  cop  l'estructura  hagi  adoptat  les 
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.   
Ha  d'estar  travat,  excepte  la  paret  passant,  amb  la  paret  de  tancament,  en  els  brancals,  les  cantonades  i  els  elements  no  estructurals.  Sempre  que  la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.   
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.   
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:   
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.   
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de 
ser per filades alternatives.   
DOBLE ENVÀ ARTICULAT:   
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full.   
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.   
Les peces que formen cada plafó han d'estar col∙locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.   
Els maons  perpendiculars  als  fulls  han  d'estar  travats,  en  filades  alternatives,  només  a  un  d'ells  i  cal  que  quedin  separats  de  l'altre  amb una  làmina  de 
poliestirè expandit elastificat. La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa.   
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.   
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.   
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.   
ENVÀ PLUVIAL:   
  Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb la paret de suport.   
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L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua 
de pluja dins la cambra.   
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.   
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:   
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.   
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural  superior,  cal que hi hagi un espai de 2  cm entre  l'última  filada  i  aquell element. 
Aquest  espai  s'ha  d'haver  reblert  amb  un material  d'elasticitat  compatible  amb  la  deformació  prevista  del  sostre,  un  cop  l'estructura  hagi  adoptat  les 
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.   
Fondària de les regates: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                  4            ¦              <= 2                    ¦ 
¦                  5            ¦          <= 2,5                    ¦ 
¦          6 ‐ 7            ¦              <= 3                    ¦ 
¦              7,5            ¦          <= 3,5                    ¦ 
¦                  9            ¦              <= 4                    ¦ 
¦                10            ¦              <= 5                    ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
Regates :   
‐  Pendent:    >= 70° 
‐  A dues cares. Separació (parets per revestir):    >= 50 cm 
‐  Separació dels marcs:    >= 20 cm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.   
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.   
Les peces s'han de col∙locar refregant‐les sobre un  llit de morter, sempre que ho permeti  la dimensió de  la peça,  fins que el morter sobresurti pels  junts 
horitzontal i vertical.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):   
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
‐  Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir‐se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments.   
Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què 
aquesta col∙locació es compta a part.   
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals  i ampit,  i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 
normalment conformen la unitat.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB‐SE‐F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les 
instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
‐  Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.   
‐  Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:   

‐  Col∙locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
‐  Humitat dels maons. 
‐  Col∙locació de les peces. 
‐  Obertures. 
‐  Travat entre diferents parets en junts alternats. 
‐  Regates.   

‐  Presa de coordenades i cotes de totes les parets.   
‐  Repàs dels junts i neteja del parament   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
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Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
‐  En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
‐  Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE‐EN 13051.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   

 
E6    TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61    PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E618   PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6185M1N. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, col∙locats amb morter.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares vistes   
‐  Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista   
‐  Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes   
‐  Formació de pilar amb blocs encadellats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
‐  Col∙locació de les peces 
‐  Repàs dels junts i neteja del parament   
CONDICIONS GENERALS:   
No pot ser estructural.   
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE‐DB‐F i la DT del projecte.   
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.   
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.   
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB‐SE‐F.   
Gruix dels junts:   
‐  Morter ordinari o lleuger (UNE‐EN 998‐2):    8‐15 mm 
‐  Morter de junt prim (UNE‐EN 998‐2):    1‐ 3 mm   
Distància de l'última filada al sostre:    2 cm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig d'eixos parcials:   

‐  Pilar: ± 20 mm 
‐  Paredó o paret: ± 10 mm   

‐  Replanteig d'eixos extrems:   
‐  Pilar: ± 40 mm 
‐  Paredó o paret: ± 20 mm   

‐  Planor:   
‐  Paret vista:    ± 5 mm/2 m 
‐  Paret per a revestir:    ± 10 mm/2 m   

‐  Horitzontalitat de les filades:   
‐  Paret vista:    ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
‐  Paret per revestir:    ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total   

‐  Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total   
‐  Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total   
‐  Gruix dels junts:   

‐  Horitzontals:    + 2 mm 
‐  Verticals:    ± 2 mm   

‐  Distància entre l'última filada i el sostre:    ± 5 mm   
‐  Distància entre obertures:    ± 20 mm   
PARET O PAREDÓ:   
Les peces han d'estar col∙locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.   
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver‐hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig 
bloc, si es massís.   
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra condició.   
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.   
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Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article    4.6.6 i de la taula 4.8 del DB‐SE‐F   
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural  superior,  cal que hi hagi un espai de 2  cm entre  l'última  filada  i  aquell element. 
Aquest  espai  s'ha  d'haver  reblert  amb  un material  d'elasticitat  compatible  amb  la  deformació  prevista  del  sostre,  un  cop  l'estructura  hagi  adoptat  les 
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.   
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.   
Cavalcament de la peça en una filada:    >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm   
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):   
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.   
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.   
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.   
Les obertures han de portar una llinda resistent.   
Gruix dels junts:   
‐  Verticals:    0,6 cm 
‐  Horitzontals:    <= 1,2 cm   
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:   
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.   
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.   
El pilar ha d'estar travat a la paret.   
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.   
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.   
Gruix dels junts verticals:    <= 1,2 cm   
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:   
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.   
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.   
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
S'ha d'humitejar el bloc per col∙locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.   
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté 
additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.   
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les 
peces.   
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB‐SE‐F.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILAR:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
PARET O PAREDÓ:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):   
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
‐  Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir‐se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments.   
Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què 
aquesta col∙locació es compta a part.   
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals  i ampit,  i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 
normalment conformen la unitat.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la  Edificación Parte 2. Documento Básico de  Seguridad estructural 
Fábrica DB‐SE‐F.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les 
instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.   
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.   
‐  Col∙locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.   
‐  Replanteig de les peces   
‐  Control de col∙locació de les peces.   
‐  Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:   
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‐  Humitat dels blocs 
‐  Obertures 
‐  Travat 
‐  Junts de control   

‐  Presa de coordenades i cotes de totes les parets.   
‐  Repàs dels junts i neteja del parament   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
‐  En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
‐  Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE‐EN 13051.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

 
E6    TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65    TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E652   ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E652614R,E65262AY. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix 
laminat fixades mecànicament.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig dels perfils de l'entramat 
‐  Col∙locació i fixació dels perfils al parament   
‐  Col∙locació banda acústica   
‐  Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col∙locació, en el seu cas   
‐  Replanteig dels perfils 
‐  Col∙locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
‐  Col∙locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
‐  Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
‐  Replanteig de l'especejament en el parament 
‐  Fixació de les plaques als perfils 
‐  Segellat dels junts   
‐  Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 
nivell previst.   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.   
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.   
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col∙locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.   
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.   
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.   
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.   
El conjunt dels elements col∙locats ha de ser estanc.   
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.   
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.   
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant.   
Ajust entre les plaques:    <= 2 mm   
Distància entre cargols del mateix muntant:    25 cm   
Distància dels cargols a les vores de les plaques:    15 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig parcial:    ± 2 mm   
‐  Replanteig total:    ± 2 mm   
‐  Planor:    ± 5 mm/2 m   
‐  Aplomat:    ± 5 mm/3 m   
‐  Ajust entre plaques:    ± 1 mm   
‐  Distància dels cargols a les vores de les plaques:    ± 5 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

306 de 498



Projecte de reforma i ampliació de sala polivalent per adequar un centre cívic a l’Ajuntament de Viladamat 
 
 
 

 
 Pàgina:  61 
 

Per a iniciar‐ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.   
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord 
per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.   
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.   
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal∙lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar‐les al suport.   
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.   
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.   
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF 
doni la conformitat de les tasques realitzades.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
‐  Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%   
Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què 
aquesta col∙locació es compta a part.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual del material abans de la seva col∙locació, rebutjant les peces malmeses   
‐  Replanteig inicial   
‐  Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col∙locació de l'entramat metàl∙lic.   
‐  Comprovació de la geometria del parament vertical   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
‐  En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
‐  Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE‐EN 13051.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.   

 
E7    IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E71    MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E71197GX,E71197G5,E711EFX1,E711EFX2,E711EFX4,E711EFX3,E711EFX5,E711EGG6. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Impermeabilització    de  cobertes  amb  membranes  impermeables  de  varies  capes  formades  amb  materials  bituminosos,  sense  protecció  o  amb 

autoprotecció mineral o metàl∙lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.   

S'han considerat els tipus de membranes següents: 

Membranes no protegides col∙locades adherides: 

‐ PA‐2: Dues làmines LBM‐24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 

‐ PA‐3: Tres làmines LO‐30‐FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt. 

‐ PA‐5: Dues capes de màstic modificat MM‐IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 

‐ PA‐6: Una làmina LBM‐40 adherida al suport en calent 

‐ PA‐7: Dues làmines LO‐40, adherides entre elles i al suport, en calent 

‐ PA‐8: Dues làmines LBM‐30, adherides entre elles i al suport en calent 

‐ PA‐9: Una làmina LBM‐48 adherida al suport en calent 

Membranes no protegides col∙locades no adherides sobre làmina separadora: 

‐ PN‐1: Una làmina LBM‐40 

‐ PN‐3: Una làmina LAM‐3 
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‐ PN‐6: Dues làmines LO‐40, adherides entre elles en calent 

‐ PN‐7: Dues làmines LBM‐30, adherides entre elles en calent 

‐ PN‐8: Una làmina LBM‐48 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Membranes adherides, no adherides: 

‐ Neteja i preparació del suport 

‐ Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 

‐ Execució de la membrana per varies capes 

‐ Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

‐ Repàs dels junts 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

La membrana col∙locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de ser estanca. 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINI: 

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 

La membrana col∙locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 

La membrana col∙locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perí metre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de 

quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col∙locació    del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre 

no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

En les membranes formades per una sola  làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els  junts de dilatació de la capa de 

pendents. 

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 

La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO    adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt. 

En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues. 

Les diferents làmines superposades han d'estar col∙locades a trencajunt. 

No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 

Angles (acord aixamfranat): 

‐ Base :    >= 5 cm 

‐ Alçària :    >= 5 cm 

Radi (acord de mitjacanya):    >= 5 cm 

Dotació per capa: 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│                      │        Denominació        │ Dotació per capa    │ 
│                      │          material            │          (kg/m2)              │ 
│───────────│───────────────────│───────────────────│ 
│ Component │LBM‐24                          │            >= 2,2              │ 
│ membrana    │LO‐30, LO‐30/M          │            >= 2,7              │ 
│                      │LO‐40,                          │            >= 3,6              │ 
│                      │LBM‐30, LBM‐30/M      │            >= 2,8              │ 
│                      │LBM‐40, LBM‐40/G      │            >= 3,8              │ 
│                      │LBM‐48                          │            >= 4,5              │ 
│                      │LBM‐50/G                      │            >= 4,8              │ 
│                      │LAM‐3                            │            >= 4,2              │ 
│                      │Full alumini              │            >= 0,124          │ 

│                      │50 micres                    │                                      │ 
│                      │Full alumini              │            >= 0,2              │ 

│                      │80 micres                    │                                      │ 
│───────────│───────────────────│───────────────────│ 
│Material      │Oxiasfalt OA              │            >= 1,5              │ 
│adhesió        │Màstic modificat      │Valor mínim segons │ 

│                      │MM‐II B                        │capa i/o membrana    │ 
│───────────│───────────────────│───────────────────│ 

│Imprimació │Emulsió bituminosa │          >= 0,3                │ 
│prèvia          │              ED                    │                                      │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

Desplaçament de les là mines superposades: 

‐ 2 làmines:    >= 1/2 de l’amplària de la làmina 

‐ 3 làmines:    >= 1/3 de l’amplària de la làmina 

‐ 4 làmines:    >= 1/4 de l’amplària de la làmina 
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Toleràncies d'execució: 

‐ Nivells:    ± 15 mm 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 

  La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de 

donar una mà d'imprimació a la paret. 

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible quí micament amb els components de la 

impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 

Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'ana r reforçats segons les especificacions fixades al seu 

plec de condicions. 

Cavalcament membranes de vàries làmines:    >= 8 cm 

Cavalcaments membranes d’una làmina: 

‐ Pendents = 0 o làmines autoprotegides:    >= 12 cm 

‐ Pendents > 0 o làmines sense protecció: 

          ‐ Longitudinals:    >= 8 cm 

          ‐ Transversals:    >= 10 cm 

Cavalcaments del feltre:    >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Cavalcaments:    ± 20 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els ‐5°C per membranes amb là mines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C. 

S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 

60 km/h. 

La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 

Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca. 

No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 

Característiques del suport: 

‐ Pendent: 
          ‐ PA‐2, PA‐3, PA‐5:    1‐10% 
          ‐ PA‐6, PA‐7: 1‐15% 
          ‐ PA‐8 PA‐9:    0‐15% 
          ‐ PN‐1 PN‐3, PN‐6:    1‐5% 
          ‐ PN‐7 PN‐8:    0‐5% 
          ‐ GA‐1,GA‐2,GA‐5,GA‐6:    >= 1% 
          ‐ MA‐2:    >= 10% 
          ‐ MA‐3:    >= 5% 
          ‐ MA‐4:    5‐15% 
          ‐ GF‐1:    >= 20% 
          ‐ GF‐2:    >= 15% 

‐ Planor:    ± 5 mm/2 m 

‐ Rugositats:    <= 1 mm 

‐ Resistència a la compressió:    >= 200 kPa 

‐ Humitat:    <= 5% 

En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 

‐ Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 

‐ Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 

‐ Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles 

Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 

‐ Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 

‐ Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana 

El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front 

de les sol∙licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel 

que é s necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 

Abans de col∙locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans , junts, acords amb paraments, etc.). 

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 

Les làmines col∙locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’ han de protegir, també, del sol. 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 

Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 

‐ LBM:    Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 

‐ LAM ‐3:    Amb adhesiu 

309 de 498



Projecte de reforma i ampliació de sala polivalent per adequar un centre cívic a l’Ajuntament de Viladamat 
 
 
 

 
 Pàgina:  64 
 

Les làmines adherides en calent,    s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor. 

MEMBRANA ADHERIDA: 

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 

No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà    o en el cas d'un 

suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 

L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts singulars. 

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 

Les là mines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. 

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 

‐ Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, 

si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos modificados 

UNE  104400‐3:1999  Instrucciones  para  la  puesta  en  obra  de  sistemas  de  impermeabilización  con  membranas  asfálticas  para  la  impermeabilización  y 

rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Control d’execució de cada unitat d’obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

‐ Inspecció visual del material abans de la seva col∙locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport 

‐ Neteja i repàs del suport. 

‐ Aplicació de l’emprimació, en el seu cas 
‐ Control del procediment d’execució, amb especial atenció    als cavalcaments entre peces i a l’execució dels elements singulars, tals com les vores, 
encontres, desguassos i junts. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
‐ Proves d’estanquitat a criteri de DF. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ    DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
E7    IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78    IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
E786   IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E786A250INFY. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d’ aigua a través dels elements constructius, mitjançant morters especials. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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‐ Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Impermeabilització de parament: 

‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 

‐ Aplicació del revestiment 

‐ Acabat de la superfície 

‐ Cura del morter 

‐ Repassos i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.   

  Cavalcament de les capes en els acords:    >= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Planor:    ± 10 mm/m 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

  S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts per el fabricant , la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un 

cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Els parament d'aplicació ha d’estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materia ls estranys que dificultin l’adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un 

revestiment anterior, etc.). 
La  capa  no  s’estendrà  fins  que  s’hagis  comprovat  que  la  superfícies  de  suport  té    les  condicions  de  qualitat  i  forma  previstes,  amb  les  toleràncies 
establertes. Si la superfícies de suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans d’executar la partida d’obra. 

Si el suport es massa llis o poc absorbent, s’ha de fer un tractament previ per tal de deixar‐lo més poró s amb la finalitat de garantir l’adherència del morter. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
La base tindrà l’humitat suficient abans de començar a aplicar el producte. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització    de la DF. 

  La capa de cobertura s’executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s’utilitza. 

Entre l’aplicació d’una capa i la següent, es respectarà    el temps de curat estipulat pel fabricant. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
L’abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la contaminació de la mescla. 
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació excessivament ràpida. S’admet l’ús de là mines o productes de curat 
sempre i quan l’ús d’aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ    CAPIL.LAR: 

El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració    dels cristalls que es formen (resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.). 

En la col∙locació en pols sobre llosa de formigó, s’ha d’aplicar una primera capa sobre el formigó de neteja, amb l’armadura ja col∙locada, abans de l’abocada 

del formigó i una segona capa sobre el formigó fresc. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
m2 de superfície realment executada, mesurada d’acord a mb les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen l’acabat específic de les singularitats de la construcció.   
No s’inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. 
No s’inclou dins de la unitat d’obra l’abonament dels treballs de preparació    de la superfície. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB‐HS. 
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E7    IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7A    BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL∙LARITAT I D'ESTANQUITAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7A1210N. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel∙lícula o làmines col∙locades adherides o no sobre el suport. 

S'han considerat els materials següents: 

‐ Pel∙lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes 

‐ Làmina bituminosa 

‐ Full d'alumini 

‐ Làmina de polietilè 

S'han considerat les formes de col∙locació següents: 
‐ Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt 

‐ Làmina bituminosa, full d’alumini o làmina de polietilè, col∙locades sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Barrera amb pel∙lícula bituminosa: 

‐ Neteja i preparació de la superfície 

  ‐ Aplicació del producte amb les capes necessàries 

  Barrera amb làmina bituminosa col∙locada no adherida: 

‐ Neteja i preparació del suport 

‐ Col∙locació de l'element separador 

‐ Col∙locació de la làmina 

Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt: 

‐ Neteja i preparació del suport 

‐ Aplicació de l'emprimació 

‐ Col∙locació de la làmina 
Barrera amb full d’alumini o làmina de polietilè, col∙locades sense adherir: 

‐ Neteja i preparació del suport 

‐ Col∙locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior. 

BARRERA AMB PEL∙LÍCULA BITUMINOSA: 

L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel∙lícula sòlida, uniforme i contínua. 

Ha de tenir la dotació prevista. 

BARRERA AMB LÀMINES: 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària. 

Cavalcaments: 

‐ Làmines bituminoses: >= 8 cm 

‐ Fulls d’alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 

‐ Feltre: >= 5 cm 

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 

Ha de quedar totalment adherida al suport. 

La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua. 

LÀMINA COL∙LOCADA NO ADHERIDA: 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

BARRERA AMB PEL∙LÍCULA BITUMINOSA: 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents. 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 

BARRERA AMB LÀMINES: 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components. 
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Les làmines col∙locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a ‐5°C per la làmina tipus LBM i els 35°C. 

Característiques del suport: 

‐ Rugositat:    <= 1 mm 

  ‐ Humitat:    <= 5% 

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL∙LOCADA NO ADHERIDA: 

Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. 

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. 

S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi. 

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 

‐ Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100% 

BARRERA AMB LÀMINES: 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ . OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Control d’execució de cada unitat d’obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

‐ Inspecció visual del material abans de la seva col∙locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport 

‐ Neteja i repàs del suport. 

‐ Aplicació de l’emprimació, en el seu cas 
‐ Control del procediment d’execució, amb especial atenció    als cavalcaments entre peces i a l’execució dels elements singulars, tals com les vores, 
encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D’EXECUCIÓ . CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

CONTROL DE L’ OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
‐ Proves d’estanquitat a criteri de DF. 

CONTROL DE L’ OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ    DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
E7    IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B    GEOTÈXTILS I    LÀMINES SEPARADORES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7BC3I5XX,E7BC3I5UX,E7B11160,E7B21E0L. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Làmina separadora col∙locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

‐ Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

‐ Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
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‐ Feltre de polipropilè    format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

‐ Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 

‐ Feltre teixit de fibres de polipropilè 

‐ Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Neteja i preparació del suport 

‐ Col∙locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

‐ Làmines geotèxtils en tracció mecànica:    >= 30 cm 

‐ Làmines separadores de polipropilè:    >= 5 cm 

‐ Làmines separadores de polietilè:    >= 5 cm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col∙locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir ab ans de 24 h des de la seva col∙locació. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 

‐ Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Inspecció visual del material abans de la seva col∙locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el geotèxtil 
‐ Control del procediment d’execució, amb especial atenció als    cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
‐ Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Neteja i repàs del suport. 
‐ Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Control d’execució de cada unitat d’obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

‐ Neteja i repàs del suport. 

‐ Aplicació de l’emprimació, en el seu cas 
‐ Control del procediment d’execució, amb especial atenció    als cavalcaments entre peces i a l’execució dels elements singulars, tals com les vores, 
encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
‐ Proves d’estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ    DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
E7    IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C    AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C2   AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C2GE71. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 

S'han considerat els materials següents: 

‐ Plaques de poliestirè extruït 

‐ Plaques de poliestirè expandit 

‐ Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 

‐ Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 

‐ Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d’envans i parets 

S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 

‐ Amb adhesiu 

‐ Amb morter adhesiu 

‐ Fixades mecànicament 

‐ Amb emulsió bituminosa 

‐ Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjanç ant volanderes de plàstic 

‐ Sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 

‐ Replanteig de l’alineació de parets i envans   

‐ Preparació de l'element (retalls, etc.) 

‐ Neteja i preparació del suport 

‐ Col∙locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col∙loca no adherit. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col∙locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara 

vista de l'aïllament. 

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació:    <= 70 cm 

  PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT: 

Les plaques han de quedar encaixades per  les vores, col∙locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció , quedin alineades i 

siguin contínues. 

La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
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S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 

El suport ha de ser net. 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col∙locació. 

El material col∙locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 

El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga. 

En les plaques col∙locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessà ries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 

PLAQUES COL∙LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 

‐ Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100% 

m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Inspecció visual del material abans de la seva col∙locació , rebutjant les plaques que presentin danys deguts al transport. 
‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 

‐ Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció    a les subjeccions, i a l’alineació longitudinal i transversal de les peces 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ    DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
E7    IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C    AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C9   AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C9Y9M3,E7C9T6J4. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.   
S'han considerat els materials següents:   
‐  Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.   
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:   
‐  Amb adhesiu   
‐  Amb morter adhesiu   
‐  Amb morter per a arrebossats   
‐  Fixades mecànicament   
‐  Sense adherir   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:   
‐  Preparació de l'element (retalls, etc.) 
‐  Neteja i preparació del suport 
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‐  Col∙locació de l'element   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col∙loca no adherit.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Les plaques i els feltres han de quedar col∙locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.   
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.   
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara 
vista de l'aïllament.   
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.   
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm   
Distància entre punts de fixació:    <= 70 cm   
PLAQUES COL∙LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:   
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.   
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.   
Gruix de la capa de morter:    >= 5 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.   
El suport ha de ser net.   
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col∙locació.   
El material col∙locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.   
En les plaques col∙locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.   
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.   
PLAQUES COL∙LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:   
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).   
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.   
PLAQUES COL∙LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:   
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin 
perjudicar l'adherència del morter.   
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.   
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.   
Les plaques s'han de col∙locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
‐  Inspecció visual del material abans de la seva col∙locació, rebutjant les plaques malmeses   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport   
‐  Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

 
E7    IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D    AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7DZ   ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7DZB11X. 
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1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col∙locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Col∙locació de tela metàl∙lica mitjançant fixacions mecàniques, per a la formació de base de capa de morter aïllant.   
‐  Segellat amb escuma   
‐  Aplicació de resines termoplàstiques   
‐  Col∙locació de llana de roca   
‐  Col∙locació de morter ignífug   
‐  Col∙locació de coixinets intumescents   
‐  Col∙locació d'abraçadores   
‐  Col∙locació de passamurs   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col∙locació de tela metàl∙lica:   
‐  Estesa de la tela sobre la superfície a cobrir 
‐  Fixació de la tela sobre l'element   
Segellat amb escuma:   
‐  Preparació del junt   
‐  Reblert del junt amb escuma   
Aplicació de resines termoplàstiques:   
‐  Neteja i preparació de la superfície a protegir   
‐  Aplicació de la resina   
Col∙locació de llana de roca:   
‐  Preparació de l'element (retalls, etc.) 
‐  Neteja i preparació de la superfície a protegir 
‐  Col∙locació del pannell de llana de roca 
‐  Recobriment del pannell amb resina termoplàstica 
‐  Segellat de junts   
Col∙locació de morter ignífug:   
‐  Neteja i preparació del suport 
‐  Estesa del material   
Col∙locació de saquets intumescents:   
‐  Neteja i preparació del suport 
‐  Col∙locació dels saquets intumescents   
Col∙locació d'abraçadores:   
‐  Neteja i preparació del suport 
‐  Col∙locació de l'abraçadora   
Col∙locació de passamur:   
‐  Fixació d'una de les plaques segellants al passamur   
‐  ol∙locació del passamurs 
‐  ixació de l'altra placa segellant   
COL∙LOCACIÓ DE TELA METÀL∙LICA:   
La tela metàl∙lica ha de quedar unida al suport per mitjà de fixacions metàl∙liques i ha de cobrir tota la superfície prevista.   
Un cop col∙locada, no s'han de formar bosses.   
El nombre i la distància entre les fixacions ha de ser el que determini la DF.   
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:   
La resina ha de ser contínua i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
COL∙LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:   
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
Els cables i les safates que travessen l'aïllament han de cobrir‐se amb una capa de resina termoplàstica.   
Les esquerdes i obertures s'han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica.   
La superfície exterior del panell ha de cobrir‐se amb una capa de resina termoplàstica.   
‐  Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:    1 mm   
‐  Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:    1 a 3 mm   
‐  Llargària de recobriment de resina a cada costat del panell:    250 mm   
COL∙LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:   
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.   
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.   
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb el morter ignífug.   
COL∙LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:   
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells.   
Han de col∙locar‐se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal∙lacions.   
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:   
L'abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d'ajustar‐se completament al tub.   
SEGELLAT AMB ESCUMA:   
Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista.   
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS   
Els passamurs s'encaixaran de tal manera que els seus extrems sobresurtin la mateixa distància a cada costat de la paret o del terra.   
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL∙LOCACIÓ DE TELA METÀL∙LICA:   
La tela s'ha de fixar quan el suport hagi assolit prou resistència.   
SEGELLAT AMB ESCUMA:   
El suport ha de mullar‐se prèviament a l'aplicació de l'escuma.   
El junt o el forat ha de reblir‐se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a segellar.   
‐  Temperatura d'ús:    1 a 35º C   
‐  Amplària del junt:    de 10 a 40 mm   
‐  Profunditat d'injecció del junt:    7 a 15 cm   
‐  Dimensions màximes del forat:    100x50 mm   
‐  Nombre màxim de cables per forat:    3 cables   
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:   
El suport ha de ser net i lliure de greix.   
La resina termoplàstica s'ha d'aplicar amb brotxa, corró o per ruixament i posteriorment s'ha de distribuir amb espàtula. També es pot aplicar amb equip de 
pintura de dipòsit a pressió.   
COL∙LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:   
El suport ha de ser net.   
El material col∙locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.   
COL∙LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:   
Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat.   
Si està previst el posterior pas dels cables, s'utilitzaran falques que deixaran preparat l'espai per on passarà el cable.   
COL∙LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:   
Quan s'utilitzin per segellar buits de sostres, ha d'utilitzar‐se un sistema de suport temporal, com malles, per tal de mantenir els saquets en la seva posició.   
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:   
No hi han condicions específiques del procés d'execució.   
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS   
Es podrà instal∙lar tant en posició horitzontal (parets) com vertical (terra). 
La instal∙lació del passamurs pot ser prèvia a la instal∙lació dels cables.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TELA METÀL∙LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O SAQUETS INTUMESCENTS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
SEGELLAT DE JUNTS:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:   
Unitat d'abraçadora realment col∙locada a l'obra segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la Edificación Parte 2. Documento Básico de  Seguridad en caso de 
incendio DB‐SI.   

 
E7    IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7J    JUNTS I SEGELLATS 
 
E7J1   FORMACIÓ DE JUNTS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7J1AUW0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de junt de dilatació o treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 

  S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 

‐ Junts de dilatació intern: 

          ‐ Perfil elastomèric d'ànima circular 

          ‐ Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 

          ‐ Placa de poliestirè expandit 

‐ Junts de dilatació externs: 

          ‐ Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 

          ‐ Perfil de PVC amb forma d'U 

          ‐ Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 

‐ Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Junt amb perfil: 

‐ Col∙locació del perfil en l'element per formigonar 

‐ Execució de les unions entre perfils 

Junt amb placa: 

‐ Col∙locació de la placa en l'element per formigonar 

CONDICIONS GENERALS: 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:    ± 10 mm 

‐ Coincidència eix perfil ‐ eix junt:    ± 2 mm 

‐ Amplària del junt de dilatació:    + 3 mm 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 

En el cas del perfil col∙locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment amb el formigó per la cara prevista.   

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 

JUNT AMB PERFIL: 

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 

El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 

JUNT AMB PLACA: 

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

JUNT AMB PERFIL: 

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui 

la seva posició durant el formigonament. 

Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. 

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir. 

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser fetes a la fàbrica. 
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d’estanqueïtat es realitzarà d’un sol cop, sense més junts que els necessaris per construcció.   

JUNT AMB PLACA: 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D’ACER I JUNT AMB PERFIL: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

JUNT AMB PLACA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB    PERFIL : 

‐ Inspecció de l’encofrat en la zona on es disposi el junt d’estanqueïtat 

‐ Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL : 

‐ Verificació de l’estanquitat del junt col∙locat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL: 

El control està basat en l’experiència del inspector que supervisi el procés . 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL: 

No s’autoritzarà el formigonat de l’element si la col∙locació dels junts no és conforme a les condicions indicades.   
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E8    REVESTIMENTS 
 
E81    ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811   ARREBOSSATS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8112582,E811LG01,E81121A2. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o 
exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Arrebossat esquerdejat   
‐  Arrebossat a bona vista   
‐  Arrebossat reglejat   
‐  Formació d'arestes   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Arrebossat esquerdejat:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Aplicació del revestiment 
‐  Cura del morter   
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Execució de les mestres 
‐  Aplicació del revestiment 
‐  Acabat de la superfície 
‐  Cura del morter 
‐  Repassos i neteja final   
Formació d'aresta:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Execució de l'aresta 
‐  Cura del morter   
ARREBOSSAT:   
Ha de quedar ben adherit al suport.   
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.   
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.   
Gruix de la capa:   
‐  Arrebossat esquerdejat:    <= 1,8 cm   
‐  Arrebossat reglejat o a bona vista:    1,1 cm   
‐  Arrebossat amb morter porós drenant:    2 a 4 cm   
Arrebossat reglejat:   
‐  Distància entre mestres:    <= 150 cm   
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:   
‐  Planor:   

‐  Acabat esquerdejat:    ± 10 mm 
‐  Acabat a bona vista:    ± 5 mm 
‐  Acabat reglejat:    ± 3 mm   

‐  Aplomat (parament vertical):   
‐  Acabat a bona vista:    ± 10 mm/planta 
‐  Acabat reglejat:    ± 5 mm/planta   

‐  Nivell (parament horitzontal):   
‐  Acabat a bona vista:    ± 10 mm/planta 
‐  Acabat reglejat:    ± 5 mm/planta   

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:   
‐  Gruix de l'arrebossat:    ± 2 mm   
FORMACIÓ D'ARESTA:   
Ha de ser recta i contínua.   
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el 
treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.   
Per  a  iniciar‐ne  l'execució  en  els  paraments  interiors  cal  que  la  coberta  s'hagi  acabat,  per  als  paraments  situats  a  l'exterior  cal,  a  més,  que  funcioni 
l'evacuació d'aigües.   
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S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.   
ARREBOSSAT:   
S'han de col∙locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.   
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.   
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.   
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres 
han d'estar ben aplomades.   
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.   
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.   
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.   
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.   
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.   
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals:   
‐  Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
‐  Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%   
En paraments horitzontals:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
Als  forats  que no es  dedueixin,  o  que es  dedueixin  parcialment,  l'amidament  inclou  la  feina de  fer  els  retorns,  com ara brancals,  llindes,  etc.  En  cas  de 
deduir‐se el 100% del forat cal amidar també    aquests paraments.   
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.   
FORMACIÓ D'ARESTA:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport   
‐  Control d'execució de les mestres   
‐  Acabat de la superfície   
‐  Repassos i neteja final   
‐  Inspecció visual de la superfície acabada.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Repassos i neteja final   
‐  Inspecció visual de la superfície acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

 
E8    REVESTIMENTS 
 
E81    ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E812   ENGUIXATS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8122312,E8122213. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no   
‐  Enguixat reglejat, acabat lliscat o no   
‐  Formació d'aresta o de racó   
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‐  Execució de reglada de sòcol   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enguixat a bona vista:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Aplicació del revestiment 
‐  Acabat de la superfície 
‐  Repassos i neteja final   
Enguixat reglejat:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Execució de les mestres 
‐  Aplicació del revestiment 
‐  Acabat de la superfície 
‐  Repassos i neteja final   
Formació d'aresta o de racó:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Execució de l'aresta o del racó 
‐  Acabat de la superfície   
Execució de la reglada de sòcol:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Execució dels tocs 
‐  Aplicació del guix 
‐  Acabat de la superfície   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de quedar ben adherit al suport.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver‐ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.   
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.   
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.   
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.   
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.   
Gruix de l'enguixat:    1,2 cm   
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):   
‐  Enguixat a bona vista:    >= 50 
‐  Enguixat reglejat o reglada:    >= 55   
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:   
‐  Distància entre les mestres o tocs:    <= 120 cm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Gruix de l'enguixat:    ± 2 mm   
‐  Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦                          ¦                              ¦                            Tipus enguixat                          ¦ 
¦Parament          ¦                              ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                          ¦                              ¦        A bona vista        ¦            reglejat            ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦Vertical          ¦Planor                  ¦      ± 1mm / 0,2m          ¦                  ‐                    ¦ 
¦                          ¦                              ¦      ± 10mm / 2m            ¦        ± 5mm / 2m            ¦ 
¦                          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                          ¦Aplomat /planta¦          ± 10mm                  ¦                5mm                  ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦Corbat              ¦Curvatura            ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 
¦                          ¦prevista              ¦                                        ¦                                        ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦Horitzontal    ¦Planor                  ¦      ± 1mm / 0,2m          ¦                  ‐                    ¦ 
¦                          ¦                              ¦      ± 10mm / 2m            ¦        ± 5mm / 2m            ¦ 
¦                          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                          ¦Nivell previst ¦            ± 10mm                ¦            ± 5mm                  ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦Inclinat          ¦Planor                  ¦      ± 1mm / 0,2m          ¦                  ‐                    ¦ 
¦                          ¦                              ¦      ± 10mm / 2m            ¦        ± 5mm / 2m            ¦ 
¦                          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                          ¦Inclinació          ¦            ± 10mm                ¦            ± 5mm                  ¦ 
¦                          ¦prevista              ¦                                        ¦                                        ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que els formen.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.   
Per a iniciar‐ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.   
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, 
als racons, al voltant dels forats i als sòcols.   
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En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.   
En  el  cas  de  la  formació  d'aresta,  de  racó  o  de  la  reglada  de  sòcol,  la  pasta  de  guix  que  s'utilitzi  ha  de  tenir  les mateixes  característiques  que  la  dels 
paraments.   
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.   
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.   
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.   
ACABAT LLISCAT:   
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.   
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle 
i la segona de lliscat.   
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.   
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Llargàries <= 1 m:    No es dedueixen 
‐  Llargàries > 1 m:    Es dedueix el 100%   
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport   
‐  Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat   
‐  Aplicació del revestiment   
‐  Acabat de la superfície   
‐  Formació d'arestes i reglades de sòcol   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Repassos i neteja final   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.   

 
E8    REVESTIMENTS 
 
E82    ENRAJOLATS 
 
E82C   ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E82C1N1J,E82C1N1X,E82C1NX1. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.   
S'han considerat els revestiments següents:   
‐  Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït   
S'han considerat els morters següents:   
‐  Morter adhesiu   
‐  Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Replanteig de l'especejament en el parament 
‐  Col∙locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
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‐  Rejuntat dels junts 
‐  Neteja del parament   
CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.   
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.   
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.   
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.   
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.   
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:    <= 20 m2   
Distància entre junts de dilatació:   
‐  Parament interior:    <= 8 m 
‐  Parament exterior:    <= 3 m   
Amplària dels junts de dilatació:    >= 10 mm   
Gruix del morter:   
‐  Morter:    10‐15 mm 
‐  Morter adhesiu:    2‐3 mm   
ENRAJOLAT:   
Els junts del revestiment han de ser rectes.   
Amplària dels junts:   
‐  Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:    >= 1 mm 
‐  Rajola comuna d'elaboració manual:    >= 5 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Planor:   

‐  Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:    ± 2 mm/2 m 
‐  Rajola comuna d'elaboració manual:    ± 4 mm/2 m   

‐  Amplària junts:   
‐  Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:   

‐  Parament interior    ± 0,5 mm 
‐  Parament exterior    ± 1 mm   

‐  Rajola comuna d'elaboració manual:    ± 2 mm 
‐  Rajola refractaria o gres:    ± 1 mm   

‐  Paral∙lelisme entre els eixos dels junts:    ± 1 mm/m   
‐  Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
‐  Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el 
treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.   
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.   
ENRAJOLAT:   
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.   
COL∙LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:   
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.   
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta 
superfície amb una aplanadora dentada    (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).   
COL∙LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.   
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.   
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
‐  Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir‐se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport   
‐  Replanteig de l'especejament al parament.   
‐  Col∙locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.   
‐  Rejuntat dels junts.   
‐  Neteja del parament   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
‐  Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.   
‐  En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.   

 
E8    REVESTIMENTS 
 
E83    APLACATS 
 
E83E   EXTRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83E6K6X,E83E2P6D. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col∙ locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o 

pasta de guix.   

S'han considerat els materials següents: 

‐    Plaques de guix laminat   

‐ Plaques transformades de guix laminat 

S’han considerat els diferents tipus de col∙locació per a : plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat 

‐ Sobre perfileria 

  ‐ Sobre mestres   

‐ Directament sobre el parament amb tocs de guix. 

‐ Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfí cie amb llana dentada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col∙locació sobre perfileria o sobre mestres: 

‐ Replanteig dels perfils 

‐ Col∙locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

‐ Col∙locació d’aïllament tèrmic, si és el cas 

‐ Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

‐ Replanteig de l'especejament en el parament 

‐ Fixació de les plaques als perfils 

‐ Segellat dels junts 

Col∙locació directament sobre els paraments amb tocs de guix: 

‐ Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 

‐ Replanteig de l'especejament en el parament 

‐ Aplicació dels tocs de guix i col∙locació de les plaques 

‐ Segellat dels junts 

Col∙locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superficie amb llana dentada:   

‐ Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 

‐ Replanteig de l'especejament en el parament 

‐ Aplicació de masses equidistants de guix   
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‐ Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 

‐ Fixació de les plaques 

‐ Segellat dels junts 

Col∙locació de l’aïllament: 

‐ Preparació de l'element (retalls, etc.) 

‐ Neteja i preparació del suport 

‐ Col∙locació de l'element 

MUNTATGE DE LA PERFILERIA: 

El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de definir un pla vertical paral∙lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. 

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 

Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 

Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc). 

La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s’ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s’han d’encerclar amb els muntants o 

mestres necessaris. 

La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:    ± 2 mm 

  ‐ Aplomat:    ± 5 mm/3 m 

MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX: 

Distància entre eixos d'alineacions verticals:    40 cm 

  MUNTATGE DE LA PLACA:   

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 

nivell previst. 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 

El tros mínim de placa que es permet col∙locar en paraments continus de trasdossat no serà    menor de 350 mm. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col∙locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 

Junts entre les plaques:    <= 3 mm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig parcial:    ± 2 mm 

‐ Replanteig total:    ± 2 mm 

‐ Planor:    ± 5 mm/2 m 

‐ Aplomat:    ± 5 mm/3 m 

COL∙LOCACIÓ DE L’AÏLLAMENT 

La col∙locació de l’aïllament es realitza normalment sense adherir. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col∙locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col∙locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l’aï llament), cal que la coberta i el tancament de l’edifici s’hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d’obra que quedin en l’àmbit d’actuació. 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal∙lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar‐les al suport. 

Ajust entre les plaques:    <= 2 mm 

  COL∙LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 

La longitud dels    muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l’alçaria lliure que han de cobrir. 

Cal preveure de  reforçar  l'entramat amb elements metàl∙lics o bé de  fusta,  en aquells punts que hagin de  suportar elements pesats  fixats  a  la divisòria 

(radiadors, llibreries, etc.). 

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 

Les fixacions mecà niques, cargols han d’entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d’ésser la correcta. 

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord 

per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 

Distància entre cargols del mateix muntant:    25 cm 

  Distància dels cargols a les vores de les plaques:    15 mm 

  Toleràncies d'execució: 
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‐ Distància dels cargols a les vores de les plaques:    ± 5 mm 

COL∙LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

COL∙LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA: 

Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats i nets. 

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 

Un cop adherides varies plaques es procedirà a l’anivellament amb un regle i es verificarà    la planeitat respecte les plaques adjacents.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

‐ Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

‐ Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en 

què aquesta col∙locació es compta a part. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
 

E8    REVESTIMENTS 
 
E83    APLACATS 
 
E83F   APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83F30X1. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de diferents materials col∙locades en obra. 
S'han considerat els materials següents: 
‐ Plaques de fibres de fusta aglomerades amb ciment pòrtland col∙locades a l'obra mitjançant fixacions mecàniques. 
‐ Plaques de guix laminat 
S’han considerat els tipus de col∙locació següents per a les plaques de guix laminat: 
‐ Sobre perfileria 
  ‐ Directament sobre el parament amb tocs de guix. 
‐ Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfí cie amb llana dentada. 
‐ Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques 
  L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col∙locació sobre perfileria: 
‐ Replanteig dels perfils 
‐ Col∙locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
‐ Col∙locació d’aïllament tèrmic, si és el cas 
‐ Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
‐ Replanteig de l'especejament en el parament 
‐ Fixació de les plaques als perfils 
‐ Segellat dels junts 
Col∙locació directament sobre els paraments amb tocs de guix: 
‐ Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐ Replanteig de l'especejament en el parament 
‐ Aplicació dels tocs de guix i col∙locació de les plaques 
‐ Segellat dels junts 
Col∙locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superficie amb llana dentada:   
‐ Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐ Replanteig de l'especejament en el parament 
‐ Aplicació de masses equidistants de guix   
‐ Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
‐ Fixació de les plaques 
‐ Segellat dels junts 
Col∙locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques: 
‐ Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
  ‐ Replanteig 
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  ‐ Fixació de les plaques 
  CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 
nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Replanteig parcial:    ± 2 mm 
‐ Replanteig total:    ± 2 mm 
‐ Planor:    ± 5 mm/2 m 
‐ Aplomat:    ± 5 mm/3 m 
‐ Ajust entre plaques:    ± 1 mm 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tire s de menys de 40cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col∙locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
COL∙LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:    <= 2 mm 
  Distància entre cargols del mateix muntant:    25 cm 
  Distància dels cargols a les vores de les plaques:    15 mm 
  Toleràncies d'execució: 
‐ Distància dels cargols a les vores de les plaques:    ± 5 mm 
COL∙LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Distància entre eixos d'alineacions verticals:    40 cm 
   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col∙locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament de l’ edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d’obra que 
quedin en l’àmbit d’actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal∙lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar‐les al suport. 
En les plaques col∙locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’ entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la 
correcta. 
COL∙LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
COL∙LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA: 
Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l’anivellament amb un regle i es verificarà    la planeitat respecte les plaques adjacents.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
  ‐ Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
‐ Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
‐ Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir‐se el 1 00% del 
forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en 
què aquesta col∙locació es compta a part. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
E8    REVESTIMENTS 
 
E84    FALSOS TECHOS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E84HU080,E8443100,E84481LX,E844814X. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Falso  techo  realizado con placas, planchas o  lamas, de diferentes materiales,    suspendidos del  techo o estructura del edificio en espacios  interiores, así 

como elementos singulares integrados en el falso techo,    como registros, cortineros, franjas perimetrales, etc. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

‐ Placas de escayola 
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‐ Placas de fibras minerales o vegetales 

  ‐ Placas de yeso laminado y transformados 

‐ Placas metálicas    y planchas conformadas metálicas 

‐ Lama s de PVC o metálicas 

‐ Tablero s de partículas aglomeradas con cemento 

‐ Placas con cemento pórtland más aditivos (GRC) 

  ‐ Placas de fibrocemento 

‐ Placas de madera   

Se han considerado los tipos de falso techo siguientes: 

‐ Para revestir, sistema fijo 

  ‐ De cara vista, sistema fijo 

  ‐ De cara vista, sistema desmontable con entramado visto 

  ‐ De cara vista, sistema desmontable con entramado oculto 

  La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

‐ Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, niveles,    ejes de la trama de perfiles, etc. 

‐ Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y suspensión de los perfiles de la trama de soportes 

‐ Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles, según el sistema 

‐ Sellado de las juntas si se trata de un falso techo continuo 

CONDICIONES GENERALES: 

El sistema de suspensión del falso techo será un sistema compatible con las placas o planchas. 

El mecanismo de fijación a la estructura del edificio será compatible con el material de esta. 

El sistema de suspensión cumplirá los requisitos de l apartado 4.3 de la norma UNE‐EN 13964. 

Si  el  fabricante del  sistema de  suspensión es diferente del  fabricante de  las placas,  el  constructor  aportará  la documentación necesaria para  verificar  la 

compatibilidad entre los sistemas. 

Si se debe añadir algún elemento sobre el falso techo, como por ejemplo aislamientos térmicos o acústicos, luminarias, difusores de aire, etc., se verificará 

que el incremento de peso está dentro de los límites de resiste ncia del sistema de soportes. 

El conjunto acabado será estable e indeformable. 

Formará una superficie plana y estará al nivel previsto. 

Los elementos de la subestructura (carre ras principales y transversales) estarán montados ortogonalmente. 

Las piezas de falso techo estarán alineadas. 

El  reparto de placas en el  recinto no dejará en  los perímetros piezas menores a 1/2 placa. El apoyo de  las placas cortadas en el  soporte perimetral  será 

mayor a 10 mm. 

Si las placas son de cara vista, el revestimiento no presentará piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas. 

  Los elementos perimetrales verticales, como tabiques o mamparas, no han de provocar esfuerzos sobre el  falso techo, y su estructura debe anclarse al 

forjado o a una subestructura independiente de la del falso techo. 

Si  se  cuelgan  o  insertan  elementos  ajenos  al  falso  techo,  como  luminarias,  difusores,  etc,  no  han  de  superar  los  pesos  má  ximos  indicados  por  el 

suministrador del falso techo, y las perforaciones de las placas cumplirán las indicaciones del fabricante respecto al tamaño máximo y la posición relativa de 

la perforación. 

Si el falso techo se realiza con placas o elementos de características    especiales, que han de dar unas condiciones específicas al espacio que conforman con 

el fin de llevar a cabo las características requeridas será necesario seguir las pautas cons tructivas indicadas por el fabricante y la DF.   

Tolerancias de ejecución: 

‐ Planeidad: 

          ‐ 2 mm/m 

          ‐ <= 5 mm en una longitud de 5 m en cualquier dirección 

‐ Nivel:    ± 5 mm 

SOPORTE MEDIANTE ENTRAMADO DE PERFILES: 

Si el sistema es desmontable, se colocará un perfil fijado a las paredes, en todo el perímetro. 

Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán debidamente selladas con masilla para juntas. 

Se colocarán los puntos de fijación suficientes para que la flecha de los perfiles del entramado sea la exigida. 

REGISTRO: 

Abrirá y cerrará correctamente. 

El paramento exterior del registro estará a nivel con el falso techo. 

El registro será    estable, y no puede provocar deformaciones al falso techo en los movimientos de obertura y cerramiento. 

No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. 

El marco estará en el mismo plano que el falso techo sin deformaciones de los ángulos, al nivel y plano previstos   

Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres. 

El marco estará trabado a los perfiles auxiliares del falso techo, como mínimo con una fijación por cada lado. 

Holgura entre la hoja y el marco:    <= 0,2 cm 

  Tolerancias de ejecución: 
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‐ Replanteo: ± 5 mm 

‐ Nivel previsto: ± 2 mm 

‐ Horizontalidad: ± 1 mm 
 
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El  montaje  se  realizará  siguiendo  las  instrucciones  de  la  documentación  técnica  del  fabricante.  Se  seguirá  la  secuencia  de  montaje  propuesta  por  el 
fabricante. 

Las instrucciones del suministrador deben incluir como mí nimo los siguientes aspectos: 

‐ Enumeración y especificaciones de los componentes necesarios para la ejecución completa del falso techo 

‐ Los tipos de fijaciones superiores en función de los posibles materiales donde se fijarán (losa de hormigón, forjados con casetones de diferentes materiales,   

estructuras de madera, etc.)   

‐ La forma en que los diversos componentes se deben instalar y fijar 

‐ Condiciones de almacenaje y manipulación de los materiales 

‐ Las condiciones que precisa el lugar donde se instalará el falso techo 

‐ La carga máxima admisible por los componentes de la suspensión 

‐ El método de ajuste de altura y, si se requiere, los medios para asegurar las fijaciones superior e inferior 

‐ La distancia máxima admisible entre los elementos de suspensión 

‐ La longitud máxima del vuelo de las correderas principales 

‐ Las distancias entre las fijaciones del sistema de asiento perimetral 

‐  La  forma  de  realizar  cortes  de  los  componentes,  y  especialmente  las  limitaciones  en  tamaño  y  posición  de  los  cortes  necesarios  para  introducir 

instalaciones (luminarias, rejillas, etc.) 

‐ El peso máximo que pueden soportar las placas individuales, y el conjunto del falso techo, correspondiente a los elementos adicionales (luminarias, rejillas, 

aislamientos añadidos, etc.) 

Para  empezar  el  montaje  del  falso  techo  debe  estar  cerrado  el  local,  estanco  al  viento  y  al  agua,    la  humedad  relativa  debe  ser  inferior  al  70%  y  la 

temperatura superior a 7º. 

La DF aprobará el sistema de fijación superior y perimetral. Éste deberá tener asociado un DIT  , o será necesario realizar ensayos  in situ para verificar  la 

idoneidad del sistema. 

Su instalación no alterará las características de los elementos. 

No se pueden colocar fijaciones superiores sobre elementos estructurales deteriorados (bovedillas rotas, hormigones agrietados, etc.) 

REGISTROS: 

Para la colocación del marco se preverán los espesores de los acabados del paramento o del soporte al que esté sujeto. 

Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco de los impactos durante todo el proceso constructivo y otros que mantengan 

el escuadrado hasta que quede bien trabado a la obra. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

FALSO TECHO, CAJÓN O FRANJA DE FALSO TECHO: 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. 

Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: 

‐ Huecos <= 1    m2:    No se deducirán 

‐ Huecos > 1 m2:    Se deduce el 100% 

Estos  criterios  incluyen  el  acabado  específico  de  los  acuerdos  con  los  bordes,  sin  que  comporte  el  uso  de  materiales  diferentes  de  aquellos  que   

normalmente conforman la unidad. 

REGISTROS: 

Unidad de registro colocada según las especificaciones de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* UNE‐EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
5.‐ CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
‐ Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
‐ Replanteo del nivel del    falso techo, de los eje s de la trama de perfiles y de los puntos de suspensión. 

‐  Verificación  de  la  compatibilidad  del  sistema  de  fijación  a  las  estructuras  existentes.  Se    puede  hacer  validando  la  documentación  aportada  por  el 

fabricante de la fijación, o realizando ensayos de carga. 

‐ En las fijaciones se ha de verificar el diámetro y profundidad del taladro,  la  limpieza de la perforación, si el tipo de fijación corresponde al aprobado, el 

procedimiento de instalación de la fijación, y si está    indicado, el par de apriete. 
‐ Colocación de los perfiles perimetrales, si es el caso, de entrega a los paramentos y suspensión de la resta de perfile s de la trama. Verificación de la 
ortogonalidad de los perfiles y la alineación de los perfiles vistos. 
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‐ Colocación de los elementos que conforman la cara vista del falso techo, placas, lamas, etc. 

‐ En el caso de falsos techos de características especiales, será    necesario controlar los puntos singulares. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instrucciones de la DF. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se deberán de corregir antes de completar el falso techo. 

No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errore s de ejecución. 

La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo    del Contratista. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

‐ Se verificará el nivel y  la planeidad del  falso techo,  la alineación y  la ortogonalidad de placas y perfiles,  la  situació n de elementos adicionales, ya sean 

colgados o insertados en perforaciones del techo. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instrucciones de la DF. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errore s de ejecución. 
 

E8    REVESTIMENTS 
 
E86    REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
E865   REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E86578FA. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta col∙locats clavats, fixats o adherits.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Replanteig de l'especejament en el parament 
‐  Col∙locació de l'adhesiu, en el seu cas 
‐  Col∙locació de les peces 
‐  Segellat dels junts, cas que sigui necessari   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.   
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.   
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.   
En  espais  exteriors,  la  disposició  del  revestiment ha de  ser  tal  que entre  la  seva  cara  interna  i  el  tancament hi  hagi  una  ventilació  constant que eviti  la 
formació d'humitats permanents.   
Junt vertical :    >= 1 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig parcial:    ± 2 mm   
‐  Replanteig total:    ± 2 mm   
‐  Planor:    ± 3 mm/2 m   
‐  Aplomat:    ± 5 mm/3 m   
‐  Ajust entre plaques:    ± 1 mm   
COL∙LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:   
Penetració de les fixacions:    >= 2 cm   
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal∙lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar‐les al suport.   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.   
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al revestiment acabat.   
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.   
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col∙locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el parament.   
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.   
En espais interiors, per a iniciar‐ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en 
l'àmbit d'actuació.   
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COL∙LOCACIÓ AMB ADHESIU:   
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
‐  Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%   
Aquests criteris inclouen la col∙locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què 
aquesta col∙locació es compta a part.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport. 
‐  Replanteig de les llates i dels punts de fixació. 
‐  Fixació de les llates sobre el suport. 
‐  Replanteig de l'especejament en el parament. 
‐  Segellat dels junts, cas que sigui necessari.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
‐  Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.   
‐  En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

 
E8    REVESTIMENTS 
 
E86    REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
E86A   REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E86A5AS6. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col∙locats a l'obra.   
S'han considerat els materials següents:   
‐  Planxes d'acer inoxidable col∙locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Comprovació de la planimetria del suport 
‐  Fixació de la perfileria sobre el suport 
‐  Replanteig de l'especejament en el parament 
‐  Preparació de les planxes (talls, forats, etc.) 
‐  Fixació de les planxes a la perfileria 
‐  Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels paràmetres admissibles.   
Ha de quedar ben adherit al suport.   
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.   
Els perfils han de quedar alineats.   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.   
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.   
Les unions s'han de mantenir paral∙leles entre si.   
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El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Planor:    ± 2 mm/2 m   
‐  Horitzontalitat:    ± 2 mm/2 m   
‐  Paral∙lelisme entre els eixos dels junts:    ± 1 mm/m   
‐  Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
‐  Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar‐ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.   
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal∙lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar‐les al suport.   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.   
Les planxes han d'anar recolzades com a mínim en dos perfils.   
En  les  plaques  col∙locades  amb  fixacions mecàniques,  els  cargols  han d'entrar  perpendicularment  al  pla  de  la  placa,  i  la  penetració del  cap ha  de  ser  la 
correcta.   
Un cop acabades les tasques de col∙locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant ( restes d'embalatges, retalls de 
planxes, etc.).   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
E8    REVESTIMENTS 
 
E88    ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E881C186. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Neteja i preparació de la superfície a revestir 
‐ Estesa o projectat de la pasta 
‐ Acabat de la superfície 
‐ Repàs i neteja final 
‐ Inspecció visual de la superfície acabada 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 
‐ Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐ Control d'execució de les mestres 
‐ Acabat de la superfície 
‐ Repàs i neteja final 
‐ Inspecció visual de la superfície acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Repàs i neteja final 
‐ Inspecció visual de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

 
E8    REVESTIMENTS 
 
E89    PINTADOS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898DFM0,E898J2A5,E89A2BB0,E898K2X2,E898K2X1,E8989C40,E8989C4X. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura sobre superficies de materiales diversos mediante diferentes capas aplicadas en obra. 
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Se han considerado los siguientes tipos de superficies: 

‐ Superficies de madera 

‐ Superficies metálicas (acero, acero galvanizado, cobre) 

‐ Superficies de cemento, hormigón o yeso 

Se han considerado los siguientes elementos: 

‐ Estructuras 

‐ Paramentos 

‐ Elementos de cerramiento practicables (puertas, ventanas, balconeras) 

‐ Elementos de protección (barandillas o rejas) 

‐ Elementos de calefacción 

‐ Tubos 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

‐ Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza previa, con aplicación de las capas de imprimació n, de protección o de fondo, 

necesarias y del tipo adecuado según la composición de la pintura de acabado 

‐ Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado 

CONDICIONES GENERALES: 

El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos. 

Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 

En ventanas, balconeras y puertas, se admitirá que se hayan protegido todas las caras y pintado sólo las visibles. 

PINTADO AL ESMALTE: 

Espesor de la película seca del revestimiento:    >= 125 micras 

   
 
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

No se trabajará si se dan las condiciones siguientes: 

‐ Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a    30°C 

  ‐ Humedad relativa del aire > 60% 

  ‐ En exteriores:    Velocidad del viento > 50 km/h,    Lluvia 

Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h antes y se reharán las partes afectadas. 

Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas. 

Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las instrucciones del fabricante. 

No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados. 

El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del fabricante y la autorización de la DF. 

Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará ligeramente diluida, segú n las instrucciones del fabricante. 

Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durante y después de la aplicación. 

No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado. 

SUPERFICIES DE MADERA: 

La madera no habrá sido atacada por hongos o insectos, ni presentará otros defectos. 

El  contenido de humedad de  la madera, medido en  diferentes  puntos  y  a  una profundidad mínima de 5 mm,  será  inferior  a    un  15% para  coníferas  o 

maderas blandas y a un 12% para frondosas o maderas duras. 

Se eliminarán los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana de las mismas características. Los nudos sanos que presenten exudación 

de resina se taparán con goma laca. 

Previamente a la aplicación de la 1ª capa se corregirán y eliminarán los posibles defectos con masilla, segú n las instrucciones del fabricante; se pasará papel 

de lija en la dirección de las vetas y se eliminará el polvo. 

SUPERFICIES METALICAS (ACERO, ACERO GALVANIZADO, COBRE): 

Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas, grasas y óxido. 

En superficies de acero, se eliminarán las posibles incrustaciones de cemento o cal y se desengrasará la superficie. Inmediatamente después    se aplicarán 

las dos capas de imprimación antioxidante. La segunda se teñirá ligeramente con la pintura. 

En el caso de estructuras de acero se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

‐ Antes de aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas adecuadamente de acuerdo con las normas UNE‐EN ISO 8504‐1, 

UNE‐EN ISO 8504‐2 y UNE‐EN ISO 8504‐3. 

‐ Si se aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente. 

‐ Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la acumulación de agua durante un cierto tiempo. 

SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGON O YESO: 

La superficie no tendrá fisuras ni partes deshechas. 

El soporte estará suficientemente seco y fraguado para poder garantizar una buena adherencia. Tendrá    una humedad inferior al 6% en peso. 

Se neutralizarán los álcalis, las eflorescencias, los mohos y las sales. 

Tiempo mínimo de secado de la superficie antes de aplicar la pintura: 
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‐ Yeso:    3 meses (invierno); 1 mes (verano) 

‐ Cemento:    1 mes (invierno); 2 semanas (verano) 

En superficies de yeso, se verificará la adherencia del enlucido de yeso. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

PINTADO DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS DE MADERA O ACERO O PUERTAS ENROLLABLES: 

m2 de superficie realmente pintada según las especificaciones de la DT. 

Se considerará el desarrollo del perímetro. 

Deducción de la superficie correspondiente a aberturas: 

‐ Huecos <= 1 m2: No se deducen 

‐ Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% 

‐ Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% 

Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran el hueco como por ejemplo, marcos que se hayan ensuciado. 

PINTADO DE PARAMENTOS DE CEMENTO O YESO, VENTANAS, BALCONERAS, PUERTAS VIDRIERAS, CIEGAS O EXTENSIBLES: 

m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. 

Deducción de la superficie correspondiente a aberturas: 

‐ Huecos <= 1 m2: No se deducen 

‐ Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% 

‐ Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% 

Deducción de la superficie correspondiente al acristalamiento para piezas con una superficie acristalada de: 

‐ Más de un 75% del total: Se deduce el 50% 

‐ Menos del 75% y más del 50% del total: Se deduce el 25% 

‐ Menos del 50% del total o con barras: No se deducen 

En las puertas extensibles la superficie se incrementará en un 50% 

PINTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION O ELEMENTOS DE CALEFACCION: 

m2 de superficie de una cara, definida por el perímetro del elemento a pintar. 
PINTADO DE TUBOS O PINTADO O BARNIZADO DE PASAMANOS: 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

PINTADO DE ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB‐SE‐A 

PARA EL RESTO DE LOS ELEMENTOS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.‐ CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
‐ Inspección    visual de la superficie a pintar. 
‐ Aceptación del procedim iento de aplicación de la pintura por parte de la DF. 
‐ Comprobación del secado de una capa an tes de proceder a una segunda aplicación . 

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instrucciones de la DF. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
‐ Inspección visual de la unidad acabada. 
‐ En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.   
‐ Determinación del espesor de película del recubrimiento sobre un elemento metálico (UNE    EN ISO 2808) 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instrucciones de la DF. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errore s de ejecución. 
   

E8    REVESTIMENTS 
 
E8B    TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
E8B2   ANTICARBONATACIÓ 
 

336 de 498



Projecte de reforma i ampliació de sala polivalent per adequar un centre cívic a l’Ajuntament de Viladamat 
 
 
 

 
 Pàgina:  91 
 

 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8B271E3,E8B2U0Z1,E8B2U001. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.   
S'han considerat els tractaments següents:   
‐  Recobriment anticarbonatació aplicat sobre superficies de formigó o morter   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:   
‐  Neteja i preparació de la superfície a tractar 
‐  Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.   
Ha de tenir la dotació prevista.   
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.   
ANTICARBONATACIÓ:   
Gruix de la pel∙lícula seca del revestiment:    >= 95 micres;    <= 1,3 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.   
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.   
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.   
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.   
ANTICARBONATACIÓ:   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
‐  Temperatures inferiors a 8ºC 
‐  Humitat relativa de l'aire > 80%   
No s'ha d'aplicar sobre superfícies humides.   
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.   
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.   
Quan s'apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran de tenir una antiguitat de 5 dies com a mínim.   
Quan s'apliqui sobre suports molt absorbents s'ha de diluir la primera capa amb un 5% d'aigua.   
Les capes s'han d'aplicar amb els intervals especificats pel fabricant, en funció de la temperatura ambient.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.   
Deducció de la superfície corresponent a obertures:   
‐  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
‐  Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
E8    REVESTIMENTS 
 
E8J    CORONAMENTS 
 
E8J9   CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA D'ACER 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8J9TA5X. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o 
façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col∙locat amb fixacions mecàniques.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig de l'element 
‐  Col∙locació de les làmines metàl∙liques mitjançant fixacions mecàniques 
‐  Execució dels junts entre làmines   
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.   
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.   
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Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.   
Cavalcament sobre les peces del vessant:    >= 5 cm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Alineacions:    ± 5 mm/m,    ± 20 mm/total   
‐  Cavalcaments:    ‐ 0 mm,    + 20 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.   
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.   
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer 
sense protecció contra la corrosió.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB‐HS.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
‐  Inspecció visual de les peces abans de la seva col∙locació, rebutjant les que presentin defectes.   
‐  Verificació del replanteig 
‐  Verificació dels suports 
‐  Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
‐  Geometria dels remats i de la façana 
‐  Estanquitat dels junts   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.   

 
E8    REVESTIMENTS 
 
E8K    ESCOPIDORS 
 
E8KA    ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8KA6HYX,E8KA6HZX. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col∙locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora 
del parament.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
‐  Escopidor de planxa col∙locat amb fixacions mecàniques.   
S'han considerat els tipus de planxa següents:   
‐  Acer galvanitzat 
‐  Alumini   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col∙locació amb fixacions mecàniques o adherit:   
‐  Neteja i preparació de les superfícies de suport 
‐  Replanteig de les peces 
‐  Col∙locació i fixació de les peces 
‐  Segellat dels junts 
‐  Neteja dels paraments   
CONDICIONS GENERALS:   
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.   
Ha de tenir el color i la textura uniformes.   
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.   
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.   
Els junts han de ser estancs.   
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.   
Els  trencaaïgues,  les peces d'acabat de  l'escopidor o  les col∙locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir  respecte a  l'acabat de  la 
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paret.   
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:    >= 2 cm 
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:    >= 2 cm   
Pendent (Façanes):    >= 10º   
Toleràncies d'execució de l'escopidor:   
‐  Horitzontalitat:    ± 2 mm/m   
ESCOPIDOR DE PLANXA:   
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).   
Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.   
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.   
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.   
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
‐  Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C   
‐  En exteriors:    Velocitat del vent > 50 km/h,    Pluja   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
ESCOPIDOR DE PLANXA:   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col∙locació de les peces.   
Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades ni han de tenir nusos saltadissos.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB‐HS.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual de les peces abans de la seva col∙locació, rebutjant les que presentin defectes.   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport   
‐  Col∙locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)   
‐  Segellat dels junts   
‐  Neteja dels paraments.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.   
‐  En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI 
I ZINC:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E92    SUBBASES 
 
E923   SUBBASES DE GRANULAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E923RG91. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
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‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Aportació de material 
‐  Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
‐  Allisada de la superfície de l'última tongada   
CONDICIONS GENERALS:   
Es  pot  utilitzar  material  granular  reciclat  de  residus  de  la  construcció  o  demolicions,  provenint  d'una  planta  legalment  autoritzada  per  al  tractament 
d'aquests residus.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.   
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (UNE 103501).   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig de rasants: + 0, ‐ 1/5 del gruix teòric   
‐  Nivell de la superfície:    ± 20 mm   
‐  Planor:    ± 10 mm/3 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes.  Si  en aquesta  superfície hi  ha defectes o  irregularitats que excedeixen  les  tolerables,  s'han de  corregir  abans de  l'execució de  la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.   
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.   
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.   
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.   
Totes les aportacions d'aigua han de fer‐se abans de  la compactació. Després,  l'única humectació admissible és  la de la preparació per a col∙locar  la capa 
següent.   
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar‐se en cada recorregut en un 
ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.   
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de 
l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.   
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 
ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.   
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat 
mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
CAPES DE GRUIX DEFINIT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
CONDICIONS GENERALS:   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E93    SOLERES I RECRESCUDES 
 
E936   SOLERES DE FORMIGÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93628B6,E93628XX. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Muntatge d'encofrats 
‐  Col∙locació del formigó 
‐  Execució de junts de dilatació i formigonament 
‐  Protecció del formigó fresc i curat 
‐  Desmuntatge dels encofrats   
CONDICIONS GENERALS:   
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
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La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer‐los coincidir amb els junts de retracció.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08   
Toleràncies d'execució:   
‐  Gruix: ‐ 10 mm, + 15 mm   
‐  Nivell:    ± 10 mm   
‐  Planor:    ± 5 mm/3 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar 
com a mínim:   
‐  15 dies en temps calorós i sec 
‐  7 dies en temps humit   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E93    SOLERES I RECRESCUDES 
 
E93A   RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93A14EX,E93A14X1,E93A14X2. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
‐  Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
‐  Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
‐  Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
‐  Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la capa de sorra 
‐  Humectació de les peces de terratzo 
‐  Col∙locació del morter per a cada peça 
‐  Col∙locació de les peces a truc de maceta 
‐  Neteja de la superfície acabada 
‐  Col∙locació de la beurada   
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la pasta allisadora   
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació dels junts 
‐  Col∙locació del morter o formigó 
‐  Protecció del morter o formigó fresc i cura   
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:   
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
Les peces han d'estar col∙locades a tocar i alineades.   
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.   
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.   
Toleràncies d'execució:   
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‐  Nivell:    ± 10 mm   
‐  Planor:    ± 4 mm/2 m 
‐  Celles:    <= 1 mm   
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:   
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell:    ± 10 mm   
‐  Gruix:    ± 1 mm   
‐  Horitzontalitat:    ± 4 mm/2 m   
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:   
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una 
amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb 
poliestirè expandit.   
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer‐los coincidir amb els junts de retracció.   
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre):    >= 30 N/mm2   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell:    ± 10 mm   
‐  Gruix:    ± 5 mm   
‐  Planor:    ± 4 mm/2 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT:   
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.   
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.   
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.   
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   
TERRATZO:   
La col∙locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.   
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.   
S'han de col∙locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha d'estendre la beurada.   
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.   
PASTA ALLISADORA:   
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col∙locar el paviment.   
LLOSA DE FORMIGÓ:   
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar 
com a mínim:   
‐  15 dies en temps calorós i sec 
‐  7 dies en temps humit   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08).   
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
   

____________________________________________________________________________ 
 
   
 

342 de 498



Projecte de reforma i ampliació de sala polivalent per adequar un centre cívic a l’Ajuntament de Viladamat 
 
 
 

 
 Pàgina:  97 
 

   
E9    PAVIMENTS 
 
E9D    PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
E9DC    PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DCAEXX,E9DCA1XX,E9DCA2XX,E9DCA2YX,E9DCAEXH,E9DCAQYX,E9DCAPYX,E9DCAQZX. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col∙locat amb morter adhesiu.   
S'han considerat les següents col∙locacions:   
‐  A truc de maceta 
‐  A estesa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col∙locació a truc de maceta:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
‐  Reblert dels junts   
Col∙locació a l'estesa:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la base de morter 
‐  Humectació de les peces per col∙locar 
‐  Col∙locació de les peces del paviment 
‐  Assentament de les peces col∙locades 
‐  Reblert dels junts amb beurada de ciment   
CONDICIONS GENERALS:   
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.   
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell:    ± 10 mm   
‐  Planor:    ± 4 mm/2 m 
‐  Celles:    <= 1 mm   
‐  Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
COL∙LOCAT A TRUC DE MACETA:   
Les peces han d'estar col∙locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.   
Els junts s'han de reblir amb morter.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Gruix dels junts: ± 2 mm   
COL∙LOCAT A ESTESA:   
Les peces han d'estar col∙locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.   
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Gruix dels junts:    ± 0,5 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col∙locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.   
La superfície del suport ha de ser neta i seca.   
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.   
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant. 
S'han de col∙locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de 
reblir els junts.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col∙locació o el que indiqui la DT.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
‐  Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
‐  Replanteig de l'especejament. 
‐  Col∙locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
‐  Reblert dels junts. 
‐  Neteja del paviment. 
‐  Inspecció visual de l'unitat acabada.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
‐  Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E9G    PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9GZ   ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9GZ300X,E9GZ3000. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó.   
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:   
‐  Caixa per a junt de dilatació 
‐  Junt de retracció   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
‐  Corronat manual de paviment de formigó 
‐  Ratllat manual de paviment de formigó 
‐  Formació de junt amb perfil buit de PVC 
‐  Formació de junt amb serra de disc   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formació de junt amb serra de disc:   
‐  Replanteig del junt 
‐  Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
‐  Neteja del junt 
‐  Eventual protecció del junt executat   
En el corronat o ratllat:   
‐  Acabat de la superfície del paviment   
En la formació del junt en formigó fresc:   
‐  Replanteig del junt 
‐  Formació del junt 
‐  Neteja del junt 
‐  Eventual protecció del junt executat   
CONDICIONS GENERALS:   
FORMACIÓ DE JUNT:   
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.   
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.   
Fondària dels junts de retracció:    >= 1/3 del gruix del paviment   
Toleràncies d'execució:   
‐  Amplària:    ± 10%   
‐  Alçària:    ± 10%   
‐  Replanteig:    ± 1%   
CORRONAT:   
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu.   
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
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RATLLAT:   
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues.   
Les estries han de ser paral∙leles entre elles i sensiblement paral∙leles o perpendiculars als eixos del paviment.   
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó.   
FORMACIÓ DE JUNT:   
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).   
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:   
Els  junts s'han de fer quan el  formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni,  i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció 
(entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior).   
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols.   
RATLLAT:   
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un altre material aprovat per la DF.   
CORRONAT:   
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat ha de ser aprovat per la DF.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
FORMACIÓ DE JUNT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E9J    PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9J17100. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment de terra amb pelfut col∙locat i col∙locació d'elements auxiliars.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
‐  Revestiment amb pelfut 
‐  Col∙locació dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.   
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:   
‐  Pelfuts de coco 
‐  Pelfuts arrissats de vinil 
‐  Pelfuts tèxtils 
‐  Pelfuts de cautxú amb relleu de pues 
‐  Pelfuts de lamel∙les d'alumini ensamblables amb diferents acabats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Pelfut:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del pelfut   
Pelfut de perfil d'alumini:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del perfil de remat 
‐  Col∙locació de les tires autoadhesives 
‐  Col∙locació de la resta de perfils ensamblables   
Perfil perimetral:   
‐  Neteja i preparació del suport 
‐  Col∙locació prèvia, aplomat i anivellat 
‐  Fixació definitiva de l'element al suport   
PELFUT:   
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.   
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.   
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.   
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S'han de respectar els junts propis del suport.   
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal. 
Tot el pèl ha d'estar col∙locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en 
els locals amb entrades de llum el pèl estigui col∙locat en la direcció de la llum. 
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl∙liques fixades mecànicament al suport.   
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell:    ± 5 mm 
‐  Planor:    ± 5 mm/2 m 
‐  Horitzontalitat:    Pendent <= 0,5%   
PERFIL PERIMETRAL:   
El perfil col∙locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.   
Ha de quedar aplomat.   
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques.   
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.   
La unió del perfil amb el paviment ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PELFUT:   
El revestiment s'ha de col∙locar quan el local estigui acabat i envidrat.   
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.   
PERFIL PERIMETRAL:   
Abans d'iniciar la seva col∙locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels acords.   
El procés de col∙locació no ha d'afectar la qualitat dels materials.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D'ENTRAMAT ALVEOLAR:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
PERFIL PERIMETRAL:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
‐  El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
‐  Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E9Q    PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA 
 
E9QH   PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9QH13B3. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviment  de  posts  encadellats,  de  fusta  massissa,  o  multicapes  amb  acabats  de  fusta  o  materials  sintètics,  col∙locats  sense  adherir  sobre  una  làmina 
separadora d'escuma de polietilè.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la làmina d'escuma de polietilè 
‐  Col∙locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió 
‐  Col∙locació dels junts d'expansió 
‐  Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme.   
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.   
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts més gran a 8 m, s'han de col∙locar junts d'expansió. 
Els junts d'expansió han de ser paral∙lels a la direcció dels posts. 
Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc. 
Si  el  recinte  te  unes  mides  sense  interrupcions  mes  grans  a  12  m,  s'han  de  fer  junts  d'expansió  perpendiculars  als  posts  o  sobre  dimensionar  el  junt 
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perimetral.   
Els posts han d'estar col∙locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post.   
Gruix làmina escuma polietilè:    >= 2 mm   
Distància dels posts perimetrals als paraments:    >= 12 mm,      > 0,15% Amplada del local   
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals :    >= 3 x ample post   
Amplada junt expansió:    >= 10 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell (mesurat amb regla de 2 m):    ± 5%   
‐  Planor general (mesurada amb regla de 2 m):    ± 5 mm 
‐  Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):    ± 1 mm   
‐  Distància entre el parquet i els paraments verticals:    + 4 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col∙locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.   
Les condicions del local per a la col∙locació del parquet han de ser:   
‐  Humitat relativa de l'aire:   

‐  Zones de litoral:    < 70% 
‐  Zones d'interior peninsular:    < 60%   

‐  Humitat del suport :    <= 2,5%   
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.   
El paviment s'ha de col∙locar quan el local estigui acabat i envidrat.   
La làmina separadora, s'ha de col∙locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts.   
Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. 
La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.   
Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. 
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE‐EN 204.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
Aquests  criteris  inclouen  l'acabament  específic  dels  acords  amb  les  vores,  sense  que  comporti  l'ús  de  material  diferents  d'aquells  que  normalment 
conformen la unitat.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E9U    SÒCOLS 
 
E9U6    SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U690X7,E9U69007. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcol format amb peces col∙locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 
‐  Col∙locació de la beurada 
‐  Neteja del sòcol acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.   
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Les peces s'han de col∙locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.   
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell: ± 5 mm   
‐  Planor:    ± 4 mm/2 m 
‐  Celles:    <= 1 mm   
‐  Horitzontalitat:    ± 2 mm/2 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la 
feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.   
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un material adhesiu especial per a guix.   
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.   
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures d'amplària <= 1 m:    Es dedueix el 50% 
‐  Obertures d'amplària > 1 m:    Es dedueix el 100%   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E9U    SÒCOLS 
 
E9U7    SÒCOLS DE FUSTA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U7U010. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcol de fusta col∙locat amb tacs d'expansió i cargols.   
S'han considerat els tipus de fusta següents:   
‐  Roure envernissat 
‐  Castanyer envernissat 
‐  Pi per a pintar   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la fusta de roure o de castanyer:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols   
En la fusta de pi:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Preparació de les peces del sòcol 
‐  Col∙locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols   
CONDICIONS GENERALS:   
En el sòcol col∙locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes superficials.   
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana i llisa.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Les peces s'han de col∙locar a tocar.   
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.   
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell: ± 5 mm   
‐  Planor:    ± 4 mm/2 m   
‐  Celles:    <= 1 mm   
‐  Horitzontalitat:    ± 2 mm/2 m   
‐  Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:    <= 2 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
El sòcol s'ha de col∙locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat. 
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.   
FUSTA DE PI:   
Els  empalmaments  entre  les  peces,  la  cara  i  el  cantell  superior  del  sòcol  s'han de  fregar  amb paper de  vidre  i  s'han de preparar  per  a  rebre  la  pintura 
d'acabat superficial.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
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‐  Obertures d'amplària <= 1 m:    Es dedueix el 50% 
‐  Obertures d'amplària > 1 m:    Es dedueix el 100%   
FUSTA DE PI:   
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E9V    ESGLAONS 
 
E9V3   ESGLAONS DE RAJOLA CERÀMICA 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9V3CP1F,E9V3CPXF. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col∙locades a truc de maceta amb morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de les peces a truc de maceta amb morter 
‐  Col∙locació de la beurada, en el seu cas 
‐  Neteja de l'esglaó acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.   
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.   
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.   
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Planor:    ± 4 mm/m 
‐  Planor de les celles:    ± 2 mm   
‐  Horitzontalitat:    ± 0,2%   
‐  Fals escaire:    ± 5 mm   
ESGLAÓ DE CERÀMICA:   
Els junts s'han de reblir amb morter.   
Junts entre peces:    4‐10 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.   
En  cas  que  es  donessin  aquestes  condicions  una  vegada  acabats  els  treballs,  s'ha  de  revisar  allò  executat  48  h  abans  i  s'han  de  tornar  a  fer  les  parts 
afectades.   
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.   
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.   
S'han de col∙locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al 
davanter.   
Abans de la col∙locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.   
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col∙locació de l'esglaó.   
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE‐RSR/1984    Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E9V    ESGLAONS 
 
E9VZ   ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9VZ19AN. 
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1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col∙locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu cas.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de les peces amb morter 
‐  Arrebossat de l'esglaó, si és el cas   
CONDICIONS GENERALS:   
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin la resistència o la qualitat.   
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de recolzament per al revestiment superior, plana i llisa. 
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col∙locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de quedar plens de morter de ciment.   
ACABAT ARREBOSSAT:   
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans 
i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.   
El suport ha de ser net i humitejat.   
Les peces ceràmiques per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.   
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col∙locació.   
ACABAT ARREBOSSAT:   
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 
Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superfície.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
E9    PAVIMENTS 
 
E9Z    ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
E9Z5   ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z5157X. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació i comprovació del junt 
‐  Col∙locació del tapajunts   
CONDICIONS GENERALS:   
El tapajunts col∙locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple. 
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres defectes superficials. 
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts. 
Ha d'estar col∙locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista. 
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al paviment en tota la seva llargària. 
Un cop col∙locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell:    ± 2 mm   
‐  Rectitud:    ± 2 mm/m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 

EA    TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAF    TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAF7LX01,EAF7LX02,EAF7LX03,EAF7LX04,EAF7LY04,EAF7LX05,EAF7LY05,EAF7LX06,EAF7LX07,EAF7LX08,EAF71Y08,EAF72Y08,EAF73Y08,EAF74Y08,EAF75Y08,
EAF76Y08,EAF7LX09,EAFFLX01,EAFFLX02. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Finestres,  balconeres  o  portes  d'alumini,  anoditzat  o  lacat,  amb  tots  els  seus mecanismes  per  a  un  funcionament  correcte  d'obertura  i  tancament,  col∙ 

locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col∙locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Finestres o balconeres: 

‐ Replanteig 

‐ Col∙locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

‐ Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

‐ Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

‐ Col∙locació dels mecanismes 

‐ Col∙locació dels tapajunts 

‐ Neteja de tots els elements 
  Portes: 

‐ Replanteig 

‐ Col∙locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

‐ Muntatge de les fulles mòbils 

‐ Eliminació dels rigiditzadors 

‐ Col∙locació dels mecanismes i els tapajunts 

‐ Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:    <= 0,2 cm 

  Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:    ± 10 mm 

‐ Nivell previst:    ± 5 mm 

‐ Horitzontalitat:    ± 1 mm/m 

‐ Aplomat:    ± 2 mm/m 

‐ Pla previst del bastiment respecte de la paret:    ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 

El  bastiment ha d’estar  subjectat  al  bastiment de base  amb  visos  autorroscants  o  de  rosca mètrica,  d'acer  inoxidable o  cadmiat,  separats  60  cm  com a 

màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

Una vegada col∙locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats    a la DT. 

PORTES: 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Per a la col∙locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col∙locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procé s constructiu, i d'altres que mantinguin 

l'escairat fins que quedi ben travat. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Comprovació geomètrica de l’ element de tancament 

‐ Replanteig 

‐ Col∙locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

‐ Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

‐ Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

‐ Col∙locació dels mecanismes 

‐ Col∙locació dels tapajunts 

‐ Neteja de tots els elements 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

‐ Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del Contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ    DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 

EA    TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAM   TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
EAM1   TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAM11AA5,EAM11A35. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, amb o sense fulles batents, col∙locat amb fixacions metà l∙liques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Replanteig 

‐ Subministrament i col∙locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 

‐ Segellat dels vidres fixos 

‐ Subministrament i col∙locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col∙locats 

‐ Neteja del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. 

Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i ferraments metàl∙lics. 

No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. 

Entre les peces metàl∙liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. 

Les peces metàl∙liques han de quedar fixades per mitjà de cargols. 

Franquícia de les portes amb la instalació: 

‐ Franquícia superior:    3 mm 

‐ Franquícia inferior:    7 mm 

‐ Franquícia lateral:    2 mm 

  Toleràncies d'execució: 

‐ Aplomat:    ± 2 mm 

‐ Franquícia porta‐obertura:    ± 2 mm 

  ‐ Alineació dels punts de gir i pomel∙les:    ± 2 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La fulla s'ha de col∙locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior. 

S'ha de col∙locar sobre les plaques de les pomel∙les, amb les seves contraplaques, començant per la inferior. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

La partida inclou la col∙locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE‐PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio 

* NTE‐FVT/1976 Fachadas: VIDRIOS TEMPLADOS. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Replanteig. 

‐ Subministrament i col∙locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 

‐ Segellat dels vidres fixos. 

‐ Subministrament i col∙locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col∙locats. 

‐ Neteja del conjunt. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar l’ execució de la unitat. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del Contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ    DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 

EA    TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAP    MARCOS Y FORRADO DE PREMARCOS PARA PUERTAS Y ARMARIOS 
 
EAP3    MARCOS DE MADERA DE PINO FLANDES PARA PINTAR, PARA PUERTAS DE HOJAS BATIENTES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAP37175. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Marcos de madera, colocados directamente sobre fábrica. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

‐ Premarcos para forrar 

  ‐ Premarcos para pintar 

  La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

‐ Replanteo 

  ‐ Colocación previa , aplomado y nivelado 

  ‐ Fijación definitiva 

  ‐ Limpieza y protección 

  CONDICIONES GENERALES: 

El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el plano previstos. 

No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. 

El marco estará trabado a la obra mediante anclajes galvanizados. 

  Si los largueros del marco no se empotran en el pavimento se fijarán a éste mediante fijaciones mecánicas. 

Distancia entre anclajes:    <= 60 cm 

Distancia de los anclajes a los extremos:    <= 30 cm 

Número anclajes en el cabio superior: 

‐ Anchura 40 <= a <= 100 cm:    2 

‐ Anchura 100 <= a <= 175 cm:    3 

‐ Anchura > 175 cm:    4 
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  Empotramiento de los largueros en el pavimento:    >= 5 cm 

  Tolerancias de ejecución: 

‐ Replanteo:    ± 10 mm 

‐ Nivel previsto:    ± 10 mm 

‐ Horizontalidad:    ± 1 mm 

‐ Aplomado:    ± 3 mm 

‐ Plano previsto del marco respecto de la pared:    ± 2 mm 

   
 
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El plano en que se colocará el marco estará en función del espesor del acabado del paramento. La colocación del marco posibilitará la colocación posterior 

del tapajuntas. 

Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco de los i mpactos durante todo el proceso constructivo y otros que mantengan 

el escuadrado hasta que quede bien trabado a la obra. Cuando se retiren estas protecciones los agujeros se taparán con materiales idóneos (masillas, tacos, 

etc.).   

El marco se trabará a la pared a medida que ésta se va levantando. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 

La unidad de obra no incluye el coste de colocación del marco, que es imputable a una unidad de obra específica de colocación de marcos. 
 
4.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 

EA    TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAQ   HOJAS DE MADERA PARA PUERTAS Y ARMARIOS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQAEG7X,EAQDC075. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Hoja para puerta batiente, colocada en el marco con todos los herrajes, bisagras, cerradura, etc. 

Se han considerado las siguientes puertas: 

‐ Exteriores 

  ‐ Interiores 

  ‐ De armario 

  La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

‐ Presentación de la puerta 

  ‐ Rectificación en caso de ser necesaria 

  ‐ Colocación de los herrajes 

  ‐ Fijación definitiva 

  ‐ Limpieza y protección 

  CONDICIONES GENERALES: 

La puerta abrirá y cerrará correctamente. 

Todos los herrajes estarán fijados al bastidor de cada hoja o bien al refuerzo. 

La hoja que no lleve el cierre se fijará al marco mediante dos pasadores. 

Tolerancias de ejecución: 

‐ Horizontalidad:    ± 1 mm 

‐ Aplomado:    ± 3 mm 

‐ Plano previsto de la hoja respecto al marco:    ± 1 mm 

‐ Posición de los herrajes:    ± 2 mm 

PUERTAS DE ENTRADA O PUERTAS EXTERIORES O INTERIORES: 

Holgura entre las hojas y el marco:    <= 0,2 cm 

  Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Fijaciones entre cada hoja y el marco:    >= 3 

  PUERTAS DE ARMARIO: 

Fijaciones entre la hoja inferior y el marco:    >= 3 
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  Fijaciones entre la hoja superior y el marco:    >=2 

  Holgura entre las hojas y el marco:    <= 0,2 cm 

   
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

No hay condiciones específicas del proceso constructivo. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.‐ CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

‐ Comprobación geométrica del elemento de cerramiento 

‐ Replanteo 

‐ Colocación, aplomado y nivelado del elemento. 

‐ Sujeción definitiva a la pared o marco de base y sellado 

‐ Eliminación de rigidizadores y tapado de huecos si es el caso 

‐ Colocación de los mecanismos 

‐ Colocación de los tapajuntas 

‐ Limpieza de todos los elementos 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

Inspección visual y comprobación de funcionamiento de la unidad acabada. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instrucciones de la DF. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución. 

La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo    del Contratista. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

No hay condiciones especificadas para la ejecución de la partida. 
 

EA    TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAR    PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EARAAGAX. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu accionament manual o automàtic, col∙locades sobre fàbrica.   
S'han considerat els elements següents:   
‐  Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja fixe de ventilació superior, compensada amb molles d'acer o amb 

contrapès lateral amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany.   
‐  Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany.   
‐  Porta extensible de ballesta de perfils d'acer.   
‐  Porta plegable d'apertura ràpida vertical, amb tots els mecanismes d'accionament elèctric i amb pany.   
‐  Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany.   
‐  Porta giratòria amb 3 o 4 fulles, amb obertura automàtica o manual   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Portes basculants:   
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
‐  Muntatge de la porta 
‐  Muntatge dels contrapesos o motlles 
‐  Equilibrat de la porta 
‐  Neteja i protecció   
Portes enrotllables:   
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació de les guies i rejuntat amb l'obra de fàbrica 
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‐  Muntatge del corró, la persiana i els accessoris 
‐  Compensat de la persiana 
‐  Neteja i protecció   
Portes extensibles:   
‐  Replanteig 
‐  Fixació de les guies superiors 
‐  Fixació de la guia inferior 
‐  Fixació dels bastiments laterals 
‐  Muntatge de la ballesta 
‐  Neteja i protecció del conjunt   
Portes ràpides:   
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació i ancoratge de l'estructura autoportant 
‐  Muntatge de la porta 
‐  Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric 
‐  Equilibrat de la porta 
‐  Neteja i protecció   
Portes seccionals:   
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
‐  Muntatge de la porta 
‐  Muntatge dels mecanismes d'accionament 
‐  Connexionat elèctric, en el cas d'accionament amb operador electromecànic 
‐  Equilibrat de la porta 
‐  Neteja i protecció   
Portes giratòries:   
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació d'eix central, mecanismes i caixa exterior 
‐  Muntatge de fulles giratòries i elements d'acabat 
‐  Posta en marxa i probes de correcte funcionament   
CONDICIONS GENERALS:   
Les portes han de quedar instal∙lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la indicada per la DF.   
PORTA BASCULANT, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:   
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.   
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.   
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Distància entre ancoratges:   
‐  Porta basculant, extensible, ràpida o seccional:    <= 60 cm 
‐  Porta enrotllable:    <= 50 cm   
Distància dels ancoratges als extrems:    <= 30 cm   
Franquícia fulla‐paviment:    <= 10 mm   
Toleràncies d'instal∙lació:   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
‐  Nivell previst:    ± 10 mm   
‐  Horitzontalitat:    ± 1 mm   
‐  Aplomat de les guies:    ± 2 mm   
‐  Pla previst respecte a les parets:    ± 2 mm   
‐  Franquícia fulla‐paviment:    ± 2 mm   
PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:   
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops en obrir‐la.   
PORTA BASCULANT:   
Contrapès lateral:   
‐  Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de caiguda   
‐  Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà de cables als dos laterals de la fulla   
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:   
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.   
PORTA GIRATÒRIA   
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar 
fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar‐se en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves 
parts.   
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.   
Les portes motoritzades la velocitat de la fulla en el seu extrem exterior serà <=0,75m/seg. 
En les portes manuals es col∙locarà un regulador de velocitat. 
La porta anirà equipada amb elements i mecanismes antiatrapament. 
Si la porta també serveix d'evacuació en cas d'emergència ha de disposar de mecanismes de desbloqueig de les fulles giratòries.   
Toleràncies d'instal∙lació:   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
‐  Nivell previst:    ± 10 mm   
‐  Horitzontalitat:    ± 1 mm   
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col∙locació de la fulla i a la seva anivellació i aplomat.   
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:   
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge.   
PORTA GIRATÒRIA   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.   
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Un cop col∙locada s'ha de comprovar que el seu funcionament és correcte.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PORTA BASCULANT O GIRATÒRIA:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE‐PPA/1976, "Particiones: Puertas de Acero".   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
EA    TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAS    PORTES TALLAFOCS 
 
EASA    PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASA7S08,EASA7S09,EASAAX01,EASAAX03,EASAAX04,EASA71B1,EASA71X4,EASA71Z1,EASA71X8,EASA71X2,EASA71Z3,EASA71Z4,EASA71Y1,EASAAX3A,EASA
AX3B,EASA7SE7,EASA7SE8. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col∙locació de porta tallafoc de fusta o metàl∙lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Portes de fulles batents   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
‐  Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
‐  Fixació del bastiment, de les guies, col∙locació del full i dels mecanismes d'apertura.   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Anivellament:    ± 1 mm   
‐  Aplomat:    <= 3 mm (enfora)   
PORTES DE FULLES BATENTS:   
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.   
Alçària de col∙locació dels mecanismes d'obertura:    1 m ( ± 50 mm )   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.   
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la 
posició de les frontisses de les fulles.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la Edificación Parte 2. Documento Básico de  Seguridad en caso de 
incendio DB‐SI.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   

357 de 498



Projecte de reforma i ampliació de sala polivalent per adequar un centre cívic a l’Ajuntament de Viladamat 
 
 
 

 
 Pàgina:  112 
 

‐  Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
‐  Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
‐  Fixació del bastiment, de les guies, col∙locació del full i dels mecanismes d'apertura.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.   

 
EA    TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAV    PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
EAV7    PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAV7EKX7. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de lamel∙les enllaçades entre sí horitzontalment, col∙locades entre guies i subjectades a un corró que permet aixecar‐les.   
S'han considerat els tipus de persianes següents:   
‐  Persianes enrotllables d'alumini lacat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Subministrament de les persianes en conjunts preparats per a muntar 
‐  Introducció de les persianes a les guies 
‐  Subjecció al corró 
‐  Neteja   
CONDICIONS GENERALS:   
La persiana ha d'obrir i tancar correctament.   
La persiana, el corró i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la persiana estigui desenrotllada. 
Ha d'estar fixada al corró per mitjà de grapes. 
A la lamel∙la inferior hi ha d'haver dos tacs com a topalls. 
Penetració de la persiana tancada 
a l'interior de la caixa de la persiana:    >= 10 cm 
Franquícia entre la persiana i les guies:    5 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
‐  Horitzontalitat:    ± 1 mm   
‐  Aplomat:    2 mm/m (enfora)   
‐  Verticalitat de les cadenes:    ± 1 mm 
‐  Franquícia entre la persiana i les guies:    ± 1 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar‐ne el moviment.   
Previament han d'estar muntades les guies i els mecanismes d'elevació.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PERSIANES D'ALUMINI LACAT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris següents:   
‐  Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm 
‐  Unitats amb superfície < 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat 
‐  Amplaria mínima: 1,5 m   
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui. 
A la dimensió de l'alçària cal afegir‐hi la dimensió necessària per a arribar a l'eix de suspensió.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 19 de octubre de 1974 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE‐FDP/1974, «Fachadas. Defensas. Persianas».   

   
EA    TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAV    PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
EAV8    PERSIANES DE LLIBRET D'ALUMINI 
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0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAV81FXX,EAV83FXX,EAV84FXX,EAV85FXX,EAV86FXX,EAV87FXX,EAV88FXX. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col∙locades sobre fàbrica.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Persiana de llibret fixa, amb lamel∙les fixes o mòbils   
‐  Persiana de llibret practicable, amb lamel∙les fixes o mòbils 
‐  Persiana de gelosia amb lamel∙les mòbils   
S'han considerat els materials següents:   
‐  Alumini lacat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig 
‐  Fixació dels suports o ancoratges 
‐  Muntatge de la persiana 
‐  Col∙locació de mecanismes de tancament i subjecció   
CONDICIONS GENERALS:   
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
‐  Nivell previst:    ± 5 mm   
‐  Horitzontalitat:    ± 1 mm   
‐  Pla previst de la persiana respecte a la paret:    ± 2 mm   
PERSIANES I GELOSIES PRACTICABLES:   
La persiana ha d'obrir i tancar correctament.   
Distància entre frontisses:    <= 80 cm   
PERSIANES GELOSIES FIXES:   
Han d'estar  travades a  l'obra amb ancoratges  galvanitzats o  altres  fixacions, d'acord amb  la DF,  separats 60  cm com a màxim,  i  a menys de 30  cm dels 
extrems.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte.   
S'ha de col∙locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra impactes durant tot el procés constructiu.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
 

EA    TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAZ    ELEMENTOS ESPECIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
 
EAZ1   TAPAJUNTAS PARA VENTANAS Y PUERTAS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZ13196. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Perfiles de madera para cubrir la junta entre el marco y el paramento acabado de la pared, colocados con puntas, tapadas con masilla. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

‐ Replanteo 

  ‐ Fijación de los perfiles 

  ‐ Sellado de los agujeros de la puerta 

  CONDICIONES GENERALES: 

El tapajuntas equidistará de las aristas del marco sobre el que esté colocado. 

Estará fijado sólidamente al marco en toda su longitud. 

La unión entre tapajuntas será a inglete, si la DF no fija otra condición. 

Cada montante del marco estará cubierto por un solo perfil de tapajuntas. 

Tolerancias de ejecución: 
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‐ Distancia entre las aristas del marco:    ± 1 mm 

   
 
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El proceso de colocación no alterará las características del elemento. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 

EB    PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1    BARANES 
 
EB12   BARANES D'ACER 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12LXS1,EB12LXS2,EB12LXS4,EB12LXS5,EB12LSS8,EB12SE05,EB12SE09,EB12SE10. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col∙locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter 
de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Barana metàl∙lica:   
‐  Replanteig 
‐  Preparació de la base 
‐  Col∙locació de la barana i fixació dels ancoratges   
CONDICIONS GENERALS:   
La protecció instal∙lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.   
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.   
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior 
de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:   
‐  Categoria d'ús C5:    3 kN/m 
‐  Categories d'ús C3, C4, E, F:    1,6 kN/m 
‐  Resta de categories:    0,8 kN/m   
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes 
d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
‐  Horitzontalitat:    ± 5 mm   
‐  Aplomat:    ± 5 mm/m   
BARANA METÀL.LICA:   
Els muntants han de ser verticals.   
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits 
contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.   
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Alçària:    ± 10 mm   
‐  Separació entre muntants:    Nul∙la   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.   
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal∙lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins 
que quedi fixat definitivament al suport.   
BARANA METÀL.LICA:   
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.   
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Els  forats  dels  ancoratges  estaran  nets  de  pols  o  altres  objectes  que  es  puguin  haver  ficat  des  del  moment  de  la  seva  execució  fins  al  moment  de  la 
col∙locació dels ancoratges.   
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.   
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la 
vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.   
ELEMENT COL∙LOCAT AMB MORTER:   
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización 
DB‐SU.   
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Comprovació  topogràfica  de  la  situació  i  col∙locació  de  la  barana.  Presa  de  coordenades  i  cotes  d'un  10%  dels  punts  on  es  situaran  els  elements 

d'ancoratge.   
‐  Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.   
‐  Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la 

base de fonamentació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest 
tipus de control.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En la unitat acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per 
la normativa vigent.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

 
EB    PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1    BARANES 
 
EB14   PASSAMANS PER A BARANES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB14F170,EB14BXS3. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.   
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:   
‐  Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
‐  Ancorada a l'obra amb morter de ciment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col∙locació amb fixacions mecàniques:   
‐  Replanteig 
‐  Fixació dels suports a la base 
‐  Fixació del passamà als suports   
Col∙locació amb morter:   
‐  Replanteig 
‐  Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
‐  Col∙locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor   
CONDICIONS GENERALS:   
El passamà instal∙lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
‐  Planor:    ± 5 mm   
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‐  Aplomat:    ± 5 mm/m   
COL∙LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:   
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.   
COL∙LOCAT AMB MORTER:   
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.   
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.   
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre passamans.   
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal∙lació, i alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que 
quedi definitivament fixat al suport.   
COL∙LOCAT AMB MORTER:   
El  material  conglomerant  amb  què  es  realitzi  l'ancoratge  s'ha  d'utilitzar  abans  de  començar  l'adormiment.  Durant  l'adormiment  no  s'han  de  produir 
moviments ni vibracions de les peces.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».   

 
EB    PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB3    REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLICS 
 
EB32   REIXES D'ACER 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB32SS10,EB32UG01. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor  i  l'ampit de  la reixa, col∙locada en  la seva posició definitiva  i ancorada amb morter de 
ciment o amb fixacions mecàniques.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig 
‐  Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
‐  Col∙locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques   
CONDICIONS GENERALS:   
La protecció instal∙lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
‐  Horitzontalitat:    ± 5 mm   
‐  Aplomat:    ± 5 mm/m   
REIXA METÀL.LICA:   
Els muntants han de ser verticals.   
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com 
les fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Alçària:    ± 10 mm   
‐  Separació entre muntants:    ± 3 mm/2 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.   
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal∙lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins 
que quedi fixat definitivament al suport.   
REIXA METÀL.LICA:   
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.   
Els  forats  dels  ancoratges  estaran  nets  de  pols  o  altres  objectes  que  es  puguin  haver  ficat  des  del  moment  de  la  seva  execució  fins  al  moment  de  la 
col∙locació dels ancoratges.   
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.   
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la 
vora dels elements resistents. 
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S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.   
ELEMENT COL∙LOCAT AMB MORTER:   
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
EB    PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB7    PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB71UC10,EB71US10. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes anticaigudes,  instal∙lats de forma permanent a  l'edifici, per tal de garantir que  les feines de manteniment en  llocs sense proteccions col∙lectives 
front a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge 
‐  Fixació dels elements d'ancoratge 
‐  Col∙locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final 
‐  Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda   
CONDICIONS GENERALS:   
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es poden barrejar peces de sistemes diferents.   
La col∙locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT.   
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal∙lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa homologada pel fabricant del sistema.   
Abans de col∙locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al 
disseny, i representin un perill en cas de caiguda.   
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als 
elements d'ancoratge per verificar que son admissibles.   
Si  el  sistema  de  fixació  dels  ancoratges  ha  de  travessar  una  coberta  o  una  impermeabilització,  s'han  d'utilitzar  elements  auxiliars  que  garanteixin 
l'estanquitat del sistema.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLACA  AMB  ANELLA,  CONJUNT  D'ELEMENTS  PER  ALS  DOS  EXTREMS  DE  LA  LÍNIA  DE  VIDA,  ANCORATGE  INTERMEDI  I  COLUMNA  PER  A  SUPORT 
D'ANCORATGE:   
Unitat d'element realment col∙locat a l'obra segons les especificacions de la DT.   
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL:   
m de llargària realment col∙locat d'acord amb les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE‐EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.   

 
EB    PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB9    SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
EB92   SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB926GXY,EB926GA3,EB926GAX,EB926GAY. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col∙locats en la seva posició definitiva amb el sistema 
de fixació previst.   
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S'han considerat els tipus de col∙locació següents:   
‐  Amb fixacions mecàniques   
‐  Amb adhesiu   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig 
‐  Neteja superficial del parament 
‐  Fixació de l'element 
‐  Neteja   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Quan es col∙loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col∙locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.   
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.   
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell: ± 5 mm   
‐  Aplomat:    ± 1 mm/15 cm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
El parament on s'ha de col∙locar ha d'estar totalment acabat.   
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:   
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col∙locació.   
En el cas de plaques de senyalització metàl∙liques,no s'ha de foradar la placa per fixar‐la. S'han d'utilitzar els forats existents.   
CARÀCTER NUMÈRIC COL∙LOCAT AMB ADHESIU:   
El parament on s'ha de col∙locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.   
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.   
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:   
Unitat de quantitat col∙locada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
VINIL AUTOADHESIU:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
EB    PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EBA    SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EBA1E237,EBA1E23X,EBA1E2ZX. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.   
S'han considerat les marques següents:   
‐  Marques longitudinals   
‐  Marques transversals   
‐  Marques superficials   
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:   
‐  Vials públics   
‐  Vials privats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació de la superfície existent 
‐  Replanteig i premarcat 
‐  Aplicació de la marca vial 
‐  Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat   
CONDICIONS GENERALS:   
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE‐EN 1436, dels següents tipus:   
‐  En funció de la seva vida útil:   

‐  Permanents (P) 
‐  Temporals (T)   

‐  En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:   
‐  Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
‐  Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
‐  Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
‐  Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja   
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‐  En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:   
‐  Estructurades (E) 
‐  No estructurades (NE)   

‐  En funció d'altres usos especials:   
‐  Sonores (S) 
‐  Fàcils d'eliminar (F) 
‐  De emmarcar (B) 
‐  Emmascaradora (M) 
‐  En forma de tauler d'escacs (D)   

‐  En funció de la forma d'aplicació:   
‐  Marques vials "in situ" 
‐  Marques vials prefabricades   

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre‐barrejat i/o de 
post‐barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.   
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.   
Els requisits essencials de  les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al  lliscament  i color, han de complir  les especificacions de  la 
UNE‐EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.   
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.   
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.   
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.   
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:   
‐  Pintures: 720 g/m2 
‐  Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
‐  Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
‐  Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
‐  Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig: ± 3,0 cm   
‐  Dosificació de pintura i microesferes: ‐ 0%, + 20%   
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:   
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre‐barrejat i/o post‐barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.   
La  retrorreflexió  de  la  marca  vial  en  condicions  d'humitat  o  de  pluja  es  podrà  reforçar  mitjançant  propietats  especials  en  la  seva  textura  superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.   
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post‐barrejat afegides al material base:   
‐  Pintures: 480 g/m2 
‐  Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
‐  Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
‐  Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
‐  Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2   
MARQUES VIALS EN CARRETERES:   
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE‐EN 1436, dels següents tipus:   
‐  En funció de la seva vida útil:   

‐  Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional.   
‐  En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:   

‐  Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 
‐  Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.   

‐  En funció d'altres usos especials:   
‐  Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
‐  De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques vials per a millorar el seu contrast. 
‐  En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada.   

Els requisits de comportament de  les marques vials compliran amb les característiques especificades a  la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a  les de color 
blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.   
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat 
segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE‐EN 13197, complirà:   
‐  Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
‐  Marques vials de color vermell: >= classe P4   
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar:   
‐  En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
‐  En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent.   
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 
del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.   
No podrà aplicar‐se la marca vial:   
‐  Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
‐  Quan el paviment estigui humit.   
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.   
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col∙locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport,  colors,  pictogrames  i  dimensions  es  correspondran  amb  l'establert  a  la  Norma  de  Carreteres  8.3.‐  IC  i  catàleg  d'Elements  de  Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial.   
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L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran 
com a mínim:   
‐  Identificació del fabricant 
‐  Dosificacions 
‐  Tipus i proporcions de materials de post‐barrejat, en el seu cas 
‐  Necessitat o no de microesferes de vidre de pre‐barrejat   
La  maquinària  i  equips  de  posada  en  obra  de  marques  vials  compliran  els  requisits  que  estableix  l'article  700.5  del  PG  3  vigent  i  es  classificaran  i 
caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277‐1.   
El  compliment  d'aquests  requisits  s'haurà  d'acreditar mitjançant  la  presentació  de  la  declaració  del  contractista,  que  per  a  cada màquina  a  utilitzar  ha 
d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277‐1:   
‐  Fitxa tècnica de cada màquina 
‐  Requisits associats a cada classe de màquina 
‐  Identificació dels elements de la màquina   
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de 
la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277‐1,  i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 
realitzats.   
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació d'una pel∙lícula d'aigua sobre el paviment.   
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.   
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial 
existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.   
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.   
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE‐EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda 
amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.   
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines.   
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar‐li un grau d'adherència suficient.   
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.   
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.   
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:   
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.   
MARQUES SUPERFICIALS:   
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el paviment.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2‐IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.   
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal   
* UNE‐EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.   
‐  Revisió de la data de fabricació dels materials.   
‐  Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:   

‐  Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
‐  Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
‐  Tipus i dimensions de la marca vial. 
‐  Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
‐  Data de posada en obra. 
‐  Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
‐  Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada.   

‐  Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.   
‐  Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària.   
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del 
PG 3 vigent.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:   
‐  Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
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‐  La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
‐  Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
‐  El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
‐  El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.   
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen 
els requisits especificats.   
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:   
‐  Mètode d'assaig puntual:   

‐  Es realitzarà amb equips portàtils. 
‐  Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada 

en sec.   
‐  Mètode d'assaig continu:   

‐  Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE‐EN 1436. 
‐  Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
‐  La DF podrà sol∙licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els  controls  es  realitzaran  segons  les  instruccions  de  la  DF,  que  durant  el  període  de  garantia  podrà  sol∙licitar  la  realització  de  comprovacions  de  les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament especificats a  les taules 700.11, 700.2b i 
700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament.   
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.   

 
EC    ENVIDRAMENTS 
 
EC1    VIDRES PLANS 
 
EC15   VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC151D01. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint 
els vidres antics per vidre laminat.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Vidre laminar de seguretat   
S'han considerat les formes de col∙locació següents:   
‐  Col∙locació amb llistó de vidre   
‐  Col∙locació amb perfils conformats de neoprè   
‐  Col∙locació amb màstic sobre buit d'obra irregular   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col∙locació amb llistó de vidre:   
‐  Neteja dels perfils de suport 
‐  Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
‐  Col∙locació de les falques de recolzament 
‐  Col∙locació de la fulla de vidre en el bastiment 
‐  Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
‐  Col∙locació del llistó perimetral 
‐  Allisat del màstic i neteja final   
Col∙locació amb perfils conformats de neoprè:   
‐  Neteja dels perfils de suport 
‐  Col∙locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
‐  Col∙locació de la fulla de vidre en el bastiment   
Col∙locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:   
‐  Confecció de plantilles 
‐  Retall a mida del vidre 
‐  Neteja i preparació del suport 
‐  Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit 
‐  Col∙locació de la fulla de vidre en el buit d'obra 
‐  Fixació del vidre al buit d'obra 
‐  Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit 
‐  Allisat del màstic i neteja final   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar col∙locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.   
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.   
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.   
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.   
El conjunt ha de ser totalment estanc.   
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Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col∙locada a l'exterior.   
Si són exteriors, s'han de col∙locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.   
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col∙locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel 
fabricant.   
Fletxa del tancament:    <= 1/300 l   
Alçària del galze i franquícia perimetral:   
‐  Vidre laminar o simple:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦ Gruix    ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia    ¦ 
¦ vidre    ¦      vidre            ¦      galze        ¦perimetral    ¦ 
¦    (mm)    ¦        (m)              ¦      (mm)          ¦      (mm)          ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                ¦      <= 0,8          ¦ 10      ± 1,0 ¦    2      ± 0,5 ¦ 
¦                ¦    0,8 ‐ 3          ¦ 12      ± 1,0 ¦    3      ± 0,5 ¦ 
¦ <= 10    ¦        3 ‐ 5          ¦ 16      ± 1,5 ¦    4      ± 0,5 ¦ 
¦                ¦        5 ‐ 7          ¦ 20      ± 2,0 ¦    5      ± 0,5 ¦ 
¦                ¦        > 7              ¦ 25      ± 2,5 ¦    6      ± 1,0 ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                ¦      <= 0,8          ¦ 16      ± 1,5 ¦    5      ± 0,5 ¦ 
¦                ¦    0,8 ‐ 3          ¦ 16      ± 1,5 ¦    5      ± 0,5 ¦ 
¦    > 10    ¦        3 ‐ 5          ¦ 18      ± 1,5 ¦    5      ± 0,5 ¦ 
¦                ¦        5 ‐ 7          ¦ 20      ± 2,0 ¦    5      ± 0,5 ¦ 
¦                ¦        > 7              ¦ 25      ± 2,5 ¦    6      ± 1,0 ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
Franquícia lateral i amplària del galze:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦                    Amplària galze                                ¦ 
¦      vidre            ¦ lateral      ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)    ¦ 
¦        (m)              ¦      (mm)        ¦                          (mm)                                              ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦      <= 4              ¦          3          ¦              Gruix vidre + 6                                    ¦ 
¦        > 4              ¦          5          ¦              Gruix vidre + 10                                  ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
En el cas de la col∙locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir‐se fins a 2 mm.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Franquícia lateral i amplària del galze:   
‐  Vidre de protecció al foc i vidre laminar:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦ Gruix    ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària    ¦ 
¦ vidre    ¦      vidre            ¦ lateral      ¦ galze        ¦ 
¦ (mm)      ¦        (m)              ¦      (mm)        ¦ (mm)          ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦ 6 ‐    7 ¦                            ¦                      ¦ ± 1,0        ¦ 
¦ 8 ‐ 13 ¦                            ¦                      ¦ ± 1,5        ¦ 
¦18 ‐ 20 ¦        <= 4            ¦    ± 0,5        ¦ ± 2,5        ¦ 
¦26 ‐ 28 ¦                            ¦                      ¦ ± 3,0        ¦ 
¦43 ‐ 45 ¦                            ¦                      ¦ ± 5,0        ¦ 
¦59 ‐ 61 ¦                            ¦                      ¦ ± 6,5        ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦ 6 ‐ 7    ¦                            ¦                      ¦ ± 1,5        ¦ 
¦ 8 ‐ 13 ¦                            ¦                      ¦ ± 2,0        ¦ 
¦18 ‐ 20 ¦          > 4            ¦    ± 0,5        ¦ ± 3,0        ¦ 
¦26 ‐ 28 ¦                            ¦                      ¦ ± 3,5        ¦ 
¦43 ‐ 45 ¦                            ¦                      ¦ ± 5,5        ¦ 
¦59 ‐ 61 ¦                            ¦                      ¦ ± 7,0        ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
VIDRE TREMPAT:   
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.   
Les peces metàl∙liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.   
COL∙LOCACIÓ AMB RIBET:   
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col∙locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.   
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.   
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.   
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.   
Amplària de les falques:   
‐  Vidre laminar o de protecció al foc:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦ Gruix    ¦Amplària ¦Tolerància    ¦ 
¦ vidre    ¦falques    ¦                        ¦ 
¦ (mm)      ¦ (mm)        ¦    (mm)            ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦ 6 ‐ 7    ¦    10          ¦ ± 1,0            ¦ 
¦ 8 ‐ 11 ¦    14          ¦ ± 1,0            ¦ 
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¦12 ‐ 13 ¦    16          ¦ ± 1,5            ¦ 
¦18 ‐ 20 ¦    23          ¦ ± 2,0            ¦ 
¦26 ‐ 28 ¦    31          ¦ ± 3,0            ¦ 
¦43 ‐ 45 ¦    48          ¦ ± 5,5            ¦ 
¦59 ‐ 61 ¦    64          ¦ ± 7,0            ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
COL∙LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:   
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu perímetre.   
COL∙LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:   
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col∙locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.   
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:   
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:   
‐  Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
‐  Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL∙LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:   
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.   
COL∙LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual del material abans de la seva col∙locació, rebutjant les peces malmeses   
‐  Neteja dels perfils de suport.   
‐  Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   

 
EC    ENVIDRAMENTS 
 
EC1    VIDRES PLANS 
 
EC1F   VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1FM145. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint 
els vidres antics per vidre laminat.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Vidre aïllant o resistent al foc   
S'han considerat les formes de col∙locació següents:   
‐  Col∙locació amb llistó de vidre   
‐  Col∙locació amb perfils conformats de neoprè   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col∙locació amb llistó de vidre:   
‐  Neteja dels perfils de suport 
‐  Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
‐  Col∙locació de les falques de recolzament 
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‐  Col∙locació de la fulla de vidre en el bastiment 
‐  Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
‐  Col∙locació del llistó perimetral 
‐  Allisat del màstic i neteja final   
Col∙locació amb perfils conformats de neoprè:   
‐  Neteja dels perfils de suport 
‐  Col∙locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
‐  Col∙locació de la fulla de vidre en el bastiment   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar col∙locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.   
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.   
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.   
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.   
El conjunt ha de ser totalment estanc.   
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col∙locada a l'exterior.   
Si són exteriors, s'han de col∙locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.   
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col∙locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel 
fabricant.   
Fletxa del tancament:    <= 1/300 l   
Alçària del galze i franquícia perimetral:   
‐  Vidre amb cambra d'aire:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦          Gruix vidre                ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia    ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦      vidre            ¦    galze    ¦perimetral    ¦ 
¦              (mm)                          ¦        (m)              ¦    (mm)      ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                                                ¦        <= 0,8        ¦ 18 ± 1,5¦        3              ¦ 
¦              <= 20                        ¦      0,8 ‐ 3        ¦ 18 ± 1,5¦        3              ¦ 
¦                                                ¦          3 ‐ 5        ¦ 20 ± 2,0¦        4              ¦ 
¦                                                ¦          5 ‐ 7        ¦ 25 ± 2,5¦        5              ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                                                ¦        <= 0,8        ¦ 20 ± 2,0¦        4              ¦ 
¦                > 20                        ¦      0,8 ‐ 3        ¦ 20 ± 2,0¦        4              ¦ 
¦                                                ¦          3 ‐ 5        ¦ 22 ± 2,0¦        5              ¦ 
¦                                                ¦          5 ‐ 7        ¦ 25 ± 2,5¦        5              ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
Franquícia lateral i amplària del galze:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦                    Amplària galze                                ¦ 
¦      vidre            ¦ lateral      ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)    ¦ 
¦        (m)              ¦      (mm)        ¦                          (mm)                                              ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦      <= 4              ¦          3          ¦              Gruix vidre + 6                                    ¦ 
¦        > 4              ¦          5          ¦              Gruix vidre + 10                                  ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
En el cas de la col∙locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir‐se fins a 2 mm.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Franquícia lateral i amplària del galze:   
‐  Vidre amb cambra d'aire:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦          Gruix vidre                  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària    ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦        vidre          ¦ lateral      ¦ galze        ¦ 
¦                  (mm)                        ¦          (m)            ¦      (mm)        ¦    (mm)        ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦              14 ‐ 18                      ¦                            ¦                      ¦ ± 2,0        ¦ 
¦              19 ‐ 23                      ¦                            ¦                      ¦ ± 2,5        ¦ 
¦              24 ‐ 28                      ¦                            ¦                      ¦ ± 3,0        ¦ 
¦              30 ‐ 32                      ¦                            ¦                      ¦ ± 3,5        ¦ 
¦              34 ‐ 38                      ¦        <= 4            ¦    ± 0,5        ¦ ± 4,0        ¦ 
¦              40 ‐ 42                      ¦                            ¦                      ¦ ± 4,5        ¦ 
¦                  46                            ¦                            ¦                      ¦ ± 5,0        ¦ 
¦                  57                            ¦                            ¦                      ¦ ± 6,0        ¦ 
¦              59 ‐ 63                      ¦                            ¦                      ¦ ± 6,5        ¦ 
¦                  73                            ¦                            ¦                      ¦ ± 7,5        ¦ 
¦                  75                            ¦                            ¦                      ¦ ± 8,0        ¦ 
¦                  79                            ¦                            ¦                      ¦ ± 8,5        ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                  14                            ¦                            ¦                      ¦ ± 2,0        ¦ 
¦              16 ‐ 19                      ¦                            ¦                      ¦ ± 2,5        ¦ 
¦              20 ‐ 24                      ¦                            ¦                      ¦ ± 3,0        ¦ 
¦              25 ‐ 28                      ¦                            ¦                      ¦ ± 3,5        ¦ 
¦              30 ‐ 34                      ¦          > 4            ¦    ± 0,5        ¦ ± 4,0        ¦ 
¦                  38                            ¦                            ¦                      ¦ ± 4,5        ¦ 
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¦              40 ‐ 42                      ¦                            ¦                      ¦ ± 5,0        ¦ 
¦                  46                            ¦                            ¦                      ¦ ± 5,5        ¦ 
¦              57 ‐ 59                      ¦                            ¦                      ¦ ± 6,5        ¦ 
¦                  63                            ¦                            ¦                      ¦ ± 7,0        ¦ 
¦                  73                            ¦                            ¦                      ¦ ± 8,0        ¦ 
¦              75 ‐ 79                      ¦                            ¦                      ¦ ± 8,5        ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
VIDRE TREMPAT:   
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.   
Les peces metàl∙liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.   
COL∙LOCACIÓ AMB RIBET:   
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col∙locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.   
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.   
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.   
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.   
Amplària de les falques:   
‐  Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Amplària de les falques (vidre aïllant):   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦            Gruix vidre                ¦Amplària    ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques    ¦ 
¦                  (mm)                        ¦    (mm)        ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦              14 ‐ 16                      ¦ ± 1,5        ¦ 
¦              17 ‐ 21                      ¦ ± 2,0        ¦ 
¦              22 ‐ 26                      ¦ ± 2,5        ¦ 
¦              27 ‐ 31                      ¦ ± 3,0        ¦ 
¦              32 ‐ 34                      ¦ ± 3,5        ¦ 
¦              38 ‐ 40                      ¦ ± 4,0        ¦ 
¦              42 ‐ 46                      ¦ ± 4,5        ¦ 
¦              57 ‐ 59                      ¦ ± 6,0        ¦ 
¦                  63                            ¦ ± 6,5        ¦ 
¦              73 ‐ 75                      ¦ ± 7,5        ¦ 
¦                  79                            ¦ ± 8,0        ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
COL∙LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:   
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col∙locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.   
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:   
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:   
‐  Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
‐  Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL∙LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:   
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual del material abans de la seva col∙locació, rebutjant les peces malmeses   
‐  Neteja dels perfils de suport.   
‐  Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   
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EC    ENVIDRAMENTS 
 
EC1    VIDRES PLANS 
 
EC1G    VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1G47A6,EC1G4215. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint 
els vidres antics per vidre laminat.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Vidre aïllant o resistent al foc   
S'han considerat les formes de col∙locació següents:   
‐  Col∙locació amb llistó de vidre   
‐  Col∙locació amb perfils conformats de neoprè   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col∙locació amb llistó de vidre:   
‐  Neteja dels perfils de suport 
‐  Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
‐  Col∙locació de les falques de recolzament 
‐  Col∙locació de la fulla de vidre en el bastiment 
‐  Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
‐  Col∙locació del llistó perimetral 
‐  Allisat del màstic i neteja final   
Col∙locació amb perfils conformats de neoprè:   
‐  Neteja dels perfils de suport 
‐  Col∙locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
‐  Col∙locació de la fulla de vidre en el bastiment   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar col∙locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.   
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.   
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.   
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.   
El conjunt ha de ser totalment estanc.   
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col∙locada a l'exterior.   
Si són exteriors, s'han de col∙locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.   
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col∙locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel 
fabricant.   
Fletxa del tancament:    <= 1/300 l   
Alçària del galze i franquícia perimetral:   
‐  Vidre amb cambra d'aire:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦          Gruix vidre                ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia    ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦      vidre            ¦    galze    ¦perimetral    ¦ 
¦              (mm)                          ¦        (m)              ¦    (mm)      ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                                                ¦        <= 0,8        ¦ 18 ± 1,5¦        3              ¦ 
¦              <= 20                        ¦      0,8 ‐ 3        ¦ 18 ± 1,5¦        3              ¦ 
¦                                                ¦          3 ‐ 5        ¦ 20 ± 2,0¦        4              ¦ 
¦                                                ¦          5 ‐ 7        ¦ 25 ± 2,5¦        5              ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                                                ¦        <= 0,8        ¦ 20 ± 2,0¦        4              ¦ 
¦                > 20                        ¦      0,8 ‐ 3        ¦ 20 ± 2,0¦        4              ¦ 
¦                                                ¦          3 ‐ 5        ¦ 22 ± 2,0¦        5              ¦ 
¦                                                ¦          5 ‐ 7        ¦ 25 ± 2,5¦        5              ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
Franquícia lateral i amplària del galze:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦                    Amplària galze                                ¦ 
¦      vidre            ¦ lateral      ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)    ¦ 
¦        (m)              ¦      (mm)        ¦                          (mm)                                              ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦      <= 4              ¦          3          ¦              Gruix vidre + 6                                    ¦ 
¦        > 4              ¦          5          ¦              Gruix vidre + 10                                  ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
En el cas de la col∙locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir‐se fins a 2 mm.   
Toleràncies d'execució:   
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‐  Franquícia lateral i amplària del galze:   
‐  Vidre amb cambra d'aire:   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦          Gruix vidre                  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària    ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦        vidre          ¦ lateral      ¦ galze        ¦ 
¦                  (mm)                        ¦          (m)            ¦      (mm)        ¦    (mm)        ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦              14 ‐ 18                      ¦                            ¦                      ¦ ± 2,0        ¦ 
¦              19 ‐ 23                      ¦                            ¦                      ¦ ± 2,5        ¦ 
¦              24 ‐ 28                      ¦                            ¦                      ¦ ± 3,0        ¦ 
¦              30 ‐ 32                      ¦                            ¦                      ¦ ± 3,5        ¦ 
¦              34 ‐ 38                      ¦        <= 4            ¦    ± 0,5        ¦ ± 4,0        ¦ 
¦              40 ‐ 42                      ¦                            ¦                      ¦ ± 4,5        ¦ 
¦                  46                            ¦                            ¦                      ¦ ± 5,0        ¦ 
¦                  57                            ¦                            ¦                      ¦ ± 6,0        ¦ 
¦              59 ‐ 63                      ¦                            ¦                      ¦ ± 6,5        ¦ 
¦                  73                            ¦                            ¦                      ¦ ± 7,5        ¦ 
¦                  75                            ¦                            ¦                      ¦ ± 8,0        ¦ 
¦                  79                            ¦                            ¦                      ¦ ± 8,5        ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                  14                            ¦                            ¦                      ¦ ± 2,0        ¦ 
¦              16 ‐ 19                      ¦                            ¦                      ¦ ± 2,5        ¦ 
¦              20 ‐ 24                      ¦                            ¦                      ¦ ± 3,0        ¦ 
¦              25 ‐ 28                      ¦                            ¦                      ¦ ± 3,5        ¦ 
¦              30 ‐ 34                      ¦          > 4            ¦    ± 0,5        ¦ ± 4,0        ¦ 
¦                  38                            ¦                            ¦                      ¦ ± 4,5        ¦ 
¦              40 ‐ 42                      ¦                            ¦                      ¦ ± 5,0        ¦ 
¦                  46                            ¦                            ¦                      ¦ ± 5,5        ¦ 
¦              57 ‐ 59                      ¦                            ¦                      ¦ ± 6,5        ¦ 
¦                  63                            ¦                            ¦                      ¦ ± 7,0        ¦ 
¦                  73                            ¦                            ¦                      ¦ ± 8,0        ¦ 
¦              75 ‐ 79                      ¦                            ¦                      ¦ ± 8,5        ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
VIDRE TREMPAT:   
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.   
Les peces metàl∙liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.   
COL∙LOCACIÓ AMB RIBET:   
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col∙locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.   
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.   
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.   
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.   
Amplària de les falques:   
‐  Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Amplària de les falques (vidre aïllant):   
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦            Gruix vidre                ¦Amplària    ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques    ¦ 
¦                  (mm)                        ¦    (mm)        ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦              14 ‐ 16                      ¦ ± 1,5        ¦ 
¦              17 ‐ 21                      ¦ ± 2,0        ¦ 
¦              22 ‐ 26                      ¦ ± 2,5        ¦ 
¦              27 ‐ 31                      ¦ ± 3,0        ¦ 
¦              32 ‐ 34                      ¦ ± 3,5        ¦ 
¦              38 ‐ 40                      ¦ ± 4,0        ¦ 
¦              42 ‐ 46                      ¦ ± 4,5        ¦ 
¦              57 ‐ 59                      ¦ ± 6,0        ¦ 
¦                  63                            ¦ ± 6,5        ¦ 
¦              73 ‐ 75                      ¦ ± 7,5        ¦ 
¦                  79                            ¦ ± 8,0        ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+   
COL∙LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:   
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col∙locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.   
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:   
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:   
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:   
‐  Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
‐  Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL∙LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:   
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.   
 
EC    ENVIDRAMENTS 
 
EC1    VIDRES PLANS 
 
EC1K   MIRALLS 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1K13ZX,EC1K13YX,EC1K130X. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col∙locació de mirall.   
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:   
‐  Adherit sobre tauler de fusta   
‐  Amb fixacions mecàniques al parament   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Adherit sobre tauler de fusta:   
‐  Neteja i preparació del suport 
‐  Aplicació de l'adhesiu i col∙locació del mirall 
‐  Neteja final   
Col∙locació amb fixacions mecàniques:   
‐  Neteja del suport 
‐  Replanteig dels punts de fixació 
‐  Col∙locació del mirall   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar col∙locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.   
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.   
Ha de quedar ben fixat al suport.   
Un cop col∙locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.   
Distància entre els miralls:    >= 1 mm   
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:   
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.   
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:   
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.   
Distància dels forats de subjecció al perímetre:    >= 5 cm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En ambients humits la col∙locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.   
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:   
‐  Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm   
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
EQ    EQUIPAMENTS 
 
EQ5    TAULELLS 
 
EQ51    TAULELLS DE PEDRA NATURAL 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EQ512P51. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de pedra natural col∙locats sobre suports murals i encastats al parament.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Fixació dels suports al parament 
‐  Col∙locació del taulell sobre els suports 
‐  Rejuntat del taulell al parament   
CONDICIONS GENERALS:   
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col∙locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable. 
L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament ha de quedar rejuntat. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell 
al parament ha de ser >= 1,5 cm.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Horitzontalitat:    ± 0,1%   
‐  Alçària:    ± 5 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Després de la col∙locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adormiment del morter amb què s'han collat. 
No s'ha de col∙locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resistència prevista.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
EQ    EQUIPAMENTS 
 
EQ5    TAULELLS 
 
EQ5A    TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ5AU010. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura de base o sobre moble.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas 
‐  Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble   
CONDICIONS GENERALS:   
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.   
Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble.   
Quan vagi col∙locat sobre suports, s'han de col∙locar els suficients perquè el taulell sigui estable.   
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar‐se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Horitzontalitat:    ± 0,1 %   
‐  Alçària:    ± 5 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal∙lació.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
EQ    EQUIPAMENTS 
 
EQ6    BÚSTIES 
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EQ61    BÚSTIES ADOSSABLES 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ611001. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòdul de bústia amb porta, pany i clau.   
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:   
‐  Fixat mecànicament al parament vertical   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig dels punts de fixació 
‐  Col∙locació i anivellament   
CONDICIONS GENERALS:   
Les portes han d'obrir i tancar correctament.   
Els panys han d'obrir i tancar correctament.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Posició:    ± 20 mm   
‐  Aplomat:    ± 2%   
El mòdul ha de quedar fixat solidàriament al parament d'acord amb les especificacions de la DT.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.   
Un cop col∙locat el mòdul, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col∙locada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
EQ    EQUIPAMENTS 
 
EQ7    MOBILIARI 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ7116CG,EQ71197G,EQ7119BG,EQ71266G,EQ7129BG,EQ7136A0,EQ71097G. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la cuina.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replantegi de la posició i dels punts de subjecció 
‐  Col∙locació, fixació i anivellament dels mòduls 
‐  Col∙locació i fixació de les frontisses i baldes 
‐  Col∙locació de les portes i calaixos 
‐  Col∙locació dels tiradors en portes i calaixos 
‐  Col∙locació del sòcol 
‐  Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.   
CONDICIONS GENERALS:   
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal∙lació del fabricant.   
S'ha de col∙locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.   
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.   
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col∙locades en els punts previstos per a aquest fi.   
La porta ha d'obrir i tancar correctament.   
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.   
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.   
Els peus regulables han de quedar col∙locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.   
El sòcol ha de quedar col∙locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos.   
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col∙locació posterior del taulell, mantingui les 
toleràncies exigides.   
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.     
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Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna de calaixos.   
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes d'instal∙lacions.   
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col∙locació dels electrodomèstics.   
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre l'accés a tota la superfície de treball i la col∙locació posterior 
dels elements superiors i els seus accessoris.   
Separació entre el sòcol i el paviment:    <= 2 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Horitzontalitat:    ± 0,1%   
‐  Posició:    ± 20 mm   
‐  Nivell:    ± 2%   
‐  Aplomat:    ± 2%   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col∙locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen 
desperfectes.   
El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.   
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.   
El sòcol s'ha de col∙locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.   
Un cop col∙locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.   
Els elements col∙locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o 
de la DT del projecte.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col∙locada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
EQ    EQUIPAMENTS 
 
EQ8    ELECTRODOMÈSTICS 
 
EQ88    CAMPANES EXTRACTORES 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ8800X1,EQ8800X3,EQ8800X2,EQ8800X4. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col∙locació de campana extractora d'acer inoxidable.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Col∙locació de l'aparell i la seva anivellació. 
‐  Connexió al tub d'extracció de fums. 
‐  Escomesa a la xarxa elèctrica.   
‐  Prova de servei   
‐  Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aparell instal∙lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.   
S'ha de garantir l'estanqueïtat de les connexions amb la xarxa d'extracció de fums.   
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".   
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal∙lació del fabricant.   
La part inferior de la campana quedarà instal∙lada a una alçària màxima de 2 m des del paviment acabat.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.   
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.   
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.   
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
El  preu ha d'incloure  l'aparell,  accessoris,  ancoratge  al  parament,  connexió  a  la  xarxa d'extracció de  fums,  escomesa elèctrica  i  les  proves per  a  la  seva 
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comprovació.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE‐EN 60335‐2‐31/A1:2000 Seguridad de  los  aparatos electrodomésticos  y  análogos. Parte 2: Requisitos  particulares para  las  campanas  extractoras de 
cocina.   
UNE‐EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función.   

 
ER    JARDINERIA 
 
ER3    CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ER3P2254. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 

S'han considerat els materials següents: 

‐ Terra vegetal   

‐ Escorça de pi 

‐ Torba rossa 

‐ Sorra 

‐ Grava de pedrera 

‐ Grava de riu 

‐ Grava volcànica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Aportació del material corrector 

  ‐ Incorporació al terreny del material corrector 

  CONDICIONS GENERALS: 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas. 

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

La terra, l’escorça    de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Anivellament:    ± 3 cm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L'aportació    s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral∙leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents. 

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 

‐ Inspecció visual del procés, amb atenció    especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 

‐ Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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EY    AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
EY0    AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
EY01   REGATES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EY0113X2,EY01LV01,EY01LV02,EY01LV03. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal∙lació i tapada posteriorment amb morter o guix.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Replanteig i marcat de les regates 
‐  Obertura de les regates 
‐  Col∙locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
‐  Tapat posterior amb morter o guix   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Ha de ser recta.   
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.   
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat 
mecànica per l'execució de la regata.   
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.   
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col∙locats dins de la regata.   
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB‐SE‐F.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
‐  Fondària:    + 0 mm,    ‐ 5 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces.   
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.   
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal∙lació introduïda.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la  Edificación Parte 2. Documento Básico de  Seguridad estructural 
Fábrica DB‐SE‐F.   

 
F    PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F8    REVESTIMENTS 
 
F82    ENRAJOLATS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F82DU01X. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola de gres premsat o extruït.   
S'han considerat les aplicacions següents:   
‐  En paraments verticals, interiors o exteriors 
‐  En faixes exteriors, horitzontals o verticals 
‐  En arrimadors 
‐  En paraments verticals i horitzontals de vas de piscina   
S'han considerat els morters següents:   
‐  Morter adhesiu   
‐  Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Neteja i preparació de la superfície de suport 
‐  Replanteig de l'especejament en el parament 
‐  Col∙locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
‐  Rejuntat dels junts 
‐  Neteja del parament   
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CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.   
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.   
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.   
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.   
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.   
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:    <= 20 m2   
Distància entre junts de dilatació:   
‐  Parament interior:    <= 8 m 
‐  Parament exterior:    <= 3 m   
Amplària dels junts de dilatació:    >= 10 mm   
Gruix del morter:   
‐  Morter:    10‐15 mm 
‐  Morter adhesiu:    2‐3 mm   
ENRAJOLAT:   
Els junts del revestiment han de ser rectes.   
Amplària dels junts:   
‐  Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:    >= 1 mm 
‐  Rajola comuna d'elaboració manual:    >= 5 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Planor:   

‐  Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:    ± 2 mm/2 m 
‐  Rajola comuna d'elaboració manual:    ± 4 mm/2 m   

‐  Amplària junts:   
‐  Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:   

‐  Parament interior    ± 0,5 mm 
‐  Parament exterior    ± 1 mm   

‐  Rajola comuna d'elaboració manual:    ± 2 mm 
‐  Rajola refractaria o gres:    ± 1 mm   

‐  Paral∙lelisme entre els eixos dels junts:    ± 1 mm/m   
‐  Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
‐  Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el 
treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.   
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.   
ENRAJOLAT:   
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.   
ENRAJOLAT DE VAS DE PISCINA:   
El morter adhesiu s'ha d'aplicar sobre la superfície de suport i sobre el revers de les peces ceràmiques seguint la tècnica del doble encolat.   
No s'han de col∙locar les rajoles amb insolació directa o en períodes de màxim calor. En situacions caloroses s'ha d'humitejar el suport.   
Els junts de dilatació s'han d'omplir amb màstics fungicides.   
El material utilitzat per al rejuntat ha de ser resistent a l'atac dels productes de manteniment i neteja i a la formació de floridura.   
Per tal d'arribar a l'enduriment complet del morter adhesiu, s'ha d'esperar al menys un mes abans d'omplir la piscina.   
COL∙LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:   
El parament de suport ha d'estar net, sense restes de materials adherits o de líquids desencofrants.   
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.   
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta 
superfície amb una aplanadora dentada    (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).   
Les rajoles s'han de col∙locar abans de que es formi una pel∙lícula seca a la superfície del morter que perjudiqui l'adherència.   
COL∙LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.   
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.   
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
‐  Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
‐  Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir‐se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.   
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
F9    PAVIMENTS 
 
F98    GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9851609,F985160X. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
‐  Peça de capçal per a formació de gual 
‐  Rampa central per a la formació de gual,    recta o corba 
‐  Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del formigó de la base 
‐  Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element col∙locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.   
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.   
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.   
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.   
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.   
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt.   
En el cas de la col∙locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Replanteig:    ± 10 mm (no acumulatius)   
‐  Nivell:    ± 10 mm   
‐  Planor:    ± 4 mm/2 m (no acumulatius)   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.   
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.   
Les peces s'han de col∙locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.   
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 
mínim, de 3 dies.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.   
CAPÇAL PER A GUAL:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col∙loquen les peces de vorada o de rigola.   
‐  Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col∙locació.   
‐  Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
‐  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

 
F9    PAVIMENTS 
 
F99    ESCOCELLS 
 
F991   FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991Z05M. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'escocells per a voreres.   
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:   
‐  Peces prefabricades de morter de ciment   
‐  Totxanes o maons foradats   
‐  Xapa d'acer galvanitzat 
‐  Xapa d'acer amb acabat “corten”   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del formigó de la base 
‐  Humectació de les peces 
‐  Col∙locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter   
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del formigó de la base 
‐  Humectació de les peces 
‐  Col∙locació de les peces rejuntades amb morter 
‐  Arrebossat de l'escocell   
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:   
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació prèvia, aplomat i anivellat 
‐  Fixació definitiva i neteja   
PECES COL∙LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:   
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles.   
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base 
de formigó no ha de quedar visible.   
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades en les cantonades.   
Han de quedar al mateix pla.   
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.   
Base de formigó:    >= 15 x 7 cm   
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:   
Toleràncies d'execució:   
‐  Dimensions:    ± 15 mm   
‐  Escairat:    ± 5 mm respecte el rectangle teòric   
‐  Nivell:    ± 10 mm   
‐  Aplomat:    ± 5 mm   
‐  Planor:    ± 5 mm/m   
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:   
Les quatre peces han d'anar col∙locades a tocar.   
Junt entre les peces i el paviment:    >= 3 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Balcament de l'escocell:    ± 3 mm   
‐  Nivell: + 2 mm, ‐ 10 mm   
‐  Junts:    ± 1 mm   
ESCOCELL DE XAPA D'ACER:   
L'element col∙locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.   
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la DT 
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.   
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
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El procés de col∙locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.   
PECES COL∙LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:   
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.   
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

 
F9    PAVIMENTS 
 
F9E    PAVIMENTS DE PANOT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1S00B. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.   
S'han considerat els casos següents:   
‐  Paviments de panot col∙locats a l'estesa amb sorra‐ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
‐  Paviments de panot col∙locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la col∙locació a l'estesa amb sorra‐ciment:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas 
‐  Col∙locació de la sorra‐ciment 
‐  Col∙locació de les peces de panot 
‐  Humectació de la superfície 
‐  Confecció i col∙locació de la beurada   
En la col∙locació a truc de maceta amb morter:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas 
‐  Col∙locació de la capa de morter 
‐  Humectació de les peces per col∙locar 
‐  Col∙locació de les peces 
‐  Humectació de la superfície 
‐  Confecció i col∙locació de la beurada   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.   
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.   
Les peces han d'estar col∙locades a tocar i alineades.   
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.   
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.   
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:   
‐  Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
‐  Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
‐  En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre   
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.   
Ha de tenir  junts  laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests  junts han d'estar el més aprop possible dels  junts de 
contracció de la base.   
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.   
Pendent transversal:    >= 2%   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell:    ± 10 mm   
‐  Planor:    ± 4 mm/2 m   
‐  Rectitud dels junts:    ± 3 mm/2 m   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col∙locar començant per les vorades o els murets.   
Una vegada col∙locades les peces s'ha d'estendre la beurada.   
No s'ha de trepitjar després d'haver‐se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.   
COL∙LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.   
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Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb  les especificacions de  la DT, amb deducció de  la  superfície corresponent a obertures  interiors, d'acord amb els 
criteris següents:   
‐  Obertures <= 1,5 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1,5 m2:    Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL∙LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col∙loquen les peces de panot. 
‐  Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col∙locació. 
‐  Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
‐  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
‐  Inspecció visual de la unitat acabada. 
‐  Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista, dels defectes de col∙locació segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

 
F9    PAVIMENTS 
 
F9F    PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5E4JX. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.   
S'han considerat els materials i les formes de col∙locació següents:   
‐  Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
‐  Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter   
‐  Paviment de llambordins o lloses col∙locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment   
‐  Paviment de lloses col∙locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En paviments col∙locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del llit de sorra 
‐  Compactació i col∙locació de les peces 
‐  Rejuntat de les peces amb morter 
‐  Neteja, protecció del morter i cura   
En la col∙locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació del llit de sorra 
‐  Col∙locació i compactació dels llambordins 
‐  Rebliment dels junts amb sorra 
‐  Compactació final dels llambordins 
‐  Escombrat de l'excés de sorra   
En la col∙locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Col∙locació de la base de morter sec 
‐  Humectació i col∙locació dels llambordins 
‐  Compactació de la superfície 
‐  Humectació de la superfície 
‐  Rebliment dels junts amb beurada de ciment   
En la col∙locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:   
‐  Comprovació del nivell de la base de formigó 
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‐  Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
‐  Col∙locació de les peces amb morter de consistència tova 
‐  Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.   
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.   
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.   
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:   
‐  Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
‐  Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
‐  En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre   
PAVIMENT COL∙LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
Les peces han de quedar ben adherides al suport.   
Els junts han de quedar plens de material de reblert.   
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%   
Quan el paviment es col∙loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.   
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.   
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:   
Han de quedar col∙locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.   
Junts entre peces:    <= 8 mm   
Toleràncies d'execució:   
‐  Nivell:    ± 12 mm   
‐  Replanteig:    ± 10 mm   
‐  Planor:    ± 5 mm/3 m   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL∙LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
La superfície del suport ha de ser neta i humida.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col∙locació o el que indiqui la DT.   
COL∙LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:   
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.   
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.   
Col∙locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.   
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:   
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.   
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.   
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir‐lo al trànsit.   
COL∙LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.   
Els llambordins s'han de col∙locar sobre una base de morter sec.   
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.   
Un cop col∙locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.   
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.   
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:   
En exteriors, la superfície ha de mantenir‐se humida durant les 72 h següents.   
COL∙LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:   
‐    Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència. 
‐    El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 
‐    El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
‐    S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb  les especificacions de  la DT, amb deducció de  la  superfície corresponent a obertures  interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors:   
‐  Obertures <= 1,5 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1,5 m2:    Es dedueix el 100%   
Paviments interiors:   
‐  Obertures <= 1 m2:    No es dedueixen 
‐  Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL∙LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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FB    PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FB2    BARRERES DE SEGURETAT 
 
FB2A    BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB2ATANC,FB2ASE01,FB2ASE2A,FB2ASE2B,FB2ASE2C,FB2ASE04,FB2ASE06. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Dispositiu fabricat a partir d'acer  i  instal∙lat en els marges  i/o mitjanes d'una carretera amb l'objecte d'evitar que els vehicles que es surten de la calçada 
assoleixin un obstacle o desnivell.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Barrera de seguretat flexible   
S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports:   
‐  Clavats al terreny 
‐  Col∙locats sobre el paviment amb fixacions mecániques   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera 
‐  Preparació de la superfície existent 
‐  Replanteig 
‐  Col∙locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas 
‐  Acoblament de la resta de peces de la barrera   
CONDICIONS GENERALS:   
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:   
‐  Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE‐EN 1317‐1 i 

UNE‐EN 1317‐2, essent aquests paràmetres:   
‐  Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE‐EN 1317‐2) 
‐  Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE‐EN 1317‐2) 
‐  Amplària de treball (taula 4 UNE‐EN 1317‐2) 
‐  Deflexió dinàmica   

‐  Segons la seva geometria i funcionalitat:   
‐  Simples: aptes per al xoc per una banda 
‐  Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats   

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:   
‐  Barrera de seguretat flexible:   

‐  Nivell de contenció (UNE‐EN 1317‐2):    classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3, L4a o L4b   
‐  Severitat de l'impacte (UNE‐EN 1317‐1):    classe A, B o C   
‐  Amplària de treball normalitzada (UNE‐EN 1317‐2):    classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 
‐  Deflexió dinàmica normalitzada (UNE‐EN 1317‐2):    valor declarat pel fabricant en m 
‐  Intrusió del vehicle normalitzada (UNE‐EN 1317‐2):    classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció 

L i H   
‐  Durabilitat:    el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 
‐  Resistència a la retirada de la neu (UNE‐EN 1317‐5):    classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan es requereixi   

Llevat  de  casos  excepcionals,  degudament  justificats  i  amb  autorització  expressa  de  la  Direcció  General  de  Carreteres,  no  s'admet  l'ús  de  sistemes  de 
contenció de les següents característiques:   
‐  Nivell de contenció N1 
‐  Índex de severitat C 
‐  Amplària de treball W8 
‐  Deflexió dinàmica >= 2,5 m   
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE‐EN 1317‐2, no es produeixi el trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al 
costat de la circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses han de complir:   
‐  Peces o parts metàl∙liques: <= 0,5 kg 
‐  Peces o parts no metàl∙liques: <= 2 kg   
La  banda  longitudinal  de  la  barrera  ha  d'estar  fixada  als  suports  o  peces  de  subjecció  i  a  les  bandes  dels  costats  per mitjà  de  cargols  i  femelles  d'acer 
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.   
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.   
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que protegeixen.   
L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos (UNE‐EN 1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE.   
La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a aquesta.   
Disposició transversal de la barrera:   
‐  Fora del voral 
‐  Distància mínima a la vora de la calçada:    0,5 m 
‐  Distància màxima a la calçada:    taula 9 OC 35/2014   
Distància de la barrera als elements de risc:   
‐  Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle:    d1 > amplària de treball (W) 
‐  Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell:    d2 > deflexió dinàmica (D)   
Disposició longitudinal de la barrera:   
‐  Paral∙lela a l'eix de la calçada 
‐  Tram d'anticipació del començament de la barrera:    taules 10, 11 i 12 OC 35/2014 
‐  Tram de prolongació del final de la barrera:   
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‐  Calçades separades:    mínim 4 m paral∙lel a la carretera 
‐  Calçada única:    igual al tram d'anticipació   

Toleràncies d'execució:   
‐  Alçària entre dos barreres consecutives:    ± 2 cm   
‐  Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent:    ± 5º   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat possible.   
No s'instal∙laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre la fabricació i instal∙lació superi els 12 mesos, o encara que no 
es superi aquest termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.   
La manipulació dels elements s'ha de  fer de manera que no es produeixin deformacions que afectin el muntatge o  funcionalitat, ni despreniments en el 
recobriment dels mateixos.   
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que no entrin en contacte amb les peces del sistema.   
El  tipus de  terreny  sobre el qual  s'instal∙li  la barrera de  seguretat ha de  ser  similar a  l'utilitzat als assajos de xoc  (UNE‐EN 1317‐2), per  tal de garantir el 
comportament del sistema de forma semblant a la assajada.   
El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha de ser un tot‐u artificial de les següents característiques:   
‐  Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3) 
‐  Compactació: >= 95% PM   
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.   
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.   
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.   
No es permeten forats fets in situ.   
El muntatge dels components de la barrera i la col∙locació dels suports es farà seguint les indicacions del manual d'instal∙lació inclòs a la descripció tècnica de 
producte del fabricant.   
Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte segons UNE‐EN 1317‐2, els suports es fonamentaran de manera similar a la que 
s'ha fet servir en aquests assajos.   
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la barrera.   
S'han d'utilitzar els elements  (cargols,  femelles  i  volanderes) que  indica  la descripció  tècnica del  sistema, aplicant els parells de collament especificats al 
manual d'instal lació.   
Si  el muntatge  afectés  el  trànsit  de  vianants  o  vehicles,  el  contractista  ha  de  presentar  amb  la  suficient  antelació,  a  l'aprovació  de  la DF,  el  sistema de 
senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.   
SUPORTS CLAVATS AL TERRA:   
El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.   
S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat, mitjançant assaig in situ efectuat segons la UNE 135124.   
No es permet el clavat de forma manual. 
El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops.   
La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la profunditat indicada al manual d'instal∙lació, sense que es produeixin deformacions 
en el suport.   
Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir les zones malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc 
del 97%.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col∙locat d'acord amb les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.   
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas  de  seguridad  para  contención de  vehículos.  Condiciones de manipulación  y  almacenamiento.  Procedimientos de 
montaje y metodología de control.   
UNE‐EN 1317‐1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo.   
UNE‐EN  1317‐2:2011  Sistemas  de  contención  para  carreteras.  Parte  2:  Clases  de  comportamiento,  criterios  de  aceptación  para  el  ensayo  de  impacto  y 
métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.   
UNE‐EN 1317‐5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de  la conformidad para sistemas de 
contención de vehículos.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  si  aquesta  ho  sol  licita,  la  següent  documentació,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable:   
  ‐ Productes per a àrees de circulació:   
          ‐ Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la seva identificació.   
L'albarà ha d'incloure:   
‐  Nom i direcció de l'empresa subministradora 
‐  Identificació del fabricant 
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‐  Designació de la marca comercial 
‐  Quantitat d'elements que es subministra 
‐  Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 
‐  Data de fabricació   
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:   
‐  Símbol de marcatge CE 
‐  Número d'identificació de l'organisme de certificació 
‐  Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
‐  Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 
‐  Número de referència de la Declaració de Prestacions 
‐  Referència a la norma EN 1317 
‐  Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
‐  Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE‐EN 1317‐5 (classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de 

treball i deflexió dinàmica)   
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE emesa pel fabricant.   
Descripció tècnica del producte, segons UNE‐EN 1317‐5, que contindrà com a mínim:   
‐  Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal∙lació i toleràncies 
‐  Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 
‐  Especificacions per als materials i acabats 
‐  Avaluació de la durabilitat del producte 
‐  Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 
‐  Llista completa de totes les parts, incloent pesos 
‐  Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 
‐  Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 
‐  Informació sobre substàncies regulades   
Manual d'instal∙lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els aspectes a controlar són els següents:   
‐  Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció tècnica del producte.   
‐  Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com a mínim:   

‐  Data d'instal∙lació 
‐  Localització de l'obra 
‐  Clau de l'obra 
‐  Nombre d'elements instal∙lats o metres executats, per tipus 
‐  Ubicació dels sistemes instal∙lats 
‐  Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat del sistema   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Cada 500 m de barrera instal∙lada es controla el següent:   
‐  Altura i alineació horitzontal de la barrera: el mesurament es realitzarà 5 cm abans del solapament de les tanques, en el sentit de la circulació. 
‐  Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del suport respecte de la plataforma.   
‐  Elements de fixació:   

‐  Es comprovarà que estan instal∙lats tots els elements de fixació inclosos a la descripció tècnica del producte i en la seva posició correcta. 
‐  Es mesurarà el parell de collament d'un vis de cada tipus d'unió, segons UNE 17108.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció tècnica del producte, segons UNE‐EN 1317‐2. 
Els aplecs rebutjats podran presentar‐se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que 
s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes. 
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.   
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.   
S'admetrà el  retoc de defectes e  imperfeccions del  recobriment  i  la  restauració de  les  zones que hagin pogut quedar  sense  cobrir  sempre que aquestes 
zones considerades individualment no superin els 10 cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la superfície de recobriment.   

 
FR    JARDINERIA 
 
FR3    CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P   APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P8601. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.   
S'han considerat els materials següents:   
‐  Terra vegetal 
‐  Escorça de pi 
‐  Torba rossa 
‐  Sorra 
‐  Grava de pedrera 
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‐  Grava de riu 
‐  Grava volcànica   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Aportació del material corrector 
‐  Incorporació al terreny del material corrector   
CONDICIONS GENERALS:   
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.   
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.   
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.   
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Anivellament:    ± 3 cm   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral∙leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.   
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.   
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:   
‐  Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
‐  Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

 
FR    JARDINERIA 
 
FR4    SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR49U00X. 
 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Arbres planifolis   
‐  Coníferes i resinoses   
‐  Palmeres i palmiformes   
‐  Arbusts   
‐  Plantes de petit port   
S'han considerat les formes de subministrament següents:   
‐  En contenidor   
‐  Amb pa de terra   
‐  Amb l'arrel nua   
‐  En safates   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
‐  Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
‐  Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu   
CONDICIONS GENERALS:   
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.   
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la 
norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.   
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar‐se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats 
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de les existències.   
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint‐la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar 
degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.   
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.   
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel 
nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:   
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.   
ARBRES DE FULLA CADUCA:   
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.   
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:   
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.   
ARBUSTS:   
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.   
ENFILADISSES:   
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.   
CONÍFERES I RESINOSES:   
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.   
PALMERES:   
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
‐  Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.   
‐  Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

 
FR    JARDINERIA 
 
FR7    IMPLANTACIÓ DE GESPA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR72U020. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments.   
S'han considerat els procediments següents:   
‐  Sembra directa   
‐  Hidrosembra   
‐  Implantació de gespa en pa d'herba   
‐  Implantació de gespa per rizosembra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Sembra directa:   
‐  Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
‐  Sembra de les llavors 
‐  Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
‐  Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas 
‐  Primera sega, en el seu cas 
‐  Protecció de la superfície sembrada   
Hidrosembra:   
‐  Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 
‐  Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
‐  Projecció de la barreja al terreny 
‐  Protecció de la superfície sembrada   
Hidrocobertura:   
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‐  Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
‐  Projecció de la barreja al terreny 
‐  Protecció de la superfície sembrada   
Implantació de gespa en pa d'herba:   
‐  Comprovació i preparació del llit de sembra 
‐  Estesa dels pans d'herba 
‐  Protecció de la superfície coberta   
Implantació de gespa per rizosembra:   
‐  Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
‐  Sembra o estesa dels fragments de planta 
‐  Protecció de la superfície sembrada   
CONDICIONS GENERALS:   
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat.   
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.   
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.   
SEMBRA DIRECTA:   
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.   
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.   
HIDROSEMBRA:   
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.   
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.   
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials projectats.   
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:   
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de quedar ben ajustades.   
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.   
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:   
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.   
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de 20 a 40 m3.   
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han 
d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades.   
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de males herbes.   
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.   
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.   
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar 
aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.   
SEMBRA DIRECTA:   
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl sigui superior als 8‐12ºC, i estigui suficientment humit.   
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.   
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les voreres.   
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint‐les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas 
superior a 1 cm.   
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40‐60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.   
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.   
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.   
HIDROSEMBRA:   
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu‐tardor o la fi de l'hivern‐primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.   
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 
minuts.   
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els seus components.   
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.   
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig‐zag.   
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150‐200 g/m2 o més, la hidrosembra s'ha de fer en dues fases.   
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.   
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:   
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor.   
Cal evitar realitzar‐la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.   
Abans de col∙locar‐los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat.   
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.   
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada 
a sota del pa d'herba, o bé allisant la superfície del llit de sembra.   
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.   
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus 
d'uns 20‐30 cm de llargària.   
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:   
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.   
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar‐ne la dessecació.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:   
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats.   
HIDROSEMBRA:   
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Hidrosembres.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:   
‐  Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
‐  Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.   
‐  Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el contingut de llavors, mulch i 
fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

 
G    PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G9    FERMS I PAVIMENTS 
 
G93    BASES 
 
G935    BASES DE GRANULAT‐CIMENT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9351425. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, realitzada a central, de material granular, ciment, aigua i, eventualment additius.   
S'han considerat els tipus següents, en funció del tipus de material granular utilitzat:   
‐  Base o subbase de sòl‐ciment 
‐  Base o subbase de grava‐ciment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Estesa de la mescla 
‐  Prefissuració, quan sigui necessari 
‐  Compactació i acabament   
CONDICIONS GENERALS:   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.   
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.   
El gruix de la capa de sòl‐ciment o grava‐ciment complirà el que indica la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms i en cap cas serà 
inferior a 20 cm.     
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE‐EN 13286‐2.   
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE‐EN 13286‐41:   
‐  Sòl‐ciment:   

‐  Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5   
‐  Grava‐ciment:   

‐  Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0 
‐  Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0   

La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni ondulacions i amb els pendents adequats.   
Índex de Regularitat Internacional IRI (NLT‐330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 2523/2014.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Rasant: + 0, ‐ 15 mm de la teòrica   
‐  Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
‐  Gruix: ‐ 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs:   
‐  Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC. 
‐  Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir‐se gelades. 
‐  Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.   
La barreja del material granular i el ciment es realitzarà a central que ha de complir les prescripcions de l'article 513 del PG3 vigent.   
Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessàries per reduir al mínim la segregació i les variacions d'humitat.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
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toleràncies establertes.  Si  en aquesta  superfície hi  ha defectes o  irregularitats que excedeixen  les  tolerables,  s'han de  corregir  abans de  l'execució de  la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.   
En època seca i calorosa, quan sigui previsible una pèrdua d'humitat del material granular i abans de la seva extensió, es regarà lleugerament la superfície de 
suport evitant que quedi entollada.   
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.   
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix previst a la DT, amb les toleràncies establertes.   
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació.   
Sempre  que  sigui  possible  l'extensió  s'ha  de  fer  a  tota  l'amplària.  Quan  no  es  pugui  s'ha  de  començar  per  la  vora  inferior  i  s'ha  de  fer  per  franges 
longitudinals.   
No s'han de col∙locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat de la segona franja s'acabi durant el termini de treballabilitat 
de la primera, excepte en el cas que la DF permeti l'execució d'un junt de construcció longitudinal.   
Es realitzarà una prefissuració longitudinal en els següents casos:   
‐  Carreteres amb categoria de trànsit T00 a T2:   

‐  Amplada capa estesa: > 4 m 
‐  Superfície calçada: > 70.000 m2   

‐  Resta dels casos:   
‐  Amplada capa estesa: > 5 m   

Es farà una prefissuració transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms o quan ho indiqui la DF.   
Per a això, abans de començar la compactació, es faran juntes longitudinals o transversals en fresc que han de complir el següent:   
‐  Fondària: > = 2/3 gruix de la capa 
‐  Separació junts transversals: 3 a 4 m   
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat de la mescla i disposant l'equip necessari per a aconseguir la 
densitat prescrita a l'apartat anterior.   
Quan l'extensió es realitzi per franges, la zona de compactació ha d'incloure, com a mínim, 15 cm de l'anterior.   
Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir humida.   
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar‐se abans que acabi el termini de treballabilitat de la capa contigua executada prèviament.   
Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si el reperfilat i recompactació    de les zones que superin la superfície teòrica.   
Quan el procès constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de la mescla i sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de 
treball transversals.   
Es  realitzaran  junts de  treball  longitudinals quan es  treballi  per  fraccions de  l'amplària  total  i no es pugui compactar dins el  termini de  treballabilitat del 
material de la franja adjacent.   
Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superfície quedi vertical, tractant la vora segons les indicacions de la DF.   
Els equips utilitzats per a la realització dels treballs (extensió, compactat i execució de junts en fresc) compliran les especificacions de l'article 513 del PG3 
vigent.   
Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer 
immediatament desprès de la compactació i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització.   
No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 dies quan es tracti de vehicles pesats.   
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.   
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.   
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1‐IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
‐  Abans d'iniciar‐se la posada a l'obra:   

‐  Execució  d'un  tram  de  prova,  per  a  comprovar  la  fórmula  de  treball,  el  funcionament  dels  equips,  especialment  el  de  compactació  i  el  de 
prefissuració i la conformitat del material tractat.   

‐  Durant el procés d'abocament, estesa i prefissuració:   
‐  Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
‐  Gruix estès mitjançant punxó graduat. 
‐  Forma d'actuació de l'equip de prefissuració i formació dels junts en fresc.   

‐  Durant el procés de compactació:   
‐  Forma d'actuació de l'equip de compactació:   

‐  Nombre i tipus de compactadors 
‐  Dispositius d'humectació i neteja 
‐  Llast i massa total dels compactadors, i pressió d'inflat de les rodes dels compactadors de pneumàtics   

‐  Assaigs (en emplaçaments aleatoris, freqüència: 7 mesures per lot):   
‐  Humitat, segons UNE 103300 
‐  Densitat "in situ", segons UNE 103503 o UNE 103900   
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‐  Durant el procés de curat i protecció superficial:   
‐  Es controlarà que la capa romangui humida fins a l'extensió del producte de curat, però sense que es produeixin embassaments.   

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.   
Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s'escolliran de forma aleatòria repartits en tota la superfície de la capa.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint‐se les modificacions 
pertinents a la fórmula de treball, als equips utilitzats i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:   
‐  Una longitud de 500 m de calçada 
‐  Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
‐  La fracció construïda diàriament   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
‐  Determinació de la densitat, segons UNE‐EN 13286‐2, mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits aleatòriament per cada lot.   
‐  Determinació de la resistència a compressió simple, segons UNE‐EN 13286‐41, de les provetes, als 7 dies de la seva fabricació.   
‐  Control  de  la  regularitat  superficial mitjançant  la  determinació  de  l'Índex  de  Regularitat  Internacional  (IRI)  (NLT  330),  en  trams  de  1000 m,  amb  1 

determinació per hm.   
‐  Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits aleatòriament per cada lot.   
‐  Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions de peralt, en el cas que n'hi hagi i vores de perfils transversals.   
‐  Aspecte de la superfície acabada en perfils transversals cada 20 m.   
‐  Verificació de l'amplada de la capa.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els testimonis per a comprovar el gruix  i  la densitat de la capa seran cilíndrics,  i s'extrauran en emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s'emplenaran 
amb material de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat.   
Les provetes per a determinació de la resistència a compressió simple es fabricaran i conservaran d'acord amb la norma UNE‐EN 13286‐51.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El lot de control definit (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'acceptarà o rebutjarà globalment.   
Les condicions d'acceptació són les següents:   
‐  Densitat:   

‐  Acceptació:   
‐  La densitat mitjana obtinguda per lot és >= 98% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, segons UNE‐EN 13286‐2.   
‐  Addicionalment: <=1 individu de la mostra té resultats inferiors en més de 2 punts percentuals a la densitat especificada.   

‐  Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del PG3 vigent.   
‐  Resistència mecànica:   

‐  Acceptació:   
‐  La resistència mitjana de les provetes del lot als 7 dies, és superior a la mínima i inferior a la màxima de les referenciades.   
‐  Addicionalment: cap resultat individual serà inferior en més d'un 20% a l'especificat.   

‐  Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.2 del PG3 vigent.   
‐  Gruix:   

‐  Acceptació:   
‐  El gruix mitjà obtingut no és inferior a l'especificat en els Plecs i Plànols del Projecte.   
‐  Addicionalment: < = 1 individu de la mostra presenta resultats inferiors en més d'un 10% a l'especificat.   

‐  Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del PG3 vigent.   
‐  Rasant:   

‐  Acceptació:   
‐  La diferència de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols de Projecte no supera les toleràncies especificades en el 

Plec de Condicions, ni hi ha zones que retinguin aigua.   
‐  Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del PG3 vigent.   

‐  Regularitat superficial:   
‐  Acceptació:   

‐  Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no superen els límits que estableix l'apartat 513.7.4 del PG3 vigent.   
‐  Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del PG3 vigent.   

 
G9    FERMS I PAVIMENTS 
 
G9H   PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
G9H1    PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H11C52. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla  bituminosa  tipus  formigó  bituminós,  resultat  de  la  combinació  d'un  betum  asfàltic,  granulats  amb  granulometria  continua,  pols  mineral,  i 
eventualment additius, de manera que  totes  les partícules del granulat quedin  recobertes per una pel∙lícula homogènia de  lligant,  fabricada, col∙locada  i 
compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
‐  Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
‐  Comprovació de la superfície d'assentament 
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‐  Extensió de la mescla 
‐  Compactació de la mescla 
‐  Execució de junts de construcció 
‐  Protecció del paviment acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.   
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.   
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.   
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG‐3 no ha de ser inferior als valors següents:   
‐  Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
‐  Capes de gruix < 6 cm: 97%   
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11‐OM, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG‐3    ha de complir els 
valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG‐3.   
En  capes  de  rodadura  la macrotextura  superficial  obtinguda  amb  el mètode  volumètric  (UNE‐EN  13036‐1)  i  la  resistència  al  lliscament  transversal  (UNE 
41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Amplària del semiperfil:    No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques   
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:    ± 10 mm 
Nivell de la capa base:    ± 15 mm   
‐  Gruix de la capa:    No s'admeten gruixos inferiors al teòrics   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del 
PG‐3.   
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es 
pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.   
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel 
Contractista.   
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i 
de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.   
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el 
gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de 
poder  augmentar  aquests  límits,  en  funció  dels  resultats  de  compactació  obtinguts.  Tampoc  es  permet  la  posada  a  l'obra  en  cas  de  precipitacions 
atmosfèriques.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes.  Si  en aquesta  superfície hi  ha defectes o  irregularitats que excedeixen  les  tolerables,  s'han de  corregir  abans de  l'execució de  la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.   
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir  l'indicat als articles 510 i 513 del PG‐3. Sobre aquesta capa s'ha 
d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG‐3.   
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i 
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant 
dels  tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a  la superfície. També, si ha passat mol  temps des de  la aplicació, es verificarà que  la seva capacitat 
d'unió  amb  la  mescla  bituminosa  no  ha  disminuït  de  forma  perjudicial;  en  caso  contrari,  el  Director  de  las  Obres  podrà  ordenar  la  execució  d'un  reg 
d'adherència adicional.   
L'estesa de  la mescla  s'ha de  fer mecànicament  començant per  la  vora  inferior  de  la  capa  i  amb  la major  continuïtat  possible,  per  franges horitzontals. 
L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.   
Després  d'haver  estès  i  compactat  una  franja,  s'ha  d'estendre  la  següent  mentre  la  vora  de  la  primera  es  trobi  encara  calent  i  en  condicions  de  ser 
compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.   
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti  llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal 
que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.   
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella 
no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita 
en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.   
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la 
extensió  de  qualsevol  capa  bituminosa  a  ample  complet,  treballant  si  fos    necessari  amb  2  o mes  estenedores  lleugerament  desfasades,  evitant  junts 
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta 
i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.   
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 
542.7.1.  S'haurà  de  fer  a  la  temperatura  mes  alta    possible  sense  superar  la  màxima  prescrita  a  la  fórmula  de  treball  i  sense  que  es  produeixin 
desplaçaments de la mescla estesa,  i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i  la seva temperatura no sigui  inferior a  la 
mínima prescrita a la fórmula de treball.   
En  mescles  bituminoses  fabricades  amb  betums  millorats  o  modificats  amb  cautxú  i  en  mescles  bituminoses  amb  addició  de  cautxú,  es  continuarà 
obligatòriament el procés de compactació  fins que  la  temperatura de  la mescla baixi de  la mínima establerta a  la  fórmula de treball, encara que s'hages 
assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.   
La  compactació  s'ha de  fer  longitudinalment, de manera  continua  i  sistemàtica.  Si  l'estesa de  la mescla bituminosa es  fa per  franges, en  compactar una 
d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.   
Els  corrons han de portar  la  seva  roda motriu del  costat més pròxim a  l'estenedora; els  seus canvis de direcció  s'han de  fer  sobre  la mescla que  ja  s'ha 
compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.   
En  el  cas  en  que  hi  hagi  junts,  s'ha  de  procurar  que  els  junts  transversals  de  capes  sobreposades  quedin  a  un  mínim  de  5  m  un  de  l'altra,  i  que  els 
longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.   
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
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lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent 
franja contra ella. 
Els  junts  transversals  en  capes  de  rodadura  s'han  de  compactar  transversalment,  i  s'ha  de  disposar  els  recolzaments  necessaris  per  als  elements  de 
compactació.   
La  capa executada només es pot obrir a  la  circulació quan assoleixi  la  temperatura ambient en  tot el  seu gruix, o be, prèvia autorització de  la DF, quan 
assoleixi  la  temperatura  de  60ºC.  En  aquest  cas  s'han  d'evitar  les  parades  i  canvis  de  direcció  sobre  la  capa  fins  que  aquesta  assoleixi  la  temperatura 
ambient.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:   
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats 
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1‐IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans d'iniciar‐se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:   
‐  La fórmula de treball 
‐  Els equips proposats pel contractista 
‐  La forma específica d'actuació dels equips 
‐  La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ   
En l'execució d'una capa:   
‐  Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de 

transferència   
‐  Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE‐EN 12697‐30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE‐EN 12697‐32 per a mides 

màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:   
‐  500 m de calçada 
‐  3.500 m2 de calçada 
‐  la fracció construïda diàriament   

‐  Determinar el contingut de forats segons UNE‐EN 12697‐8 de les provetes anteriors   
‐  Determinar la densitat aparent segons UNE‐EN 12697‐6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE‐EN 13108‐20   
‐  Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació   
‐  Dosificació del lligant segons UNE‐EN 12697‐1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes   
‐  Granulometria dels granulats extrets segons UNE‐EN 12697‐2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
‐  Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO   
‐  Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
‐  Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
‐  El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
‐  La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
‐  Nombre de passades de cada compactador 
‐  Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació   
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:   
‐  500 m de calçada 
‐  3.500 m2 de calçada 
‐  la fracció construïda diàriament   
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:   
‐  Densitat aparent i el gruix segons UNE‐EN 12697‐6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE‐EN 13108‐20   
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT‐382   
‐  Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI 

segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3   
En capes de rodadura:   
Macrotextura superficial segons UNE‐EN 13036‐1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament   
‐  Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.   
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.     
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 
542.10 del PG 3.   
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G9    FERMS I PAVIMENTS 
 
G9H   PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
G9H3    CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I DE MESCLES DRENANTS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H31551. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent per a capes de rodadura,  formades per  la combinació d'un betum asfàltic, granulats, en granulometria continua amb baixes 
proporcions  de  granulat  fi  o  amb  discontinuïtats  granulomètriques  en  alguns  tamisos,  pols  mineral  i  eventualment  additius,  de  manera  que  totes  les 
partícules del granulat quedin recobertes per una pel∙lícula homogènia de lligant col∙locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.   
S'han considerat els tipus següents:   
‐  Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura,  formades per granulats  (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat  fi o 

amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt 
elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..   

‐  Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o 
amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors 
del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en 
capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
‐  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
‐  Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
‐  Comprovació de la superfície d'assentament 
‐  Extensió de la mescla 
‐  Compactació de la mescla 
‐  Execució de junts de construcció 
‐  Protecció del paviment acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.   
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.   
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.   
La densitat de les mescles ha de complir les indicacions del apartat 543.7.1 del PG 3.   
L'Índex de Regularitat  Internacional  (IRI),  segons NLT 330, obtingut  segons  l'indicat en  l'apartat 543.9.4 del PG‐3    ha de  complir  els  valors de  les  taules 
543.12.a o 543.12.b del PG‐3.   
La macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE‐EN 13036‐1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals 
o mes grans que els valors de la taula 543.13 del PG 3.   
Toleràncies d'execució:   
‐  Amplària del semiperfil:    No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques   
‐  Nivell de la capa de rodadura:    ± 10 mm   
‐  Gruix de la capa:    No s'admeten gruixos inferiors al teòrics   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 543.4 del 
PG‐3.   
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es 
pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.   
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel 
Contractista.   
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i 
de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.   
Excepte autorització expressa del Director d'Obra,  s'han de  suspendre els  treballs quan  la  temperatura ambient a  l'ombra  sigui  inferior a 8°C. Amb vent 
intens,  desprès  de  gelades  o  en  taulers  d'estructures,  la  DF  ha  de  poder  augmentar  aquests  límits,  en  funció  dels  resultats  de  compactació  obtinguts. 
Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes.  Si  en aquesta  superfície hi  ha defectes o  irregularitats que excedeixen  les  tolerables,  s'han de  corregir  abans de  l'execució de  la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.   
La  regularitat  superficial  de  la  capa  sobre  la  que  s'ha  d'estendre  la mescla,  ha  de  complir  l'indicat  en  les  taules  542.14.a  ó  542.14.b  del  PG‐3.  Si  està 
constituïda  per  un  paviment  heterogeni,  s'hauran  d'eliminar mitjançant  fresat  els  excessos  de  lligant  i  segellar  les  zones massa  permeables,  seguint  les 
instruccions de la DO.   
Sobre la superfície d'assentament cal haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG‐3.   
L'estesa de  la mescla  s'ha de  fer mecànicament  començant per  la  vora  inferior  de  la  capa  i  amb  la major  continuïtat  possible,  per  franges horitzontals. 
L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.   
Després  d'haver  estès  i  compactat  una  franja,  s'ha  d'estendre  la  següent  mentre  la  vora  de  la  primera  es  trobi  encara  calent  i  en  condicions  de  ser 
compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.   
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella 
no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita 
en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.   
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la 
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extensió  de  qualsevol  capa  bituminosa  a  ample  complet,  treballant  si  fos    necessari  amb  2  o mes  estenedores  lleugerament  desfasades,  evitant  junts 
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta 
i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.   
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les 
toleràncies establertes a l'epígraf 543.7.2 del PG 3.   
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 
543.7.1.  S'haurà  de  fer  a  la  temperatura  mes  alta    possible  sense  superar  la  màxima  prescrita  a  la  fórmula  de  treball  i  sense  que  es  produeixin 
desplaçaments de la mescla estesa,  i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i  la seva temperatura no sigui  inferior a  la 
mínima prescrita a la fórmula de treball. El nombre de pasades del compactador, sense vibració, ha de ser superior a 6.   
En  mescles  bituminoses  fabricades  amb  betums  millorats  o  modificats  amb  cautxú  i  en  mescles  bituminoses  amb  addició  de  cautxú,  es  continuarà 
obligatòriament el procés de compactació  fins que  la  temperatura de  la mescla baixi de  la mínima establerta a  la  fórmula de treball, encara que s'hages 
assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 543.7.1.   
La  compactació  s'ha de  fer  longitudinalment, de manera  continua  i  sistemàtica.  Si  l'estesa de  la mescla bituminosa es  fa per  franges, en  compactar una 
d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.   
Els  corrons han de portar  la  seva  roda motriu del  costat més pròxim a  l'estenedora; els  seus canvis de direcció  s'han de  fer  sobre  la mescla que  ja  s'ha 
compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.   
En  el  cas  en  que  hi  hagi  junts,  s'ha  de  procurar  que  els  junts  transversals  de  capes  sobreposades  quedin  a  un  mínim  de  5  m  un  de  l'altra,  i  que  els 
longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.   
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres 
en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.   
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent 
franja contra ella. 
Els  junts  transversals  en  capes  de  rodadura  s'han  de  compactar  transversalment,  i  s'ha  de  disposar  els  recolzaments  necessaris  per  als  elements  de 
compactació.   
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis 
de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA I MESCLA DRENANT:   
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment 
executada.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1‐IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans d'iniciar‐se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:   
‐  La fórmula de treball 
‐  Els equips proposats pel contractista 
‐  La forma específica d'actuació dels equips 
‐  La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ   
En l'execució d'una capa:   
‐  Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de 

transferència   
‐  Presa  de  mostres  i  preparació  de  provetes  segons  UNE‐EN  12697‐30  aplicant  50  cops  per  cara  al  menys  un  cop  al  dia  i  al  menys  un  cop  per  lot 

determinat segons el menor dels valors següents:   
‐  500 m de calçada 
‐  3.500 m2 de calçada 
‐  la fracció construïda diàriament   

‐  Determinar el contingut de forats segons UNE‐EN 12697‐8 de les provetes anteriors   
‐  Determinar la densitat aparent segons UNE‐EN 12697‐6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE‐EN 13108‐20   
‐  Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació   
‐  Dosificació del lligant segons UNE‐EN 12697‐1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes   
‐  Granulometria dels granulats extrets segons UNE‐EN 12697‐2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
‐  Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO   
‐  Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
‐  Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
‐  El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
‐  La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
‐  Nombre de passades de cada compactador 
‐  Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació   
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Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 
   
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 543.9.4 del PG 3.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:   
‐  500 m de calçada 
‐  3.500 m2 de calçada 
‐  la fracció construïda diàriament   
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:   
‐  Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI 

segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3   
‐  Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.   
‐  En mescles BBTM A:    determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
‐  En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:    determinar gruix, densitat aparent i percentatge de forats dels testimonis extrets 
‐  En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :    determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels materials corresponents a 

cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar‐lo, per la superfície realment tractada mesurada en el terreny. La 
bàscula ha d'estar contrastada   

‐  Comprovació d'adherència entre capes segons NLT‐382   
Macrotextura superficial segons UNE‐EN 13036‐1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament   
‐  Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI 

segons NLT 330, i epígraf 543.9.4 del PG 3   
Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.     
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 
543.10 del PG 3.   

 
G9    FERMS I PAVIMENTS 
 
G9J    REGS SENSE GRANULATS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9J12E00,G9J13J00. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses.   
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:   
‐  Reg d'imprimació (IMP) 
‐  Reg d'adherència (ADH) 
‐  Reg de cura (CUR)   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:   
‐  Preparació de la superfície existent. 
‐  Aplicació del lligant bituminós. 
‐  Eventual extensió d'un granulat de cobertura.   
En el reg d'adherència:   
‐  Preparació de la superfície existent. 
‐  Aplicació del lligant bituminós.   
CONDICIONS GENERALS:   
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura.   
REG D'IMPRIMACIÓ:   
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:   
‐  C50BF4 IMP 
‐  C60BF4 IMP   
Dotació del lligant:   
‐  Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
‐  En tots els casos: > = 500 g/m2.   
REG D'ADHERÈNCIA:   
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.   
Dotació del lligant:   
‐  En tots els casos: >= 200 g/m2. 
‐  La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.   
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):   
‐  Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
‐  Resta dels casos: >= 0,4 MPa.   
REG DE CURA:   
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:   
‐  C60B3 CUR 
‐  C60B2 CUR   
Dotació del lligant:   
‐  Quantitat que garanteixi la formació d'una pel∙lícula contínua, uniforme i impermeable. 
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‐  En tots els casos: >= 300 g/m2.   
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:   
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.   
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries 
estranyes.   
Ha de complir, a més, les següents condicions:   
‐  % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE‐EN 933‐2: 100 % 
‐  % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE‐EN 933‐2: < 15 % 
‐  Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE‐EN 933‐8: > 40 
‐  Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic   
La dotació del granulat de cobertura:   
‐  La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del trànsit. 
‐  En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.   
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:   
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.   
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es  comprovarà  que  la  superfície  a  regar  compleix  les  condicions  especificades  per  a  la  unitat  d'obra  corresponent,  en  cas  contrari  s'efectuaran  les 
correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.   
REG D'IMPRIMACIÓ:   
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb  la posada en obra de  la capa bituminosa sobreposada, de manera que  l'emulsió no perdi efectivitat com a element 
d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense 
absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.   
REG D'ADHERÈNCIA:   
Si  s'aplica  sobre  un  paviment  bituminós  existent  s'eliminaran  prèviament  els  excesos  de  lligant  i  es  repararan  els  desperfectes  que  puguin  impedir  una 
perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi 
perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.   
REG DE CURA:   
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà 
humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de 
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .   
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:   
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.   
No són d'abonament els excessos laterals.   
DOTACIÓ EN KG/M2:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
No són d'abonament els excessos laterals.   
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:   
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.   
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:   
‐  Una longitud de 500 m de calçada. 
‐  Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
‐  La superfície regada diàriament.   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
‐  Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre de punts >=3.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
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Les condicions d'acceptació són les següents:   
‐  Regs d'imprimació i de cura:   

‐  Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
‐  Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.   

‐  Regs d'adherència:   
‐  Dotació mitjana de lligant residual:      + 15 %, ‐10 % de la prevista 
‐  Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.   

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:   
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són les següents:   
‐  Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:   
Les condicions d'acceptació són les següents:   
‐  Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:   

‐  Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. 
‐  Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.   

Actuació en cas d'incompliment:   
‐  Adherència mitjana obtinguda < 90 % del  valor previst:  es  fresará  la  capa de mescla bituminosa  superior  i  es  reposarà el  reg d'adherència  i  la  capa 

esmentada. Per compte del contractista. 
‐  Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla bituminosa superior.   

 
P    Tipus P 
 
P7    IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7D    AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
P7DC‐   SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES AMB ABRAÇADORA PER A L'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7DC‐FIKZ,P7DC‐FIL4,P7DC‐FIKW. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col∙locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Col∙locació d'abraçadores 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col∙locació d'abraçadores: 
‐ Neteja i preparació del suport 
‐ Col∙locació de l'abraçadora 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
L'abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d'ajustar‐se completament al tub. 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
Unitat d'abraçadora realment col∙locada a l'obra segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB‐SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
PD    INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD1    DESAGÜES Y BAJANTES 
 
PD10‐   AÏLLAMENT ACÚSTIC PER A BAIXANTS 
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0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD10‐9ALG. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col∙locació d'aïllament acústic per a baixants. 
S'han considerat els materials següents: 
‐ Banda bicapa autoadhesiva formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat   
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
‐ Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles 
‐ Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
‐ Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ replanteig de la unitat d'obra 
‐ neteja de la superfície dels tubs 
‐ col∙locació de l'aïllament 
‐ retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
S'ha de col∙locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix. 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
L'aïllament ha d'estar col∙locat de manera que no interfereixi amb el funcionament d'altres elements de la instal∙lació, com ara vàlvules de ventilació, etc. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col∙locar l'aïllament s'ha de netejar la superfície del tub de restes d'adhesius, dissolvents, brutícia de la mateixa obra i de qualsevol altre material 
que pugui malmetre l'adherència de la pel∙lícula adhesiva de l'aïllament. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges i retalls, així com a la neteja de la unitat d'obra. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB‐HR Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación 
y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
PD    INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD3    CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
PD31‐   PERICÓ 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD31‐56F0. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
‐ Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
‐ Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat "in situ": 
‐ Comprovació de la superfície d'assentament 
‐ Col∙locació del formigó de la solera 
‐ Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
‐ Arrebossat de les parets amb morter 
‐ Lliscat interior de les parets amb ciment 
‐ Col∙locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix 
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d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del 
tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col∙locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:    >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:    >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
‐ Aplomat de les parets:    ± 10 mm 
‐ Planor de la fàbrica:    ± 10 mm/m 
‐ Planor de l'arrebossat:    ± 3 mm/m 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB‐HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal∙lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer‐ho.    En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
PD    INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD3    CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
PD34‐   PERICÓ PREFABRICAT DE PVC PER A SANEJAMENT, COL∙LOCAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD34‐B290. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
‐ Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
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‐ Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
‐ Comprovació de la superfície d'assentament 
‐ Col∙locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
‐ Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
‐ Acoblament dels tubs 
‐ Col∙locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix 
d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICONS PREFABRICATS: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Escairat:    ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col∙locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB‐HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
PD    INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD3    CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
PD35‐   PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL∙LOCAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD35‐8GKV. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
‐ Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
‐ Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
‐ Comprovació de la superfície d'assentament 
‐ Col∙locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
‐ Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
‐ Acoblament dels tubs 
‐ Col∙locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix 
d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICONS PREFABRICATS: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
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El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Escairat:    ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col∙locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB‐HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal∙lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer‐ho.    En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
PD    INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5    DRENATGES 
 
PD5B‐   CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES, COL∙LOCADA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD5B‐5VZW. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
‐ Comprovació de la superfície d'assentament 
‐ Col∙locació del formigó de la solera 
‐ Muntatge dels mòduls prefabricats 
‐ Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
‐ Col∙locació del formigó lateral de la caixa 
‐ Col∙locació de les reixes 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Nivell de la solera:    ± 20 mm 
‐ Aplomat total:    ± 5 mm 
‐ Planor:    ± 5 mm/m 

405 de 498



Projecte de reforma i ampliació de sala polivalent per adequar un centre cívic a l’Ajuntament de Viladamat 
 
 
 

 
 Pàgina:  160 
 

‐ Escairat:    ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
PD    INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7    CLAVEGUERES I COL∙LECTORS 
 
PD76‐   CLAVEGUERÓ POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PER A EVACUACIÓ SIFÒNICA, ENTERRAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD76‐B2Q0,PD76‐B2Q2. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica. 
S'han considerat les col∙locacions següents: 
‐ Penjat del sostre 
‐ Al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Al fons de la rasa: 
‐ Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
‐ Replanteig de la conducció 
‐ Col∙locació dels elements de suport dels tubs 
‐ Col∙locació de l'element en la seva posició definitiva 
‐ Execució de totes les unions necessàries 
‐ Neteja de la canonada 
‐ Prova d'estanquitat d'acord amb empresa dissenyadora del sistema i DF. 
‐ Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema ha d'estar instal∙lat exactament d'acord amb el disseny del sistema d'evacuació sifònica que es determina mitjançant un sistema de càlcul en base 
a la pluviometria corresponent a l'àrea d'aplicació, on es té en compte la descàrrega d'aigua de pluja des de la bonera a nivell de coberta fins al punt final del 
sistema sifònic, es a dir, on es trenca l'acció sifònica.   
El tub ha de seguir les alineacions, els diàmetres, les fixacions, pendents i replanteig indicats en la DT, no s'admeten canvis que no hagin estat revisats per la 
DF amb els càlculs corresponents. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
COL∙LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar‐les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
‐ Polietilè extruït: >= 5 cm 
‐ Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
‐ Polietilè extruït: >= 60 cm 
‐ Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col∙locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col∙locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col∙locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de 
comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
COL∙LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col∙locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar‐la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal∙lació. S'han de col∙locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col∙locar. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB‐HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal∙lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer‐ho.    En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
PD    INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7    CLAVEGUERES I COL∙LECTORS 
 
PD7A‐   CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC‐U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD7A‐EUT5,PD7A‐EUT6. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col∙locacions següents: 
‐ Penjat del sostre 
‐ En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
‐ En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
‐ En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
‐ En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
‐ Col∙locació de les abraçadores de subjecció del tub 
‐ Col∙locació i unió dels tubs 
‐ Col∙locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
‐ Realització de proves sobre la canonada instal∙lada 
En rasa: 
‐ Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
‐ Preparació del llit amb sorra compactada 
‐ Col∙locació dels tubs 
‐ Segellat dels tubs 
‐ Realització de proves sobre la canonada instal∙lada 
‐ Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
COL∙LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal∙lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams 
que especifiqui la DF. 
Pendent:    >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:    >= 80 cm 
Amplària de la rasa:    >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:    >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:    15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral∙leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:    10 cm 
Rebliment amb sorra:    fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col∙locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col∙locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de 
comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
COL∙LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col∙locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
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Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col∙locar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col∙locar. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB‐HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
‐ Comprovació de la superfície d'assentament. 
‐ Col∙locació i unió dels tubs. 
‐ Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
‐ Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col∙lector. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
‐ Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de 
capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
PF    TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFA    TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
PFA8‐   TUB DE PVC‐U A PRESSIÓ, COL∙LOCAT 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFA8‐DVCB,PFA8‐DVCE,PFA8‐DVCH,PFA8‐DVCK,PFA8‐DVCV,PFA8‐DVCZ,PFA8‐CL01,PFA8‐CL02. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C‐PVC, per a transport i distribució de fluids a pressió i col∙locació d'accessoris en 
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canalitzacions per a soterrar, col∙locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
‐ Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
‐ Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal∙lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
‐ Unió encolada 
‐ Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
‐ Replanteig de la conducció 
‐ Col∙locació de l'element en la seva posició definitiva 
‐ Execució de totes les unions necessàries 
‐ Neteja de la canonada 
‐ Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal∙lacions sense especificació del grau de dificultat, la col∙locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col∙locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les 
unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per a la instal∙lació. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 
3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
COL∙LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral∙lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han 
de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl∙lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
‐ Tubs PVC: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦    Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 
¦                      ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦    nominal    ¦        trams      ¦        trams          ¦ 
¦      (mm)        ¦    verticals ¦ horitzontals ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦    16 ‐ 20    ¦          1,1        ¦          0,7            ¦ 
¦    25 ‐ 75    ¦          1,3        ¦          0,8            ¦ 
¦    90 ‐ 110 ¦            2          ¦          0,8            ¦ 
¦ 125 ‐ 200 ¦            2          ¦            1              ¦ 
¦ 250 ‐ 500 ¦          2,5        ¦          1,2            ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar‐les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col∙locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
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No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats. 
Un cop acabada la instal∙lació, s'ha de netejar interiorment fent‐hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil∙lats produïts pel lubricant, 
l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la. 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col∙locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar‐la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal∙lació. S'han de col∙locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal∙lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col∙locar. 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl∙liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
‐ Control visual de l'execució de la instal∙lació, comprovant: 
          ‐ Suportació 
          ‐ Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació 
          ‐ Diàmetres 
          ‐ Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
          ‐ Distància a altres elements i conduccions. 
          ‐ Resistència al foc del material. 
          ‐ Sectorització 
          ‐ Elements, sifons i pericons. 
          ‐ Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops 
‐ Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal∙lacions de sanejament i evacuació d'aigües pluvials segons document HS‐5 del Codi Tècnic de 
l'edificació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Manteniment de la instal∙lació. 
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
PF    TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB    TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB3‐   TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL∙LOCAT 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PFB3‐DVVC. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col∙locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col∙locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
‐ Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
‐ Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal∙lacions d'hidrants, etc.). 
‐ Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
‐ Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal∙lació de bombeig, etc.) 
‐ Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal∙lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
‐ Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
‐ Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
‐ Replanteig de la conducció 
‐ Col∙locació de l'element en la seva posició definitiva 
‐ Execució de totes les unions necessàries 
‐ Neteja de la canonada 
‐ Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal∙lacions sense especificació del grau de dificultat, la col∙locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col∙locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris 
que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 
3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦                          ¦      Polietilè      ¦              Polietilè                      ¦ 
¦                          ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana    ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦        A 0°C        ¦    <= 50 x Dn      ¦            <= 40 x Dn                      ¦ 
¦        A 20°C      ¦    <= 20 x Dn      ¦            <= 15 x Dn                      ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar‐se per interpolació lineal. 
COL∙LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral∙lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han 
de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl∙lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
‐ Tub polietilè densitat alta: 
‐ Trams verticals: DN x 20 mm 
‐ Trams horitzontals: DN x 15 mm 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar‐les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
‐ Polietilè extruït: >= 5 cm 
‐ Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
‐ Polietilè extruït: >= 60 cm 
‐ Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col∙locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó. 
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En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent‐lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la. 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col∙locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar‐la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal∙lació. S'han de col∙locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal∙lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col∙locar. 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl∙liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
‐ Control visual de l'execució de la instal∙lació, comprovant: 
          ‐ Suportació 
          ‐ Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal∙lació 
          ‐ Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
          ‐ Distància a altres elements i conduccions. 
‐ Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
‐ Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal∙lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Manteniment de la instal∙lació. 
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
PF    TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB    TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB4‐   TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL∙LOCAT 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB4‐DW4Z. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col∙locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col∙locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
‐ Polietilè extruït    de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
‐ Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal∙lacions d'hidrants, etc.). 
‐ Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
‐ Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal∙lació de bombeig, etc.) 
‐ Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal∙lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
‐ Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
‐ Replanteig de la conducció 
‐ Col∙locació de l'element en la seva posició definitiva 
‐ Execució de totes les unions necessàries 
‐ Neteja de la canonada 
‐ Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal∙lacions sense especificació del grau de dificultat, la col∙locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col∙locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris 
que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 
3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦                          ¦      Polietilè      ¦              Polietilè                      ¦ 
¦                          ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana    ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦        A 0°C        ¦    <= 50 x Dn      ¦            <= 40 x Dn                      ¦ 
¦        A 20°C      ¦    <= 20 x Dn      ¦            <= 15 x Dn                      ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar‐se per interpolació lineal. 
COL∙LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral∙lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han 
de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl∙lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
‐ Tub polietilè densitat baixa: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦    DN    ¦          Trams        ¦        Trams            ¦ 
¦ (mm) ¦      verticals    ¦ horitzontals    ¦ 
¦            ¦            (mm)        ¦          (mm)            ¦ 
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¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦    16    ¦            310          ¦          240              ¦ 
¦    20    ¦            390          ¦          300              ¦ 
¦    25    ¦            490          ¦          375              ¦ 
¦    32    ¦            630          ¦          480              ¦ 
¦    40    ¦            730          ¦          570              ¦ 
¦    50    ¦            820          ¦          630              ¦ 
¦    63    ¦            910          ¦          700              ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar‐les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
‐ Polietilè extruït: >= 5 cm 
‐ Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
‐ Polietilè extruït: >= 60 cm 
‐ Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col∙locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent‐lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la. 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col∙locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar‐la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal∙lació. S'han de col∙locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal∙lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col∙locar. 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl∙liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
‐ Control visual de l'execució de la instal∙lació, comprovant: 
          ‐ Suportació 
          ‐ Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal∙lació 
          ‐ Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
          ‐ Distància a altres elements i conduccions. 
‐ Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
‐ Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal∙lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Manteniment de la instal∙lació. 
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
PF    TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB    TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB5‐   TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, COL∙LOCAT 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB5‐DW6Z,PFB5‐DW6X. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col∙locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col∙locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
‐ Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
‐ Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal∙lacions d'hidrants, etc.). 
‐ Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
‐ Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal∙lació de bombeig, etc.) 
‐ Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal∙lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
‐ Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
‐ Replanteig de la conducció 
‐ Col∙locació de l'element en la seva posició definitiva 
‐ Execució de totes les unions necessàries 
‐ Neteja de la canonada 
‐ Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal∙lacions sense especificació del grau de dificultat, la col∙locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col∙locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris 
que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no 
superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 
3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
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El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦                          ¦      Polietilè      ¦              Polietilè                      ¦ 
¦                          ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana    ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦        A 0°C        ¦    <= 50 x Dn      ¦            <= 40 x Dn                      ¦ 
¦        A 20°C      ¦    <= 20 x Dn      ¦            <= 15 x Dn                      ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar‐se per interpolació lineal. 
COL∙LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral∙lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han 
de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl∙lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col∙locades superficialment, s'han d'instal∙lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar‐les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
‐ Polietilè extruït: >= 5 cm 
‐ Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
‐ Polietilè extruït: >= 60 cm 
‐ Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col∙locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent‐lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la. 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col∙locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar‐la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal∙lació. S'han de col∙locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
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3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal∙lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col∙locar. 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl∙liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
‐ Control visual de l'execució de la instal∙lació, comprovant: 
          ‐ Suportació 
          ‐ Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal∙lació 
          ‐ Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
          ‐ Distància a altres elements i conduccions. 
‐ Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
‐ Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal∙lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Manteniment de la instal∙lació. 
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
PF    TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB    TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB6‐   TUB DE POLIETILÈ RETICULAT, COL∙LOCAT 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB6‐HPHE,PFB6‐HPHG,PFB6‐HPHM. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal∙lacions de transport i distribució de fluids, connectats a pressió i col∙locats 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Replanteig de la conducció 
‐ Col∙locació de l'element en la seva posició definitiva 
‐ Execució de totes les unions necessàries 
‐ Neteja de la canonada 
‐ Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris 
que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 
3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
COL∙LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral∙lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han 
de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
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Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl∙lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
‐ Tubs polietilè reticulat o multicapa: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦    DN      ¦    Distància entre suports (m)    ¦ 
¦              ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦              ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦ 16‐20 ¦            1,0          ¦              0,5            ¦ 
¦ 25‐75 ¦            1,3          ¦              0,6            ¦ 
¦ 90‐110¦            1,7          ¦              0,8            ¦ 
¦125‐200¦            1,9          ¦              0,9            ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent‐lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
‐ Control visual de l'execució de la instal∙lació, comprovant: 
          ‐ Suportació 
          ‐ Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal∙lació 
          ‐ Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
          ‐ Distància a altres elements i conduccions. 
‐ Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
‐ Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal∙lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Manteniment de la instal∙lació. 
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
PF    TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFQ    AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
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PFQ0‐   AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL∙LOCAT 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFQ0‐3KBB,PFQ0‐3KET,PFQ0‐3KEW,PFQ0‐3KEY,PFQ0‐3KH1. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col∙locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 
S'han considerat els materials següents: 
‐ Tubs amb escumes elastomèriques 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
‐ Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
‐ Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
‐ Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de col∙locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix. 
L'aïllament ha d'estar col∙locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal∙lació. 
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió. 
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient. 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col∙locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap 
protecció. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra. 
‐ Control visual de l'execució de la instal∙lació, comprovant: 
          ‐ Correcta col∙locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre 
aïllament i tub.   
          ‐ Inexistència de trams de la instal∙lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats 
‐ Conductivitat tèrmica de referència 
‐ Variacions del traçat de la instal∙lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia 
màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 

 
PG    INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA Y MINIEÓLICA 
 
PG2    TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS 
 
PG2H‐   SAFATA AÏLLANT, COL∙LOCADA 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PG2H‐4EGO. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada. 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Directament sobre paraments verticals 
‐ Sobre suports horitzontals 
‐ Sobre suports verticals 
‐ Suspesa de paraments horitzontals 
‐ En terra tècnic 
‐ Encastada 
‐ En forats d'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Replanteig del traçat i de la col∙locació dels suports 
‐ Fixació i anivellament dels suports 
‐ Fixació de la safata 
‐ Tall als canvis de direcció i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport. 
Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col∙locació. La distància entre suports ha de ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats al 
parament amb tacs i cargols. 
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal∙lació. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal∙lats. 
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
Verificar el grau de protecció IP 
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
Verificar la no existència d'encreuaments i paral∙lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
‐ Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal∙lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
   

____________________________________________________________________________ 
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PJ    INSTAL∙LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ0    INSTAL∙LACIONS COMUNITÀRIES, DE DISTRIBUCIÓ I INTERIORS 
 
PJ04‐    VÀLVULA COMPORTA EN PERICÓ 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ04‐623Z. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal∙lacions diverses de fontaneria corresponents a la part comunitària de l'edifici. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
‐ Col∙locació de nova clau de pas a l'escomesa general 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col∙locació de la clau de pas general: 
‐ Formació de pericó inclosos els passamurs per al tub 
‐ Col∙locació del bastiment i de la tapa del pericó 
‐ Col∙locació de la vàlvula 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la instal∙lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova i a la de funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar 
fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
COL∙LOCACIÓ DE CLAU DE PAS GENERAL: 
El pericó que allotja la clau ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col∙locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no 
ha de sortir lateralment de les parets del pericó. 
El bastiment col∙locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pericó anivellades prèviament amb morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm    perimetral i mantenir el seu pendent. 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament. 
L'espai entre el passamurs i les parets del pericó s'ha d'omplir amb morter de ciment. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge de cadascun dels components que conformen la instal∙lació s'ha de fer seguir les instruccions de la documentació tècnica del fabricant 
corresponent així com prescripcions dels reglaments vigents. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han 
d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a 
l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
La seva instal∙lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de tubs, cables, etc.). 
COL∙LOCACIÓ DE CLAU DE PAS GENERAL: 
Per a la formació del pericó s'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
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3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SUBSTITUCIÓ DE MUNTANT DE TUB D'ACER PER MUNTANT DE TUB DE COURE, COL∙LOCACIÓ DE CLAU DE PAS D'ABONAT I COL∙LOCACIÓ DE CLAU DE PAS 
GENERAL: 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB‐HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
PJ    INSTAL∙LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS    EQUIPS PER A REG 
 
PJSM‐   PERICÓ PER A INSTAL∙LACIONS DE REG, COL∙LOCAT (D) 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSM‐HBBE. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal∙lacions de reg. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Preparació de la zona de treball 
‐ Replanteig de la partida d'obra 
‐ Comprovació de la superfície d'assentament 
‐ Col∙locació de la grava de la solera 
‐ Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas 
‐ Reblert lateral amb terres   
‐ Col∙locació de la tapa en el seu cas 
‐ Comprovació de la partida d'obra executada 
‐ Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Nivell de la solera:    ± 20 mm 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
Un cop col∙locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
PM    INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1   INSTAL∙LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
PM10‐    CENTRAL DE DETECCIÓ DE CO, COL∙LOCADA 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM10‐385I. 
 
Plec de condicions 
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1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col∙locades a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Fixació al parament 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment:    1200 mm 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:    ± 30 mm 
‐ Horitzontalitat:    ± 3 mm 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 
Un cop instal∙lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació que l'empresa instal∙ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal∙ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
‐ Comprovació de la correcta implantació de la instal∙lació de detecció d'incendi a l'obra. 
‐ Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal∙lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
‐ Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 
‐ Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència): 
          ‐ Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
          ‐ Activació de sirenes a la zona/sector 
          ‐ Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 
climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst). 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de 
detecció. 
‐ Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
PM    INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1   INSTAL∙LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
PM13‐    DETECTOR DE CO, COL∙LOCAT 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM13‐8D2Q. 
 
Plec de condicions 
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1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors per a instal∙lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats. 
S'han considerat els elements següents: 
‐ Detector de CO 
‐ Detector autònom de CO 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
‐ Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida d'obra) 
‐ Acoblament del cos a la base, si és el cas 
‐ Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO: 
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir. 
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:    ± 30 mm 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 
Un cop instal∙lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 
d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació que l'empresa instal∙ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal∙ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
‐ Comprovació de la correcta implantació de la instal∙lació de detecció d'incendi a l'obra. 
‐ Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal∙lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
‐ Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 
‐ Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència): 
          ‐ Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
          ‐ Activació de sirenes a la zona/sector 
          ‐ Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 
climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst). 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de 
detecció. 
‐ Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
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PN    VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN1    VÀLVULES DE COMPORTA 
 
PN12‐   VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN12‐DPMI,PN12‐DPME. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades. 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Muntades superficialment 
‐ Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
‐ Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
‐ Connexió de la vàlvula als tubs 
‐ Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal∙lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:    ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col∙locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions 
correctes per realitzar la unió. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents 
peces. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal∙lació, s'ha de netejar interiorment fent‐hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil∙lats produïts pel lubricant o 
per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
PN    VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN3    VÀLVULES DE BOLA 
 
PN38‐   VÀLVULA DE BOLA METÀL∙LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN38‐EBYT. 
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Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl∙liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
‐ Vàlvules manuals roscades 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Muntades superficialment 
‐ Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col∙locar roscades: 
‐ Neteja de rosques i d'interior de tubs 
‐ Preparació de les unions amb cintes 
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa 
‐ Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal∙lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:    ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament. 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents 
peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions 
correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal∙lació, s'ha de netejar interiorment fent‐hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil∙lats produïts pel lubricant o 
per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la. 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL∙LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
PN    VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN8    VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
PN81‐   VÀLVULA DE RETENCIÓ SINTÈTICA, DE CLAPETA, MUNTADA 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PN81‐AYQ3,PN81‐AYQ5,PN81‐AYOK,PN81‐AYOI. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades. 
S'han considerat els següents tipus de vàlvules: 
‐ Vàlvules de retenció metàl∙liques, de bola, roscades 
‐ Vàlvules de retenció metàl∙liques, de disc, roscades 
‐ Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades 
‐ Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules embridades o muntades entre brides: 
‐ Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules 
‐ Preparació de les unions amb elements d'estanquitat 
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa 
‐ Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:    ± 30 mm 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
PN    VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN8    VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
PN84‐   VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB BRIDES, MUNTADA 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN84‐DADL,PN84‐DADK. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de clapeta embridades i muntades en pericó de canalització soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Neteja de l'interior dels tubs 
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa 
‐ Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:    ± 30 mm 
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
PN    VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNE    FILTRES 
 
PNE1‐   FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL∙LOCAT 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PNE1‐764I,PNE1‐764G. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Col∙locació i fixació de la peça a la canonada 
‐ Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de portar una placa metàl∙lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal∙lació. 
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment. 
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre. 
Les unions han de ser estanques. 
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos. 
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar 
fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar feta la prova de la instal∙lació. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Posició:    ± 10 mm 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts 
expressament aprovats per aquest. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal∙lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 

R    Tipus R 
 
RV    INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
RVE    REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS, COL∙LOCADA (D) 
 

 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
RVE001,RVE002,RVE003,RVE004,RVE005. 
 
Plec de condicions 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Fixades al bastiment 
‐ Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
‐ Col∙locació del bastiment de muntatge 
‐ Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
‐ Col∙locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del 
terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col∙locada a una 
distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
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1. VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA

Versió: 2023

Número de llicència: 144103

2. DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA

Projecte: ESTRUCTURA AMPLIACIO VILADAMAT 

Clau: 01 Est VILADAMAT

3. NORMES CONSIDERADES

Formigó: Codi Estructural

Acers conformats: Eurocodis 3 i 4

Acers laminats i armats: Codi Estructural

Codi Estructural, A20.5.3

Categoria d'ús: A. Zones residencials

4. ACCIONS CONSIDERADES

4.1. Gravitatòries

Planta
S.C.U.

(t/m²)

Càrreg.mortes

(t/m²)

Sostre 2 0.14 0.10

SPSot 0.14 0.10

FON 0.01 0.01

4.2. Vent

CTE DB SE-AE

Codi Tècnic de l'Edificació.

Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació

Zona eòlica: C

Grau d'aspror: III. Zona rural accidentada o plana amb obstacles

L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la

superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del Codi

Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror

Llistat de dades de l'obra

ESTRUCTURA AMPLIACIO VILADAMAT Data: 17/11/23

Pàgina 3
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seleccionats, i l'alçada sobre el terreny del punt considerat:

qe = qb · ce · cp

On:

qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D.

ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció del grau

d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat.

cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en funció de l'esveltesa

de l'edifici en el pla paral·lel al vent.

 Vent X Vent Y

qb

(t/m²)
esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió)

0.053 3.40 0.80 -0.66 0.68 0.77 -0.40

Pressió estàtica

Planta Ce (Coef. exposició)
Vent X

(t/m²)

Vent Y

(t/m²)

Sostre 2 1.71 0.132 0.106

SPSot 1.64 0.127 0.102

Amples de banda

Plantes
Ample de banda Y

(m)

Ample de banda X

(m)

En totes les plantes 5.00 1.00

No es realitza anàlisi dels efectes de 2n ordre

Coeficients de Càrregues

    +X: 1.00            -X:1.00

    +Y: 1.00            -Y:1.00

Llistat de dades de l'obra

ESTRUCTURA AMPLIACIO VILADAMAT Data: 17/11/23
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Càrregues de vent

Planta
Vent X

(t)

Vent Y

(t)

Sostre 2 0.132 0.021

SPSot 1.077 0.173

Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de vent per planta,

en cada direcció de l'anàlisi, actuen amb una excentricitat de ±5% de la dimensió màxima de l'edifici.

 

4.3. Sisme

Sense acció de sisme

4.4. Foc

Dades per planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs

Sostre 2 R 60 - Morter de guix Morter de guix

SPSot R 60 - Morter de guix Morter de guix

Notes:

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat

portant, expressat en minuts.

- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.

4.5. Hipòtesi de càrrega

Automàtiques Pes propi

Càrregues mortes

Sobrecàrrega d'ús

Vent +X exc.+

Vent +X exc.-

Vent -X exc.+

Vent -X exc.-

Vent +Y exc.+

Vent +Y exc.-

Vent -Y exc.+

Vent -Y exc.-

Llistat de dades de l'obra
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4.6. Lleis de pressions sobre murs

Empentes del terreny

Referència Hipòtesi Descripció Mur

Nivell 1.00 Pes propi

Amb reblert: Cota 1.00 m

-

Angle de talús 0.00 Graus

Densitat aparent 2.00 t/m³

Densitat submergida 1.10 t/m³

Angle fricció interna 38.00 Graus

Evacuació per drenatge 90.00 %

Nivell 2.90 Càrregues mortes

Amb reblert: Cota 2.90 m

-

Angle de talús 0.00 Graus

Densitat aparent 1.80 t/m³

Densitat submergida 1.10 t/m³

Angle fricció interna 30.00 Graus

Evacuació per drenatge 100.00 %

Nivell 1.90 Càrregues mortes

Amb reblert: Cota 1.90 m

-

Angle de talús 0.00 Graus

Densitat aparent 1.80 t/m³

Densitat submergida 1.10 t/m³

Angle fricció interna 30.00 Graus

Evacuació per drenatge 100.00 %

Càrrega 1: 

Tipus: Uniforme

Valor: 0.30 t/m²

4.7. Llistat de càrregues

Càrregues especials introduïdes (en t, t/m i t/m²)

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades

SPSot Càrregues mortes Lineal 0.20 (3.04,12.03) (6.07,12.03)

Sostre 2 Càrregues mortes Lineal 0.20 (3.05,1.96) (6.12,1.96)

Càrregues mortes Lineal 0.20 (3.02,6.82) (6.13,6.82)
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5. ESTATS LÍMIT

E.L.U. de ruptura. Formigó

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

CTE

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny

Desplaçaments

Accions característiques

6. SITUACIONS DE PROJECTE

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents

criteris:

- Amb coeficients de combinació



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

- Sense coeficients de combinació

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

- On:

Gk Acció permanent

Pk Acció de pretesat

Qk Acció variable

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal

ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament
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6.1. Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ)

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó: Codi Estructural

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Tensions sobre el terreny

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Desplaçaments

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2. Combinacions

Noms de les hipòtesis

PP Pes propi

CM Càrregues mortes

Qa Sobrecàrrega d'ús

V(+X exc.+) Vent +X exc.+

V(+X exc.-) Vent +X exc.-

V(-X exc.+) Vent -X exc.+

V(-X exc.-) Vent -X exc.-

V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+

V(+Y exc.-) Vent +Y exc.-

V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+

V(-Y exc.-) Vent -Y exc.-

E.L.U. de ruptura. Formigó
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1 1.000 1.000

2 1.350 1.350

3 1.000 1.000 1.500

4 1.350 1.350 1.500

5 1.000 1.000 1.500

6 1.350 1.350 1.500

7 1.000 1.000 1.050 1.500

8 1.350 1.350 1.050 1.500

9 1.000 1.000 1.500 0.900

10 1.350 1.350 1.500 0.900

11 1.000 1.000 1.500

12 1.350 1.350 1.500

13 1.000 1.000 1.050 1.500

14 1.350 1.350 1.050 1.500

15 1.000 1.000 1.500 0.900

16 1.350 1.350 1.500 0.900

17 1.000 1.000 1.500

18 1.350 1.350 1.500

19 1.000 1.000 1.050 1.500

20 1.350 1.350 1.050 1.500

21 1.000 1.000 1.500 0.900

22 1.350 1.350 1.500 0.900

23 1.000 1.000 1.500

24 1.350 1.350 1.500

25 1.000 1.000 1.050 1.500

26 1.350 1.350 1.050 1.500

27 1.000 1.000 1.500 0.900

28 1.350 1.350 1.500 0.900

29 1.000 1.000 1.500

30 1.350 1.350 1.500

31 1.000 1.000 1.050 1.500

32 1.350 1.350 1.050 1.500

33 1.000 1.000 1.500 0.900

34 1.350 1.350 1.500 0.900

35 1.000 1.000 1.500

36 1.350 1.350 1.500

37 1.000 1.000 1.050 1.500

38 1.350 1.350 1.050 1.500

39 1.000 1.000 1.500 0.900

40 1.350 1.350 1.500 0.900

41 1.000 1.000 1.500

42 1.350 1.350 1.500
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

43 1.000 1.000 1.050 1.500

44 1.350 1.350 1.050 1.500

45 1.000 1.000 1.500 0.900

46 1.350 1.350 1.500 0.900

47 1.000 1.000 1.500

48 1.350 1.350 1.500

49 1.000 1.000 1.050 1.500

50 1.350 1.350 1.050 1.500

51 1.000 1.000 1.500 0.900

52 1.350 1.350 1.500 0.900
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

Llistat de dades de l'obra

ESTRUCTURA AMPLIACIO VILADAMAT Data: 17/11/23

Pàgina 12

444 de 498



Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1 1.000 1.000

2 1.600 1.600

3 1.000 1.000 1.600

4 1.600 1.600 1.600

5 1.000 1.000 1.600

6 1.600 1.600 1.600

7 1.000 1.000 1.120 1.600

8 1.600 1.600 1.120 1.600

9 1.000 1.000 1.600 0.960

10 1.600 1.600 1.600 0.960

11 1.000 1.000 1.600

12 1.600 1.600 1.600

13 1.000 1.000 1.120 1.600

14 1.600 1.600 1.120 1.600

15 1.000 1.000 1.600 0.960

16 1.600 1.600 1.600 0.960

17 1.000 1.000 1.600

18 1.600 1.600 1.600

19 1.000 1.000 1.120 1.600

20 1.600 1.600 1.120 1.600

21 1.000 1.000 1.600 0.960

22 1.600 1.600 1.600 0.960

23 1.000 1.000 1.600

24 1.600 1.600 1.600

25 1.000 1.000 1.120 1.600

26 1.600 1.600 1.120 1.600

27 1.000 1.000 1.600 0.960

28 1.600 1.600 1.600 0.960

29 1.000 1.000 1.600

30 1.600 1.600 1.600

31 1.000 1.000 1.120 1.600

32 1.600 1.600 1.120 1.600

33 1.000 1.000 1.600 0.960

34 1.600 1.600 1.600 0.960

35 1.000 1.000 1.600

36 1.600 1.600 1.600

37 1.000 1.000 1.120 1.600

38 1.600 1.600 1.120 1.600

39 1.000 1.000 1.600 0.960

40 1.600 1.600 1.600 0.960

41 1.000 1.000 1.600

42 1.600 1.600 1.600
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

43 1.000 1.000 1.120 1.600

44 1.600 1.600 1.120 1.600

45 1.000 1.000 1.600 0.960

46 1.600 1.600 1.600 0.960

47 1.000 1.000 1.600

48 1.600 1.600 1.600

49 1.000 1.000 1.120 1.600

50 1.600 1.600 1.120 1.600

51 1.000 1.000 1.600 0.960

52 1.600 1.600 1.600 0.960

Tensions sobre el terreny

Desplaçaments

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1 1.000 1.000

2 1.000 1.000 1.000

3 1.000 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000 1.000

5 1.000 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000 1.000

7 1.000 1.000 1.000

8 1.000 1.000 1.000 1.000

9 1.000 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000 1.000

11 1.000 1.000 1.000

12 1.000 1.000 1.000 1.000

13 1.000 1.000 1.000

14 1.000 1.000 1.000 1.000

15 1.000 1.000 1.000

16 1.000 1.000 1.000 1.000

17 1.000 1.000 1.000

18 1.000 1.000 1.000 1.000

7. DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota

2 Sostre 2 2 Sostre 2 0.40 3.40

1 SPSot 1 SPSot 3.00 3.00

0 FON 0.00
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8. DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS

8.1. Murs

- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes.

- Les dimensions estan expressades en metres.

 

Dades geomètriques del mur

Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs

Inicial                   Final

Planta Dimensions

Esquerra+Dreta=Total

M1 Mur de fàbrica 0-2 (  3.01,  1.95) (  6.15,  1.95) 2

1

0.075+0.075=0.15

0.075+0.075=0.15

M2 Mur de fàbrica 0-2 (  3.01,  6.83) (  6.15,  6.83) 2

1

0.075+0.075=0.15

0.075+0.075=0.15

M3 Mur de fàbrica 0-1 (  3.01, 12.03) (  6.15, 12.03) 1 0.075+0.075=0.15

Sabata del mur

Referència Sabata del mur

M1 Sabata correguda: 0.450 x 0.400

Vol.: esq.:0.15 dta.:0.15 cantell:0.40

M2 Sabata correguda: 0.600 x 0.600

Vol.: esq.:0.225 dta.:0.225 cantell:0.60

M3 Sabata correguda: 0.600 x 0.400

Vol.: esq.:0.225 dta.:0.225 cantell:0.40

9. LLISTAT DE PANYS

Tipus de forjats considerats
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Nom Descripció

CALDERON T-18, 20+5, De formigó FORJAT DE BIGUETES PRETESADES

Fabricant: CALDERON T-18

Tipus de revoltó: De formigó

Cant del forjat: 25 = 20 + 5 (cm)

Intereix: 70 cm (simple) i 82 cm (doble)

Formigó obra: HA-25, Yc=1.5

Formigons biguetes: HA-45, Yc=1.5

Acer pretesar: 1770-C

Acers negatius: B 400 S, Ys=1.15-B 500 S,

Ys=1.15

Pes propi: 0.265 t/m² (simple) i 0.301 t/m²

(doble)

9.1. Autorització d'ús

Dades del forjat

Fabricant: CALDERON T-18

Tipus de revoltó: De formigó

Cant del forjat: 25 = 20 + 5 (cm)

Intereix: 70 cm (simple) i 82 cm (doble)

Formigó obra: HA-25, Yc=1.5

Formigons biguetes: HA-45, Yc=1.5

Acer pretesar: 1770-C

Acers negatius: B 400 S, Ys=1.15-B 500 S, Ys=1.15

Pes propi: 0.265 t/m² (simple) i 0.301 t/m² (doble)

Flexió positiva - Biguetes simples

Tipus

de

bigueta

Moment

(t·m/m)

Rigidesa

(m²·t/m)

Moment de servei

(t·m/m)

Tallant

últim

(t/m)Últim Fissuració Total Fissurada Classe III Classe II Classe I

T-18-1 1.312 1.276 1097.1 33.7 0.753 0.802 0.914 3.054

T-18-2 2.006 1.718 1104.4 50.1 1.191 1.217 1.418 3.054

T-18-3 2.605 2.122 1111.4 66.1 1.591 1.607 1.889 3.054

T-18-4 3.083 2.326 1115.1 76.0 1.793 1.834 2.147 3.054

T-18-5 3.894 2.846 1124.8 97.3 2.308 2.335 2.758 3.054
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Flexió positiva - Biguetes simples

Tipus

de

bigueta

Moment

(t·m/m)

Rigidesa

(m²·t/m)

Moment de servei

(t·m/m)

Tallant

últim

(t/m)Últim Fissuració Total Fissurada Classe III Classe II Classe I

T-18-6 4.882 3.419 1136.1 122.4 2.874 2.896 3.444 3.054

Notes:

Classe III: Obertura de fissura 0.2 mm

Classe II: Obertura de fissura 0.3 mm

Classe I: Obertura de fissura 0.4 mm

Esforços per metre d'ample

Flexió negativa - Biguetes simples

Reforç

superior per

nervi

Àrea

del

nervi

(cm²)

Moment últim

(t·m/m)
Moment de

fissuració

(t·m/m)

Rigidesa

(m²·t/m)

Secció

tipus

Secció

massissada
Total Fissurada

1Ø8 0.50 0.497 0.511 1.573 1061.1 61.0

1Ø10 0.79 0.791 0.829 1.573 1061.1 90.5

2Ø8 1.01 1.038 1.111 1.573 1061.1 112.1

1Ø12 1.13 1.169 1.268 1.573 1061.1 121.6

1Ø8+1Ø10 1.29 1.359 1.511 1.573 1061.1 137.1

2Ø10 1.57 1.706 2.022 1.573 1061.1 161.6

1Ø8+1Ø12 1.63 1.778 2.145 1.573 1061.1 165.2

1Ø10+1Ø12 1.92 2.157 2.545 1.573 1061.1 188.1

2Ø12 2.26 2.675 2.967 1.573 1061.1 214.5

1Ø8+1Ø16 2.51 3.060 3.235 1.573 1061.1 228.2

1Ø10+1Ø16 2.80 3.558 3.611 1.573 1061.1 247.6

1Ø12+1Ø16 3.14 3.930 4.279 1.573 1061.1 270.3

2Ø16 4.02 4.761 5.428 1.573 1061.1 323.6

Notes:

Esforços per metre d'ample
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Flexió positiva - Biguetes dobles

Tipus de

bigueta

Moment

(t·m/m)

Rigidesa

(m²·t/m)

Moment de servei

(t·m/m)

Tallant

últim

(t/m)Últim Fissuració Total Fissurada Classe III Classe II Classe I

2xT-18-1 2.215 2.324 1747.1 56.5 1.372 1.492 1.648 6.120

2xT-18-2 3.399 3.125 1756.1 83.5 2.166 2.263 2.558 6.120

2xT-18-3 4.397 3.857 1764.6 109.8 2.892 2.984 3.403 6.120

2xT-18-4 5.181 4.222 1768.4 125.9 3.254 3.400 3.862 6.120

2xT-18-5 6.500 5.159 1780.0 160.6 4.181 4.324 4.957 6.120

2xT-18-6 8.079 6.185 1793.4 200.9 5.198 5.353 6.179 6.120

Notes:

Classe III: Obertura de fissura 0.2 mm

Classe II: Obertura de fissura 0.3 mm

Classe I: Obertura de fissura 0.4 mm

Esforços per metre d'ample

Flexió negativa - Biguetes dobles

Reforç

superior per

nervi

Àrea

del

nervi

(cm²)

Moment últim

(t·m/m)
Moment de

fissuració

(t·m/m)

Rigidesa

(m²·t/m)

Secció

tipus

Secció

massissada
Total Fissurada

2Ø8 1.01 0.880 0.914 1.881 1704.8 104.7

2Ø10 1.57 1.431 1.545 1.881 1704.8 154.0

4Ø8 2.01 1.920 2.189 1.881 1704.8 192.7

2Ø12 2.26 2.195 2.626 1.881 1704.8 209.0

2Ø8+2Ø10 2.58 2.613 3.018 1.881 1704.8 235.5

4Ø10 3.14 3.486 3.645 1.881 1704.8 277.8

2Ø8+2Ø12 3.27 3.691 3.765 1.881 1704.8 284.1

2Ø10+2Ø12 3.83 4.373 4.519 1.881 1704.8 323.3

4Ø12 4.52 5.098 5.301 1.881 1704.8 368.9

2Ø8+2Ø16 5.03 5.558 5.809 1.881 1704.8 392.8

2Ø10+2Ø16 5.59 6.115 6.431 1.881 1704.8 426.3

2Ø12+2Ø16 6.28 6.769 7.181 1.881 1704.8 465.6

4Ø16 8.04 8.284 9.047 1.881 1704.8 558.0

Notes:

Esforços per metre d'ample
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10. INTERACCIÓ TERRENY-ESTRUCTURA (SABATES I ENCEPS)

Referències Dades de càlcul

M1 Sabata correguda

Longitud: 314 cm

Ample total: 45 cm

Volada a l'esquerra: 15 cm

Volada a la dreta: 15 cm

No es considera la interacció

M2 Sabata correguda

Longitud: 314 cm

Ample total: 60 cm

Volada a l'esquerra: 22.5 cm

Volada a la dreta: 22.5 cm

No es considera la interacció

M3 Sabata correguda

Longitud: 314 cm

Ample total: 60 cm

Volada a l'esquerra: 22.5 cm

Volada a la dreta: 22.5 cm

No es considera la interacció

11. LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ

11.1. Sabates

  -Tensió admissible en situacions persistents: 1.05 kp/cm²

  -Tensió admissible en situacions accidentals: 2.05 kp/cm²

 

12. MATERIALS UTILITZATS

12.1. Formigons
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Element Formigó
fck

(kp/cm²)
c

Àrid
Ec

(kp/cm²)Naturalesa
Mida màxima

(mm)

Tots HA-25 255 1.50 Quarcita 15 320856

12.2. Acers per element i posició

12.2.1. Acers en barres

Element Acer
fyk

(kp/cm²)
s

Tots B 500 S 5097 1.15

12.2.2. Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer
Límit elàstic

(kp/cm²)

Mòdul d'elasticitat

(kp/cm²)

Acer conformat  S 235 2396 2140673

Acer laminat  S275 (UNE-EN 10025-2) 2803 2140673

12.3. Murs de fàbrica

Amb rigidesa a tallant

Mòdul de cisallament (G): 4000 kp/cm²

Mòdul d'elasticitat (E): 10000 kp/cm²

Pes específic: 1.50 t/m³

Tensió de càlcul en compressió: 20.0 kp/cm²

Tensió de càlcul en tracció: 2.0 kp/cm²
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1. COMPROVACIÓ

Referència: M1

Dimensions: 45 x 40

Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:

Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 1.05 kp/cm²

Calculat: 0.577 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 1.312 kp/cm²

Calculat: 0.633 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 1.312 kp/cm²

Calculat: 0.722 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de

seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les

combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1365.7 % Compleix

    - En direcció Y: Reserva seguretat: 975.3 % Compleix

Flexió en la sabata:

    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix

    - En direcció Y: Moment: 0.39 t·m Compleix

Tallant en la sabata:

    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix

    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:

    - Situacions persistents:

      Criteri de CYPE

Màxim: 509.68 t/m²

Calculat: 5.05 t/m² Compleix

Cantell mínim:

      Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm

Calculat: 40 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:

    - M1:

Mínim: 0 cm

Calculat: 33 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0012 

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0019 Compleix
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Referència: M1

Dimensions: 45 x 40

Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15

Comprovació Valors Estat

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0019 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:

    - Graella inferior:

      Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1

Mínim: 12 mm

Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:

Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

Separació mínima entre barres:

Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:

49.5 Mínim: 15 cm

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informació addicional:

- Sabata de tipus rígid

- Flexió en la sabata (En direcció X): 0.00

- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.02

- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t

- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t
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Referència: M2

Dimensions: 60 x 60

Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:

Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 1.05 kp/cm²

Calculat: 0.71 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 1.312 kp/cm²

Calculat: 0.797 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 1.312 kp/cm²

Calculat: 1.037 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de

seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les

combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 301.5 % Compleix

    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1276.0 % Compleix

Flexió en la sabata:

    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix

    - En direcció Y: Moment: 0.92 t·m Compleix

Tallant en la sabata:

    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix

    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:

    - Situacions persistents:

      Criteri de CYPE

Màxim: 509.68 t/m²

Calculat: 5.01 t/m² Compleix

Cantell mínim:

      Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm

Calculat: 60 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:

    - M2:

Mínim: 0 cm

Calculat: 52 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0012 

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0013 Compleix

    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0013 Compleix
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Referència: M2

Dimensions: 60 x 60

Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25

Comprovació Valors Estat

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0013 Compleix

    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0013 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 Mínim: 12 mm

    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:

Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

    - Armat superior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix

    - Armat superior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Separació mínima entre barres:

Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

    - Armat superior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix

    - Armat superior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:

49.5 Mínim: 16 cm

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 50 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 50 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informació addicional:

- Sabata de tipus rígid
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Referència: M2

Dimensions: 60 x 60

Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25

Comprovació Valors Estat

- Flexió en la sabata (En direcció X): 0.00

- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.02

- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t

- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Referència: M3

Dimensions: 60 x 40

Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/30

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:

Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 1.05 kp/cm²

Calculat: 0.456 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 1.312 kp/cm²

Calculat: 0.498 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 1.312 kp/cm²

Calculat: 0.703 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de

seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les

combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 230.3 % Compleix

    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1009.3 % Compleix

Flexió en la sabata:

    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix

    - En direcció Y: Moment: 0.60 t·m Compleix

Tallant en la sabata:

    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix

    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:

    - Situacions persistents:

      Criteri de CYPE

Màxim: 509.68 t/m²

Calculat: 5.08 t/m² Compleix

Llistat de fonamentació
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Referència: M3

Dimensions: 60 x 40

Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/30

Comprovació Valors Estat

Cantell mínim:

      Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm

Calculat: 40 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:

    - M3:

Mínim: 0 cm

Calculat: 32 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0012 

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.002 Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0017 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:

    - Graella inferior:

      Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1

Mínim: 12 mm

Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:

Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 30 cm Compleix

Separació mínima entre barres:

Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 30 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:

49.5 Mínim: 16 cm

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informació addicional:

- Sabata de tipus rígid

- Flexió en la sabata (En direcció X): 0.00

- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.03
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Referència: M3

Dimensions: 60 x 40

Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/30

Comprovació Valors Estat

- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t

- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Llistat de fonamentació
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1. MATERIALS

1.1. Formigons

Element Formigó
fck

(kp/cm²)
gc

Àrid
Ec

(kp/cm²)Naturalesa
Mida màxima

(mm)

Tots HA-25 255 1.50 Quarcita 15 320856

1.2. Acers per element i posició

1.2.1. Acers en barres

Element Acer
fyk

(kp/cm²)
gs

Tots B 500 S 5097 1.15

1.2.2. Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer
Límit elàstic

(kp/cm²)

Mòdul d'elasticitat

(kp/cm²)

Acer conformat  S 235 2396 2140673

Acer laminat  S275 (UNE-EN 10025-2) 2803 2140673

2. ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI

Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.

Nota:

Suport Planta
Dimensió

(cm)

Tram

(m)
Hipòtesi

Base Cap

N

(t)

Mx

(t·m)

My

(t·m)

Qx

(t)

Qy

(t)

T

(t·m)

N

(t)

Mx

(t·m)

My

(t·m)

Qx

(t)

Qy

(t)

T

(t·m)

M1 Sostre 2 15.0  3.00/3.40 Pes propi 2.21 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00

Càrregues mortes 1.35 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecàrrega d'ús 1.02 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Vent +X exc.+ 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00

Vent +X exc.- 0.00 0.03 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
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Suport Planta
Dimensió

(cm)

Tram

(m)
Hipòtesi

Base Cap

N

(t)

Mx

(t·m)

My

(t·m)

Qx

(t)

Qy

(t)

T

(t·m)

N

(t)

Mx

(t·m)

My

(t·m)

Qx

(t)

Qy

(t)

T

(t·m)

Vent -X exc.+ 0.00 -0.02 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00 0.00

Vent -X exc.- 0.00 -0.03 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00

Vent +Y exc.+ -0.02 -0.00 -0.07 0.00 0.05 0.00 -0.02 -0.00 -0.09 0.00 0.05 0.00

Vent +Y exc.- -0.02 -0.00 -0.07 -0.00 0.05 0.00 -0.02 -0.00 -0.09 -0.00 0.05 0.00

Vent -Y exc.+ 0.02 0.00 0.07 0.00 -0.05 -0.00 0.02 0.00 0.09 0.00 -0.05 -0.00

Vent -Y exc.- 0.02 0.00 0.07 0.00 -0.05 -0.00 0.02 0.00 0.09 0.00 -0.05 -0.00

SPSot 15.0  0.00/3.00 Pes propi 4.33 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00

Càrregues mortes 1.35 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecàrrega d'ús 1.02 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Vent +X exc.+ 0.00 0.20 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00

Vent +X exc.- 0.00 0.25 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.07 0.00 0.00

Vent -X exc.+ 0.00 -0.20 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.06 0.00 0.00

Vent -X exc.- 0.00 -0.25 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.07 0.00 0.00

Vent +Y exc.+ -0.02 -0.00 0.07 0.00 0.05 0.00 -0.02 -0.00 -0.07 0.00 0.05 0.00

Vent +Y exc.- -0.02 -0.01 0.07 -0.00 0.05 0.00 -0.02 -0.00 -0.07 -0.00 0.05 0.00

Vent -Y exc.+ 0.02 0.00 -0.07 0.00 -0.05 -0.00 0.02 0.00 0.07 0.00 -0.05 -0.00

Vent -Y exc.- 0.02 0.01 -0.07 0.00 -0.05 -0.00 0.02 0.00 0.07 0.00 -0.05 -0.00

M2 Sostre 2 15.0  3.00/3.40 Pes propi 2.21 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00

Càrregues mortes 1.35 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecàrrega d'ús 1.02 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Vent +X exc.+ 0.00 0.03 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00

Vent +X exc.- 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 -0.00

Vent -X exc.+ 0.00 -0.03 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00

Vent -X exc.- 0.00 -0.02 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00 0.00

Vent +Y exc.+ 0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00

Vent +Y exc.- 0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00

Vent -Y exc.+ -0.02 -0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.03 0.00

Vent -Y exc.- -0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.03 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.03 0.00

SPSot 15.0  0.00/3.00 Pes propi 6.38 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00

Càrregues mortes 2.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecàrrega d'ús 2.04 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00

Vent +X exc.+ 0.00 1.70 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.56 0.00 0.00

Vent +X exc.- 0.00 1.98 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.65 0.00 0.00

Vent -X exc.+ 0.00 -1.70 0.00 -0.56 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.56 0.00 0.00

Vent -X exc.- 0.00 -1.98 0.00 -0.65 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.65 0.00 0.00

Vent +Y exc.+ -0.03 0.01 0.11 0.00 0.08 0.00 -0.03 0.00 -0.13 0.00 0.08 0.00

Vent +Y exc.- -0.03 -0.01 0.11 -0.00 0.08 0.00 -0.03 0.00 -0.13 -0.00 0.08 0.00

Vent -Y exc.+ 0.03 -0.01 -0.11 -0.00 -0.08 0.00 0.03 0.00 0.13 -0.00 -0.08 0.00

Vent -Y exc.- 0.03 0.01 -0.11 0.00 -0.08 0.00 0.03 0.00 0.13 0.00 -0.08 0.00

M3 SPSot 15.0  0.00/3.00 Pes propi 4.17 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
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Suport Planta
Dimensió

(cm)

Tram

(m)
Hipòtesi

Base Cap

N

(t)

Mx

(t·m)

My

(t·m)

Qx

(t)

Qy

(t)

T

(t·m)

N

(t)

Mx

(t·m)

My

(t·m)

Qx

(t)

Qy

(t)

T

(t·m)

Càrregues mortes 1.38 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecàrrega d'ús 1.09 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

Vent +X exc.+ 0.00 1.78 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00

Vent +X exc.- 0.00 1.45 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00

Vent -X exc.+ 0.00 -1.78 0.00 -0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.59 0.00 0.00

Vent -X exc.- 0.00 -1.45 0.00 -0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.48 0.00 0.00

Vent +Y exc.+ 0.04 -0.01 0.10 -0.01 0.07 0.00 0.04 0.00 -0.11 -0.01 0.07 0.00

Vent +Y exc.- 0.04 0.02 0.10 0.01 0.07 0.00 0.04 0.00 -0.11 0.01 0.07 0.00

Vent -Y exc.+ -0.04 0.01 -0.10 0.01 -0.07 0.00 -0.04 -0.00 0.11 0.01 -0.07 0.00

Vent -Y exc.- -0.04 -0.02 -0.10 -0.01 -0.07 0.00 -0.04 -0.00 0.11 -0.01 -0.07 0.00

3. ARRENCADES DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI

Nota:

Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la pantalla o mur en

la planta.

Suport Hipòtesi

Esforços en arrencades

N

(t)

Mx

(t·m)

My

(t·m)

Qx

(t)

Qy

(t)

T

(t·m)

M1 Pes propi 4.33 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00

Càrregues mortes 1.35 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecàrrega d'ús 1.02 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Vent +X exc.+ 0.00 0.20 0.00 0.06 0.00 0.00

Vent +X exc.- 0.00 0.25 0.00 0.07 0.00 0.00

Vent -X exc.+ 0.00 -0.20 0.00 -0.06 0.00 0.00

Vent -X exc.- 0.00 -0.25 0.00 -0.07 0.00 0.00

Vent +Y exc.+ -0.02 -0.00 0.07 0.00 0.05 0.00

Vent +Y exc.- -0.02 -0.01 0.07 -0.00 0.05 0.00

Vent -Y exc.+ 0.02 0.00 -0.07 0.00 -0.05 -0.00

Vent -Y exc.- 0.02 0.01 -0.07 0.00 -0.05 -0.00

M2 Pes propi 6.38 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00

Càrregues mortes 2.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecàrrega d'ús 2.04 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00

Vent +X exc.+ 0.00 1.70 0.00 0.56 0.00 0.00
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Suport Hipòtesi

Esforços en arrencades

N

(t)

Mx

(t·m)

My

(t·m)

Qx

(t)

Qy

(t)

T

(t·m)

Vent +X exc.- 0.00 1.98 0.00 0.65 0.00 0.00

Vent -X exc.+ 0.00 -1.70 0.00 -0.56 0.00 0.00

Vent -X exc.- 0.00 -1.98 0.00 -0.65 0.00 0.00

Vent +Y exc.+ -0.03 0.01 0.11 0.00 0.08 0.00

Vent +Y exc.- -0.03 -0.01 0.11 -0.00 0.08 0.00

Vent -Y exc.+ 0.03 -0.01 -0.11 -0.00 -0.08 0.00

Vent -Y exc.- 0.03 0.01 -0.11 0.00 -0.08 0.00

M3 Pes propi 4.17 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00

Càrregues mortes 1.38 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobrecàrrega d'ús 1.09 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

Vent +X exc.+ 0.00 1.78 0.00 0.59 0.00 0.00

Vent +X exc.- 0.00 1.45 0.00 0.48 0.00 0.00

Vent -X exc.+ 0.00 -1.78 0.00 -0.59 0.00 0.00

Vent -X exc.- 0.00 -1.45 0.00 -0.48 0.00 0.00

Vent +Y exc.+ 0.04 -0.01 0.10 -0.01 0.07 0.00

Vent +Y exc.- 0.04 0.02 0.10 0.01 0.07 0.00

Vent -Y exc.+ -0.04 0.01 -0.10 0.01 -0.07 0.00

Vent -Y exc.- -0.04 -0.02 -0.10 -0.01 -0.07 0.00

4. SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER

HIPÒTESIS I PLANTA

Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues amb

vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests elements

no es mostren al següent llistat.

Aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la base dels suports

sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços d'aquests

pilars tindran la influència no només de les càrregues per damunt sinó també la de les càrregues que rep de

plantes inferiors.

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs

ESTRUCTURA AMPLIACIO VILADAMAT Data: 17/11/23
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4.1. Resumit

Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta
Cota

(m)
Hipòtesi

N

(t)

Mx

(t·m)

My

(t·m)

Qx

(t)

Qy

(t)

T

(t·m)

SPSot 3.00 Pes propi 4.42 20.71 19.40 0.00 0.00 0.00

Càrregues mortes 2.70 12.52 11.85 0.00 0.00 0.00

Sobrecàrrega d'ús 2.04 9.60 8.97 0.00 0.00 0.00

Vent +X exc.+ 0.00 0.05 0.00 0.13 0.00 -0.61

Vent +X exc.- 0.00 0.05 0.00 0.13 0.00 -0.55

Vent -X exc.+ 0.00 -0.05 0.00 -0.13 0.00 0.61

Vent -X exc.- 0.00 -0.05 0.00 -0.13 0.00 0.55

Vent +Y exc.+ 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.10

Vent +Y exc.- 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.09

Vent -Y exc.+ 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.10

Vent -Y exc.- 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.09

FON 0.00 Pes propi 14.87 69.09 102.10 0.00 0.00 0.00

Càrregues mortes 4.81 22.35 33.43 0.00 0.00 0.00

Sobrecàrrega d'ús 4.15 19.50 28.99 0.00 0.00 0.00

Vent +X exc.+ 0.00 3.68 0.00 1.21 0.00 -11.05

Vent +X exc.- 0.00 3.68 0.00 1.21 0.00 -10.41

Vent -X exc.+ 0.00 -3.68 0.00 -1.21 0.00 11.05

Vent -X exc.- 0.00 -3.68 0.00 -1.21 0.00 10.41

Vent +Y exc.+ 0.00 0.00 0.59 0.00 0.19 0.92

Vent +Y exc.- 0.00 0.00 0.59 0.00 0.19 0.86

Vent -Y exc.+ 0.00 0.00 -0.59 0.00 -0.19 -0.92

Vent -Y exc.- 0.00 0.00 -0.59 0.00 -0.19 -0.86

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
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1. DADES GENERALS

Codi Estructural, A20.5.3

Referències:

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la

seva capacitat portant, expressat en minuts.

- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.

- am: distància equivalent a l'eix de les armadures (Codi Estructural, Annex 20 - Fórmula 5.5).

- amín: distància mínima equivalent a l'eix exigida per la norma per a cada tipus d'element estructural.

- Rev. mín. nec.: espessor de revestiment mínim necessari.

Comprovacions:

Generals:

- Distància equivalent a l'eix: am ³ amín (s'indica el gruix de revestiment necessari per a complir aquesta

condició quan sigui necessari).

Particulars:

- S'han realitzat les comprovacions particulars per a aquells elements estructurals en els que la norma

així ho exigeixi.

Dades per planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs

Sostre 2 R 60 - Morter de guix Morter de guix

SPSot R 60 - Morter de guix Morter de guix

Memòria de comprovació

ESTRUCTURA AMPLIACIO VILADAMAT Data: 17/11/23
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2. COMPROVACIONS

2.1. SPSot

2.1.1. Elements de formigó armat

SPSot - Forjat de biguetes - R 60

Pany Forjat
am

(mm)

amín

(mm)

Rev. mín. nec.

M. Guix
(1)

(mm)

Estat

U1 CALDERON T-18, 20+5, De formigó 18 35 10 Compleix

Notes:

(1) Morter de guix

2.2. Sostre 2

2.2.1. Elements de formigó armat

Sostre 2 - Forjat de biguetes - R 60

Pany Forjat
am

(mm)

amín

(mm)

Rev. mín. nec.

M. Guix
(1)

(mm)

Estat

U1 CALDERON T-18, 20+5, De formigó 18 35 10 Compleix

Notes:

(1) Morter de guix

Memòria de comprovació

ESTRUCTURA AMPLIACIO VILADAMAT Data: 17/11/23
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ESTUDI  BÀSIC  DE  SEGURETAT  I  SALUT  A  LES  OBRES  DE 
CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Reforma i ampliació 

Emplaçament: 
Ajuntament de Viladamat, Girona 

Superfície afectada: 
89,85 m2 

Promotor: 
Ajuntament de L’Escala 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Robert Vidal 
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COMPLIMENT  DEL  RD  1627/97  SOBRE  "DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar  en  el  seu  dia,  en  les  degudes  condicions  de  seguretat  i  salut,  els  previsibles  treballs  de 
manteniment posteriors.  

Permet  donar  unes  directrius  bàsiques  a  l'empresa  constructora  per  dur  a  terme  les  seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i 
d'acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997  pel  qual  s'estableixen  les  "disposicions  mínimes  de 
seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a  l'art. 7è d'aquest Reial Decret,  i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat  i Salut, 
l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  haurà  de  ser  aprovat  abans  de  l'inici  de  l'obra  pel  Coordinador  de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. 
En  cas  d'obres  de  les  Administracions  Públiques  s'haurà  de  sotmetre  a  l'aprovació  d'aquesta 
Administració. 

Cal  recordar  l'obligatorietat  de  que  a  cada  centre  de  treball  hi  hagi  un  Llibre  d'Incidències  pel 
seguiment  del  Pla  de  S  i  S.  Les  anotacions  fetes  al  Llibre  d'Incidències  hauran  de  posar‐se  en 
coneixement  de  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social  en  el  termini  de  24  hores,  quan  es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir 
que  les  persones  que  treballen  a  l'obra  rebin  la  informació  adequada  de  totes  les  mesures  de 
seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat  i  Salut,  s'haurà de  fer prèviament a  l'inici d'obra  i  la presentaran únicament  les 
empreses que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen 
a  l'obra,  podrà  aturar  l'obra  parcialment  o  totalment,  comunicant‐ho  a  la  Inspecció  de  Treball  i 
Seguretat  Social,  a  l'empresa  contractista,  sots‐contractista  i  representants  de  les  persones 
treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots‐contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a  l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 
riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i 
les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En  conseqüència  i  per  tal  de  donar  compliment  a  aquests  principis  generals,  tal  i  com  estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal∙lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball  

473 de 498



 

 La cooperació entre les empreses contractistes, sots‐contractistes i les persones que 
treballen a l'obra en règim d'autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no 
existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la 
previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones 
treballadores en règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions 
d'assegurances respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada 
persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en 
matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en el lloc de treball o funció concreta que 
dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció 
adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 
persones que treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa 
contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 
designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 
segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a 
l'obra.  
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

 Riscos derivats del funcionament de grues  

 Caiguda de la càrrega transportada  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
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 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Fallida de l'estructura  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Acumulació i baixada de runes  

 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
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 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Fallides de recalços  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  
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 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 Riscos derivats de l'accés a les plantes  

 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Cops i ensopegades  
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 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Caigudes de pals i antenes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 Altres  

Instal∙lacions 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  
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 Sobre‐esforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ 
I  PROTECCIÓ  ESPECÍFIQUES  I  PARTICULARS  DURANT  L'EXECUCIÓ  DE 
L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats 
o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a 
l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball.  

 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons 
la normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  
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Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  

 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 
de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui 
protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  

 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal∙lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  
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 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 
col∙lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i 
als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació 
suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que 
treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es  disposarà  d'una  farmaciola  amb  el  contingut  de  material  especificat  a  la  normativa  vigent. 
S'informarà  a  l'inici  de  l'obra,  de  la  situació  dels  diferents  centres mèdics  als  quals  s'hauran  de 
traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb  els  telèfons  i  adreces  dels  centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.  per 
garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  
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versió 5.0

Tipus d'obra: CENTRE CÍVIC VILADAMAT

Situació: Plaça de l'1 d'Octubre, 1, Plaça de la Vila, 2 VILADAMAT

Promotor: AJUNTAMENT DE VILADAMAT

Robert Vidal Pou

Data: 24 novembre de 2023

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Arquitecte Tècnic:
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1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc i 
s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

Pàgina 2
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No

Pàgina 3Pàgina 3
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 2,00 0,000 1,67 0,000

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 5,605 2,10 6,726 1,75 11,771

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 6,726 11,771
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 6,726 11,771

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

Pàgina 4Pàgina 4
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

Sí No

Pàgina 5

TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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m2 construïts: 16,25

Tipologia²
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
T residu/

m2 construït

T residu

Inert 0,003810 0,062 0,005333 0,087
Inert 0,000423 0,007 0,000381 0,006

No Especial 0,001264 0,021 0,000455 0,007
No Especial 0,009480 0,154 0,002370 0,039
No Especial 0,001896 0,031 0,000290 0,005
No Especial 0,000793 0,013 0,000056 0,001

Especial 0,000437 0,007 0,000022 0,000

Inert 0,010910 0,177 0,015274 0,248
Inert 0,032730 0,532 0,029457 0,479

No Especial 0,000535 0,009 0,000193 0,003
No Especial 0,001605 0,026 0,000401 0,007
No Especial 0,002140 0,035 0,000327 0,005

No Especial 0,000413 0,007 0,000167 0,003

No Especial 0,003761 0,061 0,000263 0,004

Especial 0,000437 0,007 0,000022 0,000

Inert 0,011327 0,184 0,015857 0,258
Inert 0,007551 0,123 0,006796 0,110

No Especial 0,009720 0,158 0,003927 0,064

No Especial 0,003402 0,055 0,000851 0,014

Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)

170201 (fusta)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc diferents dels 
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903)

150101 (envasos de paper i cartró)

170201 (fusta)
170203 (plàstic)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

Codi CER

150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles)

Fase d'acabats

Volum aparent Pes

170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801* )

170201 (fusta)

Fase de tancaments
170107 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)

Pàgina 6

No Especial 0,003402 0,055 0,000851 0,014
No Especial 0,006318 0,103 0,000966 0,016

No Especial 0,000365 0,006 0,000147 0,002

No Especial 0,007321 0,119 0,000512 0,008

Especial 0,001312 0,021 0,000066 0,001

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0,423 0,593
Inert-ceràmica (170103) 0,661 0,595
NE-barreja (170904) 0,013 0,005
NE-guix (170802) 0,158 0,064
NE-metall (170407) 0,029 0,011
NE-fusta (170201) 0,235 0,059
NE-plàstic (170203) 0,168 0,026
NE-cartró (150101) 0,193 0,014
Especial (150110) 0,036 0,002
TOTAL 1,916 1,369

170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles)

170201 (fusta)

Pàgina 6
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

Sí No

Pàgina 7

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

X170903*

Sí No
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Superfície de reforma o rehabilitació: 76,6

Tipus de rehabilitació:

10,00 %

Superfície d'obra nova equivalent 15,32

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0,399 0,559
Inert-ceràmica (170103) 0,624 0,561
NE-barreja (170904) 0,012 0,005
NE-guix (170802) 0,149 0,060
NE-metall (170407) 0,028 0,010
NE-fusta (170201) 0,222 0,055
NE-plàstic (170203) 0,159 0,024
NE-cartró (150101) 0,182 0,013
Especial (150110) 0,033 0,002
TOTAL 1,808 1,289

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

Percentatge aproximat del pressupost 
corresponent a l'enderroc de la rehabilitació 
respecte el pressupost d'execució de la 
rehabilitació en %  ( 20% màxim)

Reforma poca entitat (coef. 0,3)
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS REFORMA-REHABILITACIÓ

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

X

X

Sí No
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- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

170903* X

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,822 1,152 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 1,285 1,156 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 6,726 11,771

2,107 2,308 0,000 0,000 6,726 11,771

NE-barreja 170904 0,025 0,010 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,307 0,124 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,057 0,021 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,457 0,114 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,327 0,050 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,375 0,027

1,548 0,346 0,000 0,000 0,000 0,000

3,655 2,654 0,000 0,000 6,726 11,771

Especial 150110 0,069 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000
0,069 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000

3,724 2,658 0,000 0,000 6,726 11,771

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavació

Pàgina 10

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,822 1,152
Inert-ceràmica 170103 1,285 1,156
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 6,726 11,771

8,833 14,079

NE-barreja 170904 0,025 0,010
NE-guix 170802 0,307 0,124
NE-metalls barrejats 170407 0,057 0,021
NE-fusta 170201 0,457 0,114
NE-plàstic 170203 0,327 0,050
NE-cartró 150101 0,375 0,027

1,548 0,346

10,381 14,425

Especials 150110 0,069 0,004
0,069 0,004

10,450 14,429

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

Total Inerts + No Especials + Especials

Totals

TOTAL Inerts + No Especials

Pàgina 10
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 1,152 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 1,156 No
Metall 2,0 0,021 No
Fusta 1,0 0,114 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,050 No
Paper i cartró 0,5 0,027 No

Especials         

Inerts

No Especials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

1

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de 
residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

Pàgina 11

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 0,822
Inert-ceràmica 1,285
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 6,726
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 6,726 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra 
o a una altra 
d'autoritzada procedents 
d'excavació i/o enderroc 
de vials

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació 
selectiva prevista.

residus reciclats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Mas La Vall s/n Verges

17142

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

E-1413.13 EXCAVACIONS J.PERAFERRER S.L.8,833 14,079

Observacions

Observacions

Quantitat estimada Gestor

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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Mas La Vall s/n Verges

17142
Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

Mas La Vall s/n Verges

17142

E-1413.13 EXCAVACIONS J.PERAFERRER S.L.

0,069 0,004 E-1413.13 EXCAVACIONS J.PERAFERRER S.L.

1,548 0,346

ObservacionsQuantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.

Pàgina 13

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials
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Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

0,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 14,429 T

Total dipòsit (*) = 158,72 €

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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24 novembre de 2023

Robert Vidal Pou
Arquitecte Tècnic
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